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DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKÚ ze dne 18. 10. 2021

Smluvní strany:

PRODÁVAJÍCÍ:

Moravskoslezský kraj
ICQ: 708 90 692
DIC: CZ70890692
se sídlem 28. října 2771/ 117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupen prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem Moravskoslezského kraje
(dále také jen Prodávající anebo MSK)

a

KUPUJÍCÍ:

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.
ICQ: 04766181
DIC: CZO4766181 „,
se sídlem Technická 2247, 251 01 Ríčany
zastoupena Peterem Bečárem a Ing. Dušanem Kastlem, jednateli
zapsán v oddílu C, č. vl. 253321, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
(dále také jen Kupující společně s Prodávajícím dále také jen Smluvní strany)

(Kupující a Prodávající společně dále také jen Smluvní strany)

1.1.

1.2.

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o koupi pozemků (dále také jen
Smlouva) dle ust. 5 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen Občanský zákoník). Předmětem Smlouvy je převod
vlastnického práva k Pozemkům specifikovaným ve Smlouvě od Prodávajícího na
Kupujícího a úprava práv a povinností Smluvních stran vsouvislosti s plánovanou
Stavbou Kupujícího na Pozemcích. Stavba, jejíž výstavbu připraví a bude realizovat
Kupující, je plánována pro účely provozu společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

S ohledem na aktuální válečný konflikt na Ukrajině se společnost DHL Express (Czech
Republic) s.r.o. rozhodla dočasně pozastavit projekt Stavby, tj. rozhodla se odložit
uzavření příslušných smluv týkajících se nájmu Stavby s Kupujícím. Dále také z důvodu
následků způsobených pandemií Covid a válečným konfliktem na Ukrajině v letech 2021
a 2022 (absence pracovníků, nečinnost správních orgánů atd.) neposkytly třetí osoby
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1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Kupujícímu potřebnou součinnost pro účely plnění Smlouvy, o čemž byl Prodávající
v souladu se Smlouvou informován. Sohledem na tyto skutečnosti se Smluvní strany
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen Dodatek), jehož
předmětem je posunutí závazných termínů stanovených ve Smlouvě týkajících se
přípravy a realizace Stavby.

Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i vtomto Dodatku, není-li v tomto
Dodatku stanoveno výslovně jinak.

2.
ZMĚNASMLOUVY

Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu sčl. 9, odst. 9.3 Smlouvy došlo
kautomatickému prodloužení veškerých lhůt a termínů ujednaných Smlouvou o šest
(6) měsíců zdůvodů neležících převážně na straně Kupujícího objektivně
znemožňujících nepřetržitý postup územního řízení, a to v podobě neposkytnutí
potřebné součinnosti ze strany třetích osob vsouvislosti s následky spojenými
s pandemiíCovid 19aválečným konfliktem na Ukrajině (zejména vdůsledku absence
pracovníků, nečinnosti správních orgánů atd.). Smluvní strany shodně konstatují, že
s ohledem na výše uvedené práva a povinnosti ze Smlouvy nezanikly dnem 30. 6.
2022.

Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínů stanovených veSmlouvě, aproto
se mění příslušná ustanovení Smlouvy, jakje uvedeno vodst. 2.3 až 2.12 níže.
V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky
Kupuj/t/ho, vodst. 9.2.4 se část textu „tj. vterm/hudo01.03.2022“ ruší a nahrazuje
se textem „Ú'. v term/nu do 27.03.202 ",jakožto novým termínem pro podání žádosti
o vydání Územního rozhodnutí pro Stavbu.

V kapitole 9 Zv/ástní závazky Smluvn/ch stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky
Kupuj/c/ha, vodst. 9.2.5 se část textu „171 vterm/hudo01.072022" ruší a nahrazuje
se textem „či. vterm/nudo 10.07.202 '; jakožto novým termínem pro podání žádosti
o vydání Stavebního povolení pro Stavbu.

V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky
KupujíC/ho, vodst. 9.2.6 se část textu „172 vterm/hudo 01.11.2022" ruší a nahrazuje
se textem „tj. vterm/hu do 05.10.2023'; jakožto novým termínem pro zahájení
realizace Stavby tak, aby byl pro ni získán kolaudační souhlas, anebo kolaudačního
rozhodnutí nebo povolení zkušebního provozu v souladu s Harmonogramem.
V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky
Kupuj/t/ho, vodst. 9.2.7 se část textu „v term/hudo01.04.2022“ruší a nahrazuje se
textem „v term/nu do 30.06.202 ",jakožto novým termínem pro uzavření (resp. pro
vynaložení veškerého úsilí, které lze po Kupujícím rozumně očekávat, aby došlo
k uzavření) smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se společností DHL Express (Czech
Republic) s.r.o. ohledně budoucího nájmu Stavby a Pozemků.
v kapitole 11Zaj/štěnízávazku, v článku 11.2, v písm. c) se část textu „tj vterm/hu
do 30 09.202 " ruší a nahrazuje se textem „tj. vterm/nu do 31.08202 ",jakožto
novým termínem pro dokončení Stavby a získání povolení k užívání.

V kapitole 12 Odstoupen/ ad Smlouvy, v článku 12.1, v písm. c) se část textu
„nejpozději do 30.06.2022" ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 31.07,2023",
jakožto novým termínem pro nejzazší splnění obou kumulativních odkládacích
podmínek dle čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy.
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ct.

2.11.

2.12.

2.13.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

V kapitole 12 Odstoupen/od Smlouvy, v článku 12.2, v písm. b) se část textu
„nejpozději do 30.06.2022" ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 31.07.2023;
jakožto novým termínem pro nejzazší splnění obou kumulativních odkládacích
podmínek dle čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy.

. V kapitole 12 Odstoupení od Smlauw, v článku 12.2, v písm. c) se část textu
„nejpazdeý'i do 31.10.2022" ruší a nahrazuje se textem „ne-]pazději do 30.09.2023;
jakožto novým termínem provydání Stavebního povolení.
V kapitole 12 Odstoupení od Smlouvy, v článku 12.2, v písm. d) se část textu
„nejpozději do 31.10.202 "ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 30.06.2023;
jakožto novým termínem pro vydání Rozhodnutí o zatrubnění.
V kapitole 13 Padml'něnost Smlouvy, v článku 13.3 Rozvazavac/podm/hka se část
textu „nejpozději do 30.06.202 " ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do
30.09.2023; jakožto novým datem určujícím pro splnění rozvazovací podmínky, kdy
musí být nejpozději splněny odkládací podmínky dle čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy.
V Přílohách Smlouvy se Příloha č. 1 —Harmonogram Stavby ruší a nahrazuje se
novou Přílohou č. 1—HarmonogramStavby, která je ktomuto Dodatku připojena jako
jeho Příloha č. 1.

3.

ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1_—Harmonogram Stavby
Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má
platnost originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden právní dokument.
Jednotlivé listy Dodatku jsou signovány Smluvními stranami. Každá Smluvní strana
obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto Dodatku, jedno (1) vyhotovení je určeno pro
Katastrální úřad.
Tento Dodatek je uzavřen a nabývá právní účinnosti jeho podpisem osobami
oprávněnými jednat v zastoupení Smluvních stran a dnem jeho zveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle ust. &6zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku dle
uvedeného zákona zajistí Prodávající, o čemž bude bez zbytečného odkladu
od okamžiku tohoto uveřejnění informovat Kupujícího, &to zasláním kopie potvrzení
o uveřejnění Dodatku v registru Smluv, které obdržel od správce tohoto registru.
Kupující souhlasí stím, že tento Dodatek bude uveřejněn na oficiálních webových
stránkách Prodávajícího.
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4
DpLožKA PLATNOSTI PRÁVNÍHOIJEDNÁNÍ , ,

DLE UST. ; 23 ZAKONA č. 129/2000 Sb., o KRAJICH (KRAJSKE zŘxz

16. 6. 2022.

PRODÁVAJÍCÍ

Moravskoslezský kraj

Místo/datum: Ostrava 15 .W. 2922

Podpis:

Jméno: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Funkce: hejtman

OVĚŘ-ni - lag-liznce

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1G3PEE7 tuto
listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže
uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

V Praze, dne 01.08.2022

KUPUJÍCÍ

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.

Místo/d

Podpis:

jednatel

Jméno:

Funkce:

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.

Místo/datum: ZŠ/ÉŽŠ „ Z/P 71252;

Podpis:

Jméno: Ing. Duša

Funkce: jednatel



Prllcru:. 1-HarmonogramStavby

CONTERA
DepaMošnov

PŘEDBĚZNÝHARMONOGRAMSTAVBY
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