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1 ?] 1 městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INVIO184I21 ze

dne 27.12.2021

v

uzavřený dle zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ Občanský zákoník “)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zastupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slezskacz -

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora , tel.: 599 410 097, mobi-

e-mail:esikora©slezská.cz — referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: [NV/0184/21

identifikátor veřejné zakázky: P21V00000016

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „ Objednatel“

a

MPA ProjektStaV s. r. 0.

sídlo: Habrová 1132/6, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00

zapsaná V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

ID datové schránky: Db7tw3w

 

zastupce: Ing. Pavel Matějek

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matě'ek

- mobil: _, e-máilz

ve věcech technických: Ing. Pavel Matě'ek

- mobi1:_ e-mail:

IČO: 28634403

DIČ: CZZ8634403

bankovní ústav: UniCredit Bank a. s.

číslo účtu: 1387724648/2700

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 2020_001

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0184/21

uzavřené dne 27.12.2021 (dále jen „Dodatek“).

Článek |.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.12.2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 4246/RMOb—Sle/1822/95 ze dne 29.1 1.2021) o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Modernizace kulturního domu

V Heřmanicích“ (dále jen „Dílo“), zadané dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. INV/0184/21 ze dne 27.12.2021 ve znění

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0184/21 ze dne 27.12.2021, ato ze dne 20.04.2022, za cenu

21 240 242,37 Kč bez DPH.

Článek ||.

Předmět Dodatku

 

1. Tento Dodatek je uzavíran v souladu s čl. XVI. odst. 3 Smlouvy o dílo č. INV/0184/21 ze dne

27.12.2021 (dále jen „Smlouva“) a V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ VZ“). V průběhu

provádění Díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní

projektové dokumentaci stavby a které jsou nezbytné pro dokončení Díla, přičemž v souladu

s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ nutno konstatovat, že změna v osobě dodavatele není

z ekonomických a technických důvodů možna, způsobila by zadavateli značné obtíže a zvýšení

nákladů, a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o následuiící práce:

Změna č. 09: Omítky a strop

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že původní venkovní zdi budovy byly vyzděny křivě.

Tento nedostatek je řešen dorovnáním omítkou o tloušťce cca 120 mm před zateplením objektu.

Víceprace 400 105,73 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 10: Dřevěné podlahy

Součásti objektu jsou dřevěné podlahy. Pro tuto položku nebyly V rozpočtu zahrnuty OSB desky

na dřevěný rošt. Rovněž nebyla V rozpočtu zahrnuta povrchová úprava podlah lakovaním.

Víceprace 351 067,80 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 11: Schod V předním vstupu

Z důvodu chyby v projektové dokumentaci, byla výška podlah navýšena o 130 mm. Tato

skutečnost ovlivnila i výšku venkovního schodiště, které muselo být navýšeno o jeden stupeň.

Víceprace 13 413,82 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 12: Stříkaná izolace

U této položky byla V rozpočtu chybně uvedená výměra stříkaných izolací.

Víceprace 32 174,07 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 13: Výškové srovnání podlah

Na základě chybných udajů V projektové dokumentaci bylo potřeba výšku podlah navýšit o 130

mm. Toto srovnání bylo provedeno pomocí tepelné izolace.

Víceprace 426 456,23 Kč Méněpráce 0,00 Kč
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Změna č. 14: Oprava nadpraží oken

Původní nadpraží oken bylo vyzděno šikmo. Tato vada byla odstraněná srovnáním.

Vícepráce 20 766,62 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 15: Elektroinstalace

Na základě požadavku investora bylo dořešeno napoj ení budovy při výpadku el. energie na diesel

agregát. Byly doplněny elektrorozvody a rozvaděč.

Vícepráce 49 602,00 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 16: Lávka V podkroví

V půdních prostorách došlo ke zrušení plynové kotelny a kabiny osvětlovače. Z tohoto důvodu

není potřeba budovat lávku.

Vícepráce 0,00 Kč Méněpráce - 121 147,36 Kč

Změna č. 17: Sokl a zemní práce

Sokl po odkopání vykazoval degradované a křivé zdivo. Toto bylo potřeba osekat a vyrovnat

omítkou.

Vícepráce 398 184,47 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 18: WC invalida

Prostory pro WC invalidy byly V projektové dokumentaci nedostatečně vybaveny. Chybí pomocná

madla, tlačítko pro přivoláni pomoci, včetně el. rozvodu a výlevka včetně rozvodu vody a baterie.

Vícepráce 88 199,60 Kč Méněpráce 0,00 Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací

a dodávek, které nej sou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“).

Zároveň V rámci Díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce

a dodávky, které již nejsou nezbytné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen

„méněpráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 09 — 18, které tvoří

přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly takto:

2. Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí Díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. V rámci Díla nebudou provedeny méněpráce uvedené V tomto Dodatku. O Vícepráce se

rozšiřuje sjednaný předmět Díla, méněpráce se naopak z předmětu Díla sjednaného Smlouvou

vypouští.

3. Cena sjednaných víceprací činí 1 779 970,34 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí

121 147,36 Kč bez DPH.

4. Článek 111. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:

„Cena za Dílo ve výši 22 899 065,35 Kč be: DPH, tj. je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovítele

(s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástt), jako

maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků

Zhotovítele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen :a podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena méněprací: - 121 147,36 Kč bez DPH

Cena víceprací: I 779 970,34 Kč bez DPH
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Celková cena méněprací a víceprací: I 658 822,98 Kč bez DPH

Méněpráce 1' vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru

stavby. “

5. Celkový cenový nárůst změn, uvedených v tomto článku Dodatku při odečtení stavebních

prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány společně s cenovým nárůstem podle

Dodatku č. 1, tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 5, 9 ZZVZ nepřesáhne 30% původní

hodnoty závazku.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl

uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost

a autentičnost tohoto Dodatku svými zaručenými elektronickými podpisy.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento

Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření

tohoto Dodatku.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších změn a doplňků:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 5145/RMOb-Sle/1822/119 ze dne 10.08.2022.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava
  

   

   

Bc. Richard Vereš Ing. Pavel Matějek

starosta jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 — Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2 — Souhrn evidenčních listu změny stavby č. 09 — 18

Příloha č. 3 — Foto dokumentace
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