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Číslo a název stavby: CL 007 185 Česká Lipa, ČOV Česká Lípa -  rekonstrukce sociálního zařízeni

DODATEKC. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
< V n

Číslo zhotovitele:22206/2022 0 1 8 Q 0  /  2  2  ^
Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.2.2022 (dále jen „Smlouva“ ) 
dále jen („Dodatek“ )

s r \

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená

zástupce pro věci technické

v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

​...... ​...........​.............​........​....... ​.............​..... ​........​.....
IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
​........​..........​.......... ​...... ​.........​...... ​...... ​...... ​...​........​................................ k zajišťování investorsko-inženýrskě 
činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejimání provedených prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r, o,

se sídlem: Selská 517,460 01 Liberec XII -  Staré Pavlovice

zapsaná u Krajského soudu: v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 363

Josefem Kubešem, jednatelem společnosti,

Ing. Petrem Jandou, jednatelem společnosti,

Ing. Martinem Matznerem, jednatelem společnosti, 

Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé 

​...... ​..........​.............​.............​..........​.... 

18382550 

CZ18382550

Komerční banka Liberec, č. ů. 9029040461/0100 

Česká spořitelna Liberec, č. ů. 9029040402/0800

zastoupená:

zástupce pro věci technické:

IČ:
DIČ:

bankovní spojeni:

telefon: .......​.......​......

fax: .......​.......​......

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ......​.......... 

​............ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ......​...........​...........

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2 21. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu 
změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 4,290 548,01 Kč bez DPH
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CES: 13692/21/OLCE
Čislo a název stavby CL 007 185 Česká Lípa, ČOV Česká Lípa -  rekonstrukce sociálního zařízení

Dodatek č.1:

Změna termínu

Dodatek č .2 :: 504.779,84 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 4,795.327,85,- Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

III. Závěrečná ustanovení

31 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplících dne V Liberci dne 29.7.2022

O b j e d  n a t e l :

... -  .......

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.
•jseročeská vodárenská společnost a.s.1 

415 50 Teplice, Přitkovská 16S9 
CO 4 90 99469 , DIČ CI4S0S846-9 

©

Z h o t o v i t e l :

Ještědská stavební společnost
........​.. ​......

........... ​........... .. ​. . . . ​................. . . . . . . ​.......... ..... 
​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........​........... 
jednatel společnosti

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Ing. Martin Matzner 
jednatel společnosti

Ještědská stavební společnost spol. s r. o

Verze 1.2
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NÁVRH ZMĚNY Č ís lo : 0 2 /20 22

Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 27. 7. 2022

Název akce:
CL 007 185 Česká Lípa, ČOV Česká Lípa -  rekonstrukce sociálního zařízení

Způsob poštou
odeslání/
předání/datum:

E-mailem- Faxem: osobné

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Přílohy -  změnový rozpočet MNP a VCP

Popis a zdůvodnění změn:

Změna 1 -  Z důvodů zvýšení odolnosti vnitřních dveřních výplní a zvýšení bezpečnosti pracovníků Č O Vje 
nutné změnit typy a provedení dveří. Místo plných dveří budou namontovány dveře s částečným prosklením 
(viditelnost osob) a místo papírových (voštinových) výplní budou mít dveře výplň z dřevotřísky (vlhké 
prostředí).
Změna 2 -  Navržené keramické obklady a dlažby dle PD se již nevyrábí Proto je  nutné osadit jiné 
keramické dlažby a obklady dle dostupnosti (formát, složení, protiskluz)
Změna 3 -  Po vybourání příček a odstranění keramických dlažeb jsou zjištěny výškové nerovnosti a rozdíly 
ve výškách původních podlah jednotlivých místností. Aby byla zajištěna jednotná výška -  niveleta podlahy je 
nutné tyto vyrovnat samonivelační stěrkou v celé ploše rekonstruovaných prostor.
Změna 4 a 11 -  Z technologické části hrubého přečištění uvnitř budovy se do administrativní části šíří silný 
zápach. Doplnění příčky a dveří v přízemí budovy je dle PD nedostačující Jako opatření pro eliminaci 
zápachu je nutná demontáž netěsnící prosklené stěny a nahrazení pórobetonovou stěnou z tvárnic šíře 200 
mm opatřenou z obou stran štěrkovým tmelem s armovací tkaninou, štukovou omítkou a výmalbou. Stávající 
dveřní výplň je nutné nahradit kouřotésnými dveřmi se zárubní. Stávající i nově zabudované dveře je  taktéž 
nutné opatřit samozavírači a prahy. Stávající dveře budou opatřeny těsněním umístěným na zárubně 
Změna 5 -  Pod navrženým sociálním zařízením se nachází rozvodna a velin Aby byly zajištěny 100 % 
hydroizolační vlastnosti podlahových konstrukcí, je nutné podlahové vpusti ve sprchách opatřit 
hydroizolačními límci, které nejsou součástí PD.
Změna 6 -  Aby byla zajištěna jednotnost, ochrana a údržba schodišťových stupňů, je nutné nad rámec 
původního rozsahu povlakových krytin opatřit nejenom schodnice, ale i podstupnice PVC krytinou.
Změna 7 -  Při rekonstrukci sociálních prostor bylo zjištěno, že stávající vnitřní vstupní stěny jsou křivé, se 
stávajícími poškozenými tapetami. Tapety je nutné obrousit, stěny vystěrkovat tmelem s armovací tkaninou 
se štukovou omítkou a vymalovat.
Změna 8 -  Z důvodu sjednocení sprch můžu a žen se nebude provádět v místnosti „sprchy ženy" 
polymerová sprchová vanička a sprchové dveře, ale odpadová vpusť, včetně hydroizolačního límce a celý 
prostor bude sloužit jako sprchový kout..
Místo standardních předstěnových systémů pro uchycení pisoárů a umyvadel budou namontovány výdřevy 
z fošen zajišťující vyšší pevnost a stabilitu. Fošny budou opatřeny ochranným nátěrem.
Změna 9 -  Při rekonstrukci bylo zjištěno, že část stávající vnitřní vstupní stěny do sociálních prostor, je 
nutné z důvodu osazení nových zárubní demontovat a provést novou SDK stěnu včetně profilů a izolací Na 
stávající stěnu, která je v atypické tloušťce, není možné osadit typizované zárubně pro osazení do SDK 
konstrukcí. Z důvodů bouracích prací původních podhledu a navazujících stropních konstrukcí, je  nutné 
demontovat část minerálního kazetového podhledu u vstupního schodiště do prostor kanceláří Rošt 
minerálního podhledu je nutné přeložit a zpětně osadit kazety minerálního podhledu.
Změna 10 -  Při rekonstrukci bylo zjištěno že stávající stěna v technické místnosti je slabá a jsou odkryty 
trubní rozvody. Aby bylo možné upevnit výlevku je nutné provést sádrokartonovou předstěnu, čímž dojde k 
vyztužení upevňovacích bodů pro výlevku a zakrytí trubních rozvodů.



Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 504.779,84 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Cena dle SoD 
Dodatek č. 01 
Dodatek č. 02

4.290.548,01 Kč bez DPH 
pouze termín 

504.779,84 Kč bez DPH

Nově navržená cena 4.795.327,85 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 504.779,84 Kč bez DPH, tj. 11,76 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 895.487,79 Kč bez DPH, tj. 20,87 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 390.707,95 Kč bez DPH, tj. 9,11 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 895.487,79 
Kč bez DPH, tj. 20,87 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí 390.707,95 
Kč bez DPH, tj. 9,11 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méné-prací stavby realizovaných dle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.286.195,74 
Kč bez DPH, tj. 29,98 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 504.779,84 Kč bez DPH, tj. 11,76 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento 
​.........​.......​..............

...... ​..........​...........
...........​........​.........​.....................​...​.........​..avlovice

. . . . . . . . . . .

prohlašuje, že všechny uvedené 

Datum.....n * m

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02

Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/m éněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednajíc í 

s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/m éněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.



Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

.

...... ​........​..................................................................................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
​. . ​.........​..........

..........​........ ..........

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanoverjfl a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
​......... ​...........

...... ​...........​.............................................
.......................​.....................​....................​.....

....... ​..... ​...............​...................​........ 
​. . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . .. . . . . . ​......... ​.......................... . ​...........

Datum 0 4 - 08 -  2022

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedeni změny K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


