
Stavba č. 18029 – Rekonstrukce budovy č.p.893 na ul. U jeslí na denní stacionář  

                                                    738/OÚR/D2/22 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo   
     (evidenční značka smlouvy objednatele: 661/OÚR/21) 

(evidenční značka smlouvy zhotovitele: 210140) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   statutární město Havířov 

se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje 

(OÚR) 

xxx vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx vedoucí oddělení investic OÚR 

xxx referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu technického 

  dozoru stavebníka: xxx  

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 

    27-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

 

2. Zhotovitel:   MORYS s. r. o.  

se sídlem:   Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz                  

  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504                                        

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx výkonný ředitel 

na základě Plné moci ze dne 9.12.2021 

- ve věcech technických: xxx výrobní ředitel 

- ve věcech stavby: xxx stavbyvedoucí 

xxx zástupce stavbyvedoucího 

xxx osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 

odst. 1 písm. a) a c) z.č. 200/1994 Sb. 

ID datové schránky: 2tcnqr9       

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava   

    

Číslo účtu:   107-3674100247/0100     

  

Identifikační číslo:  42864771       

DIČ:   CZ42864771       

 

dále také obecně „smluvní strany“ 
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Článek II 

 Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2021 smlouvu o dílo (evidenční značka smlouvy objednatele 

661/OÚR/21, evidenční značka zhotovitele 210140) na provedení stavby číslo 18029 - 

„Rekonstrukce budovy č.p.893 na ul. U Jeslí na denní stacionář “, ve znění Dodatku č.1 (č. 

dodatku objednatele 589/OÚR/D1/22) ze dne 18.07.2022  (dále jen „původní smlouva“). 

 

Článek III 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

• Na základě vzorkování zařizovacích předmětů zdravotechniky byly dle požadavků 

provozovatele upřesněny konkrétní typy prvků zdravotechnického zařízení, konkrétně 

pákové baterie, klozety WC pro invalidy a výlevky se splachovacími nádržkami. Tyto budou 

dodány.  

• V průběhu plnění díla byl objednatelem vznesen požadavek na rozšíření rozsahu díla, a to o 

část objektu SO 09. Jedná se o realizace prací a dodávek v exteriéru navazující na objekt SO 

01 - nový přístupový chodník ke vstupům do objektu a oplocení objektu ze severní strany. 

Důvodem pro realizaci dodatečných stavebních úprav objektu SO 09 na severní straně byla 

vyhodnocená skutečnost zajištění odpovídajícího přístupu do objektu SO 01 a také eliminace 

kolizí a omezování při provozování stacionáře a knihovny v případě, že by se tyto úpravy 

prováděly později, až bude objekt zprovozněn a užíván.  

• Na základě upřesňování technologie pro poskytování elektronických služeb s využitím 

internetu došlo k upřesnění funkcí u telefonní ústředny dle požadavku provozovatele. Byly 

upřesněny konkrétní prvky, a to telefonní ústředna a telefonní přístroje (nově-využití 

technologie VOIP). Tyto prvky budou dodány.  

• Při realizaci oprav původních anglických dvorků a svislého suterénního zdiva bylo zjištěno, 

že původní zdivo je silně zavlhlé, z důvodu porušené a nefunkční původní hydroizolace 

svislého zdiva stěn v prostoru 1.PP, a to na celé severní straně objektu. Po zhodnocení stavu 

bylo rozhodnuto, že je nutné opravit stěny suterénního zdiva v celém rozsahu severní strany, 

nikoli pouze část dle původního předpokladu, a to z důvodu, aby se eliminovalo pronikání 

vlhkosti do prostor místností v 1.PP. V rámci dodatečných úprav bylo rozhodnuto o 

kompletní opravě zdiva, vybourání původních přizdívek, provedení nové hydroizolace 

svislých stěn suterénního zdiva až po základy, zateplení stěn tepelnou izolací, následné 

dokončení oprav anglických dvorků, včetně realizace souvisejících zemních prací, výkopů 

a zpětných zásypů, přesunů materiálů a hmot a likvidace vzniklých odpadů, zřízení 

pojistného pažení.  

• V rámci realizace nové přístavby bylo zjištěno, že je nutné provést změnu řešení u části 

stěny, která je součástí výtahové šachty. Po zhodnocení stavu bylo dohodnuto, že 

nejvhodnější řešení je záměna části bočních stěn přístavby ze skleněných výplní za plné 

vyzdívky, které budou z vnitřní strany opatřeny souvrstvím omítek a z vnější strany skladbou 

souvrství zateplení obvodového pláště, vždy ve stejném provedení okolních stěn. Dále bude 

provedeno vyzdění ze skleněných výplní v jiných rozměrech tvarovek oproti původnímu 

návrhu. 

• Dále byla projednána změna realizace provedení ŽB sloupů v nárožích přístavby 

technologií, která umožňuje postupné provádění metodou tzv. ztraceného bednění z důvodu 

urychlení prací. 

Výše uvedené změny mají přímý vliv na rozměry u otvorových výplní a prvků kotvených 

do konstrukcí přístavby (dřevěné obložení stínění, stříška), související klempířské prvky.  
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v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

Změna č. 2 

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní 

smlouvě stavební práce: 

• Na základě vzorkování zařizovacích předmětů zdravotechniky byly dle požadavků 

provozovatele upřesněny konkrétní typy prvků zdravotechnického zařízení. Na základě toho 

dojde k odečtení původně navržených baterií a klozetů.  

• Na základě upřesňování technologie pro poskytování elektronických služeb s využitím 

internetu došlo k upřesnění funkcí u telefonní ústředny dle požadavku provozovatele. Byly 

upřesněny konkrétní prvky, a to telefonní ústředna a telefonní přístroje (nově-využití 

technologie VOIP). Bude provedeno odečtení nedodávaných prvků dle původního návrhu 

(využití pevné linky).  

• V rámci realizace nové přístavby bylo zjištěno, že je nutné provést změnu řešení u části 

stěny, která je součástí výtahové šachty. Po zhodnocení stavu bylo dohodnuto, že 

nejvhodnější řešení je záměna části bočních stěn přístavby ze skleněných výplní (Luxfer) za 

plné vyzdívky, které budou z vnitřní strany opatřeny souvrstvím omítek a z vnější strany 

skladbou souvrství zateplení obvodového pláště, vždy ve stejném provedení okolních stěn. 

Dochází k odečtení původně navrženého řešení části stěn z Luxfer a odečtení neprovedené 

části oplechování vnějšího parapetu u Luxfer. 

• Dále byla projednána změna realizace provedení ŽB sloupů v nárožích přístavby 

technologií, která umožňuje postupné provádění metodou tzv. ztraceného bednění. Tímto 

dojde k odečtení původně navržených monolitických sloupů. Výše uvedené změny mají 

přímý vliv na rozměry u AL otvorových výplní a prvků kotvených do konstrukcí přístavby 

(dřevěné obložení stínění čelní fasády, stříška nad hlavním vstupem), související klempířské 

prvky.  

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“). 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání 

dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/148/OÚR/21 – „Rekonstrukce budovy č.p.893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.6.2022, usn. č. 

4455/88RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 910 909,61 Kč 

bez DPH (1 102 200,63  Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -1 029 018,44 Kč bez DPH  

(-1 245 112,31 Kč vč. DPH) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 25.07.2022, usn. č. 

4507/90RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 680 729,69 Kč 

bez DPH ( 2 033 682,92 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -731 468,69 Kč bez DPH                   

(-885 077,11 Kč vč. DPH) činí : 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD 

zn. 661/OÚR/21 
35 612 062,66 7 478 533,16 43 090 595,82 

Dodatečné stavební práce 

dle Dodatku č.1   
910 909,61 191 291,02 1 102 200,63 

Méněpráce dle Dodatku 

č. 1 
-1 029 018,44 -216 093,87 -1 245 112,31 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

35 493 953,83 7 453 730,31 42 947 684,14 
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Dodatečné stavební práce 

dle Dodatku č.2   
1 680 729,69 352 953,23 2 033 682,92 

Méněpráce dle Dodatku 

č. 2 
-731 468,69 -153 608,42 -885 077,11 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 2 

36 443 214,83 7 653 075,12 44 096 289,95 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

 

Změna č. 4 

 

Pro práce a dodávky související s exteriérem stavebního objektu SO 01 včetně dodatečných 

stavebních prací v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 se prodlužuje termín plnění o 60 

kalendářních dnů.  

Tímto se mění Článek VI – Termín plnění odst. 1. původní smlouvy a nově zní takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 

330 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, vyjma prací a dodávek souvisejících 

s exteriérem stavebního objektu SO 01 včetně dodatečných stavebních prací v rozsahu 

Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2, které se zhotovitel zavazuje dokončit a předat nejpozději 

do 390 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.    

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 25.07.2022, č. usnesení 

4507/90RM/2022. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy č. 1, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření 

tohoto Dodatku č. 2. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 2 v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

 

Příloha č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce   

 

https://smlouvy.gov.cz/
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Havířov dne  8.8.2022 v Ostravě dne  16.8.2022 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

 

 v. r.        v. r. 

………………………..…..........    …………………….…….……..... 

Ing. Bohuslav Niemiec              xxx 

náměstek primátora pro investice    výkonný ředitel 

a chytré město 

 

 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 16.8.2022 

 


