
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/18323 Merklín“

| | | Z Správa a údržba silnic
I I W Plzeňského kraje,

I ■ V příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"111/18323 Merklín"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000906
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500006693
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích
sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
zastoupená: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
telefon:

DIČ: CZ48035599

e-mail:
datová schránka: amx5p38
kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23.03.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „111/18323 Merklín“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena 
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/18323 Merklín“

v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli 
v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 ,sanace 01. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 203 226,86 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 1 145 202,61 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 7 167 104,01 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 58 024,25 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 7 225 128,26 Kč

3.5. Změna článku I. Smluvní strany, odstavec 1.2. Zhotovitel. Změna smlouvy v jednání ve 
věcech smluvních. Nyní podepisuje Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu, na 
základě nového zápisu v obchodním rejstříku dne 28. dubna 2022 (viz příloha).

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/1 8323 Merklín“

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
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dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku 
a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku 
a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list
- úplný výpis u OR

objednatel: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
na základě pověření ze dne 
06.01.2020 
č.j.36/20/SÚSPK-P 
podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby 
Západ
Petr Myslivec 
vedoucí odštěpného závodu 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:| dne 20. 07. 2022
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Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/18323 Merklín-oprava

Objekt: SO 101, sanace_01

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

TDS: REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.ro.

Projektant: GEOREAL spol. s.r.o.

Popis změny:
Po provedení odfrézování stávající asfaltové vrstvy a odstranění podkladů bylo po místním šetření za účasti zástupce objednatele, TDS a zhotovitele 
konstatováno, pláň nevykazuje vizuelně nutnost provádění sanací. Byly provedeny 3 statické zkoušky s hodnotami, které potvrdily nenutnost provádění 
sanací v plném rozsahu. Po výsledcích bylo dohodnuto pro zlepšení kvality komunikace, přidání jedné asfaltové vrstvy v intravilánovém úseku a 
prodloužení poškozeného úseku komunikace v extravilánovém o cca 80 m.

« 
‘i? ■o

Výše DPH sazba: 21%

Změnu vyvolal: objednatel

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis SD

ocenění změny předložil: Zhotovitel|
Cenová změna za dodatek bez DPH pro objednatele

náklady na změnu bez DPH 58 024,25 Kč

12 185,09 Kčw
‘■6

o 
’<6*■o

náklady na změnu vč. DPH 70 209,34 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 7 167 104,01 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

>, Méněpráce celkem bez DPH 
>®
E
N Vícepráce celkem bez DPH

-1 145 202,61 Kč

1 203 226,86 Kč

7 167 104,01 Kč

7 225 128,26 Kč

8 742 405,19 Kč

58 024,25 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum

a> u>co

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 
závod Dopravní stavby ZÁPAD

TDS: REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o.

o CA
■D 
O

Projektatnt: GEOREAL spol. s.r.o.

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
P-O.

Přílohy
Přílohy:
Rozpočt ke Změnovému listu č.1

žádný



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: 111/18323 Merklín-oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. cena/měr. celk.cena ve
číslo kód položky popis položky měrná množství ve mnojgtvípo rozdíl jednotku smlouvě celkxenapo rozdíl celk. ceny
pol. jedn. smlouvě zmgně množství Kč Kč změně Kč Kč

objek: sanace_01

1 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 
500 mm

m2 720,00 108,00 -612,000 184,60 132 912,00 19 936,80 -112 975,20

2 122351105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 144,00 21,60 -122,400 169,79 24 449,76 3 667,46 -20 782,30

3 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 720,00 108,00 -612,000 27,72 19 958,40 2 993,76 -16 964,64

4 564661114 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění ti. 230 mm m2 720,00 108,00 -612,000 288,28 207 561,60 31 134,24 -176 427,36

5 564760111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 720,00 108,00 -612,000 336,47 242 258,40 36 338,76 -205 919,64

6 564871116 Podklad ze Štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 720,00 108,00 -612,000 345,53 248 781,60 37 317,24 -211464,36

7 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 813,60 122,04 -691,560 97,67 79 464,31 11 919,65 -67 544,67

8 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km přes 1 km t 15 458,40 2 318,76 -13 139,640 15,14 234 040,18 35 106,03 -198 934,15

9 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 813,60 122,04 -691,560 194,04 157 870,94 23 680,64 -134 190,30

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 145 202,61
VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol-

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - S0101

SO 101

11 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kg/m2 m2 4 279,520 6 938,51 2 658,990 21,34 91 324,96 148 067,80 56 742,85

14 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 2 130,990 4 261,98 2 130,990 313,39 667 830,96 1 335 661,91 667 830,96

9 569851111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění štěrkodrtí ti. 150 mm m2 309,702 389,70 80,000 216,49 67 047,39 84 366,59 17 319,20

12 573231107
______________

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,40 kg/m2 m2 4 108,662 4 636,66 528,000 23,93 98 320,28 110 955,32 12 635,04

13 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m tř. 1, po zhutnění 11, 50 mm m2 4 279,520 4 807.52 528,000 277,08 1 185 769,40 1 332 067,64 146 298,24

15 577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění ti. 70 mm m2 1 977,672 2 505,67 528,000 467,81 925 174,74 1 172 178,42 247 003,68

24 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retrorefiexní m 1 165,520 1 325,52 160,000 47,51 55 373,86 62 975,46 7 601,60

26 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky m 1 236,923 1 396,92 160,000 12,26 15 164,68 17 126,28 1 961,60

29 938902151
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm

m 643,000 803,00 160,000 112,55 72 369,65 90 377,65 18 008,00

31 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 310,270 390,72 80,450 75,03 23 279,56 29 315,72 6 036,16

32 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 742,213 779,82 37,611 97,67 72 491,94 76 165,41 3 673,47

33 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 14 102,047 14 816,58 714,533 15,14 213 504,99 224 323,02 10 818,03

36 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 I 152,415 190,03 37,611 194,04 29 574,61 36 872,65 7 298,04

0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 203 226,86
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 58 024,25
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| I I X Správa a údržba silnic
l^b/K Plzeňského kraje,

VX I IV příspěvková organizace

Č.j.: 36/20/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace") 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737
se sídlem: Koterovská 462/162,326 00 Plzeň - Koterov
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

pověřuje

pana Ing. Jiřího Velíška, náměstka generálního ředitele, 

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený 
právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

- 6 -01- Z020V Plzni dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne - 6 -Q1- 2020

Ipg. Jiří Velíšek 
náměstek generálního ředitele
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Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Plzni 
oddíl A, vložka 18600

Datum vzniku a zápisu: 17. května 2006
Spisová značka: A 18600 vedená u Krajského soudu v Plzni

zapsáno 17. května 2006
Označení odštěpného 
závodu:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsáno 17. května 2006
Sídlo nebo umístění: Plzeň, Slovanská 245/74, PSČ 32600

zapsáno 17. května 2006 
vymazáno 19. ledna 2007

Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 31200
zapsáno 19. ledna 2007 

vymazáno 6. června 2016
Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zapsáno 6. června 2016
Právní forma: Odštěpný závod

zapsáno 17. května 2006
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 17. května 2006

silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 17. května 2006

pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 17. května 2006 

vymazáno 4. června 2010
specializovaný maloobchod

zapsáno 17. května 2006 
vymazáno 4. června 2010

velkoobchod
zapsáno 17. května 2006 

vymazáno 4. června 2010
projektová činnost ve výstavbě

zapsáno 4. června 2010
výkon zeměměřičských činností

zapsáno 4. června 2010
zámečnictví, nástrojářství

zapsáno 4. června 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

zapsáno 4. června 2010
Vedoucí odštěpného závodu:

zapsáno 17. května 2006 
vymazáno 13. září 2007

zapsáno 13. září 2007
vymazáno 4. června 2010

Údaje platné ke dni: 10. srpna 2022 03:49 1/2



oddíl A, vložka 18600

zapsáno 4. června 2010 
vymazáno 31. července 2014

zapsáno 31. července 2014
______________________________________ _____ vymazáno 12. prosince 2019 
Ing. PAVEL BRŮŽEK, dat?^

zapsáno 12. prosince 2019 
vymazáno 28. dubna 2022

zapásáno 28. dubna 2022

Údaje platné ke dni: 10. srpna 2022 03:49 2/2
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