
Číslo smlouvy objednatele: 4/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
S m l o u v a  o  d í l o  

D o d a t e k  č .  1  

 

„ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – Zdravotní středisko Pohořelice – 

nástavba 3. patro“ 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Město Pohořelice 

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

IČ: 00283509 

DIČ: CZ00283509 

zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, starostou města 

 

a 

1.2. GEPROSTAV projekce s.r.o. 

sídlo: Plucárna 3832/1a, Hodonín 69501 

IČ: 29221714 

DIČ: CZ29221714 

zastoupené: Ing. František Koliba, jednatel 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

 

 



Uzavírají ke Smlouvě o dílo č. 4/2022 na zhotovení projektové dokumentace – Zdravotní 
středisko – nástavba 3. patro, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 17.1.2022 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“), v souladu 

s článkem 5.3 Smlouvy tento Dodatek č.1: 
 

1. Důvody pro uzavření Dodatku č. 1 

Po vzájemné dohodě se bod 2.3.1 rozšiřuje o dokumentaci FVE poptávky rozšíření 

jednostupňové projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy Zdravotního střediska 

Pohořelice, Brněnská 1 o část FVE na základě požadavku Objednatele. 

Následovně se mění bod 5.2.1  

Nejzašší termín řádného dokončení díla je 30.11.2022. 

 

5.2.1.1 DSPP a inženýrská činnost – do 15. 9. 2022 – zpracování DSPP. a podání na stavební 
úřad a zajištění vyjádření DOSS a správců sítí, dále předpoklad 1 měsíc na obdržení 
stanovisek DOSS, či dle správních lhůt 

5.2.1.2  15.9. 2022 – 15.10.2022 zajištění vyjádření DOSS a správců sítí, popř. dle správních 
lhůt. 

5.2.1.3 Od 15.10.2022 či po získání vyjádření dle bodu 5.2.1.2 podání žádosti o společné 
stavební povolení 

Následovně se mění bod 6. Cena za splnění předmětu Smlouvy 

6.1.   Cena za splnění předmětu této Smlouvy je smluvními stranami sjednána na základě cenové 

nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „ZHOTOVENÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – Zdravotní středisko Pohořelice – nástavba 3. patro“, rozšířená o FVE 

 

  Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

6.1.1. Projektová dokumentace pro 
provedení stavby vč. rozpočtu a 
výkazu výměr  

730.000,- 153.300,- 883.300,- 

6.1.2. Inženýrská činnost  30.000,- 6.300,- 36.300,- 

6.1.3 Dokumentace FVE 68.000,- 14.280,- 82.280,- 

 Cena celkem za předmět plnění 828.000- 173.880,- 1.001.880,- 

 

 

 

 

 

 



2 Závěrečná ustanovení 
 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 4/2022, s výjimkou těch uvedených v předešlém 
článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn. 
 

2.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými osobami smluvních stran, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
 

2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem 
přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně. 
 

2.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

 

2.5 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 
 

5.5 Smlouvu schválila Rada města Pohořelice v souladu se zákonem č. 128/2020 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 99. schůzi, konané dne 10.8.2022, 

usnesením č. 17/99/22 

 
 
V Pohořelicích dne 

 

  za objednatele      za zhotovitele 

Bc. Miroslav Novák, DiS, starosta    Ing. František Koliba, jednatel 
 

 


