Dodatek č. 1 k SoD 1244/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1244/2021

Název díla: 

PD Otovice - garáže těžké mechanizace – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

[bookmark: _GoBack]zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Naprojektujeme vaše sny s.r.o.
	U Koupaliště 874/18, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Doručovací adresa:	

IČO:	08044996
DIČ:	CZ08044996
Zhotovitele zastupuje:		
		                    
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je držitelem oprávnění uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl V, vložka 37677

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán z důvodu: rozšíření zadání. Projektová dokumentace má řešit opravu statických poruch obvodového pláště. Při obhlídce objektu byla vyhodnocena jako hlavní příčina povrchová a dešťová voda zatékající pod základy objektu. Projekt tedy nad rámec zadání řeší odstranění hlavní příčiny vzniku trhlin (odvodnění objektu a rozšíření základů), aby v budoucnu nedošlo k opětovnému vzniku. Zdržení při projekčních pracích též ovlivnilo posun projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy za účelem vydání závazných stanovisek a vyjádření. 

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 29.7.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:   						nejpozději do 23.9.2022 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   








ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.



1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Sokolově dne:



……………………………………			…………………………………….


Povodí Ohře, státní podnik	 		Naprojektujeme vaše sny s.r.o.   
za objednatele					za zhotovitele							 
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