
Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
ev.č. MMJN: SD/2022/0616

ev.č.25072022     

„ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou – odstranění azbestu“
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
Waressan cz, s.r.o.

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

zastoupené:  Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a Ing. Pavlem Slukou, pověřeným zastupování vedoucího odboru investic
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou, 

číslo účtu:  121451/0100

dále jen „objednatel“  

a
Waressan cz, s.r.o.

zastoupená: Alexandrem Batouškem, jednatelem

sídlo: Vranovská 68/21, 614 00 Brno

IČ: 29362105

DIČ: CZ29362105

Bankovní spojení: KB Hustopeče
číslo účtu: 107-2839290217/0100
zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 75396,

                                                          


dále jen „zhotovitel“ 

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

I. Předmět Dodatku č.1
Předmět plnění se Dodatkem č.1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu číslo 1 a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. Cena za  díl0, se mění takto:

Původní text:

Cena bez DPH



413 287,50 Kč

DPH 21%



  86 790,38 Kč

Cena včetně DPH


500 077,88 Kč

Se nahrazuje textem:
Cena bez DPH



500 032,50 Kč

DPH 21%



105 006,83 Kč

Cena včetně DPH


605 039,33 Kč

V souladu s § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:
   95 160,- Kč bez DPH, 
tj.          115 143,60 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 8 415,- Kč bez DPH,
tj.         – 10 182,15 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0616, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list 1, včetně rekapitulace
Objednatel:





Zhotovitel: 
V Jablonci nad Nisou dne:    1.8.2022                     V  Brně dne: 
……………………………………..                             ………………………………..
Ing. Petr Roubíček                                                  Alexandr Batoušek
náměstek primátora 




 jednatel společnosti

………………………………………..





Ing. Pavel Sluka

pověřeným zastupování vedoucího
odboru investic, za věcnou správnost 
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