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	Název akce:   ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou – odstranění azbestu
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: Odstranění vaty
V rámci odstraněná azbestu z prostor podkroví školní budovy došlo k situaci, kdy nebylo objednateli ani zhotoviteli známo umístění vaty nad azbestovými deskami v konstrukci střechy. Po odstranění azbestových desek docházelo k samovolnému vypadávání vaty z konstrukce. S ohledem na skutečnost, kdy vata byla v přímém kontaktu s deskami obsahujícími azbest a na doporučení zhotovitele i osobou vykonávající supervizi při odstranění azbestu se objednatel rozhodl tuto problematickou a kontaminovanou vatu odstranit v rámci probíhajících prací. Předejde se tak riziku následně znovu vybudovat kontrolované pásmo podstoupit takovýto proces opakovaně. Takový postup by vyvolal prodlení s prováděním prací na dotační akci MIŠ a navýšení financí.


	Počet připojených listů specifikací:                 2                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |X|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává:  Waressan cz, s.r.o., Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: 

SOUHLASÍM


	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Odstranění vaty
V rámci odstraněná azbestu z prostor podkroví školní budovy došlo k situaci, kdy nebylo objednateli ani zhotoviteli známo umístění vaty nad azbestovými deskami v konstrukci střechy. Po odstranění azbestových desek docházelo k samovolnému vypadávání vaty z konstrukce. S ohledem na skutečnost, kdy vata byla v přímém kontaktu s deskami obsahujícími azbest a na doporučení zhotovitele i osobou vykonávající supervizi při odstranění azbestu se objednatel rozhodl tuto problematickou a kontaminovanou vatu odstranit v rámci probíhajících prací. Předejde se tak riziku následně znovu vybudovat kontrolované pásmo podstoupit takovýto proces opakovaně. Takový postup by vyvolal prodlení s prováděním prací na dotační akci MIŠ a navýšení financí.


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-8 415,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

95 160,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
86 745,- Kč
	 
Bez vlivu na termín dokončení.                                        
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