
Dodatečné bourací práce + tesařské práce dle skutečnosti
Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Zednické úpravy
28 K 342244301 Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm m2 77,03 689,00 53 076,43 81,66 689,00 56 261,67 4,62 689,00 3 185,25 0,21 3 854,15

přizdívka stěny v tech. místnosti

4,05*2,6

původně navrhovaná příčka

-((1,147+2,053)*2,4-(0,9*1,97))

2 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 10,50 2 650,00 27 825,00 10,79 2 650,00 28 590,19 0,29 2 650,00 765,19 0,21 925,88
pod přizdívkou v tehc. místnosti 1.PP

(2,5*0,4*0,25)+(1,55*0,1*0,25)

8 K 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 16,18 660,00 10 679,46 16,37 660,00 10 803,21 0,19 660,00 123,75 0,21 149,74
pod přizdívkou v 1.PP

2,5*0,3*0,25

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 67,34 255,00 17 171,45 67,53 255,00 17 219,39 0,19 255,00 47,94 0,21 58,01

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 808,07 20,50 16 565,39 810,32 20,50 16 611,64 2,26 20,50 46,25 0,21 55,96

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,34 15,00 1 010,09 67,53 15,00 1 012,91 0,19 15,00 2,82 0,21 3,41

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 107,74 145,00 15 622,59 108,04 145,00 15 666,21 0,30 145,00 43,62 0,21 52,78

a17 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 13,50 290,00 3 915,00 13,50 290,00 3 915,00 0,21 4 737,15

v 1.PP tech. místnost

4,5*3 13,50

a19 274351215 Bednění základů zřízení m2 0,81 501,00 405,81 0,81 501,00 405,81 0,21 491,03

v tch místnosti 1.PP

(4,05+2,7)*0,12 0,81

a20 274351216 Bednění základů odstranění m2 0,81 145,00 117,45 0,81 145,00 117,45 0,21 142,11

a22 279361821 Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10505 t 0,01 43 300,00 360,69 0,01 43 300,00 360,69 0,21 436,43

pod přizdívkou v 1.PP

8,5*0,98*0,001 0,01

a34 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 6,65 1 700,00 11 301,60 6,65 1 700,00 11 301,60 0,21 13 674,94

a35 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,65 117,00 777,82 6,65 117,00 777,82 0,21 941,16

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 572,77 235,00 134 601,89 586,13 235,00 137 741,49 13,36 235,00 3 139,60 0,21 3 798,92

45 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6 873,29 10,50 72 169,52 7 033,61 10,50 73 852,88 160,32 10,50 1 683,36 0,21 2 036,87

46 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 572,77 1 140,00 652 962,36 586,13 1 140,00 668 192,76 13,36 1 140,00 15 230,40 0,21 18 428,78

87 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 mt 536,98 279,00 149 818,54 541,53 279,00 151 087,99 4,55 279,00 1 269,45 0,21 1 536,03

Mykologické ošetření trámů a záklopů
56 K 762812811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm m2 73,71 35,00 2 579,82 455,99 35,00 15 959,79 382,29 35,00 13 379,98 0,21 16 189,78

místnost 300

(1,3*1,35) 1,76 1,76
místnost 301

(1,3*2,85) 3,71 3,71
místnost 302

(5,9*2,95)+6,1*5,8)+1,8*0,35+1*0,3 53,72 53,72
místnost 303

10*5,9-0,9*0,95 58,15 58,15
místnost 304

16,2*15,7+4,8*0,5+3,9*0,4-0,8*1,2-0,5*0,85-0,5*0,9 256,47 256,47
2.NP v místě výtahové šachty

3,4*2,5 8,50 8,50

a58 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 32,80 115,00 3 772,00 32,80 115,00 3 772,00 0,21 4 564,12

nad výtah. šachtou v 2.NP

3*3,4 10,20

nad výtah. šachtou v 3.NP

3*2,6 7,80

vedle výtah šachty 3.NP

2*3+1*3,8 9,80

podél nosné zdi 304

1*5 5,00

a59 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 13,80 96,70 1 334,46 13,80 96,70 1 334,46 0,21 1 614,70

2.NP nad místnostní 212

1*6 6,00

nad výtah. šachtou v 3.NP

3*2,6 7,80

a60 762823914 Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 42,00 228,00 9 576,00 42,00 228,00 9 576,00 0,21 11 586,96

místnost 302

3*2 6,00

místnost 304 pod I nosníky

4*2,6+4*3,4+4*4,7+4*2,8 54,00

místnost 304 pod příhradové vazníky

3*4+3*4,6+2*2,8+1*2,6 34,00

a61 762823915 Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 76,00 288,00 21 888,00 76,00 288,00 21 888,00 0,21 26 484,48

místnost 302

3*2 6,00

místnost 304 pod I nosníky

4*3,2+4*4+4*5,75+4*3,3 65,00

místnost 304 pod příhradové vazníky

3*5,5+3*6+3*3,5 45,00

a62 762 33-2120.R00 Montáž doplňujících stropních trámů . PODL. 2 mb 23,80 285,56 6 796,33 23,80 285,56 6 796,33 0,21 8 223,56

vedle výtah. šachty v 3.NP

3*3+1*3,8 12,80

místnost 304

1*5 5,00

v 2.NP nad místností 212

1*6 6,00

a63 762 33-2120.R00 Řezivo na stropní trámy . PODL. 2 m3 1,02 12 705,00 13 020,08 1,02 12 705,00 13 020,08 0,21 15 754,30

22*0,18*0,18+6*0,2*0,26 1,02

a64 783 78-2206.R00 Nátěr Bochemitem QB Hobby 2x stropních trámů nových m2 18,34 127,50 2 337,84 18,34 127,50 2 337,84 0,21 2 828,79

3.NP a 2.NP

0,92*6+0,72*17,8 18,34

a65 783 78-2221.R00 Nátěr stropních trámů stávajících Lignofix I Profi 2x m2 156,98 127,50 20 014,95 156,98 127,50 20 014,95 0,21 24 218,09

místnost 304 pod I nosníky

0,71*4,1*6+0,54*4,1*6+0,71*3,3*2+0,54*3,3*2+0,71*3,7*7+0,54*3,7*7+0,71*5,8*7+0,54*5,8*7+0,71*5*4+0,54*5*4 147,13

místnost 304 pod příhradové vazníky

0,71*3,5*3+0,54*3,5*3+0,71*6,1*3+0,54*6,1*3+0,71*6*2+0,54*6*2+0,71*5,7*2+0,54*5,7*2+0,71*5,6*6+0,54*5,6*6 107,25

místnost 300, 301

0,9*1,25*5 5,63

místnost 303

0,71*4,05*6+0,9*5,6*9 62,61

místnost 302

0,71*6,05*8 34,36

a66 783 78-2221.R00 Nátěr stávajících prken spodního záklopuLignofix I Profi 2x m2 106,00 127,50 13 515,00 106,00 127,50 13 515,00 0,21 16 353,15

místnost 300, 301

4,3*1,25-0,9*1,25 4,25

místnost 302

6,05*5,9-0,19*6,05*8 26,50

místnost 303

4,05*5,45-0,19*4,05*6 17,46

místnost 304 pod příhradové vazníky

6,1*2,8-(0,57+0,54)*6,1+3,5*2,6-(0,57+0,54)*2,6+6*2,5-(0,38+0,36)*6+5,7*2,3-(0,38+0,36)*5,7+6,8*5,6-(1,14+1,08)*5,6 61,62

místnost 304 pod I nosníky

6,3*4,1-(1,14+1,08)*4,1+9,2*3,7-(1,33+1,26)*3,7+1,8*3,3-(0,38+0,36)*3,3+5,8*7,4-(1,33+1,26)*5,8+5,4*3,3-(1,14+1,08)*3,3+4,1*5-(0,76+0,72)*5 96,18

a67 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 2,00 252,00 504,00 2,00 252,00 504,00 0,21 609,84

a68 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 2,00 301,00 602,00 2,00 301,00 602,00 0,21 728,42

a69 965083111 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl do 2 m2 m3 4,12 882,00 3 633,84 4,12 882,00 3 633,84 0,21 4 396,95

ze spodního záklopu mezi trámy

206*0,02 4,12

a70 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 381,77 20,00 7 635,40 381,77 20,00 7 635,40 0,21 9 238,83

a71 952902611 Čištění budov vysátí prachu z prken spodního záklopu m2 197,14 12,80 2 523,33 197,14 12,80 2 523,33 0,21 3 053,23

a72 783801203 Okartáčování dřevěných konstrukcí před provedením nátěru, demontovaného vrchního záklopu z prken m2 156,14 58,40 9 118,58 156,14 58,40 9 118,58 0,21 11 033,48

a73 783901401 Ometení dřevěných konstrukcí před provedením nátěru, demontovaného vrchního záklopu m2 356,14 3,78 1 346,21 356,14 3,78 1 346,21 0,21 1 628,91

a74 605-12604R Fošna sušená na záklop m3 1,25 15 600,00 19 500,00 1,25 15 600,00 19 500,00 0,21 23 595,00

a75 762 81-2510.R00 Montáž záklopu z fošen m2 101,35 245,52 24 883,45 101,35 245,52 24 883,45 0,21 30 108,97

3.NP

místnost 300 a 301

4,3*1,25 5,38

místnost 302

5,45*4,05+6,05*5,9 57,77

místnost 303

8,25*5,6 46,20

místnost 304

7,5*4,5+8,5*4,25+5,9*7,85+5,5*3,75+5*4,05-7,9*0,45-7,85*0,3-1,85*0,4+6,65*5,6+5,9*2,5+6,1*5+3,5*2,6 242,01

a76 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,75 2 250,00 8 437,50 3,75 2 250,00 8 437,50 0,21 10 209,38

a77 783 78-2206.R00 Nátěr fošen Bochemitem QB Hobby 2x nové záklop vrchní m2 146,57 127,50 18 687,68 146,57 127,50 18 687,68 0,21 22 612,09

místnost 302

(5,4*1,1+3,1*0,3)*2 13,74

místnost 303

5,6*1,25*2 14,00

místnost 304 pod nosníky

(7,5*4,5+8,5*4,25+5,9*7,85+5,5*3,75+5*4,05-6,65)*2+6*1,5*2 318,83

a78 783 78-2221.R00 Nátěr fošen původního záklopu vrchníhoLignofix I Profi 2x m2 156,14 127,50 19 907,85 156,14 127,50 19 907,85 0,21 24 088,50

celkem vrchní záklop - nové fošny

351,37*2-346,6 156,14

a79 1 Mimostaveništní doprava kpl 1,00 5 940,00 5 940,00 1,00 5 940,00 5 940,00 0,21 7 187,40

a80 762 33-2120.R00 Montáž trámů pod nosníky náhrada za podsyp . PODL. 2 mb 74,00 278,30 20 594,20 74,00 278,30 20 594,20 0,21 24 918,98

a81 762 33-2120.R00 Řezivo na hranoly náhrada za podsyp . PODL. 2 m3 1,50 12 705,00 19 057,50 1,50 12 705,00 19 057,50 0,21 23 059,58

Částka a výměra dle smlouvy

Změnový list č.5

Skutečný provedený stav

Změnový list č.5
Název zakázky:   "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"                          SoD: 173/69841/2019
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a82 998 76-2202.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m kpl 1,00 8 712,00 8 712,00 1,00 8 712,00 8 712,00 0,21 10 541,52

a83 1 Doprava kpl 1,00 5 450,00 5 450,00 1,00 5 450,00 5 450,00 0,21 6 594,50

Doplnění ocelové konstrukce podlahy ve 3.NP na základě mykologie
767 Konstrukce zámečnické

a84 K 331231117 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa m3 5,616 5 720,00 32 123,52 5,616 5 720,00 32 123,52 0,21 38 869,46

(0,6*0,8*0,45)*4 5,616

a85 K 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,624 3 480,00 2 171,52 0,624 3 480,00 2 171,52 0,21 2 627,54

(0,6*0,8*0,05)*4 0,624

a86 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 9,360 1 340,00 12 542,40 9,360 1 340,00 12 542,40 0,21 15 176,30

(2,4*0,15)*4 9,360

a87 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 9,360 112,00 1 048,32 9,360 112,00 1 048,32 0,21 1 268,47

(2,4*0,15)*4 9,360

a88 K 331362021 Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari t 0,037 30 000,00 1 123,20 0,037 30 000,00 1 123,20 0,21 1 359,07

1,92*0,005 0,037

87 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 mt 536,98 279,00 149 818,54 541,434 73,39 39 735,84 4,450 73,39 326,59 0,21 395,17
762 33-2120.R00 Demontáž původního záklopu z fošen pro provedení vyzdívky pilířů m2 75,00 239,58 17 968,50 75,00 239,58 17 968,50 0,21 21 741,89
762 81-2510.R00 Montáž záklopu z fošen a úprava fošen po vyzdívce pilířů m2 75,00 245,52 18 414,00 75,00 245,52 18 414,00 0,21 22 280,94

VRN 0,024 410 302,23 10 047,89 0,21 12 157,95

položky z SoD
položky z URS

nabídkové ceny

vícepráce 420 350,12 508 623,65
méněpráce 0,00 508 623,65

Celkem rozdíl bez DPH 420 350,12

Datum

Datum

Datum

Datum

Projektant - autorský dozor Podpis

Schválil:
TDS Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Objednatel Podpis



Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Skrývka ornice pro přístavbu - hlubší provedení dle PD
D 1 Zemní práce

6 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3m3 43,292 145,00 6 277,34 65,792 145,00 9 539,84 22,500 145,00 3 262,50 0,21 3 947,63 0,21
9*10*0,25"plocha přístavby" - navíc vrstva 0,25m

9 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 67,339 255,00 17 171,45 89,839 255,00 22 908,95 22,500 255,00 5 737,50 0,21 6 942,38

10 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 808,068 20,50 16 565,39 1 078,068 20,50 22 100,39 270,000 20,50 5 535,00 0,21 6 697,35

22,5*12 "Přepočtené koeficientem množství
11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,339 15,00 1 010,09 89,839 15,00 1 347,59 22,500 15,00 337,50 0,21 408,38
12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504t 107,742 145,00 15 622,59 143,742 145,00 20 842,59 36,000 145,00 5 220,00 0,21 6 316,20

22,5*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

Úprava podlah ve 2.NP
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

a86 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 62,910 81,90 5 152,33 62,910 81,90 5 152,33 0,21 6 234,32

m.č. 206, 207, 208, 212

13,02+6,18+20,70+23,01 62,910

a87 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 9,437 520,00 4 907,24 9,437 520,00 4 907,24 0,21 5 937,76

62,91*0,15

a88 K 635211131 Násyp pod podlahy z perlitu m3 15,493 4 250,00 65 843,78 15,493 4 250,00 65 843,78 0,21 79 670,97

997 Přesun sutě   
44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   t 572,77 235,00 134 601,89 602,284 235,00 141 536,74 29,510 235,00 6 934,85 0,21 8 391,17

Odvozy za práce v rámci toho ZL + odvozy z archeologických prací   

45 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 6 873,29 10,50 72 169,52 7 227,408 10,50 75 887,78 354,120 10,50 3 718,26 0,21 4 499,09

167,549   167,549

46 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   
t

572,77 1 140,00 652 962,36 587,874 1 140,00 670 176,36 15,100 1 140,00 17 214,00 0,21 20 828,94

a89 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t

14,410 1 700,00 24 497,00 14,410 1 700,00 24 497,00 0,21 29 641,37

D 998 Přesun hmot
87 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 mt 536,984 279,00 149 818,54 550,927 279,00 153 708,74 13,943 279,00 3 890,21 0,00 3 890,21

Výměna stávajícího rozvaděče
741 Elektroinstalace - silnoproud   

a90 741 741210701 Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg   kus 1,000 1 150,00 1 150,00 1,000 1 150,00 1 150,00 0,21 1 391,50

Výměna stávajícího rozvaděče   
a91 357 35711871 skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření  kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 2x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER222/NKP7P)   kus 1,000 13 100,00 13 100,00 1,000 13 100,00 13 100,00 0,21 15 851,00
a92 741 741211863 Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2   kus 1,000 566,00 566,00 1,000 566,00 566,00 0,21 684,86
a93 741 741231013 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistící   kus 6,000 234,00 1 404,00 6,000 234,00 1 404,00 0,21 1 698,84
a94 345 34562211 propojka 3 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2   kus 6,000 14,40 86,40 6,000 14,40 86,40 0,21 104,54
a95 741 741240001 Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do průměru 42 mm bez zhotovení otvorů   kus 40,000 16,00 640,00 40,000 16,00 640,00 0,21 774,40
a96 345 34571731 vývodka rovná z PH pro elektroinstalační trubky pancéřové D 42/54mm   kus 40,000 18,20 728,00 40,000 18,20 728,00 0,21 880,88
a97 741 741240011 Montáž příslušenství rozvoden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do průměru 42 mm   kus 40,000 66,40 2 656,00 40,000 66,40 2 656,00 0,21 3 213,76
a98 741 741240022 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená   kus 5,000 10,50 52,50 5,000 10,50 52,50 0,21 63,53
a99 735 73534562 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  200x87mm samolepící   kus 5,000 58,70 293,50 5,000 58,70 293,50 0,21 355,14
a100 741 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m   t 0,040 5 140,00 205,60 0,040 5 140,00 205,60 0,21 248,78
a101 741 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace   t 0,040 823,00 32,92 0,040 823,00 32,92 0,21 39,83
a102 741 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 500 m   t 0,040 2 270,00 90,80 0,040 2 270,00 90,80 0,21 109,87

Odvozy a uložení suti z archeologické činnosti
997 Přesun sutě   

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   t 572,77 235,00 134 601,89 636,474 235,00 149 571,39 63,700 235,00 14 969,50 0,21 18 113,10

Odvozy za práce v rámci toho ZL + odvozy z archeologických prací   

45 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 6 873,29 10,50 72 169,52 7 637,688 10,50 80 195,72 764,400 10,50 8 026,20 0,21 9 711,70

167,549   167,549

46 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 572,77 1 140,00 652 962,36 636,474 1 140,00 725 580,36 63,700 1 140,00 72 618,00 0,21 87 867,78

VRN % 0,025 202 555,70 4 962,61 0,21 6 004,76

položky z SoD
položky z ÚRS

nabídkové ceny

vícepráce 273 832,20 330 520,01
méněpráce 0,00 331 336,96
Celkem rozdíl bez DPH 273 832,20

Datum

Datum

Datum

Datum
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Dodatečné zednické práce 01-05/2022
Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Dopočet vnitřních omítek vápenocementových a sanačních
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

a67 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 855,670 86,50 74 015,46 855,670 86,50 74 015,46 0,21 89 558,71

"1.PP" 95,42   

"1.NP" 348,7   

"2.NP" 411,55   

Součet   
a68 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 1 864,946 68,50 127 748,80 1 864,946 68,50 127 748,80 0,21 154 576,05

"1.PP" 210,31   
"1.NP" 828,076   

"2.NP" 826,56   

Součet   
a69 K 611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm   m2 89,630 332,00 29 757,16 89,630 332,00 29 757,16 0,21 36 006,16

Dorovnání stropů po zadělání prasklin   
a70 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm   m2 113,590 295,00 33 509,05 113,590 295,00 33 509,05 0,21 40 545,95

Dorovnání nerovností po rýhách   
45 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 523,408 285,00 149 171,28 566,038 285,00 161 320,83 42,630 285,00 12 149,55 0,21 14 700,96

Schodiště 1.NP   
46 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 1 046,816 59,00 61 762,14 1 132,076 59,00 66 792,48 85,260 59,00 5 030,34 0,21 6 086,71

42,630*2   

a71 K 611325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 mm   m2 23,445 1 080,00 25 320,60 23,445 1 080,00 25 320,60 0,21 30 637,93

Zatmelení prasklin na stropu   

156,3*0,15   

a72 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm   m2 52,830 952,00 50 294,16 52,830 952,00 50 294,16 0,21 60 855,93

Zaházení rýh po kabelech   

352,2*0,15   

a73 612325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm   m2 191,689 783,00 150 092,49 191,689 783,00 150 092,49 0,21 181 611,91

Zaházení rýh po kabelech   

638,964*0,3   

a74 612325419 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %  s celoplošným přeštukováním   m2 294,350 444,00 130 691,40 294,350 444,00 130 691,40 0,21 158 136,59

a75 612328131 Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm   m2 468,510 187,00 87 611,37 468,510 187,00 87 611,37 0,21 106 009,76
Potažení stěn nad sanacemi - nad 1m až ke stropu   
468,51   

0,3*2*2*3   
1 014 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží   m2 72,371 861,00 62 311,43 72,371 861,00 62 311,43 0,21 75 396,83
47 R 612821012 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková   m2 129,629 745,00 96 573,61 150,619 745,00 112 211,16 20,990 745,00 15 637,55 0,21 18 921,44

Doplnění sanační omítky v místnosti 102   

1,5*1,8+1,8*1+1,2*2+1,8*0,35+0,8*0,6+2,2*5,9   
48 R 612821031 Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně   m2 129,629 289,00 37 462,78 150,619 289,00 43 528,89 20,990 289,00 6 066,11 0,21 7 339,99

a55 K 612335301 Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží   m2 3,600 990,00 3 564,00 3,600 990,00 3 564,00 0,21 4 312,44

0,3*2*2*3   

5 K 612821031R Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - Hydrofobizovaná omítka pod sanační omítku v místě injaktáže ASOCRET M30m2 90,000 935,00 84 150,00 90,000 935,00 84 150,00 0,21 101 821,50

a56 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m2 26,880 207,00 5 564,16 26,880 207,00 5 564,16 0,21 6 732,63

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

a76 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 523,480 82,70 43 291,80 523,480 82,70 43 291,80 0,21 52 383,08
15 K 962032241 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3m3 30,317 755,00 22 889,34 31,417 755,00 23 719,84 1,100 755,00 830,50 0,21 1 004,91

"3NP"

přípočet 3. NP = 8,15*0,3*0,45

Součet
31 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mmm3 3,998 950,00 3 798,10 5,856 950,00 5 563,20 1,858 950,00 1 765,10 0,21 2 135,77

3.NP

4,128*0,29+2,279*0,29

a58 K 977211123 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm   m 2,760 4 198,00 11 586,48 2,760 4 198,00 11 586,48 0,21 14 019,64

1,38*2   

87 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 mt 536,98 279,00 149 818,54 538,184 73,39 39 497,32 1,200 73,39 88,07 0,21 106,56

a59 K 9660231321 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl přes 300 mm m 10,000 510,00 5 100,00 10,000 510,00 5 100,00 0,21 6 171,00

783 Dokončovací práce - nátěry   
a78 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru   m2 2 720,616 64,80 176 295,92 2 720,616 64,80 176 292,60 0,21 213 314,05

K 855,67+1864,946   

a79 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru   m2 2 720,616 50,40 137 119,05 2 720,616 50,40 137 119,05 0,21 165 914,05

a80 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním   m2 12,000 99,80 1 197,60 12,000 99,80 1 197,60 0,21 1 449,10

Lokální odstranění plísní stropů   

Nové štítové zdivo ve 3.NP
3 Svislé a kompletní konstrukce   

2 011 311238800 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z expandovaného polystyrenu na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl 300 mm   m2 62,250 3 816,00 237 546,00 62,250 3 816,00 237 546,00 0,21 287 430,66

Nový štít u sousedního objektu   
3 011 311238967 Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm   m 17,500 915,00 16 012,50 17,500 915,00 16 012,50 0,21 19 375,13
32 011 345311711 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25   m3 1,872 3 690,00 6 907,68 1,872 3 690,00 6 907,68 0,21 8 358,29

Detail mezi štítem a střechou   

10,4*2*0,3*0,3   
4 Vodorovné konstrukce   

36 011 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30   m3 12,809 3 190,00 40 860,71 14,084 3 190,00 44 927,96 1,275 3 190,00 4 067,25 0,21 4 921,37

Věnec pod nové štítové zdivo   

17*0,3*0,25   
37 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 77,514 385,00 29 842,89 87,714 385,00 33 769,89 10,200 385,00 3 927,00 0,21 4 751,67

17*0,3*2   
38 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 77,514 75,00 5 813,55 87,714 75,00 6 578,55 10,200 75,00 765,00 0,21 925,65
39 011 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   t 0,921 39 900,00 36 747,90 0,985 39 900,00 39 301,50 0,064 39 900,00 2 553,60 0,21 3 089,86

103,7*0,62/1000   
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

9 011 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   m2 62,250 86,20 5 365,95 62,250 86,20 5 365,95 0,21 6 492,80

Vnitřní omítka štítu   
45 011 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 523,408 285,00 149 171,28 585,658 285,00 166 912,53 62,250 285,00 17 741,25 0,21 21 466,91
46 011 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 1 046,816 59,00 61 762,14 1 171,316 59,00 69 107,64 124,500 59,00 7 345,50 0,21 8 888,06
19 011 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně   m2 62,250 65,00 4 046,25 62,250 65,00 4 046,25 0,21 4 895,96
51 51 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně   m2 858,000 45,00 38 610,00 920,250 45,00 41 411,25 62,250 45,00 2 801,25 0,21 3 389,51
13 011 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných   m 34,000 17,10 581,40 34,000 17,10 581,40 0,21 703,49

17*2   
14 553 55343032 omítník PVC tl omítky tl 13mm   m 35,700 31,20 1 113,84 35,700 31,20 1 113,84 0,21 1 347,75

34 * 1,05   
52 011 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně   m2 1 041,099 295,00 307 124,21 1 103,349 295,00 325 487,96 62,250 295,00 18 363,75 0,21 22 220,14

Fasáda štítu   
53 011 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 2 082,198 55,00 114 520,89 2 206,698 55,00 121 368,39 124,500 55,00 6 847,50 0,21 8 285,48

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
18 003 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 62,250 82,70 5 148,08 62,250 82,70 5 148,08 0,21 6 229,17
4 013 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3   m3 18,675 896,00 16 732,80 18,675 896,00 16 732,80 0,21 20 246,69

Vybourání stávajícího degradovaného štítu u sousedního objektu   

Betonový podklad pod dřevěné podlahy
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

33 011 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20   m3 11,250 4 280,00 48 150,00 11,250 4 280,00 48 150,00 0,21 58 261,50

Betonový podklad pod nové parkety   

112,5*0,1   
34 011 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu   m3 11,250 1 150,00 12 937,50 11,250 1 150,00 12 937,50 0,21 15 654,38
35 011 631319195 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2   m3 0,523 241,00 126,04 0,523 241,00 126,04 0,21 152,51
60 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,536 29 900,00 16 026,40 1,359 29 900,00 40 634,10 0,823 29 900,00 24 607,70 0,21 29 775,32
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Výztuž prasklin klenby v 1.NP
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

23 005 985442213.STC Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 kotva D 8 mm v jádrovém vrtu   m 15,000 3 234,77 48 521,55 15,000 3 234,77 48 521,55 0,21 58 711,08

Sanace trhlin v klenbě   
24 005 985442291 Příplatek k cenám přídavné šroubovité nerezové výztuže za práci ve stísněném prostoru   m 15,000 580,00 8 700,00 15,000 580,00 8 700,00 0,21 10 527,00

Vyrovnání nerovností stávající fasády
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

27 014 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm   m2 858,000 274,00 235 092,00 858,000 274,00 235 092,00 0,21 284 461,32

Narovnání podkladu pro vnější stávající fasádu   
53 011 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 2 082,198 55,00 114 520,89 2 940,198 55,00 161 710,89 858,000 55,00 47 190,00 0,21 57 099,90

Dodatečné zednické práce menšího rozsahu
1 Zemní práce   

54 221 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých   m 18,000 113,00 2 034,00 18,000 113,00 2 034,00 0,21 2 461,14
3 Svislé a kompletní konstrukce   

a66 K 342241112 Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm   m2 3,025 3 180,00 9 619,50 3,025 3 180,00 9 619,50 0,21 11 639,60

Přizdívka pod věnec nad výtahovou šachtou pro dorovnání výšek   

2,881*3*0,35   
13 K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mmm2 60,792 1 070,00 65 047,44 67,601 1 070,00 72 333,07 6,809 1 070,00 7 285,63 0,21 8 815,61

přípočet výtahová šachta 3. NP
23 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mmt 1,243 8 280,00 10 292,04 1,394 8 280,00 11 542,32 0,151 8 280,00 1 250,28 0,21 1 512,84

ocelový profil 80/180/5mm 0,000

0,151t 0,151
24 M 145501981 profil ocelový obdélníkový 180x80x5 mm t 1,243 29 500,00 36 668,50 1,394 29 500,00 41 123,00 0,151 29 500,00 4 454,50 0,21 5 389,95

Poznámka k položce:Hmotnost: 19,12kg/m

a51 011 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa   m3 7,796 7 452,00 58 095,79 7,796 7 452,00 58 095,79 0,21 70 295,91

6,22*0,29*0,75   

5,5*1,895*0,29   

Součet   

a52 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm   kus 24,000 510,00 12 240,00 24,000 510,00 12 240,00 0,21 14 810,40

a54 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 585,00 2 340,00 4,000 585,00 2 340,00 0,21 2 831,40
56 014 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   m3 3,290 6 270,00 20 628,30 3,290 6 270,00 20 628,30 0,21 24 960,24

a31 342241162 Příčky tl. 140mm z cihel plných dl. 290mm pevnosti P15 na MC m2 13,11 742,00 9 727,62 13,11 742,00 9 727,62 0,21 11 770,42

přizdívka stěn ve výtahové šachtě

(2,3+1,95)*3,65-(1,13*2,12) 13,12

a29 317121251 Montáž železobetonových překladů prefabrikovaných do 1800mm ks 1,00 268,00 268,00 1,00 268,00 268,00 0,21 324,28

nad vchodem do výtahové šachty u přizdívky v 2.NP

a30 593211010 Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14cm ks 1,00 385,00 385,00 1,00 385,00 385,00 0,21 465,85

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
57 013 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm   m3 1,200 1 990,00 2 388,00 1,200 1 990,00 2 388,00 0,21 2 889,48

vybourání niky pro rozvaděč výtahu   

a77 K 972054611 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl do 80 mm m3 1,580 8 110,00 12 813,80 1,580 8 110,00 12 813,80 0,21 15 504,70
15 K 962032241 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3m3 30,317 755,00 22 889,34 31,417 755,00 23 719,84 1,100 755,00 830,50 0,21 1 004,91

"3NP"

přípočet 3. NP = 8,15*0,3*0,45

Součet
31 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mmm3 3,998 950,00 3 798,10 5,856 950,00 5 563,20 1,858 950,00 1 765,10 0,21 2 135,77

3.NP

4,128*0,29+2,279*0,29

a58 K 977211123 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm   m 2,760 4 198,00 11 586,48 2,760 4 198,00 11 586,48 0,21 14 019,64

1,38*2   

a59 K 9660231321 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl přes 300 mm m 10,000 510,00 5 100,00 10,000 510,00 5 100,00 0,21 6 171,00

Přesuny a odvozy z kompletních prací tohoto ZL
997 Přesun sutě   

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   t 572,77 235,00 134 601,89 741,933 235,00 174 354,26 169,159 235,00 39 752,37 0,21 48 100,36

Odvozy za práce v rámci toho ZL + odvozy z archeologických prací   

45 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 6 873,29 10,50 72 169,52 8 903,196 10,50 93 483,56 2 029,908 10,50 21 314,03 0,21 25 789,98

167,549   167,549

46 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 572,77 1 140,00 652 962,36 741,933 1 140,00 845 803,62 169,159 1 140,00 192 841,26 0,21 233 337,92
D 998 Přesun hmot

87 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 mt 536,984 279,00 149 818,54 665,619 279,00 185 707,70 128,635 279,00 35 889,17 0,21 43 425,89

VRN 0,024 2 516 585,54 61 628,66 0,21 74 570,68



položky z SoD
položky z ÚRS 2 578 214,20

nabídkové ceny

vícepráce 2 578 214,20 3 119 639,19
méněpráce 0,00 3 119 639,19
Celkem rozdíl bez DPH 2 578 214,20

Datum

Datum

Datum

Datum

TDS Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Schválil:

Projektant - autorský dozor Podpis

Objednatel Podpis



Dodatečné zednické práce 01-05/2022
Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Nové štítové zdivo ve 3.NP
763 Konstrukce suché výstavby   

138 R 763111427 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB   m2 295,826 1 200,00 354 991,20 255,230 1 200,00 306 276,00 -40,596 1 200,00 -48 715,20 0,21 -58 945,39 0,21
odpočet SDK u nového štítu

položky z SoD
položky z ÚRS -48 715,20

nabídkové ceny

vícepráce 0,00
méněpráce -48 715,20
Celkem rozdíl bez DPH -48 715,20

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č.11B

Projektant - autorský dozor Podpis

Objednatel Podpis

Změnový list č.11B
Název zakázky:   "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"                          SoD: 173/69841/2019

Rozdíly a odpočty

TDS Podpis

Skutečný provedený stav

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Částka a výměra dle smlouvy

Schválil:



Rozšíření expozice v 1PP objektu
Č. položky Typ Kód Zkácený popis M.j. množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem množství cena (Kč) celkem sazba DPH cena celkem vč. DPH

Přípravné práce pro expozice v 1PP - komplet jako Příloha č. 1 tohoto ZL_12 kpl 1,000 1 233 482,11 1 233 482,11 1,000 1 233 482,11 1 233 482,11 21% 1 492 513,35

Celkem rozdíl bez DPH 1 233 482,11

Datum

Datum

Datum

Datum

Změnový list č.12

Projektant - autorský dozor Podpis

Objednatel Podpis

Změnový list č.12
Název zakázky:   "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"                          SoD: 173/69841/2019

Rozdíly a odpočty

TDS Podpis

Skutečný provedený stav

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Částka a výměra dle smlouvy

Schválil:



F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ 

 

Určeno:   Polabské muzeum, příspěvková organizace 

  Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou 

           (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 173/69841/2019 

 

Termín plnění: 31 měsíců od protokolárního předání staveniště dle SOD a Dodatku č. 1 a 2 

Celková cena díla: 39.464.849,70,-Kč bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1 a 2 

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky   

IČO: 271 55 153 

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva 

Telefonní spojení: 321 770 352 

 

Popis předmětu informace:  

Změnový list č. 13 

Čeho se dodavatel domáhá:   

Při provádění skrývky ornice v místě přístavby byl při archeologickém dohledu objeven nález. 

Tento nález byl zastižen cca 50 cm od okolního terénu. Pro provedení zemních prací 

potřebných pro založení objektu přístavby je třeba zemní práce provést do hloubky cca 130 

cm. Po konzultaci se zástupci archeologů byly práce pozastaveny do doby provedení 

archeologického záchranného výzkumu. O tomto byl zaslán email dne 5.10.2021 včetně 

fotodokumentace. Generální dodavatel tímto žádá o prodloužení termínu o dobu, po kterou 

bude prováděn archeologický záchranný průzkum, který má být dokončen do 30.4.2022, 

prodloužení termínu o 207 dní. Dále došlo k přerušení prací na střeše objektu muzea v zimním 

období, toto přerušení bylo od 21.1.2022 do 8.4.2022, prodloužení termínu o 77 dní. Po 

drobnější korekci tedy generální dodavatel žádá o celkové prodloužení termínu o 9 měsíců. 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  


