

	
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
[bookmark: _Hlk110996041]„OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy objektu ZŠ“
 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/3/01-SD


1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Objednatel			:	Odborné učiliště a Základní škola Holešov
sídlo	:	Nádražní 525/1, Holešov, PSČ 769 01
osoba oprávněná jednat za objednatele	: 	Ing. Zdeněk Peška – ředitel
Osoba oprávněná jednat 	
ve věcech smluvních	:	Ing. Zdeněk Peška - ředitel
ve věcech technických	:	Ing. Zdeněk Peška - ředitel
IČO	:	47935910
DIČ	:	CZ47935910
Bankovní spojení	:	KB a.s.
Číslo účtu	:	8382650207/0100
Telefon	:	573 396 213
e-mail	:	peska@ouholesov.cz	:	
ID datové schránky	:	hsbwts6	


1.2. Zhotovitel			:	PĚLUCHA střechy s.r.o.
Sídlo	:	Třebětice 68, PSČ 769 01
Statutární orgán	:	Filip Pělucha - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Vedeným u Krajského soudu v Brně, C 114340
Osoby oprávněné jednat	
ve věcech smluvních	:	Filip Pělucha
ve věcech technických	:	Radek Pořízek, Josef Pělucha, Adam Šrámek
IČO	:	086 21 110
DIČ	:	CZ08621110
Bankovní ústav	:	Raiffeisenbank
Číslo účtu	:	4906587002/5500
Telefon	:	+420 604 622 424
E-mail	:	filip.pelucha@peluchastrechy.cz
ID DS	:	a9jft4i
	
2. PREAMBULE

2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.03.2022 na akci:
        „OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy objektu ZŠ“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
2.2.1 prodloužení termínu dokončení díla z důvodu provedení dodatečných dodávek a prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
2.2.2 provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:
1,455.029,53 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliončtyřistapadesátpěttisícdvacetdevětkorunčeskýchpadesáttřihaléře)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
4.1   Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.15.,  
                který zní:
2.15 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
4. TERMÍN a místo plnění
3.1 Čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.3 se mění a po změně zní:
4.3 termín dokončení díla je rozdělen na dvě části:
4.3.1 vnitřní prostory 	15.08.2022
4.3.2 venkovní práce a dodávky - kompletní dokončení. protokolární předání 	30.09.2022

5. CENA DÍLA
5.1. Čl. 5. CENA DÍLA, odst. 5.2. se mění a po změně zní:
5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
7,331.138,57 Kč (bez DPH)
slovy: sedmmilionůtřistatřicetjedentisícstotřicetosmkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů
1,539.539,10 Kč DPH 21 %
8,870.677,67 Kč (včetně DPH)
slovy: osmmilionůosmsetsedmdesáttisícšestsetsedmdesátsedmkorunčeskýchšedesátsedmhaléřů

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1   	Čl. 23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 23.8. se doplňuje o text:
	Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1 včetně položkových rozpočtů
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Holešově, dne: 01.08.2022                                         V Holešově, dne: 01.08.2022













				
	Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]	Ing. Zdeněk Peška, ředitel školy	Filip Pělucha, jednatel společnosti	                    
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