
D O D A T E K  č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-26098-36/ČJ-2021-800097-VERZAK ze dne 10. 8. 2021 

 
Smluvní strany: 

 
1. Objednatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří, jejímž jménem  

za stát právně jedná vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M., ředitelka věznice 

Kynšperk nad Ohří, a to na základě pověření č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 

17. 9. 2020, 

IČO: 00212423, 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: XXXXXXXXXX 

a 

2. Zhotovitel:   
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese 

Svatava, Pohraniční stráže 136, IČO: 263 95 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17596, za nějž jedná Jiří Beneš, jednatel 

 

uzavřely dne 10. 08. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení stavby – „Kynšperk – 

stavební úpravy objektu č. 023 (dále jen „Smlouva“).   

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva, ve znění 

Dodatku č. 1, mění takto: 

I. 
 
V Článku 4. se v odstavci 4.1. první věta nahrazuje větou: 

„Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši 8 295 342,81 Kč bez DPH, 

21 % DPH ve výši 1 742 021,99 Kč, ve výši 10 037 364,80 vč. DPH za provedení a dokončení 

Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad.“  

II. 
 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

III. 
 

1. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že Dodavatel po dohodě s Objednatelem 

provede oproti Smlouvě některé práce se změnami, které jsou nezbytné k řádnému 

dokončení a užívání díla a které jsou popsány, včetně zdůvodnění v přiložených změnových 

listech. Na základě těchto změn byla navýšena cena díla o 442 009,82 včetně DPH. 

2. Potřeba změny závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat a změna Dodavatele není možná z ekonomických ani 

technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími 
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činnostmi pořízenými Objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by 

Objednateli za dané situace značné obtíže. 

IV. 
 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním  

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

Příloha:  

Změnové listy č. 4 - 11 

 
 
V Kynšperku nad Ohří dne: 16. 8. 2022          Ve Svatavě dne: 17. 6. 2022 

 

Objednatel:                                          Zhotovitel: 
 

 

 

              Vrchní rada                                                          Jiří Beneš 

       plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.                      jednatel 

     ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří                                   


