
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Dne: 7.6.2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem:
přípočty celkem:
odpočty celkem:
Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis
zhotovitel 07.06.2022
projektant /AD/ - 07.06.2022
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 10.06.2022
                                    - vedoucí odd. přípravy 10.06.2022
                                    - TDS 08.06.2022
                                    - cenová kontrola 09.06.2022

příloha č.3

Po provedení demolice stávajících BD včetně sklepů bylo provedeno vytýčení základů nových BD.Po vytýčení 

nových základových pasů bylo zjištěno, že bude potřeba provést bednění pasů v místě sklepů.V místě sklepů 

bude proveden zpětný zásyppod základovou desku. U BD 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. U BD 8,9,10,11,12,13 byly 

odebrány vzorky zeminy. Z uvedených výsledků bylo zjištěno že terenní vlhkost zeminy je výrazně  vyšší než je 

vlhkost optimální. Dle závěru z laboratoře se základy musí prohloubit a základové pasy vyztužit armaturou.                                                                                                               

Změna je zatříděna dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ.

11 555 509,34 Kč                                                                             
11 555 509,34 Kč                                                                             

-  Kč                                                                                              
příloha č.1
příloha č.2

Zdůvodnění a popis změny:

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2020/000676

Lokalita Línská-Kreuzmannova

ZL14

SO 51.2
založení bytových domů
Geodetické zaměření bednění,posudek laboratoře

Ing.Václav Kotěšovec


