
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 07.06.2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 07.06.2022

projektant /AD/ - 07.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 10.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 10.06.2022

                                    - TDS 08.06.2022

                                    - cenová kontrola 09.06.2022

Při provádění komunikací II.etapa bylo nutné zachovat přístup na pozemek č.973/3. vzhledem řešení nových 

komunikací bylo nutné vytvoření nového příjezdu na soukromy pozemek.                                                               

změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 6 ZZVD

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 16

SO53.2-1 - Komunikace pozemní a terénní úpravy

 Příjezd k poz. p.č. 973/3 

Provádění komunikace II.etapa

Zdůvodnění a popis změny:

příloha č.4

20 764,60 Kč                                                                            
23 013,02 Kč                                                                            

-2 248,42

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3


