
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 07.06.2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 07.06.2022

projektant /AD/ - 07.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 10.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 10.06.2022

                                    - TDS 08.06.2022

                                    - cenová kontrola 09.06.2022

příloha č.4

58 308,17 Kč-                                                                          
17 731,51 Kč                                                                          
76 039,68 Kč-                                                                          

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3

Na základě požadavku provozovatele výměníkové stanice Plzeňská teplárenská a.s. došlo ke změně 

vodovodní přípojky z DN 80 na DN 32. Dle požadavku provozovatele výměníkové stanice je dimenze DN 32 

dostatečná pro provoz výměníkové stanice.                                                                                                                                      

změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 6 ZZVD

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 17

D.1.4.5.B - Vodovodní přípojky, SO62 - Vodovod

Změna dimenze vodovodní přípojky pro výměníkovou 

stanici z DN 80 na DN 32

Požadavek provozovatele VS PLTEP a.s.

Zdůvodnění a popis změny:


