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DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

 

Smluvní strany 
Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Náchod 

Adresa:      Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:      Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Štěpán Melichar 
Tel.:       xxxxxxx 
E-mail:       nachod.pk@spucr.cz  
ID DS:       z49per3 
Bankovní spojení:     ČNB 
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČ:       013 12 774 
DIČ:       není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:      GEOŠRAFO s.r.o. 
sídlo:       Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:      Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Jiří Foltán, jednatel společnosti 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 
Tel.:       xxxxx 
E-mail:       xxxxx  
ID DS:       sfm77qh 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu:      177139243/0300 
IČ:       647 93 036 
DIČ:       CZ64793036  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 
I. 

 
 Dne 21.04.2011, na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, zhotovitel uzavřel 
s objednatelem smlouvu o dílo číslo 86/2009. Předmětem této Smlouvy o dílo bylo provedení 
díla, spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v kat. území 
Rychnovek“, včetně nezbytných zeměměřičských činností, určených pro obnovu katastrálního 
operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky 
kvality 3 dle § 7, odst.3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č.357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace 
pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle 
zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Pozemkového 
úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv a dále jako neopominutelný podklad pro územní plánování. Následně bylo 
k této Smlouvě o dílo uzavřeno 6 dodatků.  
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II. 
 
 Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy, se  
v odst. 6.4. uvádí: „každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy 
pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 
které zcela nebo na dobu delší 90 dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy“.  
 Důvodem odstoupení od Smlouvy o dílo je cena díla, resp. cena dílčího fakturačního 
celku, který má být teprve vyhotoven. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení 
předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního řízení. Řízení 
KoPÚ bylo prodlužováno komplikovaným jednáním s vlastníky pozemků, kteří nakonec podali 
odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků. Dalšími důvody 
prodlužování činností byla v posledních dvou až třech letech pandemická situace COVID-19. 
Vlivem tohoto prodlužování rostou zhotoviteli náklady. Zejména pak vlivem inflace rostou 
náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají 
zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo ji možné v roce 2011 
předpokládat. 

 
III. 

 
 Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody 
plněn, je fakturační celek 3.1. = Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic 
pozemků s termínem plnění do tří měsíců od výzvy zadavatele. KoPÚ v k.ú. Rychnovek byla 
do katastru nemovitostí zapsána dne 06.04. 2022. S ohledem na smlouvou o dílo 
předpokládaný rozsah plnění (400 MJ, resp. 1300 bodů) lze řádný konec plnění předpokládat 
nejdříve koncem roku 2023.  
 

IV. 
 
 Dalším podnětem k ukončení smlouvy o dílo, v této fázi plnění zakázky, je skutečnost, 
že sám zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační 
celek nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně. 

 
V. 

 
 Z těchto uvedených důvodů a v souladu s Článkem IX., odst.9.7. smlouvy o dílo, se 

zhotovitel a objednatel dohodli na ukončení smlouvy o dílo č.86/2009, uzavřené dne 

21.04.2011, ve znění dodatků č. 1 – 6. Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu 

této Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran 

vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo. Nedotčeny změnou zůstávají záruky poskytnuté 

zhotovitelem za jakost předaného díla v souladu s Článkem VI. uvedené smlouvy o dílo. 

 

  
VI. 

 
Tato Dohoda o odstoupení od smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
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VII. 

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy 

     
  

  
Hlavní  celek / dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

stav ukončení 

1. Přípravné práce           

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 500  100                 50 000 Kč  
ukončeno, fa 

20130275 

1.2. 

Dohledání, ověření stávajícího bodsového 
pole, návrh na doplnění 

 bod 43  500                 21 500 Kč  
ukončeno, fa 

20111317 Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace 

bod 1  500                      500 Kč  

1.3. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
KoPU mimo trvalé a lesní porosty 

ha 458 1 200               549 600 Kč  

ukončeno, fa 
20120689 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
KoPU v trvalých porostech (mimo lesní 
porosty) 

ha 28 120                   3 360 Kč  

Polohopisné zaměření zájmového území v 
lesních porostech 

ha 14 1 200                 16 800 Kč  

1.4. 

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území 

ukončeno, fa 
20120689, 
20121242 

vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ a geom.plánů 

 100 
bm 

121 1 200               145 200 Kč  

stabilizace plastovou značkou ks 600 90                 54 000 Kč  

stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 0 1 000                         -   Kč  

1.5. 

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území 

ukončeno, fa 
20111317 

vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ a geom.plánů 

 100 
bm 

30 1 200                 36 000 Kč  

stabilizace plastovou značkou ks 66 90                   5 940 Kč  

1.6. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 

ukončeno, fa 
20120689, 
20121242, 
20180313 

vytyčení pozemků 
 100 
bm 

135 1 200               162 000 Kč  

stabilizace plastovou značkou ks 396 90                 35 640 Kč  

1.7. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 472 100                 47 200 Kč  
ukončeno, fa 

20130983 

1.7. 
Aktualizace dokumentace nároků vlastníků 
pro vypracování návrhu nového uspořádání 

ha 472 100                 47 200 Kč  
ukončeno, fa 

20191207 

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč                 1 174 940 Kč    

2. Návrhové práce           

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (vč. 
Vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování) 

ha 472 350               165 200 Kč  
ukončeno, fa 

20170887 

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení 
(aktualizace) 

ha 58 350                 20 300 Kč  
ukončeno, fa 

20211022 
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2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 
trvalé porosty                                           

100 bm 458 100                 45 800 Kč  

ukončeno, fa 
20131077 

Výškopisné zaměření zájmového území v 
trvalých porostech vč. lesních                               

ha 14 500                   7 000 Kč  

2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol.průzkumu                          

km 6 2 000                 12 000 Kč  

2.4. 

Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů 
pro vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení                         

ha 0 2 000                         -   Kč  

2.5. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 472 100                 47 200 Kč  
ukončeno, fa 

20170948 

2.5. 
Vypracování aktualizovaného návrhu nového 
uspořádání 

ha 472 100                 47 200 Kč  
ukončeno, fa 

20201298 

2.6. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KPÚ 

ks 4 5 000                 20 000 Kč  
ukončeno, fa 

20181229 

2.6. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KPÚ 

ks 2 5 000                 10 000 Kč  
ukončeno, fa 

20211022 

   Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč                    374 700 Kč    

3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo   

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100 bm 400 400               160 000 Kč  
zatím nic 

nerealizováno, 
neukončeno - 
termín do 3 
měsíců od 

výzvy 
zadavatele 

  stabilizace hranic pozemků bod 1300 90               117 000 Kč  

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 471 100                 47 100 Kč  
ukončeno, fa 

20220188 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celek (3.1.-3.2.) bez 
DPH v Kč 

             324 100 Kč    

 

  

 

   

       

  

  

   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v 
Kč 

      1 174 940 Kč ukončeno 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

      374 700 Kč ukončeno 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                      47 100 Kč  ukončeno 

3. Vytýčení pozemků dle schváleného návrhu (3.3.) 
bez DPH v Kč 

                   277 000 Kč  nerealizováno 

Celková cena bez DPH v Kč       1 873 740 Kč   

DPH  20% v Kč       201 392 Kč   

DPH  21% v Kč       182 024 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 257 156 Kč   
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VIII. 
 

Celková cena za provedení díla po odečtení nerealizovaného plnění činí 1 596 740 Kč bez 
DPH. 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

Celková cena dle SOD (bez DPH)        1 873 740 Kč  

Nerealizovaná etapa 3.1. (bez DPH)                   - 277 000 Kč   

Celková cena realizovaného plnění (bez DPH)               1 596 740 Kč  

DPH  20% v Kč       201 392 Kč   

DPH  21% v Kč       123 854 Kč   

Celková cena díla (včetně DPH)       1 921 986 Kč   

 

 

 

 
V Náchodě dne 17. 8. 2022    V Hradci Králové dne 16. 8. 2022 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………...   ……………………………………………… 
Ing. Štěpán Melichar      Jiří Foltán - jednatel 
Vedoucí Pobočky Náchod     GEOŠRAFO s.r.o.  
 


