


Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo HS 1089 ze dne 13. 6. 2022
(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, 19015, IČ: 00240711
Zastoupená starostkou: Mgr. Miladou Voborskou (objednatel)
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  Číslo účtu: 0502655998/6000
a
MK Servis – Miroslav Kuta IČO: 49727052 
se sídlem Jevanská 791/7, 100 00 Praha 10 (zhotovitel)
Kontakt:	email – XXXXX, Tel. - +420XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 1089                                ze dne 13. 6. 2022: 

I.

Z důvodu nedostatku materiálu pro zajištění výměny páteřního potrubí se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby a úpravě článku III. Termín provedení a předání,  termín dokončení prací: do 2. 9. 2022.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.  

   V Praze dne 8. 8. 2022					            
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