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DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ o DÍLO

ČÍSLO 5180/2021/0004/orv

ssso/zozmoos/orv llllllllll!HHIllllHill!Hillllllllllllilllilllllllllllllll
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: „CGEPGÚSCSSI

Objednatel

MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Zastoupený: Ing. Michaelem Grund/erem, místostarostou MČ Praha 2

1č:v 00063461

DIC: CZ00063461

Bankovní spojení: _

(na straně jedné jako ,,Objednatel“, dále také „Zmocnitel“), za níž na základě udělené plné moci

Zmocnitelem ze dne 20. 10. 2020 jedná:

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2, A.S.

Sídlo: Soko/ská 1869/18, nové město, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Mgr. Markem Braid/em, členem představenstva, na základě plné moci

IČ"„ 049 58 268

DIC: CZO49 58 268

Bankovní spojení:

(dále jen „zadavatel“, nebo také „Zmocněnec“)

A

Zhotovitel

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6

Zastoupený: Filip Zábranský, jednatel

Monika Šebková, prokuristka

1c".- 480 36 315

DIČ: cz 480 36 315

Bankovní spojení: _

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099

na straně druhé jako „Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2021, Evidenční číslo objednatele

5180/2021/0004/OIV a 5980/2021/0003/OIV (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1

5180/2022/1 16/OIV dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Na Libušince 3/83 — celková rekonstrukce domu “ se

vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Tato zjištění si vyžádali technologické změny

postupu prací a použitých materiálů a řešení, mezi kterými jsou nutné technologické pauzy zdůvodu vyschnutí

předchozích vrstev. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a

v zápisech z kontrolních dnů.
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1)

2)

3)

4)

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla

v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební

práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;

Vyčís/ené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb. ZZVZ. a splňují všechny

podmínky dané ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a), b), c) ZZVZ.

Dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek 1. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon ") a se smluvním

ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

II.1.

Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s

následujícím znění:

> specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem:

. Změnový list č. 1 ABCD část 01A a 01C ze dne 29. 7. 2022 — Na Libušince 3/83 (Rašínovo nábřeží

18/83) - oprava a rekonstrukce bytového domu a vybudování nového vestavěného výtahu

Změnový list č. 1, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

> předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny —

tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných pracíje uveden ve výkazu výměr -soupisu prací s názvem:

. Změnový list č. 1 ABCD část 013 a 010 ze dne 29. 7. 2022 — Na Libušince 3/83 (Rašínovo nábřeží

18/83) - oprava a rekonstrukce bytového domu a vybudování nového vestavěného výtahu

Změnový list č.1, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1a. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních

stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako

cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DP “ -

cena méněprací + cena dodatečných prací

44.337.436,12 Kč

(44.436.528,00 Kč = cena díla dle smlouvy — 1.903.804,14 = cena méněprací +

1.804.712,26 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15 % z ce/kové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

6.650.615,42 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

(slovy:

50.988.051,54 Kč

padesát milionů devět set osmdesát osm tisíc padesát jedna korun českých a padesát čtyři haléřů).

4.1b. Beze změny

Odstavec 4.4 Schválení a ocenění změn díla. Článku IV. se mění následovně:

4.4.1. Nastane—li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti

PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami

sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny

takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOCTU přílohy č. I. této
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smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity

položky 2 ceníků stavebních prací cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) v aktuální cenové úrovni ke dni

předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění

individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

Článek III. Doba plnění

Odstavec 2.1.2. Článku II, Původní SOD. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2 Řádné ukončení a předání celého díla Zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících

v užívání, včetně úplného a řádného vyklízení staveniště nejpozdeji do 587 kalendářních dnů od

zahájeníprovádění díla dle čl. 2.1.1. této smlouvy,

(tj. nejpozději do 29. 9. 2022)

Článek II. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3

strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců

smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

III.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim

obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu 5 tím,že dodatekje projevem jejich vážné, pravé a svobodné

vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

Příloha č. 1 — harmonogram plnění prací a dodávek BD Na Libušince_08_22

V Praze dne

D' . 'l „ d | . . . , „
Mgr. Marek |gita ne po epsa Monlka aggelílaržšgktíelgsal

Mgr. Marek Braidl

 
 

 

' Datum: 2022.08.15 V I Datum: 2022.08.16

Bra'dl 16:13:33 +02'00' Sebkova 15:03:06 +02'00'

za Objednate/e za Zhotovitele

Mgr. Marek Braidl Monika Šebková

Člen představenstva, na základě plné moci prokuristka

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního

úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Selwálene odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 572 ze dne 15. 8. 2022

vedoucí odboru majetku a investic

Digitálně podepsal Ing. Petr

Ing- Petr Grametbauer

Datum: 2022.08.16 09:15:10

Grametbauer +0200-

Nehodici se škrtněte   
 

 

za Objednatele strana číslo 3 z celkem 3 za Zhotovitele



 

l
T
a
s
k
N
a
m
e

D
u
r
a
t
i
o
n

1
S
t
a
r
t

]
F
i
n
i
s
h

.
l
A
u
g
g
s
t
Z
O
Z
Z

i
S
e

t
e
m
b
_
e
r
2
0
2
2

\
,

.
l
O
o
t
o
b
e
r
Q

‘
l

„
2
9

„
_
„
0
1
„
„
l
„
9
4
„
„
4
0
7
4

L
1
0

i
n
a

l
1
6
1
.
1
9
1

„
2
2
1
2
5

l
z
e

i
3
1

0
3

!
0
6

__
0
9

„
1
2

.
1
5

l_
1
8

j
2
1

.
2
4

i
z
z

l
_
„
3
0

.
o
;
:

M
P

2
i

i
i

i
2
4
d
a
y
s

M
o
n

0
1
.
0
3
.
2
2
T
h
u

0
1
.
0
1
2
2
“

i
;

-

O
b
k
l
a
d
y
a
d
l
a
ž
b
y

1
0
d
a
y
s

M
o
n

0
1
.
0
8
.
2
2

F
r
i
1
2
.
0
8
.
2
2
.
@
—

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e

E
l

5
d
a
y
s

W
e
d

1
0
.
0
8
.
2
2

T
u
e
1
6
0
8
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Z
T
I

5
d
a
y
s

W
e
d

1
0
.
0
8
.
2
2

T
u
e
1
6
0
8
2
2
3

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
U
T

5
d
a
y
s

W
e
d

1
0
.
0
8
.
2
2

T
u
e

1
6
.
0
8
.
2
2

m
a
l
b
y

5
d
a
y
s

M
o
n

1
5
.
0
8
.
2
2

F
r
i
1
9
.
0
6
.
2
2
:

v
i
n
y
l
o
v
é
p
o
d
l
a
h
y

5
d
a
y
s

T
h
u
1
8
.
0
8
2
2

W
e
d

2
4
.
0
8
.
2
2

v
n
i
t
ř
n
í
d
v
e
ř
e

3
d
a
y
s

T
h
u
2
5
.
0
8
.
2
2

M
o
n

2
9
.
0
8
.
2
2
:

ú
k
l
i
d

3
d
a
y
s

T
u
e
3
0
.
0
8
.
2
2

T
h
u
0
1
.
0
9
.
2
2

3
.
N
P

2
4
d
a
y
s

M
o
n

0
8
.
0
8
.
2
2

T
h
u

0
8
.
0
9
.
2
2
?

O
b
k
l
a
d
y
a
d
l
a
ž
b
y

1
0
d
a
y
s

M
o
n

0
8
.
0
8
.
2
2

F
r
i
1
9
.
0
0
.
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e

E
l

5
d
a
y
s

W
e
d

1
7
.
0
8
.
2
2

T
u
e
2
3
.
0
8
.
s
z

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Z
T

|
5
d
a
y
s

W
e
d

1
7
.
0
6
.
2
2

T
u
e
2
3
0
6
2
2
:

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Ú
T

5
d
a
y
s

W
e
d

1
7
.
0
8
.
2
2

T
u
e
2
3
.
0
5
.
2
2

m
a
l
b
y

5
d
a
y
s

M
o
n
2
2
.
0
0
.
2
2

F
r
i
2
5
.
0
0
.
2
2

v
i
n
y
l
o
v
é
p
o
d
l
a
h
y

5
d
a
y
s

T
h
u
2
5
.
0
8
.
2
2

W
e
d

3
1
.
0
6
2
2

v
n
i
t
ř
n
i
d
v
e
ř
e

3
d
a
y
s

T
h
u
0
1
.
0
9
2
2

M
o
n

0
5
.
0
9
.
2
2

ú
k
l
i
d

3
d
a
y
s

T
u
e
0
6
.
0
9
.
2
2

T
h
u

0
8
.
0
9
.
2
2

2
.
N
P

2
4
d
a
y
s

M
o
n

1
5
.
0
8
.
2
2

T
h
u

1
5
.
0
9
.
2
2
:

O
b
k
l
a
d
y
a
d
l
a
ž
b
y

1
0
d
a
y
s

M
o
n

1
5
.
0
8
.
2
2

F
n
2
6
.
0
8
.
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e

E
I

5
d
a
y
s

W
e
d

2
4
.
0
8
.
2
2

T
u
e

3
0
.
0
8
.
2
2
:

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Z
T
I

5
d
a
y
s

W
e
d

2
4
.
0
8
.
2
2

T
u
e
3
0
.
0
8
.
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Ú
T

5
d
a
y
s

W
e
d

2
4
.
0
8
.
2
2

T
u
e

3
0
.
0
8
.
2
2
.

m
a
l
b
y

5
d
a
y
s

M
o
n
2
9
.
0
8
.
2
2

F
r
i
0
2
.
0
9
.
2
2

v
i
n
y
l
o
v
é
p
o
d
l
a
h
y

5
d
a
y
s

T
h
u
0
1
.
0
9
.
2
2

W
e
d

0
7
.
0
9
.
2
2

v
n
i
t
ř
n
í
d
v
e
ř
e

3
d
a
y
s

T
h
u
0
8
.
0
9
.
2
2

M
o
n

1
2
.
0
9
.
2
2
.

ú
k
l
i
d

3
d
a
y
s

T
u
e
1
3
0
9
2
2

T
h
u

1
5
.
0
9
.
2
2
?

1
.
M
P

2
4
d
a
y
s

M
o
n

2
2
.
0
8
.
2
2

T
h
u

2
2
.
0
9
.
2
2
;

O
b
k
l
a
d
y
a
d
l
a
ž
b
y

1
0
d
a
y
s

M
o
n

2
2
.
0
8
.
2
2

F
r
i
0
2
.
0
9
.
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
E
l

5
d
a
y
s

W
e
d

3
1
.
0
8
.
2
2

T
u
e
0
6
.
0
9
.
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Z
T

I
5
d
a
y
s

W
e
d

3
1
.
0
8
.
2
2

T
u
e
0
6
.
0
9
.
2
2

k
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Ú
T

5
d
a
y
s

W
e
d

3
1
.
0
8
.
2
2

T
u
e
0
6
.
0
9
.
2
2

m
a
l
b
y

5
d
a
y
s

M
o
n
0
5
.
0
9
.
2
2

F
r
i
0
9
.
0
9
.
2
2

v
i
n
y
l
o
v
é
p
o
d
l
a
h
y

5
d
a
y
s

T
h
u
0
8
.
0
9
.
2
2

W
e
d

1
4
0
9
2
2
3

v
n
i
t
ř
n
í
d
v
e
ř
e

3
d
a
y
s

T
h
u

1
5
.
0
9
.
2
2

M
o
n

1
9
.
0
9
.
2
2

ú
k
l
i
d

3
d
a
y
s

T
u
e
2
0
.
0
9
.
2
2

T
h
u

2
2
.
0
9
.
2
2
;

P
a
v
l
a
č
e
+
d
v
ů
r

4
3
d
a
y
s

M
o
n

0
1
.
0
8
.
2
2

W
e
d

2
8
.
0
9
.
2
2

Š
t
u
k
y

1
0
d
a
y
s

M
o
n

0
1
.
0
8
.
2
2

F
r
i
1
2
.
0
8
.
2
2

O
s
a
z
e
n
í
p
a
v
í
a
č
o
v
ý
c
h
s
t
ě
n

1
0
d
a
y
s

M
o
n

2
9
.
0
8
.
2
2

F
r
i
0
9
.
0
9
.
2
2

D
l
a
ž
b
y

1
3
d
a
y
s

W
e
d

3
1
.
0
8
.
2
2

F
r
i
1
6
.
0
9
.
2
2
;

O
p
r
a
v
a
s
c
h
o
d
i
š
t
ě

1
0
d
a
y
s

M
o
n

1
5
.
0
8
.
2
2

F
r
i
2
6
.
0
8
.
2
2
‘

K
o
m
p
l
e
t
a
c
e

E
l

5
d
a
y
s

M
o
n

2
9
.
0
8
.
2
2

F
r
i
0
2
.
0
9
.
2
2

K
o
m
p
l
e
t
a
c
e
Z
T
l

5
d
a
y
s

M
o
n

2
9
.
0
8
.
2
2

F
r
i
0
2
.
0
9
.
s
z

M
a
l
b
y

5
d
a
y
s

M
o
n

1
9
.
0
9
.
2
2

F
r
i
2
3
.
0
9
.
2
2

M
o
n
t
á
ž
p
o
ž
á
r
n
í
c
h
d
ě
l
í
c
í
c
h
s
t
ě
n

3
d
a
y
s

M
o
n

2
6
.
0
9
.
2
2

W
e
d

2
8
.
0
9
.
2
2
:

O
p
r
a
v
a
f
a
s
á
d
y

1
5
d
a
y
s

M
o
n

1
5
.
0
8
.
2
2

F
r
i
0
2
.
0
9
.
2
2

D
e
m
o
n
t
á
ž

l
e
š
e
n
í

2
d
a
y
s

M
o
n

1
2
.
0
9
.
2
2

T
u
e

1
3
.
0
9
.
2
2

o
k
a
p
o
v
é
c
h
o
d
n
í
k
y

3
d
a
y
s

W
e
d

1
4
.
0
9
.
2
2

F
r
i
1
6
.
0
9
.
2
2
;

S
a
d
o
v
é
ú
p
r
a
v
y

3
d
a
y
s

M
o
n

1
9
.
0
9
.
2
2

W
e
d

2
1
.
0
9
.
2
2
}

F
a
s
á
d
a
,
s
t
ř
e
c
h
a
,

u
l
i
c
e

2
0
d
a
y
s

M
o
n

0
1
.
0
8
.
2
2

F
r
i
2
6
.
0
8
.
2
2
}

O
p
r
a
v
a
f
a
s
á
d
y

1
5
d
a
y
s

M
o
n

0
1
.
0
8
.
2
2

F
r
i
1
9
.
0
8
.
2
2
}

D
e
m
o
n
t
á
ž

l
e
š
e
n
í

2
d
a
y
s

M
o
n

2
2
.
0
8
.
2
2

T
u
e
2
3
.
0
8
.
2
2

_

C
h
o
d
n
í
k
y

3
d
a
y
s

W
e
d
2
4
.
0
8
2
2

F
r
i
2
6
.
0
8
.
2
2

_

P
ř
e
d
á
n
í
d
í
l
a

2
d
a
y
s

T
h
u
2
9
.
0
9
.
2
2

F
r
i
3
0
.
0
9
.
2
2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

'
.

3
0
.
0
9

 

P
r
o
j
e
c
t
:
H
M
G

3
.
8
.
2
0
2
2

T
a
s
k
„

P
r
o
g
r
e
s
s
_
—

S
u
m
m
a
r
y
_
—

E
x
t
e
r
n
a
l
T
a
s
k
s
W

D
e
a
d
l
i
n
e

D
a
t
e
:
W
W

0
3
-
0
8
-
2
2

S
p
l
i
t

.
i

.
.

M
i
l
e
s
t
o
n
e

0
P
r
o
j
e
c
t
S
u
m
m
a
r
y

.
'
—
-
—
—
—
—
-
}

E
x
t
e
r
n
a
l
M
i
l
e
s
t
o
n
e

.

 

 
 

P
a
g
e

1

 
  


