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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          22/SML3156/SoD/INV      
Číslo zhotovitele:  
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:        Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
 Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje 

odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 
 
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
IDP spol. s r.o. 
Sídlo:  Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Vladislavem Kašperem, jednatelem 
IČ:(RČ):  27279936 
DIČ:  CZ27279936 
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 35-

3594890277/0100 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: 
  Vladislav Kašper 
E-mail/telefon:  kasper@idp-stavby.cz / 605270859 
 
 (dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
 
I. 

 Předmět smlouvy (díla a příkazu)  
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 

a plnění příkazu v rámci provedení projektových prací, inženýrské činnosti (IČ), výkonu 
autorského dozoru (AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise na akci s názvem: 
„SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu 
(Výstupní 2)“ za účelem realizace stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace (dále také i „PD“) bude zpracována dle vyhlášek č. 62/2013 Sb. 
a č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/06 Sb., (dokumentace pro provádění 
stavby) na výše uvedenou akci dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 6. 2022, jehož nabídka 
byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější v rámci výzvy veřejné zakázky 
KUUK/003909/2022/INV/VZ-INV/0016. 

3. Předmětem realizace bude kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací 
ZTI a ÚT včetně rekonstrukce výměníkové stanice, výměnu a úpravu nevyhovující 
elektroinstalace včetně osvětlení, výměnu podlahových krytin, úpravu stávajícího atria na 
velkoprostorovou učebnu, vč. provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací a 
dále s ohledem na energetické úspory bude provedeno zateplení školy, oprava 
obvodového pláště, výměna oken. 

4. Zhotovitel provede dílo prostřednictvím metody s užitím zvláštních elektronických formátů 
včetně nástrojů informačního modelování staveb („BIM“) ve společném datovém 
prostředí, které zajistí samostatně objednatel („CDE“), a to zejména v souladu 
s Protokolem včetně příloh tohoto Protokolu, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 
zejména: 
- vytvoří digitální model stavby („DIMS“), včetně případných dílčích DIMS (částí díla), 

který představuje strukturovanou a objektově orientovanou reprezentaci díla nebo její 
části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou 
potřebnou pro požadované zobrazení; 

- zajistí provázanost datových objektů (respektive jejich digitální reprezentace) v DIMS; 
- vytvoří informační model stavby („IMS“), jenž umožní vést a sdílet souhrn veškerých 

dokumentů, grafických (obrazových, geometrických apod.) a popisných 
(alfanumerických) údajů o díle, zahrnující i digitální model (modely) stavby 
v elektronické podobě v průběhu času. 

Současně s DIMS a IMS vytvoří zhotovitel PD v souladu s dalšími povinnostmi, jak jsou 
uvedeny dále v této smlouvě. 

5. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné 
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje, že je schopen plnit pomocí metody BIM, zejména poté, že je 
schopen dodat DIMS, IMS a PD a vykonat IČ a AD v souladu s požadavky objednatele. 

Zhotovitel dále prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že se důsledně 
seznámil s Objednatelovým prostředím CDE a je schopen v rámci tohoto společného 
prostředí (CDE) splnit veškeré své povinnosti stanovené mu touto smlouvou, případně 
vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky KUUK/116905/2021/INV/VZ-
INV/0182. 

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 
této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že PD bude podkladem pro výběr zhotovitele stavebních 
prací v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím 
provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího použito. 
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6. PD bude zpracována a vyskladněna jednak elektronicky prostřednictvím CDE a 
současně také následovně:  

a) Dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v listinné 
podobě a 1 x na CD, a to v rozsahu: 

 Stavebně technický průzkum objektu, 

 Podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle dokumentace 
původního provedení stavby), 

 Podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

 Ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou 
nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace (např.: dispoziční řešení, statika, 
diagnostika, potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení), 

 V případě zpracované studie soulad s nově schváleným územním plánem. 

b) Dokumentace pro stavební povolení – koncept k odsouhlasení, a to 1 x v listinné 
podobě a 1 x na CD; 

c) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x 
 v listinné podobě, 1 x na CD včetně stavebního povolení v právní moci nebo 
souhlasu stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné podobě. 

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to v 6 paré v listinné podobě a 1x na CD 
ve formátu PDF a 1 x na CD ve formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu 
včetně rozpočtu (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaz výměr 
v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu PDF a ve 
formátu Excel a včetně neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
 s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“), a to 1 x na CD ve formátu PDF a ve 
formátu Excel, který bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro 
vyplnění identifikačních údajů zhotovitele a pro vyplnění jednotkových cen. 

7. Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele 
stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou 
obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenících 
Cenových soustav. DPS ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele 
nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 
může být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 
1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V PD u každého takovéhoto 
odkazu musí být uvedeno, že objednatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní 
pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. 

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci 
a způsob jejich ocenění. 

8. Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje.  

9. V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 
zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin dle 
Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití 
těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace 
stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. Rozsah využití 
materiálů s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s objednatelem odsouhlasit 
a v soupisu prací přehledným způsobem označit.  

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace 
stavby možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně 
uvedení důvodu nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných 
surovin. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití 
materiálů s obsahem druhotných surovin. 

Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy PD obsažené v CDE. 

10. DSP/DPS bude obsahovat nezbytné průzkumy (stavebnětechnický, statika, diagnostika) 
a posudky, včetně průzkumu výskytu nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a 
koncept technického řešení. 

11. IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace 
stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně 
pravomocného stavebního povolení. 

12. Součástí PD bude plán BOZP, samostatný projekt zásady organizace výstavby (ZOV) a 
návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací a zapracování podmínek ze 
stavebního řízení do PD. 

13. Součástí PD bude samostatný projekt organizace výstavby s řešením provádění prací i 
za provozu p. o.  

14. PD bude obsahovat případnou nutnost použití speciální techniky a technologie pro 
realizaci stavebních prací nebo dle povahy možnost rozšíření záručních dob na stavebně 
konstrukční prvky, střechy, okna apod.  

15. PD bude obsahovat informace pro případné použití vyhrazené změny na poskytnutí 
nových stavebních prací spočívajících v opakování obdobných stavebních prací 
týkajících se upřesněných a doplněných požadavků o archeologický průzkum a činnosti 
související s archeologickým průzkumem (např. důlní dílo) a požadavků dotčených 
orgánů v rámci závazných stanovisek těchto dotčených orgánů ve stavebním řízení.  

16. Součástí PD bude nový PENB nebo aktualizovaný PENB.  

17. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků 
uživatele p. o. a objednatele. 

18. PD bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru projektových prací 
zhotovitelem prezentována a prokazatelně písemnou formou projednána dle jednotlivých 
stavebních objektů a profesí a odsouhlasena s Objednatelem Ústeckým krajem, 
popřípadě se samosprávou (obcí) a vždy s uživatelem, p. o.: Střední průmyslová škola, 
Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky, Výstupní 2, 
Ústí nad Labem. 

19. Dílo je určeno pro účely: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 
příspěvková organizace – středisko Stříbrníky, Výstupní 2, Ústí nad Labem. 

20. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na 
jeho účet IČ k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek příkazce poskytnout 
za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. Za 
účelem obstarání uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se zhotovitel 
zavazuje vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v tabulce 
dílčích činností uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Příkazník je povinen vykonávat i 
činnosti výslovně neuvedené v tabulce dílčích činností uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy, jsou-li nutné k provedení předmětu plnění příkazu dle platných právních 
předpisů nebo dle okolností. 

21. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon AD po celou dobu 
realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele PD účastnit se kontrolních dní 
s předpokladem 1 x týdně.  

AD dohlíží nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky stanovenými 
stavebním povolením a poskytuje vysvětlení pro plynulost výstavby, operativně 
zpracovává projektovou dokumentaci k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
PD stavby, připravuje podklady pro případná změnová řízení, pokud se týkají PD. Aktivně 
spolupracuje s objednatelem, s technickým dozorem stavby a se zhotovitelem. 
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22. Součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během 
zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové 
dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání komise při výběru 
zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace 
a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od 
objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
srozumitelné včetně případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, 
výkresová část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena 
hodinovou sazbou.  

23. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

24. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 
požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel 
v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
ceně.  

25. Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 krát). 

  
 
 

II. 
 Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  

 
1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 81 týdnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.  

Termíny jednotlivých dílčích činností jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně 
doby plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení 
provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, 
vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění 
vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování PD a IČ, nevhodných klimatických 
podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo 
biologický průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění 
dotčených pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně 
a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení 
prací bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude 
uveden vždy důvod a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba 
pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího 
a celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy 
zůstávají nezměněny. 

3. Místem dodání díla fyzických výstupů, jež jsou součástí díla, je sídlo Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

 
 

III. 
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Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 
 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši: 

9 754 100,- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát čtyři tisíc sto korun českých) bez 
DPH,  

11 798 261,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set devadesát osm tisíc dvě stě šedesát 
jedna korun českých) včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 
KUUK/003909/2022/INV/VZ-INV/0016 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze 
dne 10. 6. 2022 a je v souladu s příslibem 22/RP150085 + SVR ÚK 2022-2026 v příloze 
č. 1 této smlouvy. 

2. Správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. 
Pokud bude nutno uhradit správní poplatky ve větším objemu, než je uvedeno ve 
smlouvě, bude smlouva upravena dodatkem.  

3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek 
na stavební práce uhradí objednatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. 

4. V případě, kdy Stavební úřad nebude požadovat Společnou dokumentaci pro územní 
řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci 
(položka 6 v Tabulce dílčích činností), ale pouze dokumentaci pro stavební povolení 
DSP, bude fakturováno 50 % z částky pro Společnou dokumentaci pro územní řízení 
a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci 

Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a plnění příkazu.  
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

5. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 
příkazníkem dle článku. I. odst. 5, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně 
vynaložených nákladů při provádění příkazu, maximálně však ve výši ceny díla dle 
přílohy č. 1 této smlouvy. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben porušením povinností 
příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke které dal podnět příkazník.  

6. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle 
této smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou 
a příkazník tak není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu 
vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn 
požadovat v souvislosti s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

7. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 
základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem 
i příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

8. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo 
jeho části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena 
uživatelem p. o. se seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že 
je akceptována objednatelem bez výhrad. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě 
čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli 
(příkazci), také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena 
 v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky.  
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Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády 
č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
(příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou 
převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na 
tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele 
(příkazce).  

12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 
faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud 
by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností 
faktury objednateli (příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem 
(příkazcem). Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla 
účtu, které zhotovitel (příkazník) určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, 
považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH 
na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli (příkazci). 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody  

 
1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení (ne však dříve než čtrnáct (14) dní před 

předpokládaným dokončením díla) oznámit objednateli, že dílo, včetně veškerých 
dokumentů či jeho část, je v rámci společného datového prostředí (CDE) připraveno k 
převzetí objednatelem („Oznámení“). 

2. Objednatel je povinen do čtrnácti (14) dnů od Oznámení buď: 

a) vydat potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo dílo 
zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a 
nedodělky včetně doby pro jejich odstranění; 

b) odmítnout vydání potvrzení o převzetí; a současně uvést vady a nedodělky, pro které 
není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí. 

3. Po potvrzení převzetí dle odst. 2 tohoto článku, předá zhotovitel objednateli fyzické kopie 
PD ve smyslu článku I odst. 6 smlouvy, a to na místě dodání dle článku II odst. 3 této 
smlouvy. Převzetí musí být následně rovněž stranami potvrzeno formou protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami.  

4. Při přebírání díla podle odst. 2 tohoto článku je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo 
zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad, a to i průběžně na základě 
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Oznámení. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou následně závazně 
jako výhrady uvedeny v potvrzení o/odmítnutí převzetí či předávacím protokolu. Tím 
však není nijak dotčeno právo objednatele oznamovat a uplatňovat nároky z vadného 
plnění i po podpisu protokolu dle odst. 3 tohoto článku. 

5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního potvrzení převzetí způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku. 

 
V. 

Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání ve smyslu článku IV. této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla a podepsáním protokolu ve 
smyslu článku IV odst. 3 dle této smlouvy, trvá i po celou dobu provádění stavby, 
realizované na základě PD, která je předmětem této smlouvy, a končí po ukončení 
záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby 
bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá 
zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby. 

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 
10 dnů nebo dle uzavřené dohody. 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den 
překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
(odměny) bez DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení,  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka 
rozpočtu PD a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny závazku ze smlouvy na 
stavební práce,  

d) příkazník se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 
jednotlivé povinnosti dle této smlouvy a jejích příloh a příloh BIM protokolu (včetně 
těch, které jsou dány platnými právními předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
 z neuhrazené částky do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí 
zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, 
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uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu DPS 
a soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč vč. 
DPH za každý takovýto případ,  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 
poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na 
výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. 
odst. 6 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že 
odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 
neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne Objednateli 
součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí 
všechny náklady objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán 
dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za 
porušení zákona o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového 
pochybení zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli 
veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, 
poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli 
 v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení zaplatit, včetně 
prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel, jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 
kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, 
vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu 
ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke 
kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý 
zisk. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 
předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

2. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti 
 s plněním příkazníkova závazku.  

3. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí 
a použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, 
jakož i takový, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu 
s účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je 
příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností 
dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy 
zastupovat třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci příkazníka; 
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e) dodat DIMS v otevřeném formátu. ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN 
ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu DIMS 
(případně doplnit další specifikací objednatele); 

f) dodat a užívat DIMS a IMS či jakoukoliv jejich část pouze v souladu s ujednáními 
týkajícími se práv duševního vlastnictví dle článku VIII. této smlouvy; 

g) zajistit zpracování a případné aktualizace plánu realizace BIM odpovídající 
požadavkům objednatele na informace a ostatním požadavkům stanoveným v BIM 
Protokolu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, jakož i tento plán dodržovat; 

h) zajistit na vlastní odpovědnost a z vlastní povinnosti v případě potřeby rovněž 
průběžnou aktualizaci plánu realizace BIM (BEP), jenž tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
a dále podle této smlouvy a v souladu s požadavky objednatele a datovými standardy 
schválenými objednatelem a potřebami a požadavky objednatele; 

i) zajistit, že přístup do společného datového prostředí (CDE) budou mít pouze 
oprávněné osoby za zhotovitele (případně zhotovitelovi poddodavatelé); 

j) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do společného datového 
prostředí (CDE);  

k) Zajistit a kontrolovat, že členové projektového týmu (zejména všichni poddodavatelé 
zhotovitele) budou vázáni Protokolem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví dle článku VIII. této smlouvy. 

4. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy 
jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 
povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 
náležitě odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených 
pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy 
v souladu s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce 
setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  

5. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 
v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
příkazník odchýlí od pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně 
informovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

6. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat příkazce 
o postupu při plnění závazku dle této smlouvy.  

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá 
 v souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

8. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu 
způsobí v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. 
Zhotovitel (příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-li 
škoda způsobena v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či 
poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za 
škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 
1 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) pojistku nejpozději 
před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou 
zahrnuty v odměně. 

9. Funkci zodpovědného projektanta (vedoucí týmu) bude vykonávat Vladislav Kašper. 

Funkci zodpovědného technika (člen týmu) bude vykonávat Ing. Vlastimil Križan. 

Funkci zodpovědného technika (člen týmu) BIM koordinátor BKP bude vykonávat BIM 
Consulting s.r.o, Ing. Vojtěch Ehlich. 



11 z 14 

 

Náplní činnosti BKP je: 

 úzká spolupráce s BKI, 

 dopracování BEP s využitím šablony BEP, která je přílohou zadávací dokumentace, a 
to ve spolupráci s BKI, 

 průběžná aktualizace BEP po celou dobu projektu, 

 zajištění dostupnosti aktuálního BEP včetně příloh všem členům projekčního týmu s 
využitím CDE, 

 dohled nad dodržováním BEP všemi členy širšího projekčního týmu, 

 plnění vedoucí koordinační úlohy při plánování, nastavení a udržování IMS; řízení 
tvorby IMS prostřednictvím komunikace s HIP a vedoucími projektanty profesních 
částí, 

 kontrola dodržování principů tvorby IMS dle požadavků tohoto EIR a BEP a finální 
kontrola zpracování IMS před předáním IMS Objednateli, 

 zajištění dostupnosti a distribuce informací umístěných na CDE na straně Zhotovitele. 

10. V případě změny osob uvedených v odst. 9 tohoto článku je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

11. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas 
příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této 
smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník 
potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

12. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

14. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, 
pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance Zhotovitele k efektivnímu a úspornému tisku. 

15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku I. odstavci 7 
a v článku VII odst. 12, až 14 k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je 
oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení 
zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 
výzvy objednatele. 

16. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje 
součinnost zástupce pro věcná / technická jednání. 
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VIII. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel tímto: 

a. k veškerým výstupům zhotovitele či dodavatelů zhotovitele vytvořeným na základě 
této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, které naplní znaky autorského díla 
nebo jiného předmětu duševního vlastnictví („Výstupy na zakázku“), uděluje tímto 
zhotovitel objednateli výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva 
užít Výstupy na zakázku, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu 
a všemi známými způsoby užití a pro všechny možné účely, a to na celou dobu 
trvání zákonné ochrany Výstupů na zakázku, a to včetně svolení a oprávnění bez 
jakýchkoli omezení Výstupy na zakázku i prostřednictvím třetí osoby dle volby 
objednatele měnit, rozpracované Výstupy na zakázku (zejména PD) nebo jejich části 
dokončit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných nebo do databází 
(„Výhradní licence“). Není-li objektivně možné udělit Výhradní licenci (přičemž za 
objektivní nemožnost se nepovažuje situace, kdy si lze takové oprávnění zajistit 
smluvně), uděluje se v totožném rozsahu tato licence jako nevýhradní; 

b. K veškerým datům, knihovnám, know-how a dalším vstupům zhotovitele využívaných 
v rámci běžného plnění prostřednictvím BIM, které nebyly vytvořeny na zakázku pro 
objednatele („Výstupy nevytvořené na zakázku"), poskytuje zhotovitel objednateli 
nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškeré tyto 
Výstupy nevytvořené na zakázku, a to v územně a množstevně neomezeném 
rozsahu a pro všechny způsoby užití, avšak pouze pro účely užívání či dalšího 
nakládání s PD, nebo v souvislosti s výstavbou, změnami, údržbou, provozováním, 
opravami, rekonstrukcí či likvidací stavebního díla, jež je předmětem PD, a to na 
celou dobu trvání zákonné ochrany těchto Výstupů nevytvořených na zakázku 
(„Nevýhradní licence“). Součástí této Nevýhradní licence je také svolení a oprávnění 
bez jakýchkoli omezení Výstupy nevytvořené na zakázku i prostřednictvím třetí 
osoby dle volby objednatele měnit, rozpracované Výstupy nevytvořené na zakázku 
(zejména PD) nebo jejich části dokončit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl 
souborných nebo databází. 

(Výhradní a Nevýhradní licence dále společně „Licence“) 

2. Objednatel je dále oprávněn zcela nebo zčásti postoupit Licenci či libovolnou část 
oprávnění tvořící Licenci na jakoukoli další třetí osobu dle volby objednatele a udělovat v 
tomto rozsahu podlicence, a to včetně oprávnění těchto osob dále udělovat podlicenci, s 
čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností strany uvádí, že bez ohledu na výše uvedené 
vzniká objednateli právo z Licence k veškerým fázím PD, výsledkům měření a průzkumů, 
včetně zdrojových dat a databází a k nosičům díla, právo užívat nebo neužívat dílo a 
další výstupy (jak vytvořené tak nevytvořené na zakázku pro objednatele) podle 
vlastního uvážení, a to buď v původní zhotovitelem dodané nebo i v pozměněné podobě, 
právo reprodukovat dílo v podobě tištěné, fotografické, obrazové, digitální, 3D, v podobě 
modelů, ve formě fotografií, modelů a v dalších formách dle uvážení objednatele, dále 
právo distribuovat dílo, zveřejňovat a vystavovat dílo, upravovat, pozměňovat a 
doplňovat dílo a veškeré výstupy zhotovitele, a na základě díla a jeho modifikací žádat o 
stavební povolení a další úřední, veřejnoprávní i soukromoprávní povolení a vybudovat 
na základě díla stavby včetně jejich zpřístupnění veřejnosti. 

4. Pro účely této smlouvy platí, že veškeré databáze vytvořené zhotovitelem či jeho 
poddodavateli na základě či v souvislosti s touto smlouvou jsou vytvářeny pro 
objednatele, který se tak považuje za pořizovatele databáze. Není-li to z jakéhokoli 
objektivního důvodu možné, tak zhotovitel postupuje tímto na objednatele práva 
pořizovatele databáze k jakékoli databázi vytvořené na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s touto smlouvou, případně se zavazuje, že na vlastní náklad zajistí, že 
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právo pořizovatele k takové databázi na objednatele převede příslušná třetí osoba, která 

takovou databázi pořídila.  

5. Objednateli vznikají všechna práva specifikovaná v tomto článku VIII. smlouvy 
k okamžiku převzetí příslušné části díla, a to i v případě, že příslušnou část ceny za 
příslušnou část díla nezaplatil z důvodu prodlení zhotovitele s řádným a včasným 
předáním příslušné části díla nebo s odstraněním vad dle ustanovení této smlouvy. 

6. V případě, má-li objednatel na základě tohoto článku VIII. smlouvy svolení a právo měnit 
a upravovat Výstupy vytvořené na zakázku nebo Výstupy nevytvořené na zakázku, 
zahrnuje takové svolení a oprávnění pro vyloučení pochybností zejména změnu nebo 
úpravu Díla a všech těchto výstupů také ve vztahu ke vnějšímu vzhledu, k použitým 
materiálům, osvětlení, ke změně dispozice, ke změně určení stavby (či staveb), ke 
změně použitých technologií, barev a to bez množstevního a rozsahového omezení 
apod., přičemž toto právo se vztahuje na již zhotovenou stavbu (či stavby) nebo 
i rozestavěnou stavbu (či stavby) v jakékoliv fázi, výkresy, IMS a jakékoli další výstupy 
zhotovitele dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, v jaké formě a jakým způsobem 
budou vyjádřeny. 

7. Odměna za poskytnutí (postoupení) oprávnění dle tohoto článku VIII. smlouvy je 
z ekonomického hlediska již reflektována při stanovení ceny.  

8. Pokud zhotovitel objednateli poskytuje jakékoli výstupy prostřednictvím CDE, pak je 
povinen zajistit, aby jakékoli úpravy takovýchto výstupů v CDE byly možné zaznamenat 
prostřednictvím auditní stopy uvedené v CDE a splňující standardy ISO 27001, nebo jiné 
určené objednatelem. 

 

IX.  
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 

Ústeckého kraje usnesením č. 057/48R/2022 ze dne 20. 7. 2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze 
vypovědět na základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 
14denní výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel 
(příkazník) povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady 
a další), které od něho obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle 
této smlouvy. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 
její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel (příkazce), který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli 
(příkazci) do datové schránky ID 3snbf2c nebo na e-mail: novotna@idp-stavby.cz 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
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smluv. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností 
Příloha č. 2 – BIM protokol včetně příloh Protokolu 
Příloha č. 3 – Plán realizace BIM (BEP) 
 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel (příkazník i příkazce) shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 
jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 

2. Vladislav Kašper je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 

 

 

 
V Ústí nad Labem 15. 08. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
 

 Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 

V Ústí nad Labem 11. 08. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. 

Zhotovitel (příkazce) 
 
                    Vladislav Kašper 
      jednatel společnosti IDP spol. s r.o. 
 

 
 
 



Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky:

Identidikační údaje účastníka řízení:

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Celková cena položek  dílčích činností části 1  Kč bez DPH 9 400 000,00

Autorský dozor v Kč bez DPH/hod. 200,00 hodinová sazba

Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce v Kč bez DPH/hod. 500,00 hodinová sazba 

Dílčí činnosti - část 1 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH
% podíl z nabídkové 

ceny

Realizace dílčí činnosti 

v týdnech od nabytí 

účinnosti smlouvy

Příprava zakázky (stavebnětechnický průzkum, dispoziční řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení, 

zaměření stávajícího stavu objektu (vnější obálka, vnitřní prostory, technologie) apod.)   
2 820 000,00 3 412 200,00 30 18

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci 

nebo souhlasu stavebního úřadu zpracované i v BIM
3 760 000,00 4 549 600,00 40 60

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr zpracované i v BIM
2 820 000,00 3 412 200,00 30 81

Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS 

= celková realizace)
9 400 000,00 11 374 000,00 100 81

Dílčí činnosti - část 2 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH XXX XXX

Autorský dozor po celou dobu realizace stavby maximálně celkem                                                                                        

Zadavatel pro výpočet stanovuje minimální počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru, a to 1668 hodin
333 600,00 403 656,00 XXX XXX

Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem 500,00 605,00 XXX XXX

Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a 2 9 734 100,00 11 778 261,00 XXX XXX

Dílčí činnosti - část 3 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH XXX XXX

IČ – správní poplatky 20 000,00 20 000,00 XXX XXX

Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností části 1 až 3) 9 754 100,00 11 798 261,00 XXX 81

V Ústí nad Labem.... 

podpis:

….......................................................................

Vladislav Kašper, jednatel IDP spol. s r.o.

SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu

KUUK/003909/2022/INV/VZ-INV/0016

IDP spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27279936, DIČ:CZ27279936

po doplnění této položky se automaticky doplní položky dílčích 

činností v části 1

 Tabulka dílčích činností



Dodavatel (účastník výběrového nebo zadávacího řízení) v tabulce vyplňuje buňky žlutě 

podbarvené a neuzamčené, a to:

* Identidikační údaje účastníka řízení - název splečnosti, adresa sídla, IČO

* Celková cena položek  dílčích činností části 1 Kč bez DPH - doplněná  hodnota se 

automaticky přepočítá do položek dílčích činností v části 1 dle nastavených procentních 

podílů

* Autorský dozor v Kč bez DPH/hod. - doplněná cena v Kč bez DPH/ hod. v návaznosti na 

položku dílčích činností v části 2 

* Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce 

v Kč bez DPH/hod. - doplněná cena v Kč bez DPH/ hod. v návaznosti na položku dílčích 

činností v části 2 
* Položky dílčích čiností části 1 - doplnit týdny realizace jednotlivých dílčích činností od 

nabytí účinnosti smlouvy u dotčených položek dílčích činností v části 1 (celková realizace v 

týdnech od nabytí účinnosti smlouvy = položka Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr=automaticky zpracováno)
* Položky dílčích čiností části 2 - doplnit maximální cenu za autorský dozor, který bude 

oceněn minimálně na doplněný počet hodin stanovených zadavatelem. Dále účastník 

zohlední při stanovení celkového počtu hodin rozsah činnosti AD uvedený ve smlouvě, a 

dále doplnit součinnost při jednání komise

* Položky dílčích čiností části 2  - (DSPS), digitální model objektu v souladu s principy BIM 

(metoda D+B) doplnit pouze v případě požadavku zadavatele

Položky dílčích čiností části 3  - IČ – správní poplatky - zadává zadavatel

Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností části

1 až 3) je nabídkou dodavatele a hodnotícími kritérii

* Datum, titul, jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné podepisovat za účastníka

výběrového / zadávacího řízení

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není

jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
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BIM Protokol 

 
k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou dle § 3 písm. b) 

zákona, § 56 zákona v otevřeném řízení v nadlimitním režimu s názvem: 

 

„SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu 

(Výstupní 2) – PD, IČ + AD“ 

 

I. Úvod 

1. Vymezení pojmů 

 Datový objekt – digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího, i 

když ne nutně hmotného, reprezentovaného v DIMS. 

 Datový standard Objednatele – všechny objednatelem požadované popisné informace v DIMS ve vztahu 

k definovaným užitím BIM. 

 Datový standard staveb (DSS) – smluvní dokument, který stanovuje požadavky objednatele na Informační 

model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v 

závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvolených užitích metody BIM nakládáno a podle kterých má 

být Informační model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými 

ustanoveními smlouvy a tohoto Protokolu a jeho příloh. 

 Digitální model stavby (DIMS) – strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 

části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro 

požadované zobrazení. 

 Digitální modelování – soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, poskytování, 

udržování, využívaní a uchovávání IMS. 

 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS) – digitální model stavby určité části stavby. 

 Element – digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu stavby. 

 Informační model stavby (IMS) – souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, geometrických 

apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i digitální model (modely) stavby, 

umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času a který je Projektový tým povinen 

poskytnout podle smlouvy. 

 BKZ - Koordinátor BIM na straně Zhotovitele stavby (Agentura ČAS používá Koordinátor BIM) –  

osoba na straně zhotovitele stavby, pověřená zejména plněním práv a povinností při zhotovení, projednávání 

a provádění díla a při správě a provozování s ním souvisejícího IMS. 

 BKP - Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace – osoba na 

straně zhotovitele, zpravidla projektanta pověřená zejména plněním práv a povinností při zhotovení, 

projednávání a provádění díla a při správě a provozování s ním souvisejícího IMS. 

 Plán realizace BIM (BEP) – dokládá plnění požadavků objednatele, případně je konkretizuje a rozvíjí, 

tento plán tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

 Protokol – znamená tento dokument, tedy tato pravidla pro tvorbu, předání a užití IMS („Protokol“). 

 Sdružený digitální model stavby – digitální model Stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň 

životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro 

danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely. 

 Společné datové prostředí (CDE) – hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se 

shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro členy projektového 

týmu. CDE zajistí v souladu se smlouvou Objednatel. 
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 BKI - Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele (Agentura ČAS používá označení Správce 

informací) – osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém 

prostředí (CDE). 

 Záznam – veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním díla, 

včetně dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o změny 

nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE). 

 

2. Úvodní a všeobecná ustanovení 

 Protokol a smlouva 

 Tento Protokol tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže specifikuje otázky v souvislosti s tvorbou IMS v CDE 

a postavení a roli jednotlivých členů Projektového týmu.  

 Všeobecné zásady 

 Tento protokol vymezuje IMS a DIMS, které musí vytvořit členové Projektového týmu dle článku VII. odst. 

9 smlouvy, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto modelů (a 

veškerých jejich částí). 

 Všichni členové Projektového týmu jsou povinni dodržovat a řídit se tímto Protokolem a připojit Protokol 

jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními členy Projektového týmu (či svými 

subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím 

zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající IMS přijmou společné standardy nebo způsoby 

práce popsané v tomto protokolu a že všechny osoby užívající IMS vytvořený jiným členem Projektového 

týmu (v rámci licence či podlicence) mají jednoznačné právo tak činit. 

 Tento Protokol stanovuje, že členové Projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to 

především za použití IMS. 

 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí (pod)dodavatelů nese vůči objednateli odpovědnost 

zhotovitel. 

 Účel protokolu 

 Primárním účelem tohoto Protokolu je zajistit vytvoření IMS ve stanovených fázích přípravy, navrhování, 

provádění či provozu díla, jeho údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či 

odstranění stavby nebo její části. 

 Tento Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se IMS ve 

stanovených fázích přípravy, realizace či provozu díla. 

 Účelem tohoto Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektového týmu a přijetí 

společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

 Duševní vlastnictví 

 Zhotovitel je povinen zajistit převod, postoupení či licenci v rozsahu dle článku VIII. smlouvy. 

 Elektronická výměna dat 

 Cílem tohoto Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi členy 

Projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika 

poškození dat po přenosu. Aniž by byly ovlivněny jeho jiné povinnosti, neodpovídá člen Projektového týmu 

objednateli za integritu elektronických dat. Tímto článkem je vyloučena odpovědnost člena Projektového 

týmu za jakékoli poškození nebo neúmyslné pozměnění (apod.) elektronických dat, k němuž dojde po 

přenosu elektronických dat obsažených v IMS objednateli, pokud příčinou není jednání člena Projektového 

týmu v rozporu s tímto Protokolem. 

 Definice modelů, na něž se vztahuje tento Protokol 

 Tento Protokol se vztahuje na veškeré IMS, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) zhotovitele 

podle smlouvy nebo podkladem pro plnění zhotovitele podle Smlouvy. 
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 BKP/ BKZ/ BKI 

 Objednatel a zhotovitel tímto v souladu se smlouvou a s tímto Protokolem ustanoví v závislosti na předmětu 

plnění podle smlouvy a konkrétních potřebách daného projektu osobu/ osoby, které budou plnit úlohu BKP, 

BKZ a BKI. Tyto osoby plní roli BIM koordinátora podle souboru technických norem ČSN EN ISO 19650. 

 Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za ustanovení BKI a 

musí zajistit, aby bylo obsazení funkce BKI zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na celou 

dobu sjednanou ve smlouvě. 

 Požadavky objednatele na informace 

 Požadavky objednatele na informace, včetně Datového standardu objednatele, jsou obsaženy v tomto 

Protokolu tak, aby do patřičných smluv členů Projektového týmu mohly být Požadavky objednatele na 

informace vztahující se na IMS výslovně začleněny. 

 Požadavky objednatele na informace tvoří přílohu č. 1a tohoto Protokolu 

 

3. Přednost smluvních dokumentů 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby členové Projektového týmu, s nimiž je v jakémkoli přímém nebo nepřímém 

právním vztahu prostřednictvím jakéhokoli dalšího (pod)dodavatele byli vázáni tímto Protokolem, a to 

připojením tohoto Protokolu ke smlouvě s příslušným členem Projektového týmu. Současně je zhotovitel povinen 

zajistit, aby v případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel zhotovitel nebo 

jakýkoli další (pod)dodavatel s jakýmkoliv členem Projektového týmu, byl k takovéto smlouvě připojen jako 

závazný dokument tento Protokol a současně, aby tento Protokol, měl ve vztahu k objednateli mezi nimi 

přednost. 

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), platí, že Protokol má přednost před smlouvou a 

pořadí závaznosti jednotlivých příloh tohoto Protokolu (rovněž s předností vůči Protokolu) je následující: 

 Požadavky objednatele na informace; Datový standard a Klasifikační systém objednatele 

 Plán realizace BIM (BEP) 

 

4. Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí povinností člena 

Projektového týmu: 

 zajistit, aby až do konce doby stanovené smlouvou byly v případě potřeby revidovány a aktualizovány 

Požadavky objednatele na informace, včetně Datových standardů;  

 zajistit, aby role BKI byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků 

ze smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 

 zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení BKI, s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a 

 stavět své vztahy s členy Projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné 

důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů, vždy však se záměrem zajistit splnění 

smlouvy a řádné provedení díla. 

 

5. Povinnosti zhotovitele a členů Projektového týmu 

Zhotovitel je povinen: 

 dodržovat tento Protokol; 

 s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat IMS podle požadavků objednatele na informace včetně 

Datového standardu objednatele a dalších příloh smlouvy; 

 zajistit, aby členové Projektového týmu (zejména všichni subdodavatelé zhotovitele) byli vázáni tímto 

Protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 
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 dodat IMS v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s požadavky objednatele na informace, 

včetně Datového standardu objednatele; 

 užívat IMS či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 

 stavět své vztahy s ostatními členy Projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, 

vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; 

 dodat DIMS v otevřeném formátu.ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním 

formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu DIMS (případně doplnit další specifikaci); 

 dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním a otevřeném formátu; 

 zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky objednatele na informace a Datové standardy; 

 alternativa: zajistit, aby role BKP byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce 

plnění závazků ze smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 

 alternativa: zajistit, aby role BKZ byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce 

plnění závazků ze smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 

 zajistit aktuálnost a správnost dat, které zhotovitel vložil do Společného datového prostředí (CDE); 

 zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) odpovídající požadavkům objednatele 

na informace a ostatním požadavkům stanoveným v tomto Protokolu; 

 zajistit aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) podle smlouvy a v souladu s Požadavky objednatele na 

informace a Datovými standardy schválenými objednatelem a potřebami a požadavky objednatele; 

 dodržovat a v případě potřeby aktualizovat v souladu se smlouvou Plán realizace BIM (BEP); a 

 zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel 

postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), 

tzv. GDPR. 

Každý člen týmu zhotovitele je povinen: 

 dodržovat tento Protokol; 

 dodržovat a v případě potřeby aktualizovat v souladu se smlouvou na vlastní odpovědnost Plán realizace 

BIM (BEP); 

 s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat IMS, nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle 

Požadavků objednatele na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy; 

 dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v podrobnosti odpovídající 

stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu; 

 alternativa: dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle 

ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu 

stavby (případně doplnit další specifikaci); 

 alternativa: dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související dokumenty v 

nativních a otevřených formátech; 

 užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv 

duševního vlastnictví; 

 stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, 

vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; a 

 zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel 

postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), 

tzv. GDPR. 

 

6. Elektronická výměna dat 

Člen Projektového týmu neponese vůči objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli poškozením 

nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v IMS, ke kterým dojde po přenosu takových dat 

objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení 

tohoto Protokolu členem Projektového týmu. 
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To však nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti zhotovitele či jiného (pod)dodavatele za dílo, IMS nebo 

jejich částí dle smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení zhotovitele, zajištění kvality, péči zhotovitele 

o dílo, vady díla nebo plné dodržení ujednání smlouvy. 

 

7. Licenční ujednání 

Licenční ujednání jsou předmětem samostatné úpravy ve smlouvě, a to v článku VIII. smlouvy. 

 

8. Ochrana citlivých informací a bezpečnost 

V případě, že je zapotřebí zachovávat určité postupy nebo standardy s ohledem na ochranu citlivých informací 

nebo z důvodu zajištění bezpečnosti a smlouva tuto otázku neupravuje nebo neupravuje kompletně, připojí 

strany k Protokolu Přílohu č. 4 Protokolu stanovující jednotlivé povinnosti stran a (pod)dodavatelů a dalších 

případných osob, včetně případných postupů a standardů společně s případnými mechanismy v případě porušení 

vyžadované ochrany. Strany jsou pak povinny postupovat v souladu s Přílohou Protokolu č. 4. 

 

9. Seznam příloh Protokolu 

Nedílnou součástí tohoto Protokolu tvoří následující přílohy: 

 Požadavky objednatele na informace - EIR 

 Datový standard objednatele 

 Požadavky na klasifikační systém 

 

 



Plán realizace BIM 

(BEP, BIM Execution Plan) 

 

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou dle § 3 písm. b) zákona, § 

56 zákona v otevřeném řízení v nadlimitním režimu s názvem: 

 

„SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu 

(Výstupní 2) – PD, IČ + AD“ 

 

 

1.0 Úvod 

1.1 Šablona BEP, Předběžný BEP a finální BEP 

Tato šablona BEP slouží jako podklad ke zpracování dokumentu BEP a to ve verzi Předběžného BEP, (tj. Pre-Contract 

BEP neboli BEP před uzavřením Smlouvy o dílo). Takto zpracovaný Předběžný BEP Zhotovitel (resp. každý z 

uchazečů) dopracuje dle podkladů v zadávací dokumentaci, vč. dokumentů BIM protokol, EIR, apod. a předloží jako 

přílohu nabídky. BKP vyplní, zaktualizuje a upraví veškeré části této šablony BEP tak, aby obsah Předběžného BEP 

dostatečně výstižně popisoval veškeré principy a přístupy a byl plnohodnotným podkladem v rámci vyhodnocení 

nabídek. Zpracování dokumentu Předběžný BEP je požadováno formou revizí (sledování změn) a komentářů tak, aby 

byly patrné veškeré změny oproti původnímu textu šablony. 

Nabídky bez přiloženého nebo řádně doplněného dokumentu Předběžný BEP nebudou považovány za kompletní. 

Po uzavření Smlouvy o dílo bude Předběžný BEP rozpracován vybraným Zhotovitelem do kompletní podoby finálního 

BEP (tj. Post-Contract BEP neboli BEP po uzavření Smlouvy o dílo) a stane se pro celý projekční tým kompletním a 

podrobným návodem pro zpracování projektu s využitím metody BIM, vč. veškerých souvisejících procesů. 

1.2 Dokument Plán realizace BIM (BEP, BIM Execution Plan) 

Tento BEP představuje dokument popisující technické parametry zpracování projektu metodou BIM a je zaměřený na 

fázi zpracování projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS. 

Dokument nastavuje role, odpovědnosti účastníků, základní podmínky pro sdílení BIM dat v prostředí CDE, postupy 

zpracování dílčích modelů a projektové dokumentace, používané nástroje a další.  

V průběhu projektu bude BEP doplňován a jeho aktualizovaná verze bude vždy dostupná všem účastníkům projektu. Za 

průběžnou aktualizaci BEP a zajištění jeho dostupnosti pro všechny účastníky je zodpovědný BKP, tj. osoba 

zodpovědná za BIM na straně Projektanta. Veškeré změny v dokumentu budou oboustranně odsouhlaseny BKP na 

straně projektanta a BKI na straně Objednatele. 

1.3 Cíle využití BIM 

Hlavním cílem Objednatele je zavedení standardů BIM do projektu a tím dosáhnout zkvalitnění fáze přípravy a 

následné realizace. Cílem je získat projektovou dokumentaci ve všech fázích projektové přípravy, kde nebudou zjevné 

prostorové nebo informační kolize. Dalším cílem je vytvořit společné datové prostředí, kde budou dílčí verze dat o 

projektu sdíleny a nebude tak docházet k práci s různými verzemi modelu nebo výstupy projektové dokumentace. 

Společné datové prostředí bude sloužit i pro komunikaci a spolupráci nad informačním modelem a bude ho zajišťovat a 

spravovat Objednatel projektové dokumentace. 

Dalším cílem BIM je připravit data pro realizaci stavby tak, aby mohla být využita pro zpracování nabídky na realizaci 

stavby a mohla být dále využita pro zpracování modelu skutečného provedení.  



Stránka 2 z 13 
 

Hlavní cíle využití metody BIM dle EIR jsou: 

 Pořízení digitálního obrazu stávajícího objektu 1.3.1

Vzhledem k tomu, že předmětný projekt představuje rekonstrukci stávajícího objektu, bude zpracování projektové 

dokumentace vyžadovat zaměření a zdokumentování současného stavu. Stávající objekt bude zaměřen metodou 

laserového skenování, výstupem bude barevné mračno bodů, a panoramatické fotografie. Výsledné mračno bude 

souřadnicově připojené v systému S-JTSK a Bpv.   

 Vysoká kvalita projektové dokumentace  1.3.2

Vysoká kvalita zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS bude zajištěna využitím metody BIM, tj. 

zpracováním informačního modelu, který představuje 3D model doplněný o negrafické informace. Takový model 

umožní mezioborovou koordinaci vč. prostorové koordinace a generování příloh projektové dokumentace přímo 

z modelu a přesné výkazy výměr rovněž generované přímo z modelu. Cílem je, aby informační model představoval 

platný zdroj informací pro všechny výstupy (2D výkresová dokumentace, výkazy výměr atd.), které z něj vycházejí a 

zajišťoval  jejich provázanost a konzistenci. 

 Eliminace geometrických kolizí 1.3.3

Cílem je vytvořit bezkolizní informační model, který bude digitálním obrazem reálné stavby. Prostorová koordinace je 

důležitá z důvodu ověření prostorových vazeb mezi částmi stavby před zahájením realizace stavby a tím snížení 

nákladů na řešení problémů a kolizí v průběhu realizace.  

 Eliminace informačních kolizí 1.3.4

Cílem je, aby veškeré informace uváděné ve 2D výkresech a ostatních přílohách projektové dokumentace generovaných 

z informačního modelu byly zkoordinované a nedocházelo v nich k výskytu chybných, neaktuálních nebo 

rozporuplných informací vznikajících při vytváření projektu a projektových změnách. 

 Zajištění efektivní komunikace a spolupráce 1.3.5

Na projektu bude využíváno Společné datové prostředí (CDE), které umožňuje efektivní komunikaci uvnitř projekčního 

týmu a mezi projekčním týmem a Objednatelem. CDE bude využito pro sdílení veškerých projektových dat a informací 

a související komunikace vč. požadavků na změny. CDE zajistí dostupnost aktuálních informací pro všechny účastníky 

projektu. Správce CDE definuje strukturu složek, do které budou data a informace ukládány. 

2.0 Základní informace 

2.1 Informace o projektu 

Základní informace o projektu jsou uvedeny v Tab. 1. Další podrobnosti a požadavky Objednatele související 

s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Tab. 1: Informace o projektu 

Základní údaje o projektu  

Název projektu 
SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - 

rekonstrukce objektu 

Adresa projektu Výstupní 3219/2, 400 11 Ústí nad Labem 

Popis projektu 

Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna nevyhovujících 

rozvodů vnitřních instalací ZTI a ÚT včetně rekonstrukce 

výměníkové stanice, výměna a úprava nevyhovující 

elektroinstalace včetně osvětlení, výměna podlahových krytin, 

úprava stávajícího atria na velkoprostorovou učebnu, vč. 

provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací a dále s 

ohledem na energetické úspory bude provedeno zateplení školy, 

oprava obvodového pláště, výměna oken. 

Rozsah projektu DSP, DPS 

Speciální úkoly projektu 
Snížit energetickou potřebu objektu, zvýšit komfort užití, 

obnovit zastaralé rozvody ZTI a ÚT. 
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3.0 Řízení projektu 

3.1 Role a odpovědnosti 

Role a odpovědnosti níže uvedených osob jsou uvedeny v Požadavcích objednatele na informace. 

 Správce CD 

 BKI, Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele 

 BKP, Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace 

 Vedoucí projektant profesní části  

Projektant profesní části (zpracovatel informačního modelu profesní části) 

3.2 Přehled kontaktů 

V Tab. 2 je přehled kontaktů všech zúčastněných stran, kterou BKP doplní dle předpokládaného členění profesí na 

projektu. 

Tab. 2: Přehled kontaktů + viz samostatná příloha BEP 

Role / funkce Společnost Iniciály Jméno Příjmení Email Telefon 

Zástupce 

Objednatele 

Ústecký 

kraj 
PS Pavla Svítilová svitilova.p@kr-ustecky.cz 475 657 319 

Zástupce 

Objednatele 

Ústecký 

kraj 
ŽV Žaneta Veselá vesela.z@kr-ustecky.cz 475 657 322 

Projektový 

manažer 

Objednatele 

      

BKI       

HIP 
IDP spol. s 

r.o. 
VK Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 

605 270 859 

Architekt  
Ing. Arch. 

Petr Lédl 
PL Petr Lédl 

p.ledl@centrum.cz 777 803 933 

BKP 

BIM 

Consulting 

s.r.o. 

VE Vojtěch Ehlich 

info@bimcon.cz 

734 799 892 

Koodinace 

TZB+stavební a 

konstrukční část 

IDP spol. s 

r.o. 
VK Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 

605 270 859 

Koordinace 

profese TZB 
        vl.krizan@seznam.cz 

603 709 577 

Stavební část 
IDP spol. s 

r.o. 
VK Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 

605 270 859 

Stavebně 

konstrukční část 

Ing. Jiří 

Ratzenbek 
JR Jiří  Ratzenbek jiri.ratzenbek@statikar.cz 

777 800 299 

NN 
Vlastimil 

Križan 
VK Vlastimil  Križan krizan@centrum.cz 

737 502 724 

SLP, EPS, EZS 
Vlastimil 

Križan 
VK Vlastimil  Križan krizan@centrum.cz 

737 502 724 

ASŘ 
Vlastimil 

Križan 
VK Vlastimil  Križan krizan@centrum.cz 

737 502 724 

mailto:kasper@idp-stavby.cz
mailto:p.ledl@centrum.cz
mailto:info@bimcon.cz
mailto:kasper@idp-stavby.cz
mailto:vl.krizan@seznam.cz
mailto:kasper@idp-stavby.cz
mailto:jiri.ratzenbek@statikar.cz
mailto:krizan@centrum.cz
mailto:krizan@centrum.cz
mailto:krizan@centrum.cz
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Vodovod a 

kanalizace 

Václav 

Myslík 
VM Václav Myslík 

vasek.myslik@gmail.com 723 823 143 

ÚT, výměníková 

stanice 

Marek 

Šebesta 
MŠ Marek  Šebesta info@sebesta-

industries.com 

608 942 339                

                

VZT, klimatizace 
Marek 

Šebesta 
MŠ Marek Šebesta info@sebesta-

industries.com 

608 942 339 

 

PBŘ 
Josef 

Zábojník 
JZ Josef Zábojník 

Josef.zabojnik@seznam.cz  724 968 211 

PENB 
IDP spol. 

s r.o. 
VK Vladislav Kašper 

kasper@idp-stavby.cz  605 270 859 

3.3 Termíny projektu 

V Pre-contract BEP bude vyplněn odhadovaný čas pro vyhotovení jednotlivých částí projektu Tab. 3. Konkrétní 

termíny projektu budou doplněny až bude znám zhotovitel projektu. 

Tab. 3: Termíny projektu 

Viz samostatná příloha BEP. 

 

4.0 Plánování a podklady 

4.1 Principy spolupráce a informačního modelování, koordinační schůzky 

Koordinační týmy se budou scházet v pravidelných intervalech. Jejich četnost bude záviset na stupni projektu a 

konkrétní fázi a rozpracovanosti projektové dokumentace a informačních modelů a bude specifikována v BEP.  

Kromě pravidelných koordinačních schůzek může Objednatel v případě potřeby uspořádat mimořádnou koordinační 

schůzku. 

Z každé koordinační schůzky bude vždy pořízen zápis, který bude dostupný všem účastníkům projektu prostřednictvím 

CDE. 

Tab. 4: Koordinační a pracovní schůzky 

V Předběžném BEP uvede BKP předpokládanou četnost / frekvenci koordinačních a pracovních schůzek. Konkrétní 

termíny budou uvedeny ve finálním BEP. 

Popis Poznámky Termín 

Zaměření průzkumy  1 x za tři týdny 

Zpracování DSP  1 x za dva týdny 

Zajištění SP - IČ  1 x za čtyři týdny 

Zpracování DPS  1 x za dva týdny 

 

Tab. 5: Významné termíny 

06. 2022 07. 2022 08. 2022 09. 2022 10. 2022 11. 2022 12. 2022 01. 2023 02. 2023 03. 2023 04. 2023 05. 2023 06. 2023 07. 2023 08. 2023 09. 2023 10. 2023 11. 2023 12. 2023

Podpis smlouvy 06. 2022

Pomoc při sestavení stavebního programu

Zaměření a digitlizace stávajícího stavu

Stavebně-technický průzkum objektu

Návrh stavby, odsouhlasení investora jako závazné zadání pro DSP a DPS 

DSP - Stavební část - podklad DSP pro profese

DSP - Vypracování návrhu řešení - profese TZB

DSP - Odsouhlasení řešení profese TZB

DSP - Dokončení profese TZB

DSP - Stavební část + stavebně-konstrukční část

DSP - Závěrečná kontrola - expedice DSP

IČ - Zajištění vyjádření dotčených orgánů

Zapacování podmínek dotčených rgánů do čistopisu DSP

Vypracování a podání žádosti o SP -zajištění SP

DPS - profese TZB

DPS - Stavební a stavebně-konstruční část

DPS - Rozpočet stavby

Závěrečná kontrola, expedice, předání DPS

07. - 10.2022

09. 2022 - 02. 

2023

03. - 07. 2023

05.- 12.  2023 

mailto:vasek.myslik@gmail.com
mailto:info@sebesta-industries.com
mailto:info@sebesta-industries.com
mailto:info@sebesta-industries.com
mailto:info@sebesta-industries.com
mailto:Josef.zabojnik@seznam.cz
mailto:kasper@idp-stavby.cz
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V Předběžném BEP uvede BKP orientační termíny (odhad času) pro jednotlivé fáze. Konkrétní termíny budou 

doplněny ve finálním BEP. 

Popis Poznámky Termín (odhad času) 

Odevzdání pracovních verzí modelů 

Pracovní verze architektonicko-stavebního 

řešení DSP 
4 měsíce od zahájení prací 

Pracovní verze  profesí stavby DSP 6 měsíců od zahájení prací 

Kontrola kolizí – orientační 

Kontrola pracovních verzí modelů 

stavebního řešení DSP 

Průběžná dle zahájení prací 

Min 1x za dva týdny 

Kontrola pracovních verzí profesí stavby 

DSP 

Průběžná dle zahájení prací 

Min 1x za dva týdny 

Kontrola kolizí- final DSP 2 týdny před termínem odevzdání DSP 

Technické jednání k BIM  
V celém průběhu projekčních prací 

Min 1 x za dva týdny 

Kontrola kolizí  
 V celém průběhu projekčních prací 

Min 1 x za dva týdny 

 

4.2 Provádění kontroly modelů 

BKP zodpovídá za provedení kontroly všech informačních modelů předávaných Objednateli v následujícím rozsahu: 

 kontrola názvu dílčích modelů a správné umístění v CDE a to ve všech souborových formátech požadovaných 

pro předávání dat, 

 správně vyplněné informace o modelu, 

 kontrola všech upozornění a chybových hlášení v modelech (pokud je taková funkcionalita dostupná v software 

využívaném pro vytváření modelu), 

 kontrola umístění v souřadném systému, 

 kontrola obsahu modelu, aktuálnosti dílčích částí modelu, 

 kontrola použitých modelových prvků a jejich grafické reprezentace, 

 kontrola čistění modelu, která zahrnuje nepoužité prvky, neaktuální nebo pracovní referenční modely a výkresy 

apod., 

 kontrola aktuálnosti referenčních modelů, 

 kontrola nastavení modelu z hlediska fází výstavby, variantních návrhů a dílčího členění modelu (pokud je 

taková funkcionalita dostupná v software využívaném pro vytváření modelu) s ohledem na požadavky 

definované v tomto EIR a BEP, 

 kontrola úplnosti modelů exportovaných do výměnných formátů a shody s původními modely, ze kterých je 

export prováděn, 

 kontrola souladu modelů s požadavky definovanými v tomto EIR a pravidly v BEP. 

Rozsah kontroly dílčích modelů specifikovaný výše v tomto odstavci bude proveden rovněž ze strany BKI, který 

v případě zjištění nedostatků vyzve zpracovatele modelu prostřednictvím BKP k jejich odstranění. 

5.0 Standardy, metody a postupy 

5.1 Členění na dílčí modely 
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Celkový informační model bude členěný na dílčí části dle profesních specializací. Další členění bude např. dle 

stavebních objektů apod. a rovněž s ohledem na velikost souborů.  

Všechny dílčí IMS budou spojeny v jednom Koordinačním modelu.  

Dílčí DIMS mohou být různě sdružovány, nicméně konkrétní prvky DIMS musí být vždy transparentně označeny, ke 

kterému DIMS náleží (ve kterém jsou součástí výkazů výměr / ocenění). Způsob je popsán v části klasifikace. 

Konkrétní způsob členění na dílčí informační modely BKP popíše v Tab. 6. 

Tab. 6: Dílčí modely 

 

5.2 Zpracování informačních modelů 

 Obecné principy 5.2.1

Odstavec definuje způsob zpracování veškerých dílčích modelů všech profesních specializací, specifika konkrétních 

dílčích modelů jsou popsána v následujících odst. 

Modely budou vytvářeny s využitím softwarových řešení dle odst. 6.1 vč. uvedených verzí. Veškerý software bude 

využíván v souladu s licenčními podmínkami vývojáře a dále požadavky Objednatele a Zhotovitele. 

Modely nebudou obsahovat duplicity. Každý profesní model bude obsahovat pouze ty prvky, které jsou součástí 

soupisu prací dané profese. V případě potřeby zobrazit prvky ve více modelech, budou tyto prvky zobrazeny jako 2D 

symboly. 

Modely nebudou obsahovat jiné prvky, než které spadají ke konkrétní profesní specializaci. Pokud se 

vyskytnouv průběhu projektování výjimky z tohoto pravidla, je nutné je v rámci BEP definovat a odsouhlasit. 

Je nepřípustné, aby BIM model obsahoval méně informací než předaná 2D výkresová dokumentace. Veškeré 2D 

výstupy budou vytváženy z modelu a tyto výkresy nebudou z modelu odstraňovány. Výjimky budou odsouhlaseny 

v rámci BEP. Výjimky tvoří především výkresy částí, které nelze modelovat. 

A + B Souhrnná a průvodní technická zprávaVladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

C
C 1 Situace širších vztahů Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

C 2 Situace koordnační Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

C 3 Situace celková Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

C 4 Situace na podkladu katastrální mapy Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

D
SO 01.01 Architektonicko-stavební část Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

Ing. Arch. Petr Lédl p.ledl@centrum.cz 777 803 933

SO 01.02 Stavebně-konstrukční část Ing. Jiří Ratzenbek jiri.ratzenbek@statikar.cz 777 800 299

SO 01.03 PBŘ Josef Zábojník josef.zabojnik@seznam.cz 724 968 211

SO 01.04.01 Ústřední vytápění, úpravy VS Ing. Marek Šebesta info@sebesta-industries.com 608 942 339                          

SO 01.04.02 VZT, klimatizace Ing. Marek Šebesta info@sebesta-industries.com 608 942 339               

SO 01.04.03 NN Vlastimil Križan krizan@centrum.cz 737 502 724

SO 01.04.04 SLP, EZS, EPS, ASŘ Vlastimil Križan krizan@centrum.cz 737 502 724

SO 01.04.05 Vodovod, kanalizace Václav Myslík vasek.myslik@gmail.com 723 823 143

PS 01 Vybavení kuchyně Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

E

E 1 PENB Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

E 2 ZOV Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859

E 3 BOZP Vladislav Kašper kasper@idp-stavby.cz 605 270 859
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Tab. 7: Výjimky z požadavků na informační model 

Fáze projektu Profesní část Popis výjimky Požadavky na strukturu IM 

DPS Stavební část Výztuž 

Výkresy výztuže mohou být vytvářeny formou 2D 

dokumentace, bude zajištěna reference na referenční 

konstrukce stavební části DIMS - SKR 

DSP Stavební část Výkopy 

Výkresy výkopů mohou být vytvářeny formou 2D 

dokumentace, bude zajištěna reference na referenční 

konstrukce stavební části / terén obsažené v DIMS 

DSP Elektroinstalace 
Schémata 

zapojení 

Výkresy schémat mohou být vytvářeny formou 2D 

dokumentace, bude zajištěna reference na referenční 

konstrukce / prvky DIMS – ELE 

DPS    Elektroinstalace 
Kabelová 

vedení 

Nevyžaduje se modelování samostatných kabelových 

vedení o menším poloměru ohybu, než je 100mm. Naopak 

je požadavek na modelování veškerých chrániček 

osazených do ŽB konstrukcí. 

… … … … 

 

Modelové prvky shodné povahy budou modelovány vždy stejným způsobem a shodně zařazeny v rámci architektury 

modelu a využívaného software. 

Modely budou v maximální možné míře respektovat skutečné technologické postupy výstavby (s ohledem na běžné 

modelovací postupy a možnosti dostupných aplikací). 

Všechny prvky budou obsahovat informaci, k jakému podlaží přísluší (příp. místnosti). 

Výjimku tvoří prvky, které prochází skrze více podlaží. Takové prvky přísluší k podlaží, ke kterému mají největší vztah 

(např. jsou na něm založeny). 

Části stavby, které probíhají přes více podlaží (např. stěny, sloupy apod.), budou rozděleny a v každém podlaží 

reprezentovány samostatným prvkem. Výjimku mohou tvořit: 

 vrstvy zateplení nebo části fasády, 

 svislé části rozvodů, které budou vztaženy k podlaží, kde se nachází jejich spodní úroveň. 

Části stavby, které probíhají přes více místností (např. horizontální rozvody) nebudou rozděleny pro přiřazení 

k jednotlivým místnostem. 

Model bude geometricky čistý, tj. modelové prvky budou v modelu umístěny přesně; navazující prvky se nebudou 

překrývat a nebudou mezi nimi ponechány mezery. 

Každá modelová komponenta (popř. vrstva skladby v případě souvrství) bude mít definovaný materiál, který specifikuje 

povahu a druh výrobku (např. Ocel, Měď, Plast, apod.). Nastavení materiálu současně zajistí správné grafické zobrazení 

(šrafování apod.). Fyzikální vlastnosti nejsou obecně vyžadovány, pokud to nevyžaduje povaha modelového prvku 

(např. u součástí nosné konstrukce, kde je třeba definovat pevnostní charakteristiky apod.) nebo dílčích výstupů 2D 

projektové dokumentace generované z modelu. 

Souřadný systém: dle odst. 5.2.4. 

Variantní řešení: modely nebudou zahrnovat varianty. 

Úroveň grafické a informační podrobnosti je specifikována v odst. 5.3. 

Konstrukce zahrnuté v modelu budou členěny na dílčí prvky s ohledem na reálný technologický postup a skutečné 

členění konstrukcí při výstavbě (např. stěna nebo sloup nebude průběžná přes více podlaží, ale rozdělena dle 

plánovaného postupu výstavby).   

Modely TZB budou obsahovat rozvody uvnitř budovy a budou ukončeny přibližně 1 m od vnějšího líce budovy, a to 

jako součást 3D/informačního modelu, tj. vč. výšek. Na konci napojení bude umístěn samostatný modelový prvek, který 

ponese informaci o napojení na navazující sítě (odkaz na profesní řešení, stavební objekt, …). 
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 Prostory a místnosti 5.2.2

Místnost je definována jako prostor oddělený stavebně nebo definovaný virtuálně v otevřeném prostoru. Hranice 

místnosti v otevřeném prostoru se vytváří podle účelu používání. 

Každá místnost bude pojmenována dle následující konvence:  

Doplní Zhotovitel PD… 

 Knihovny objektů 5.2.3

Geometrie modelových prvků bude odpovídat reálnému tvaru komponent. Zvolená míra zjednodušení skutečné 

geometrie nebude významně ovlivňovat / omezovat prostorovou koordinaci. Prvky, jejichž rodiny nejsou k dispozici, 

budou nahrazeny přibližným geometrickým tvarem. 

Prvky a potrubí budou modelovány v rozsahu daném vyhláškou 499/2006 Sb. v aktuálním znění “O dokumentaci 

staveb”.  Modelovány budou veškeré prvky, které jsou součástí výsledného díla a daného stupně projektové 

dokumentace. 

Zpracovatelé modelů zajistí, aby veškeré prvky vložené do modelu, tj. běžné knihovní prvky dodávané se software, 

vlastní uživatelsky definované prvky zpracovatelů modelů i prvky převzaté od třetích stran (např. knihovny výrobců) 

odpovídaly požadavkům specifikovaným v tomto BEP. 

Prvky důležité pro koordinaci budou do modelu umístěny, ne vždy ale nutně musí obsahovat správně nadefinované 

konektory pro napojení dalších prvků téže profese i ostatních profesí. 

Trubní rozvody budou modelovány v rozsahu požadavků vyhlášky 499/2006 Sb. na stupeň DSP – viz 0, přičemž budou 

tolerovány kolize s prvky stejné profese (např. v křížení apod.) nebo ARCH modelu (prostupy skrze konstrukce), nesmí 

však být negativně ovlivněny další požadavky na prostorovou koordinaci, další informace jsou uvedeny v Chyba! 

enalezen zdroj odkazů.. 

Rozhodující zařízení, stroje a základní mechanické komponenty budou obsahovat graficky zobrazitelnou definici 

minimálního manipulačního prostoru (MP) pro údržbu nebo výměnu. Tyto manipulační prostory budou v každém prvku 

definované jako 3D geometrie, která: 

 bude umístěná do podkategorie „MP“ v odpovídajících rozměrech, 

 bude mít přiřazený materiál „MP“, jehož parametry definuje zpracovatel ARCH části.  

Závěsy a upevnění instalací nebudou modelovány. 

 Souřadný systém 5.2.4

Odstavec definuje počátek a orientaci informačních modelů, které budou pro všechny dílčí modely shodné: 

Modely budou georeferencovány: polohový souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Souřadnice. 

Tab. 8: Koordinační body 

Návaznosti souřadných systémů 

Umístění koordinačních bodů Jihovýchodní nároží objektu – přes všechna podlaží 

Souřadnice koordinačních bodů polohový souřadnicový systém S-JTSK 

Geografický systém výškový systém Bpv. 

Poznámky  

  

 Podlaží a osnovy 5.2.5

Podlaží a řídicí osy / osnovy budou vytvořené v Modelu sdílených souřadnic (SCM). Jejich umístění v prostoru určí 

zpracovatel ARCH části. 

Označení podlaží bude odpovídat následující konvenci 
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 1NP, 2NP, 3NP, atd.: nadzemní podlaží, 

 1PP, 2PP: podzemní podlaží. 

Označení řídicích os / osnov zvolí zpracovatel ARCH části. 

Označení i umístění podlaží a řídicích os / osnov bude shodné ve všech dílčích modelech. 

 Fázování výstavby 5.2.6

Informační model bude dodržovat tzv. fáze výstavby, tedy dělení úprav jednotlivých prvků na prvky stávající, nové a 

demolované (resp. Části jednotlivých prvků). 

Na základě takto dělených fází budou nastaveny styly zobrazování dílčích pohledů dle platných ČSN (konkrétně 

zakreslování výkresů přestaveb). 

Prvky budou děleny dle těchto kategorií: 

 Nové konstrukce, 

 Stávající konstrukce, 

 Bourané konstrukce. 

Úpravy terénů nepodléhají pravidlu fázování a jsou koncipovány standardními 2D způsoby výkresové dokumentace, 

včetně výkazů výměr. 

Členění modelu na jednotlivé fáze výstavby bude provedeno v následujícím stupni projektové dokumentace. V tomto 

stupni je nicméně třeba toto pravidlo respektovat (např. vhodným členěním prvků a konstrukcí tak, aby bylo možné v 

následující fázi projektu toto pravidlo naplnit). 

5.3 Úrovně grafické a informační podrobnosti modelu 

 Úroveň grafické podrobnosti modelu (LOG – Level of Geometry) 5.3.1

Veškeré informační modely a další součásti projektu budou vytvářeny tak, aby odpovídaly požadavkům definovaným 

v tomto EIR a BEP a umožňovaly naplnění cílů využití metody BIM uvedených v odst. 1.3 tohoto dokumentu. 

Způsob modelování jednotlivých prvků, jejich skupin a jejich členění je popsán v BEP. 

Úroveň grafické podrobnosti v jednotlivých stupních projektu bude odpovídat požadavkům uvedeným v EIR. 

Použité označení G1 – G3 popisuje úroveň grafické podrobnosti modelování v návaznosti na obvyklé požadavky 

v jednotlivých stupních projektu. Toto označení nahrazuje úrovně LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, atd. 

používané v jiných materiálech. 

 Úroveň informační podrobnosti modelu (LOI) 5.3.2

Požadovaná struktura negrafických informací obsažených v dílčích informačních modelech je definována Datovým 

standardem, který tvoří samostatnou přílohu EIR. 

Tento Datový standard vychází z datového standardu SNIM zpracovaného organizací czBIM. 

Příloha Datový standard tohoto EIR nedefinuje, ve kterém stupni projektu budou využity konkrétní parametry. Datový 

standard je tak chápán jako obecný rozsah negrafických informací, který bude v rámci projektu upravován s ohledem na 

cíle využití BIM na tomto projektu. 

Tyto úpravy Datového standardu budou představovat přiřazení konkrétních parametrů jednotlivým stupňům projektu a 

zároveň mohou představovat odstranění parametrů, které nejsou relevantní pro účely využití informačního modelu 

stavby, nebo naopak doplněny o parametry, které datový standard nedefinuje a jejich zahrnutí do modelu je nezbytné 

nebo vhodné z hlediska konkrétních profesních specializací, spolupráce mezi nimi nebo z jiných důvodů, které povedou 

k naplňování cílů využití metody BIM popsaných v EIR. 

5.4 Klasifikační systém 

Klasifikace prvků umožňuje jednoznačnou identifikaci prvku v rámci využití informačních modelů (např. pro 

zpracování rozpočtu apod.). 

Jako klasifikační systém bude na tomto projektu využita klasifikace CCI, která je popsaná Agenturou ČAS a materiály 

dostupné k této klasifikaci jsou umístěné na https://www.koncepcebim.cz/. 

https://www.koncepcebim.cz/
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Struktura klasifikačního kódu a přehled kódů definovaných v rámci klasifikace CCI tvoří samostatnou přílohu EIR. 

Klasifikovaný bude každý modelový prvek. 

Pro umístění klasifikace v rámci parametrů modelových prvků budou využity parametry: 

 klasifikace_Kod: bude obsahovat kód klasifikace prvku, 

 klasifikace_Popis: bude obsahovat popis klasifikace prvku, 

 dílčí části kódu mohou být umístěny v samostatných parametrech dle optimálního využití s ohledem na 

konkrétní softwarová řešení využívaná pro vytváření informačních modelů. 

Značení prvků v modelech a 2D dokumentaci musí být ve všech částech dokumentace shodné, přehledné a jednoznačné 

– odkazy na podrobnější dokumentaci, schémata, výrobní listy apod. 

5.5 Projektová dokumentace 

 Výkresy 5.5.1

Výkresy budou vytvářeny z modelu do měřítka: 

 1:50, 1:100, 1:200 ve stupni DSP dle potřeby podrobnosti dané profese, 

 1:50 ve stupni DPS. 

Výkresy generované z modelu budou ponechány v odevzdávaných modelech a nebudou odstraňovány. 

Veškeré technické informace vztažené k prvkům modelu obsažené ve výkresové dokumentaci budou generovány 

z informací obsažených v jednotlivých prvcích. 

Není přípustné textové dopisování dílčích informací do 2D výkresové dokumentace generované z informačního 

modelu. Pokud je taková potřeba nutná, je třeba výjimky specifikovat v BEP a odsouhlasit Objednatelem. 

Výjimku tvoří například specifikace provádění dílčí části konstrukce, kde se jedná o informaci, která se nevztahuje ke 

konkrétnímu prvku a přiřazení této informace konkrétnímu prvku může být zavádějící. 

Tab. 9: Výjimky z pravidla 

Profesní specializace Popisek Odůvodnění 

ARCH 

Tabulky PSV,   

Výkresy tvarů prvků PSV  

…  

…  

ELE 
Vedení jednotlivých kabelů  

schéma rozvaděčů, zapojení  

ZTI 
…  

…  

   

Doplnění BKP… 

Textové přílohy 

Textovými přílohami se rozumí technické zprávy, statické výpočty apod. 

Textové přílohy nebudou součástí informačních modelů. 

Textové přílohy budou odevzdávány v 

 nativním formátu (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx), 

 univerzálním formátu *.pdf. 

Doplnění BKP… 

5.6 Předávání dat a informací 
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 Předávání dat v rámci projekčního týmu 5.6.1

CDE bude vybráno Objednatelem na základě výběrového řízení před zahájením projekčních prací na projektu. 

Objednatel zajistí prostřednictvím Správce CDE správné fungování a nastavení CDE pro potřeby projektu a vytvoří 

přístupy pro Zhotovitele a jeho projekční tým pro plnění veřejné zakázky, a to v nezbytně nutném počtu přístupů.  

Požadavkem Objednatele je, aby veškerá projektová data a informace týkající se projektu byla Zhotovitelem předávána 

výhradně prostřednictvím CDE. Je zakázáno využívat jiné způsoby předávání projektových dat a informací jako je 

zasílání e-mailem, využívání jiných cloudových úložišť apod.  

Kromě využití CDE jako úložiště bude plně využívána funkcionalita a výhody CDE jako je verzování dokumentů, 

přidělování úkolů, připomínkování formou komentářů atp.  

Užití CDE vychází z normy ČSN EN ISO 19650 a mělo by splňovat tato kritéria: 

 Rozpracovaný prostor (obsahuje neschválené informace vytvořené projektovým týmem). 

V rámci tohoto projektu bude využíváno úložiště Zhotovitele (např. lokální úložiště, centrální úložiště v rámci 

lokální sítě apod.), které bude popsáno v tomto BEP, 

 Sdílený prostor (informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a schváleny pro sdílení s  dalšími účastníky 

projektu). Zhotovitel nahraje informace schválené pro sdílení s dalšími účastníky projektu. Pro tento účel bude 

využíváno CDE Objednatele a adresářová struktura je popsána v EIR, 

 Publikovaný prostor (slouží ke komunikaci s Objednatelem) Slouží k odevzdávání modelů, výkresů atd. a 

probíhá zde komunikace Zhotovitele s Objednatelem, 

 Archivovaný prostor (zde jsou uložené záznamy o dokončené práci, modelech atd. a můžeme zde nalézt 

auditorskou stopu v případě nejasností a sporů). Pro tento účel bude využíváno CDE Objednatele a adresářová 

struktura je popsána v EIR. 

Každá z výše uvedených složek bude obsahovat podsložky dle adresářové struktury popsané v EIR. 

 Předávání dat a informaci mezi zpracovateli dílčích modelů 5.6.2

Zde Zhotovitel popíše jak a v jakých četnostech bude probíhat předávání dat mezi zpracovateli dílčích modelů. 

Původní verze modelu bude vždy při aktualizaci archivována; archivní data budou vždy náležitě označena tak, aby bylo 

zřejmé datum jejich pořízení / poskytnutí. Aktuální data budou zachovávat pojmenování finální verze dokumentu, který 

bude při dokončení díla předán. 

 Předání dat Objednateli 5.6.3

Rozsah a termíny předání se řídí SoD. 

 Způsob připomínkování vad v rámci předaného informačního modelu 5.6.4

Informační model bude Objednateli předán v rámci společného datového prostředí ve formátu IFC, který bude dle výše 

uvedeného průběžně aktualizován.  

Řešení jako takové bude včetně případné diskuse probíhat v rámci kontrolních jednání k projektu. 

6.0 IT řešení 

6.1 Využívaný software, nativní a výměnné souborové formáty 

Pro vytváření informačních modelů, projektové dokumentace a ostatních příloh a dokumentů budou využívány 

výhradně softwarové nástroje a jejich verze dle Tab. 10 níže. Zde zhotovitel definuje jaké formáty bude využívat dle 

požadavků EIR. 

Jakékoliv změny ve využívaném softwarovém řešení vč. jeho verzí, výměnných formátů apod. přímo ovlivňují 

možnosti spolupráce v rámci projekčního týmu i využitelnost dat na straně Objednatele a musejí být odsouhlaseny BKI 

a BKP. 

Tab. 10: Software, verze a datové formáty 

Popis souboru 

/dokumentu 

Software 

verze 

Souborový 

formát 
Poznámky 
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Informační 

modely 

ArchiCad 25, Support 
*
.pln  

Následné licence   

   

   

   

2D výkresy 

MicroStation 

PowerDraft V8i 
*
.dgn  

   

Dokumenty, textové 

přílohy 

Microsoft Office 

2016, aktualizované 

*
.doc,

 *
.docx, 

*
.xls, 

*.xlsx, *.pdf. 
 

   

   

 

7.0 Seznam zkratek 

BCF Výměnný komunikační formát (BIM Collaboration Format) 

BEP Plán realizace BIM (BIM Execution Plan) 

BIM Informační model stavby (Building Information Modelling), metoda zpracování projektové 

dokumentace 

BKI Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele (Agentura ČAS používá         

označení Správce informací) 

BKP Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace 

(Agentura ČAS používá označení Manažer informací) 

Bpv Výškový systém (Balt po vyrovnání) 

CCI Klasifikační systém 

CDE Společné datové prostředí (Common Data Environment) 

DIMS Digitální model stavby 

DOS Dokumentace pro ohlášení stavby 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

EIR Požadavky Objednatele na informace (Exchange Information Requirements)  

HIP Hlavní inženýr projektu 

IMS Informační model stavby 

LOD Úroveň detailu modelu (Level of Development) 

LOG Úroveň grafické podrobnosti modelu (Level of Geometry) 

LOI Úroveň informační podrobnosti modelu (Level of Information) 

LOIN Požadavky na informační náplň modelu (Level of Information Need) 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu 

KUUK Krajský úřad Ústeckého kraje 

PD Projektová dokumentace 

Post-Contract BEP Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo)  

Pre-Contract BEP Předběžný plán realizace BIM (vytvářený před uzavřením Smlouvy o dílo) 
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ÚT Ústřední topení 

ZTI Zdravotně technické instalace 



 

Požadavky objednatele na informace 

EIR (Exchange Information Requirements) 

 

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou dle § 3 písm. b) zákona, § 

56 zákona v otevřeném řízení v nadlimitním režimu s názvem: 

 

„SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu 

(Výstupní 2) – PD, IČ + AD“ 

 

 

1.0 Úvod 

1.1 Dokument EIR 

Tento dokument, Požadavky objednatele na informace (EIR, Exchange Information Requirements), definuje požadavky 

Objednatele na využití metody BIM při zpracování projektové dokumentace. Dokument definuje požadavky na 

pracovní postupy a procesy, výstupní data a dokumenty v jednotlivých fázích projektu. Účelem dokumentu je 

jednoznačně specifikovat požadavky na využití metody BIM v rámci projektu, vč. požadavků na výsledný IMS tak, aby 

veškerá projektová data vytvořená v jednotlivých stupních projektu byla konzistentní, zkoordinovaná, kvalitní a 

odpovídala požadavkům Objednatele a umožňovala dosažení stanovených cílů. 

Dokument EIR tvoří přílohu zadávací dokumentace a je podkladem pro zpracování dokumentu Pre-Contract BEP, který 

každý z uchazečů odešle jako přílohu nabídky. Nabídky bez přiloženého nebo řádně doplněného dokumentu Pre-

Contract BEP nebudou považovány za kompletní. Dokument Pre-Contract BEP bude zpracován s využitím šablony 

BEP, která je rovněž přílohou zadávací dokumentace, a to jejím doplněním a úpravami pomocí nástrojů revize 

(sledování změn) a komentářů. 

Po uzavření Smlouvy o dílo bude BEP aktualizován a doplněn vybraným Zhotovitelem do kompletní podoby Post-

Contract BEP a pro celý projekční tým se stane kompletním a podrobným návodem pro zpracování projektu s využitím 

metody BIM, vč. veškerých souvisejících procesů. 

2.0 Základní informace 

2.1 Informace o projektu 

Základní informace o projektu jsou uvedeny v  Tab. 1. Další podrobnosti a požadavky Objednatele související 

s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 Tab. 1: Specifikace projektu 

Název projektu 
SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce 

objektu 

Adresa projektu Výstupní 3219/2, 400 11 Ústí nad Labem 

Popis projektu 

Kompletní výměna nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací ZTI a ÚT 

včetně rekonstrukce výměníkové stanice, výměna a úprava nevyhovující 

elektroinstalace včetně osvětlení, výměna podlahových krytin, úprava 

stávajícího atria na velkoprostorovou učebnu, vč. provedení nezbytných a 

souvisejících stavebních prací a dále s ohledem na energetické úspory 

bude provedeno zateplení školy, oprava obvodového pláště, výměna oken. 
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Rozsah projektu DSP, DPS 

Datum zahájení projektu bude doplněno 

Datum dokončení projektu (DSP/DOS) bude doplněno 

Datum dokončení projektu (DPS) bude doplněno 

Datum zahájení realizace bude doplněno 

Datum dokončení projektu bude doplněno 

 

3.0 Požadavky na řízení projektu 

3.1 Role a odpovědnosti 

 Správce CDE 3.1.1

Správce CDE je osoba na straně Objednatele, který zřizuje CDE. Úkolem Správce CDE je uvedení CDE do provozu a 

příprava rozhraní před zahájením projektu, zajištění přístupů a dohled nad správným fungováním a využíváním 

CDE v průběhu projektu. Náplní činnosti Správce CDE je: 

 správa nastavení CDE (procesy, workflow, role, odpovědnosti, datová struktura, konvence pojmenování souborů 

 zajištění přístupů do CDE v průběhu projektu, 

 kontrola správného používání CDE v rámci projektu a reportování v případě zjištění nedostatků, 

 zveřejňování informací na straně Objednatele, 

 dohled nad distribucí informací mezi účastníky projektu. 

Správce CDE neposkytuje školení využívání CDE, tuto činnost zajišťuje dodavatel CDE. 

 BKI, Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele 3.1.2

BKI je odpovědným zástupcem Objednatele v oblasti BIM. Úkolem BKI je především dohled nad dodržováním BEP, 

komunikace s BKP a reportování případných nedostatků Objednateli. Náplní činnosti BKI je: 

 úzká spolupráce s BKP po celou dobu projektu, 

 připomínkování návrhu BEP a odsouhlasení finálního znění BEP před zahájením projektu, 

 odsouhlasení průběžných aktualizací BEP, 

 kontrola dat předávaných Zhotovitelem Objednateli, vč. kontroly souladu s tímto EIR a BEP, a to ve fázích 

milníků projektu i průběžně, 

 reportování průběhu projektu Objednateli, vč. specifikace případných nalezených nedostatků a návrhu řešení. 

BKI neprojednává a neschvaluje technické řešení projektu. 

 BKP, Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace 3.1.3

BKP je odpovědným zástupcem Zhotovitele projektové dokumentace v oblasti BIM. Úkolem BKP je především dohled 

nad dodržováním BEP, komunikace s BKI a zajištění dodávky kvalitní projektové dokumentace z hlediska BIM a 

v souladu s požadavky tohoto EIR a BEP. Náplní činnosti BKP je: 

 úzká spolupráce s BKI, 

 dopracování BEP s využitím šablony BEP, která je přílohou zadávací dokumentace, a to ve spolupráci s BKI, 

 průběžná aktualizace BEP po celou dobu projektu, 

 zajištění dostupnosti aktuálního BEP včetně příloh všem členům projekčního týmu s využitím CDE, 

 dohled nad dodržováním BEP všemi členy širšího projekčního týmu, 
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 plnění vedoucí koordinační úlohy při plánování, nastavení a udržování IMS; řízení tvorby IMS prostřednictvím 

komunikace s HIP a vedoucími projektanty profesních částí, 

 kontrola dodržování principů tvorby IMS dle požadavků tohoto EIR a BEP a finální kontrola zpracování IMS 

před předáním IMS Objednateli, 

 aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení, 

 zajištění dostupnosti a distribuce informací umístěných na CDE na straně Zhotovitele, 

 management kolizí, tj. provádění pravidelné detekce, reportování a předávání kolizí účastníkům odpovědným za 

jejich odstranění a dohled nad průběžným odstraňováním těchto kolizí; cílem těchto aktivit je zajištění 

bezkolizního modelu, popř. popis kolizí, které se v modelu vyskytují v okamžiku předání IMS Objednateli, 

 dohled nad včasným odevzdáním úplné projektové dokumentace v souladu s požadavky tohoto EIR a BEP 

k určeným milníkům projektu. 

BKP neprojednává a neschvaluje technické řešení. 

 Vedoucí projektant profesní části 3.1.4

Vedoucí projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za technickou správnost a kvalitu 

zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části. Náplní činnosti Vedoucího projektanta 

profesní části je: 

 úzká spolupráce s BKP, 

 kontrola technické správnosti a kvality zpracování a schválení informačního modelu konkrétní profesní části 

před předáním ostatním členům širšího projekčního týmu. 

Role Vedoucího projektanta profesní části může být sloučena s rolí Projektanta profesní části. Tato osoba v takovém 

případě přebírá odpovědnosti Vedoucího projektanta profesní části. 

 Projektant profesní části (zpracovatel informačního modelu profesní části) 3.1.5

Projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za vytváření dílčího informačního modelu konkrétní 

profesní části. Náplní činnosti Projektanta profesní části je: 

 úzká spolupráce s Vedoucím projektantem profesní části, 

 zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části dle požadavků v tomto EIR a BEP. 

Role Projektanta profesní části může být sloučena s rolí Vedoucího projektanta profesní části. Tato osoba v takovém 

případě přebírá odpovědnosti Vedoucího projektanta profesní části. 

3.2 Koordinační schůzky 

Koordinační týmy se budou scházet v pravidelných intervalech. Jejich četnost bude záviset na stupni projektu a 

konkrétní fázi a rozpracovanosti projektové dokumentace a informačních modelů a bude specifikována v BEP. Kromě 

pravidelných koordinačních schůzek může Objednatel v případě potřeby uspořádat mimořádnou koordinační schůzku. 

Z každé koordinační schůzky bude vždy pořízen zápis, který bude dostupný všem účastníkům projektu prostřednictvím 

CDE. 

3.3 Předávání dat a výstupy projektu 

 Data budou předávána v jednotlivých fázích projektu.  

 Definice užití CDE 3.3.1

CDE bude vybráno Objednatelem na základě výběrového řízení před zahájením projekčních prací na projektu. 

Objednatel zajistí prostřednictvím Správce CDE správné fungování a nastavení CDE pro potřeby projektu a vytvoří 

přístupy pro Zhotovitele a jeho projekční tým pro plnění veřejné zakázky, a to v nezbytně nutném počtu přístupů.  

Požadavkem Objednatele je, aby veškerá projektová data a informace týkající se projektu byla Zhotovitelem předávána 

výhradně prostřednictvím CDE. Je zakázáno využívat jiné způsoby předávání projektových dat a informací jako je 

zasílání e-mailem, využívání jiných cloudových úložišť apod.  

Kromě využití CDE jako úložiště bude plně využívána funkcionalita a výhody CDE jako je verzování dokumentů, 

přidělování úkolů, připomínkování formou komentářů atp.  
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Užití CDE vychází z normy ČSN EN ISO 19650 a mělo by splňovat tato kritéria: 

 Rozpracovaný prostor (obsahuje neschválené informace vytvořené projektovým týmem). 

V rámci tohoto projektu bude využíváno úložiště Zhotovitele (např. lokální úložiště, centrální úložiště v rámci 

lokální sítě apod.), které bude popsáno v BEP, 

 Sdílený prostor (informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a schváleny pro sdílení s  dalšími účastníky 

projektu). Zhotovitel nahraje informace schválené pro sdílení s dalšími účastníky projektu. Pro tento účel bude 

využíváno CDE Objednatele a adresářová struktura je popsána v kapitole 6.1.1., 

 Publikovaný prostor (slouží ke komunikaci s Objednatelem) Slouží k odevzdávání modelů, výkresů atd. a 

probíhá zde komunikace Zhotovitele s Objednatelem, 

 Archivovaný prostor (zde jsou uložené záznamy o dokončené práci, modelech atd. a můžeme zde nalézt 

auditorskou stopu v případě nejasností a sporů). Pro tento účel bude využíváno CDE Objednatele a adresářová 

struktura je popsána v kapitole 6.1.1. 

3.4 Členění dat a pracovní postupy 

Informační model bude členěn na dílčí informační modely. Základní požadavky pro členění modelů jsou následující: 

 každý model bude obsahovat pouze jednu stavbu / budovu / stavební objekt, 

 každý model bude obsahovat informace pouze jedné profesní specializace, 

 každý model bude zahrnovat výhradně obsah vytvořený zpracovatelem tohoto modelu. 

Konkrétní členění informačního modelu na dílčí informační modely bude popsáno v BEP. 

Informační model bude sloužit k automatickému vytváření 2D výstupů a dalších částí projektové dokumentace. 

3.5 Zabezpečení dat 

Veškerá projektová data a informace jsou považovány za důvěrné informace a na veškeré tyto materiály a všechny 

účastníky se vztahuje mlčenlivost, pokud není Objednatelem výslovně odsouhlaseno jinak, a to v písemné podobě. 

Všichni účastníci jsou povinni zajistit odpovídající opatření a nastavit míru ochrany tak, aby se veškerá rizika 

minimalizovala. Z tohoto důvodu jsou veškeré komunikační kanály jako jsou cloudová úložiště (např. Dropbox, 

Úschovna apod.) vyloučeny a pro veškerou komunikaci, předávání dat a informací bude sloužit výhradně CDE.  

Objednatel odsouhlasí všechny komunikační kanály a zajistí Zhotoviteli potřebné přístupy na CDE, kde budou pro 

veškerá data jasně definována přístupová práva (editace, prohlížení, komentování atd.) 

V BEP bude uveden popis opatření pro splnění požadavků na zabezpečení dat. 

3.6 Koordinace a management kolizí 

 Management kolizí 3.6.1

Managementem kolizí se rozumí detekce kolizí, obecný způsob a postupy jejich předávání odpovědným osobám k 

odstranění, jejich postupné řešení a průběžné sledování stavu. Jedná se o komplexní proces vedoucí ke zpracování 

zkoordinovaného a bezkolizního modelu, který splňuje požadavky Objednatele. 

Konkrétní postup managementu kolizí navrhne BKP v rámci BEP (zejména použité nástroje, přehled procesů, výstupy, 

sledování stavů kolizí a způsob jejich odstraňování atd.). 

 Charakteristika kolizí 3.6.2

V rámci prostorové koordinace budou posuzovány tzv. tvrdé kolize (hard clashes) a tzv. měkké kolize (soft clashes). 

Za tvrdé kolize je považován každý geometrický průnik objektů v modelu, které reprezentují reálné části stavby. 

Za měkké kolize je považován každý geometrický průnik objektů v modelu, které reprezentují reálné části stavby 

s prostorem nezbytným pro údržbu zařízení nebo jeho instalaci a manipulaci s ním v prostoru stavby nebo staveniště. 

Cílem prostorové koordinace je vyhledání a následné odstranění veškerých tvrdých a měkkých kolizí vyjma přípustných 

kolizí specifikovaných níže a vytvoření plně zkoordinovaného a bezkolizního modelu. 

 Přípustné kolize 3.6.3



Stránka 5 z 13 
 

Přípustnými kolizemi se rozumí takové kolize, které mohou být v modelu ponechány, neboť nemají negativní vliv na 

kvalitu modelu a neomezují využití BIM pro definované cíle. 

Za přípustné kolize jsou považovány výhradně: 

 tvrdé kolize, které vznikající běžnými modelovacími postupy a nejsou skutečnými kolizemi nebo jsou kolizemi 

v malém rozsahu (dotyk, popř. průnik v řádu jednotek mm); kolize jejichž řešením je dodatečné vytvoření 

prostupu malých rozměrů dotčenou konstrukcí, 

 jiné kolize, u kterých bude odsouhlaseno, že není třeba je v rámci projektu nebo v konkrétním stupni projektu 

řešit; tyto kolize budou označeny příslušným stavem a dále k nim nebude přistupováno jako ke kolizím, 

 kolize, u kterých bude zřejmé jejich možné dořešení v navazujícím stupni projektové dokumentace, resp. kolize, 

které nemají zásadní vliv na koncepční řešení projektu ve stupni DSP; tento typ kolizí bude zdokumentován a 

popsán v reportu kolizí společně s návrhem způsobu jejích řešení v navazujícím stupni projektové dokumentace 

a tento report kolizí bude předáván společně s koordinačním modelem. 

 Četnost a způsob provádění detekce kolizí 3.6.4

Četnost provádění detekce kolizí bude shodná s termíny koordinačních schůzek nebo vyšší. Detekce kolizí bude 

prováděna vždy v dostatečném předstihu před koordinační schůzkou. 

3.7 Provádění kontroly modelů 

BKP zodpovídá za provedení kontroly všech informačních modelů předávaných Objednateli v následujícím rozsahu: 

 kontrola názvu dílčích modelů a správné umístění v CDE a to ve všech souborových formátech požadovaných 

pro předávání dat, 

 správně vyplněné informace o modelu, 

 kontrola všech upozornění a chybových hlášení v modelech (pokud je taková funkcionalita dostupná v software 

využívaném pro vytváření modelu), 

 kontrola umístění v souřadném systému, 

 kontrola obsahu modelu, aktuálnosti dílčích částí modelu, 

 kontrola použitých modelových prvků a jejich grafické reprezentace, 

 kontrola čistění modelu, která zahrnuje nepoužité prvky, neaktuální nebo pracovní referenční modely a výkresy 

apod., 

 kontrola aktuálnosti referenčních modelů, 

 kontrola nastavení modelu z hlediska fází výstavby, variantních návrhů a dílčího členění modelu (pokud je 

taková funkcionalita dostupná v software využívaném pro vytváření modelu) s ohledem na požadavky 

definované v tomto EIR a BEP, 

 kontrola úplnosti modelů exportovaných do výměnných formátů a shody s původními modely, ze kterých je 

export prováděn, 

 kontrola souladu modelů s požadavky definovanými v tomto EIR a pravidly v BEP. 

3.8 Proces spolupráce 

V BEP budou popsány principy spolupráce, četnost schůzek a jednotlivých kontrol modelů.  

3.9 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace bude tvořena IMS a jednotlivé části této dokumentace budou splňovat požadavek na její 

provázanost. Způsob této provázanosti bude popsán Zhotovitelem projektové dokumentace v BEP. Jedná se především 

o požadavek na proces koordinace projektu a předávání veškerých projektových dat a informací.  

Všechny části IMS musí být celkově zkoordinované tak, aby jednotlivé části dokumentace neuváděly rozporuplné 

informace (např. nesoulad mezi modelem nosné konstrukce a modelem architektonicko-stavební části nebo nesoulad 

mezi modelem a schématy zpracovávanými mimo dílčí informační model konkrétní profesní specializace apod.). 



Stránka 6 z 13 
 

4.0 Technické požadavky 

4.1 Softwarové nástroje 

Nejsou požadovány žádné konkrétní nástroje pro tvorbu projektu v BIM, avšak v BEP budou Zhotovitelem 

specifikovány veškeré použité softwarové nástroje, jejich verze, nativní formáty, výměnné formáty apod., které budou 

využívány v rámci projektu. 

Případné pozdější změny použitých softwarových nástrojů, verzí, formátů a doplňků musí být odsouhlaseny BKI a 

budou aktualizovány v BEP. 

Veškeré softwarové nástroje budou využívány v souladu s licenčními podmínkami vývojářů, distributorů a prodejců 

těchto řešení. 

4.2 Sdílení dat a výměnné formáty 

Pro předávání informačních modelů Objednatel požaduje odevzdání modelů v nativních formátech software pro 

vytváření informačních modelů a dále výměnný formát IFC a rovněž formát NWC, který bude využívaný pro kontrolu 

informačních modelů v Autodesk Navisworks.  

Výkresy budou odevzdávány v nativním formátu a exportovány do PDF.  

Pro dokumenty bude požadován nativní formát DOCX/XLSX s exportem do PDF. Další podrobnosti jsou uvedeny v 

Tab. 2. 

V BEP bude specifikována max. velikost informačních modelů (např. 200 MB) s ohledem na možnosti software pro 

modelování, využívané CDE, potřeby komunikace apod., a současně nutnost odsouhlasení možnosti překročení této 

maximální velikosti BKP a BKI. 

Tab. 2: Software, verze a datové formáty 

Popis souboru 

/dokumentu 

Software 

verze 

Souborový 

formát 

Poznámky 

Informační 

modely 

Software pro 

vytváření 

informačních modelů 

(např. Autodesk Revit, 

Archicad apod.) 

např. 

*.RVT, 

*.PLA, *.PLN 

Nativní formát dle využívaného software 

*.IFC (verze IFC4) Univerzální výměnný formát 

*.NWC Výměnný formát modelů pro Navisworks 

Autodesk Navisworks *.NWD Využití pro mezioborovou koordinaci 

2D výkresy Software pro 

vytváření 2D výkresů 

(např. AutoCAD, 

Microstation, apod.) 

např. 

*.DWG, *.DGN 

 

Nativní formát dle využívaného software 

*.PDF  

Dokumenty, textové 

přílohy 

Microsoft Excel 2013 

(nebo vyšší) 

*.XLSX  

Microsoft Word 2013 

(nebo vyšší) 

*.DOCX  

Adobe Acrobat *.PDF  

 

4.3 Souřadný systém 

Veškeré informační modely a 2D výkresy budou zpracovány v polohovém souřadném systému S-JTSK a výškovém 

Bpv. 
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V BEP bude popsán zvolený lokální souřadný systém stavby, tj. umístění počátku, orientace, apod. a rovněž způsob 

převzetí tohoto systému do dílčích modelů. 

4.4 Jednotky 

Budou využívány jednotky soustavy SI; 

 délkové kóty v mm (zaokrouhleno na celé číslo), 

 výškové kóty v m, 

 kóty úhlů v °, 

 výkazy délek v mm, 

 výkazy ploch v m
2
, 

 výkazy objemů v m
3
, 

 výkazy hmotnosti v kg. 

4.5 Školení 

Objednatel nenese odpovědnost za školení uživatelů softwarových nástrojů využívaných na projektu, BIM metodik, 

norem atd. ani náklady s nimi spojené. 

5.0 Požadavky na informační model stavby 

5.1 Požadavky na zaměření stávajícího objektu 

Vzhledem k tomu, že předmětný projekt představuje rekonstrukci stávajícího objektu, je nutné stávající objekt zaměřit 

metodou laserového skenování a na základě tohoto zaměření bude vytvořen model a to v odpovídajícím rozsahu pro 

koordinaci s ostatními částmi stavby, které budou předmětem rekonstrukce. 

Výstupem bude barevné mračno bodů, a panoramatické fotografie. Výsledné mračno bude očištěné (tj. musí být 

provedeno základní čištění jako jsou odrazy, osoby apod.), souřadnicově připojené v systému S-JTSK a Bpv.  

Mračno bude sloužit jako podklad pro vytvoření modelu současného stavu budovy. Rozsah tohoto modelu bude 

umožňovat naplnění cílů využití BIM na projektu a bude přizpůsoben: 

 zpracování výkazu výměr demolovaných konstrukcí, 

 potřebám prostorové koordinace s ostatními částmi stavby, které budou předmětem rekonstrukce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že model současného stavu bude obsahovat veškeré prvky, které budou jakýmkoliv 

způsobem dotčeny plánovanou rekonstrukcí (např. součást určená k demolici, částečně demolovaná součást nebo 

součást, ve které budou nově umístěné instalace apod.). Zároveň není nutné, aby byl zpracován kompletní model 

současného stavu. 

Zhotovitel zvolí dostačující přesnost laserového skenování. 

Postup a způsob zpracování laserového skenu a modelu současného stavu bude specifikován v BEP. 

5.2 Struktura informačního modelu 

Celkový informační model bude členěný na dílčí části dle profesních specializací viz Tab. 3. Další členění bude např. 

dle stavebních objektů apod. a rovněž s ohledem na velikost souborů.  

Všechny dílčí IMS budou spojeny v jednom Koordinačním modelu. Příklad viz Obrázek 1. 

V IMS budou modelovány všechny prvky, do kterých bude zasahovat rekonstrukce (budou se měnit). 

 

Obrázek 1: Struktura Koordinačního modelu a hierarchie výstupů 

 

Dílčí DIMS mohou být různě sdružovány, nicméně konkrétní prvky DIMS musí být vždy transparentně označeny, ke 

kterému DIMS náleží (ve kterém jsou součástí výkazů výměr / ocenění). Způsob je popsán v části klasifikace. 
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Konkrétní způsob členění na dílčí informační modely bude upraven Zhotovitelem projektové dokumentace pro účely 

projektu a bude BKP popsán v BEP. 

 

 

 

 

Tab. 3: Dílčí modely - přehled 

Profesní specializace Popis 

ARCH Architektonické řešení 

STR Stavebně technické řešení 

SKR Stavebně konstrukční řešení 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

TER Terénní úpravy 

GAZ Gastro zařízení 

VZT Vzduchotechnické zařízení 

OTK Odvod tepla a kouře 

VYT Vytápění 

CHL Chlazení 

KAN Kanalizace 

VOD Vodovod 

SHZ Stabilní hasící zařízení 

PLY Rozvody plynu 

ESI Elektro rozvody – silnoproudé 

ESD Elektro rozvody – sdělovací 

EPS Elektronická požární signalizace 

EZS Elektronické zabezpečovací zařízení 

MAR Měření a regulace 

VSI Vnější sítě – elektro rozvody silnoproudé 

VSD Vnější sítě – elektro rozvody sdělovací 

VSP Vnější sítě – plynovodní potrubí 

VSK Vnější sítě – kanalizační potrubí 

VSV Vnější sítě – vodovodní potrubí 

ZEL Zeleň a sadové úpravy 

MOB Mobiliář a vnější zařízení 

ZPP Zpevněné plochy a komunikace 
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5.3 Výjimky z požadavků na informační model 

Objednatel požaduje, aby byly modelovány veškeré prvky, které jsou součástí výsledného díla a daného stupně 

projektové dokumentace dle vyhl. 499/2006.  

Výjimky z tohoto pravidla jsou obsaženy níže v Tab. 4. U všech těchto výjimek bude v BEP doložena forma tvorby a 

integrace výstupů projektové dokumentace v rámci IMS (tzn. Jak je dílčí část tvořena a jak je zajištěna kompatibilita se 

zdrojovými daty DIMS). 

Veškeré výjimky musí respektovat cíle využití metody BIM pro tento projekt specifikované Objednatelem v tomto EIR. 

Tab. 4: Výjimky z požadavků na informační model 

Fáze 

projektu 
Profesní část Popis výjimky Požadavky na strukturu IM 

DPS Stavební část Výztuž 
Výkresy výztuže mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, bude 

zajištěna reference na referenční konstrukce stavební části DIMS - SKR 

DSP Stavební část Výkopy 

Výkresy výkopů mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, bude 

zajištěna reference na referenční konstrukce stavební části / terén 

obsažené v DIMS 

DSP Elektroinstalace  Schémata zapojení 
Výkresy schémat mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, bude 

zajištěna reference na referenční konstrukce / prvky DIMS – ELE 

DPS Elektroinstalace Kabelová vedení 

Nevyžaduje se modelování samostatných kabelových vedení o menším 

poloměru ohybu, než je 100mm. Naopak je požadavek na modelování 

veškerých chrániček osazených do ŽB konstrukcí. 

… … … … 

  

5.4 Úroveň grafické podrobnosti (LOG – Level of Geometry) 

Veškeré informační modely a další součásti projektu budou vytvářeny tak, aby odpovídaly požadavkům definovaným 

v tomto EIR a BEP a umožňovaly naplnění cílů využití metody BIM uvedených v odst. Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů. tohoto dokumentu. 

Způsob modelování jednotlivých prvků, jejich skupin a jejich členění bude popsán v BEP. 

Úroveň grafické podrobnosti v jednotlivých stupních projektu bude odpovídat požadavkům uvedeným na obr. 3 až 6. 

Použité označení G1 – G3 popisuje úroveň grafické podrobnosti modelování v návaznosti na obvyklé požadavky 

v jednotlivých stupních projektu. Toto označení nahrazuje úrovně LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, atd. 

používané v jiných materiálech. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Grafické podrobnosti, část 1 

 

 

Obrázek 3: Grafické podrobnosti, část 2 

 

Obrázek 4: Základní příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční 
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Obrázek 5: Základní příkladovník pro konstrukce části architektonicko – stavební 
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5.5 Úroveň informační podrobnosti (LOI) 

Požadovaná struktura negrafických informací obsažených v dílčích informačních modelech je definována Datovým 

standardem, který tvoří samostatnou přílohu EIR. 

Tento Datový standard vychází z datového standardu SNIM zpracovaného organizací czBIM. 

Příloha Datový standard tohoto EIR nedefinuje, ve kterém stupni projektu budou využity konkrétní parametry. Datový 

standard je tak chápán jako obecný rozsah negrafických informací, který bude v rámci projektu upravován s ohledem na 

cíle využití BIM na tomto projektu. 

Tyto úpravy Datového standardu budou představovat přiřazení konkrétních parametrů jednotlivým stupňům projektu a 

zároveň mohou představovat odstranění parametrů, které nejsou relevantní pro účely využití informačního modelu 

stavby, nebo naopak doplněny o parametry, které datový standard nedefinuje a jejich zahrnutí do modelu je nezbytné 

nebo vhodné z hlediska konkrétních profesních specializací, spolupráce mezi nimi nebo z jiných důvodů, které povedou 

k naplňování cílů využití metody BIM popsaných v tomto EIR. 

Výše specifikované úpravy Datového standardu budou popsány v BEP. 

5.6 Klasifikační systém 

Klasifikace prvků umožňuje jednoznačnou identifikaci prvku v rámci využití informačních modelů (např. pro 

zpracování rozpočtu apod.). 

Jako klasifikační systém bude na tomto projektu využita klasifikace CCI, která je popsaná Agenturou ČAS a materiály 

dostupné k této klasifikaci jsou umístěné na https://www.koncepcebim.cz/. 

Struktura klasifikačního kódu a přehled kódů definovaných v rámci klasifikace CCI tvoří samostatnou přílohu tohoto 

EIR. 

Klasifikovaný bude každý modelový prvek. 

Pro umístění klasifikace v rámci parametrů modelových prvků budou využity parametry: 

 klasifikace_Kod: bude obsahovat kód klasifikace prvku, 

 klasifikace_Popis: bude obsahovat popis klasifikace prvku, 

 dílčí části kódu mohou být umístěny v samostatných parametrech dle optimálního využití s ohledem na 

konkrétní softwarová řešení využívaná pro vytváření informačních modelů. 

Značení prvků v modelech a 2D dokumentaci musí být ve všech částech dokumentace shodné, přehledné a jednoznačné 

– odkazy na podrobnější dokumentaci, schémata, výrobní listy apod. 

Konkrétní způsob zahrnutí klasifikace do modelu bude popsán v BEP. 

6.0 Dokumentace a projektová data 

6.1 Konvence pojmenování částí projektové dokumentace  

 Struktura složek 6.1.1

Struktura složek pro ukládání jednotlivých částí projektové dokumentace bude vytvořena správcem CDE po výběru 

vhodného CDE. Adresářová struktura bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. a bude shodně vytvořena pro prostory 

Sdíleno, Publikováno a Archivováno dle předpisu, který je přílohou tohoto EIR. Ukázka předpisu je uvedena v Obrázek 

6.   

a) Adresářová struktura bude mít v každé částí CDE (Rozpracované, Sdílené a Archivované) složky dle předpisu v  

b)  

c)  

d)  

Tab. 5, který je znázorněn v Obrázek 6 níže. 

Pro dokumenty jako zadání, EIR, BEP apod. bude sloužit složka D_0X a v ní podsložka ZADÁNÍ. 

 

https://www.koncepcebim.cz/
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Tab. 5: Struktura složek 

1 2 3 4 

Název prostoru Složka prvního řádu Složka druhého řádu Složka třetího řádu 

XXX XXX XXX XXX 

002_Sdílené D D_1 D_1_1 

 

 

Obrázek 6: Ukázka adresářové struktury 

 Pojmenovávání příloh projektové dokumentace 6.1.2

Struktura názvu datového souboru (výkresu, textové přílohy atd.): 

Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškerá vydávaná dokumentace bude 

mít specifické číselné označení. Číslo dokumentu se bude skládat ze série znaků a čísel viz Tab. 6.  

 

Tab. 6: Pojmenování příloh projektové dokumentace 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Název 

Projektu 

Číslo 

projektu 
Stupeň PD 

Číslo dle 

vyhlášky 

499/2006 Sb. 

Stavební 

objekt 

Profesní 

specializace 
Číslo přílohy Revize Popis 

XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SPSR5 XXXX DSP D_1_1 SO01 ARCH 001 00 Půdorys 1PP 

 

Příklad názvu souboru: 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_SO01_ARCH_001_00_Půdorys 1PP.dwg 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_ SO01_ARCH_002_00_Půdorys 1NP.pdf 

 

 

 

 Pojmenovávání modelů 6.1.3

Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškeré vydávané modely budou mít 

specifické číselné označení. Číslo modelu se bude skládat ze série znaků a čísel viz Tab. 7 a pro lepší práci s modely, 

budou všechny uloženy ve složce D_0X a v ní vytvořené podsložce MODELY.  

Tab. 7: Pojmenování modelů 

1 2 3 4 5 6 7 

Název Projektu Číslo projektu Stupeň PD 
Číslo dle vyhlášky 

499/2006 Sb. 
Stavební objekt 

Profesní 

specializace 
Číslo revize 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SPSR5 XXX DSP D_1_1 SO01 ARCH 00 
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Příklad názvu modelu: 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_SO01_ARCH.rvt 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_2_SO01_STR.ifc 

7.0 Přílohy 

 Šablona BEP 

 Datový standard 

 Klasifikační systém 

 Struktura CDE 

  

8.0 Seznam zkratek 

BCF Výměnný komunikační formát (BIM Collaboration Format) 

BEP Plán realizace BIM (BIM Execution Plan) 

BIM Informační model stavby (Building Information Modelling), metoda zpracování projektové 

dokumentace 

BKI Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele (Agentura ČAS používá         

označení Správce informací) 

BKP Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace 

(Agentura ČAS používá označení Manažer informací) 

Bpv Výškový systém (Balt po vyrovnání) 

CCI Klasifikační systém 

CDE Společné datové prostředí (Common Data Environment) 

DIMS Digitální model stavby 

DOS Dokumentace pro ohlášení stavby 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

EIR Požadavky Objednatele na informace (Exchange Information Requirements)  

HIP Hlavní inženýr projektu 

IMS Informační model stavby 

LOD Úroveň detailu modelu (Level of Development) 

LOG Úroveň grafické podrobnosti modelu (Level of Geometry) 

LOI Úroveň informační podrobnosti modelu (Level of Information) 

LOIN Požadavky na informační náplň modelu (Level of Information Need) 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu 

KUUK Krajský úřad Ústeckého kraje 

PD Projektová dokumentace 

Post-Contract BEP Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo)  

Pre-Contract BEP Návrhový plán realizace BIM (vytvářený před uzavřením Smlouvy o dílo) 

ÚT Ústřední topení 

ZTI Zdravotně technické instalace 

 



Datový standard
Tento datový standard vychází ze SNIM (zdtoj: https://www.snim.czbim.org/, verze z 5.1.2022)

TSP-PSP_Popis (Vše)

Popisky řádků PSP_Popis TSP-PSP_Kód Parametr Popis parametru

Aktivní zóna

Akustická izolace

Anténa rádiového systému

Baliset

Balíza ETCS

Bleskosvod

Čerpadlo

Čistící prvek

Čistící tvarovka

Digestoře

Dilatační prvek

Distribuční elementy

Dobíjecí stanice osobních aut

Domek

Dřík

Dveře

Ekvipotencionální přípojnice

Fan Coil

Fasádní systém

Filtr

Hasící přístroj

Hlavice

Hlavice a trysky

Hydrant

Hydroizolace

Chladič

Indukční jednotka

Informační tabule

ISO nosník

Izolace proti vibracím

Izolace TZB

Jednotka VZT

Kabel

Kabelová komora

Kabelová skříň

Kabelová spojka

Kabelová trasa

Kabelové nosné systémy

Kabelový objekt (Tja, UPM, UKM)

Kamera

Klempířský výrobek

Klíčový trezor požární ochrany

Kolejnice

Kompresor

Konstrukční vrstva

Kotevní deska

Kotva lanová

Kotva římsy

Kotva tyčová

Krajnice

Lamela podzemní stěny

Lehký obvodový plášť

Ložisko



Stavební entity

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Název (ČJ) Vysvětlení (ČJ) Příklady (ČJ) Term (EN) Explanation (EN) Původ

Stavební entita Stavební entita - nezávislá jednotka vystavěného prostředí s 

charakteristickým tvarem a prostorovou strukturou určená 

k tomu aby sloužila alespoň jedné funkci nebo činnosti 

uživatele

construction entity an independent unit of the built environment 

with a characteristic spatial structure, 

intended to serve at least one function or 

user activity [ISO 12006-2:2013]

A?? Stavba pro lidské potřeby a činnosti stavba kde se lidé zdržují a vykonávají aktivity Building for human needs and 

human activity

construction entity designed for human 

dwelling and activity

struktura dle ISO 12006-2

B?? Technická stavba stavba pro lidské potřeby a činnosti určená pro aktivní 

technické vybavení

Plant room construction entity designed for active 

technical equipment

struktura dle ISO 12006-2

C?? Infrastruktura konstrukční entita pro provoz vozidel, plavidel nebo osob, 

pro přesun v rámci a mezi růzými typy dopravy a za účelem 

parkování a kotvení vozidel

Infrastructure facility construction entity designed to create 

physical or technical linkage

struktura dle ISO 12006-2

D?? Krajina stavební entita určená k vymezení přírody Landscape construction entity designed to delimit nature struktura dle ISO 12006-2

DA? Přírodní oblast krajina určená k poznávání přírody Natural area open shaped landscape designed for 

experiencing and exploiting nature

struktura dle ISO 12006-2

DB? Rekreační oblast krajina pro odpočinek a relaxaci Recreational area landscape designed for rest and relaxation struktura dle ISO 12006-2

DC? Veřejné místo místo pro setkání většího počtu lidí Assembly area landscape designed for assemblies of large 

groups of persons

struktura dle ISO 12006-2

DD? Výrobní oblast prostory pro výrobu materiálů Production area landscape designed for production of 

materials

struktura dle ISO 12006-2

DE? Sportoviště místo pro venkovní sportovní aktivity Sports field landscape designed for sporting activities struktura dle ISO 12006-2

DEA Hřiště sportoviště pro míčové hry fotbalové hřiště, tenisový 

kurt, basebolové hřiště

Playing field sports field designed for ball games struktura dle ISO 12006-2

DEB Závodní dráha sportoviště pro rychlostní soutěže dostihové závodiště, 

motokrosové závodiště

Race track sports field designed for racing competitions struktura dle ISO 12006-2

DEC Stadion sportoviště pro atletiku stadion Athletics track sports field designed for athletics struktura dle ISO 12006-2

DED Plavecký bazén sportoviště pro plavání plavecký bazén Swimming pool sports field designed for swimming struktura dle ISO 12006-2

E?? Památná stavba stavební entita vybudovaná za účelem připomenutí 

významné události nebo osoby

Monument construction entity established to remind 

people of a person or an event

struktura dle ISO 12006-2

Z?? Nedefinovaný Konstrukční entita bez stanoveného použití Undefined construction entity with no defined use struktura dle ISO 12006-2


