
Dodatek č. 1
ke Sm louvě o dílo uzavřené dne 18.03.2022

I. Smluvní strany

Objednatel:
v

Statutární město Brno, městská část Brno -  Zebětín
Sídlo: Křivánkovo nám. 43/35, 641 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Brno město
Číslo účtu: 19823621/0100
(dále jen „ objednatel “) 

Zhotovitel:

H.K.U., spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jiří Uher, Pavel Mokrý, jednatelé společnosti
IČ: ,, 25515161
DIČ: CZ25515161
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372698243/0300
Firma je  zapsaná v rejstříku společenství u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29496 
(dále jen „ zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy takto:

Preambule

Vzhledem k níže uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na změnách díla, které jsou podrobně 
popsány v položkovém rozpočtu, který je  přílohou tohoto dodatku.
Jedná se o tyto důvody:

• Při provádění díla bylo zjištěno poškození krajnice místní komunikace a bylo opraveno v délce 33 
metrů.

• Z důvodu připomínky majitele sousedního pozemku došlo k opravě odvodnění a vybudování 
vsakovací jám y pod novou parkovací plochou, aby nedocházelo při deštích k zaplavení vjezdu na 
sousedním pozemku.
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• Z důvodu budoucí údržby došlo k rozšíření chodníčku za parkovacím stáním tak, aby tato část se 
nemusela udržovat.

• Při zemních pracích byly objeveny staré schody, tyty byly odstraněny.

• V rámci výstavby bylo vybudováno 1 parkovací stání pro invalidy.
• V rámci těchto úprav došlo k úpravě navýšení ceny autorského dozoru projektanta a vyhotovení 

geometrického plánu pro Brněnské komunikace, a.s.

ČI. I.

Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se mění čl. IV. Cena díla tak, že se navyšuje cena díla o vícepráce 
v hodnotě 178 911,38 Kč bez DPH (216 482,76 Kč včetně DPH).

Nová smluvní cena díla činí:
Cena bez DPH: 1 107 773,30 Kč
DPH 21% 232 632,39 Kč

Celková cena: 1 340 405,69 Kč

Čl. II.

1. Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 18.03.2022, a nabývá platnosti a 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
zmíněna, zůstávají bez změny.

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odstavce 2 tohoto zákona).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 včetně Smlouvy o dílo podléhají povinnosti 
jejich uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Dle ujednání účastníků registraci Dodatku č. 1 zajišťuje Objednatel. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a 
prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto Dodatku tak, jak to vyžaduje zákon o 
registru smluv.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v registru smluv, který bude obsahovat 
údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení 
registru smluv.

6. Dodatek č. 1 je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku před jeho podpisem seznámily, 
a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
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Schvalovací doložka
dle úst. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecni zřízení/, v platném znění

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem městské části Bmo-Žebětín na
47. zasedání, které se konalo dne 08.08.2022, a to usnesením č. 47/Z8.

V Brně 09.08.2022 V Brně

STATU O
MĚSTSK

641 00 35

za objednatele za zhotovitele
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ROZPOČET
Stavba: Parkovací stání v ul. Za Kněžským hájkem - stavební práce 

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo:

Cena Hmotnost
c Kód položky Popis

V.  i
MJ

celkem jednotková
Cena celkem

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 162 311,38 48,573

1 Zemní práce__________   43 029,11______15,800

1 113106171

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva ručně m2 13,600 115.00 1 564,00 0,000

2 113107011

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 50 mm při 

překopech ručně m2 13,600 195,00 2 652,00 0,000

3 113107522

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 

200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 17,400 86,90 1 512,06 0,000

4 113107531

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 

mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 22,600 288,00 6 508,80 0,000

5 113107541

Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 

strojně pl přes 15 m2 m2 31,300 70,60 2 209,78 0,000

6 113107542

Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při 

překopech strojně pl přes 15 m2 m2 27,800 100,00 2 780,00 0,000

7 133251101

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 m3 7.900 1 140,00 9 006.00 0,000

8 162751117

Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,900 298,00 2 354,20 0,000

9 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 13,430 294,00 3 948,42 0,000

10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7.900 29,00 229.10 0,000

11 174151101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním m3 7,900 143,00 1 129,70 0,000

12 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 f 15,800 553, bO 8 737,40 15,800

13 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 

zhutněním strojně m2 16.500 24,10 397,65 0,000

2 Zakládání 2 072,16 0,017

14 211971121

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 

zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 21.600 45,00 972,00 0,007

15 69311270

geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, drenážní 

PES 400g/m2 m2 25,585 43,00 1 100,16 0,010

4 Vodorovné konstrukce 2 788,00 0,378

16 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrtytí š do 35 cm m 4,000 684,00 2 736,00 0,378

17 460671112 Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 4,000 13,00 52,00 0,000

5 Komunikace pozemní 61 405,70 31,955

18 564710001

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy 

do 100 m2 tl 50 mm m2 13,600 104,00 1 414,40 1,442

19 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 23,700 198,00 4 692,60 8,177

20 565211111

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou 

ŠCM tl 150 mm m2 21,400 389,00 8 324,60 8,318

21 577143111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu m2 29,700 348,00 10 335,60 3,851

22 577165111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 26,400 471,00 12 434,40 4,792

23 596212210

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,600 408,00 5 548,80 1,518

24 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 4,635 449,00 2 081,12 0,816
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č Kód položky Popis MJ
Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem

Hmotnost

celkem

25 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x1OOxdOmm přírodní m2 9,100 0,00 0,00 1,602

26 596811311

Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 

velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 7,200 476.00 3 427,20 0,639

27 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 7,416 399,00 2 958,98 0,801

28 596991111

Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 

mm m 36,000 283,00 10 188,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 527,52 0,423

29 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 

na sloupek nebo konzolu kus 4,000 240,00 960,00 0,003

30 40445625 informativní značky provozní IP8, ÍP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 794,00 1 588,00 0,007

31 40445644 informativní značky jin é  IJ4a 500x500mm kus 2,000 647.00 1 294,00 0,005

32 914511112

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou kus 2,000 894,00 1 788,00 0,225

33 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 597 00 1 194,00 0,012

34 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 2,000 552,00 1 104,00 0,006

35 40445253 vičko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 21,20 42,40 0,000

36 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 86,90 521.40 0,002

37 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 36,600 73,30 2 682,78 0,000

38 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 36,400 92,00 3 348,80 0,000

39 919124121

Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 

vyplněním spár asfaltovou zálivkou m 36,600 187,00 6 844,20 0,157

40 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 10,000 20,90 209,00 0,000

41 69311058 s lť protierozní z jutových vláken 500g/m2 m2 10,000 29,80 298,00 0,005

42 963054949 Bourání 2B schodnic jakékoli délky m 5,000 401,00 2 005,00 0,000

43 965043431

Bourání podkladů pod dlažby betonových do 150 mm pl do 4 

m2 m3 1.200 4 150,00 4 980,00 0.000

44 979054451

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého m2 9,100 73,40 667,94 0.000

997 Přesun sutě 12 997,12 0,000

45 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 31,394 47,00 1 475,52 0.000

46 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů t 282,546

t

11,00 3 108,01 0,000

47 997221861

PoplateK za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 31,394 268,00 8 413,59 0,000

998 Přesun hmot 10 491,77 0 ,000

48 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 48,573 216,00 10491,77 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 600,00 0,000

VRN1 Geodetické a projektové práce 9 600,00 0 ,000

49 012002000 Geodetické práce - geometrický plán

soub

or 1,000 9 600,00 9 600,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00 0 ,000

50 041103000 Autorský dozor projektanta

soub

or 1,000 7 000,00 7 000,00 0,000

Celkem 178 911,38 48,573
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