
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1. Celková doba výstavby X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

2. Příprava před zahájením M+D X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

3. Zřízení a provozování zařízení staveniště X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

4. Zajištění staveniště X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

5. Zajištění osob proti pádu z výšky nebo do hloubky X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

6. Demontážní práce X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

7. Redukce výložníků X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

8. Montážní práce X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

9. Očištění a nátěr sloupu VO X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

10. Pohyb vozidel a montážní plošiny X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

11. Provozní měření a technologická součinost X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

12. Ekologická likvidace pův. materiálu X X SOD Část VI., oddíl 6.1-6.10.

Celková doba výstavby: 60 dnů od předání staveniště

***) Zhotovitel stavby graficky (X) vyznačí pouze délku trvání prací a činností, které se budou na staveništi v průběhu ralizace stavby vyskytovat. 
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Schematické znázornění časového trvání, pospoupnosti nebo souběhu a věcné vazby jednotlivých montáží na staveništi 

FNKV - výměna stávajicího venkovního veřejného osvětlení v historické části areálu.


