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Dodatek č. 2  

SMLOUVY O DÍLO  
Číslo zhotovitele:  

 

„MOST EV. Č. 44812-1, DRAHANOVICE“  

-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK 

Jaroslav Krempl – vedoucí SÚ Olomouc 

Ing. Václav Arnoš – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

          Lukáš Karásek, mostní technik 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  
a 
 

Z h o t o v i t e l: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

  se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 

  zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 

        zastoupen: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 

        IČO: 04381823 DIČ: CZ04381823 

          Telefon:  e-mail:  

  bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc  

  číslo účtu: 271793946/0300 

  prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

   

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

   č.a.  

 

I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby: 
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„MOST EV. Č. 44812-1, DRAHANOVICE“  

 
  

II. 

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto: 

3.2  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této 

smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické 

specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

 

Původní cena díla dle SOD bez DPH    3 997 150,43 Kč 

MNP dle dodatku č. 1 bez DPH           - 10 286,03 Kč 

VCP dle dodatku č. 1 bez DPH          223 192,20 Kč 

 

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH              4 210 056,60 Kč 

DPH ve výši 21 %              884 111,89 Kč 

Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH                     5 094 168,49 Kč 

 

Hodnota změny ceny díla dle dodatku č.2 bez DPH     462 475,19 Kč 

 

Nová cena díla bez DPH                       4 672 531,79 Kč 

DPH ve výši 21 %              981 231,68 Kč 

Nová cena díla včetně DPH                       5 653 763,47 Kč 

 

 

 

 
III. 

V souvislosti se změnou plnění díla se ujednání odstavce 4.1 článku 4. nemění.  

 
 
 

 

IV. 

1.   Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.3.2021 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 

3. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran 

připojují své níže uvedené podpisy. 

4. Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění. 

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v aktuálním znění. 

  

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________  ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek             Ing. Aleš Semotam 

Ředitel               Jednatel společnosti 

Ing. Aleš 
Semotam

Digitálně podepsal 
Ing. Aleš Semotam 
Datum: 2022.08.17 
15:37:23 +02'00'

Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace,
ou=9043, email=cerny@ssok.cz
Datum: 2022.08.18 07:19:38
+02'00'

Ing. Ivo
Černý

Cerny Ivo
Psací stroj
V z.



Stavba:
Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK]

2021
Cena celkem [CZK]

2021
J.cena [CZK]

2022
Cena celkem [CZK]

2022
Rozdíl [CZK]
2021 a 2022

D 4 Vodorovné konstrukce 263 524,10 415 407,51 151 883,41

15 K 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 0,30 3 777,00 1 133,10 3 977,00 1 193,10 60,00

22 K 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 300,48 25,18 7 566,09 25,88 7 776,42 210,34

23 K 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 349,08 18,89 6 594,12 19,19 6 698,85 104,72

24 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 
11S TL. 40MM

M2 324,48 302,16 98 044,88 481,46 156 224,14 58 179,26

25 K 574E76
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 
16S TL. 80MM

M2 300,48 499,82 150 185,91 810,42 243 515,00 93 329,09

Celkem SO 101 - Komunikace 263 524,10 415 407,51 151 883,41

Objekt:

D 2 Základy 910 332,54 1 027 508,54 117 176,00
18 K 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 27,98 8 813,00 246 587,74 9 013,00 252 183,74 5 596,00

19 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 3,92 44 065,00 172 734,80 63 475,50 248 823,96 76 089,16

20 K 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 99,00 3 777,00 373 923,00 3 832,37 379 404,84 5 481,84

22 K 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,92 6 295,00 68 741,40 6 495,00 70 925,40 2 184,00

23 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 1,20 40 288,00 48 345,60 63 475,50 76 170,60 27 825,00

D 3 Svislé konstrukce 287 845,17 343 474,72 55 629,55
25 K 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 3,18 26 439,00 84 076,02 26 649,00 84 743,82 667,80

26 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,60 40 288,00 24 172,80 63 475,50 38 085,30 13 912,50

28 K 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 
DO C30/37 (B37)

M3 12,79 8 813,00 112 718,27 9 013,00 115 276,27 2 558,00

29 K 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 1,66 40 288,00 66 878,08 63 475,50 105 369,33 38 491,25

D 4 Vodorovné konstrukce 214 562,81 220 596,11 6 033,30

30 K 421126
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET 
DO C40/50 (B50)

M3 10,04 11 318,41 113 636,84 11 528,41 115 745,24 2 108,40

32 K 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 3,65 3 071,96 11 212,65 3 271,96 11 942,65 730,00

33 K 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 7,66 3 147,50 24 109,85 3 347,50 25 641,85 1 532,00

34 K 451382
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET 
VÝZTUŽE

M3 3,84 4 582,76 17 597,80 4 782,76 18 365,80 768,00

36 K 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 13,50 3 046,78 41 131,53 3 086,78 41 671,53 540,00

40 K 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 1,82 3 777,00 6 874,14 3 972,00 7 229,04 354,90

D 5 Komunikace 46 921,79 75 184,73 28 262,94

42 K 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
TL. 50MM

M2 24,60 396,59 9 756,11 590,49 14 526,05 4 769,94

43 K 575C43
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 
35MM

M2 24,60 1 510,80 37 165,68 2 465,80 60 658,68 23 493,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 110 540,16 214 030,15 103 489,99

51 K 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 6,00 3 777,00 22 662,00 5 418,60 32 511,60 9 849,60

52 K 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 11,60 6 798,60 78 863,76 14 405,53 167 104,15 88 240,39

58 K 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 40,00 225,36 9 014,40 360,36 14 414,40 5 400,00

Celkem SO 201 - Most 1 570 202,47 1 880 794,25 310 591,78

Celkem 1 833 726,57 2 296 201,76 462 475,19

Most ev.č. 44812-1 Drahanovice
101 - Komunikace

201 - Most

ROZPOČET

Ing. Aleš 
Semotam

Digitálně podepsal 
Ing. Aleš Semotam 
Datum: 2022.08.17 
15:38:19 +02'00'
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