
Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1407/2021
          Číslo smlouvy zhotovitele:    1/001/2022	

Název díla:

“VD Janov - komunikace k hrázi a DH”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
sídlo:	Spořická 4965, 43001 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
                                                                       
IČO:	477 85 977
DIČ: 	CZ47785977
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) Čl. III. Termín plnění, bod 1., písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: do 30.09.2022

b) Čl. IV. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

původní znění: 
Celková smluvní cena bez DPH 						1.480.336,94 Kč
z toho: 
oprava:		 	     						   906.626,01 Kč
investice:	      								   573.710,93 Kč

nové znění: 
Celková smluvní cena bez DPH 						1.869.472,96 Kč
z toho: 
oprava:		 	     						1.295.762,03 Kč
investice:	         								   573.710,93 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. III., bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 17.08.2022			V Chomutově dne 09.08.2022
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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