
 
 
 
 

Změnový list 
Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE 

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 15 

Datum :  12.07.2022    

Vypracoval :  Jakub Misiarz  

 

Popis změny a její účel: 
Změna místa 

napojení, 
Změna trasy 

přípojky, 

Přemístění 
rozvodů,  

vsazení 
potrubních 

uzávěrů 

      

  

Změna místa napojení, Změna trasy přípojky, Přemístění rozvodů, vsazení potrubních uzávěrů – Chyba Projektu, vyšší 
moc, Požadavek VAK, Požadavek investora 

 

 

Popis položky  MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka 

viz položkový rozpočet     

Změna místa napojení     19.137,91 

Změna trasy přípojky     11.472,03 

Přemístění rozvodů                                 7.200,00 

Vsazení potrubních uzávěrů     6.557,96 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

cena celkem bez DPH  44.367,90  

 

upravená cena bez DPH  44.367,90  

 

ZA ZHOTOVITELE:        Jakub Misiarz 
 
Datum : 
12.07.2022   

ZA TDI :           Ing. Pavel Tydlačka  Datum : 
17.8.2022  

ZA OBJEDNATELE:    Miroslava Wrzecká   Datum : 
17.8.2022 

  

 


