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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200038 

na zakázku: Úpa, Trutnov, oprava LB 
 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
  500 03 Hradec Králové, 
 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
XXX  

  XXX 
 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 119160012, 119170006 

 (dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
Adresa sídla:  Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice  
 
Statutární orgán:  Václav Růžička, jednatel 
 Ing. Roman Krupička, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel 
  Ing. Roman Krupička, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 
 
IČ:   45538093 
DIČ:   CZ45538093 
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952200038 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 3. Předmět smlouvy: 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu 
č. 2 v celkové výši 266 041,77 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

Změnový list č. 2 1 - Oprava LB, ř. km 49,830 - 50,050 266 041,77 Kč 

 CELKEM: 266 041,77 Kč 

Dále se v předmětu smlouvy upravuje rozsah díla akce č. 119170006 Úpa, Trutnov, oprava 
LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050. Vyjma již provedených stavebních prací 
a očištění dlažeb, které byly předmětem Změnového listu č. 2, se z důvodu výskytu skryté 
překážky nebude v realizaci této akce pokračovat. Částka, která nebude v rámci této akce 
vyfakturována, činí 5 110 888,67 Kč bez DPH.  

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text odst. 5.1. se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 10. 6. 2020, změnovými listy č. 1 a 2. Od celkové ceny se dále odečítají 
neprovedené stavební práce a následná péče ve výši 5 110 888,67 Kč bez DPH. Celková 
cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 před uzavřením tohoto 
dodatku č. 2 činila 13 119 320,60 Kč,  

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši 266 041,77 Kč bez DPH, 

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši - 5 110 888,67 Kč bez DPH, 

Celková cena díla bez DPH činí 8 274 473,70 Kč, 

slovy: osm milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých 
sedmdesát haléřů bez DPH. 

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění Dodatečně požadované práce a dodávky i  nerealizované stavební práce s oceněním 
dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2. Jedná se 
o následující změny a práce: 

Změnový list č. 2 řeší odstranění vrstvy zeminy, očištění nalezeného původního opevnění, které 
bylo ukryté pod vrstvou zeminy zarostlé křovinami a zajištění sjezdu ze silničních panelů 
do koryta řeky na počátku úpravy.  

Zhotovitel stavby po odstranění porostů a započetí zemních prací zjistil, že se pod vrstvou 
přibližně 0,3 m zeminy nachází původní opevnění, které je v délce cca 75 m zachovalé. 
Na kontrolním dni stavby dne 25. 8. 2021 bylo projednáno, že stávající dlažba je 
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v odpovídajícím technickém stavu a bude v délce cca 75 m zachována (přibližně ř. km 49,943 
– ř. km 50,022).  

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200038 ve znění dodatku 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 
v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno  elektronicky podepsáno 
Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  
investiční ředitel      funkce 
 


