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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. V2022-180/ORI ze dne 5.4.2022  

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

 

Objednatel:      Město Nový Jičín  

Se sídlem:    Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín    

Zastoupen:                   Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru 

     rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

IČO:                                                 00298212 

DIČ:     CZ00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  

Číslo účtu:    326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová 

Zástupci ve věcech technických  

a realizace stavby:                           xxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic  

                                                           Městského úřadu Nový Jičín 

     xxxxxxxxxxxxxx, Odbor bytový Městského úřadu

     Nový Jičín       

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:     Martin Kott 

Se sídlem:    Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín  

IČO:     71002251 

DIČ:      xxxxxxxxxxxx 

zapsán v ŽR u MěÚ v Novém Jičíně pod č.j.:ŽÚ/1461/2016-Mlc/3 ze dne 10.12.2009 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech smluvních:  Martin Kott 

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy stavby technického 

vybavení na spolkový dům, Nový Jičín“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se 

smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2022-180/ORI ze dne            

5. 4. 2022 tohoto znění:   

 

I. 

 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 

„3.2.1  Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miladou 

Vlčkovou, IČO 06351409, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, 

Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 1.4.2021 pod č.j. ÚPSŘ/26998/2021/Vy, 

oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový 

rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem 

víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným 

soupisem víceprací I, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“  
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2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: 

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31.8.2022. Ve 

sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a 

provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 

požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle 

z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající 

danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na 

technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle 

této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 

materiály a prvky pracovat.“ 

 

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto: 

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1 773 387,27 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milión sedm set sedmdesát tři tisíce tři sta osmdesát sedm korun českých a dvacet 

sedm haléřů).“  

 

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v 

rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu 

víceprací/méněprací a oceněného soupisu víceprací I. Zhotovitel prohlašuje, že položkové 

rozpočty jsou správné a úplné.“ 

 

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis 

víceprací/méněprací a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací I.“  

 

II. 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 

zhotovitel jeden stejnopis. 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

 

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací I   

 

Za objednatele      Zhotovitel 

 

V Novém Jičíně dne  17.8.2022    V Novém Jičíně dne  17.8.2022 

 

 

 

---------------------------------     --------------------------------- 

Ing. arch. Jitka Pospíšilová     Martin Kott 

vedoucí Odboru rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín 


