
 

SMLOUV
na zhotovitele stavby

1. TS Hlučín s.r.o. 
Spisová značka:  C 24643 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:    Úzká 717/3, 
IČO:   258 87 289
DIČ:   CZ
zastoupené:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
profil zadavatele:   
Kontaktní osoba:   
ID datové schránky:  w9d8myx
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „
 
a 

 
2. FICHNA – HUDECZEK a.s. 

Spisová značka:  KS Ostrava, B3018
Sídlo:    Opavská 535/17, 74718 Píšť
IČO:   27765857
DIČ:   CZ
zastoupené:    
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:    
Kontaktní osoba:   
Telefon, e-mail:   
ID datové schránky:  7pkd4fx
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „

 

  

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO 

na zhotovitele stavbyProvozní zázemí TS Hlučín s.r.o. 
 

C 24643 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Úzká 717/3, 748 01 Hlučín 
258 87 289 
CZ-258 87 289 

  
w9d8myx 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

KS Ostrava, B3018 
Opavská 535/17, 74718 Píšť 
27765857. 
CZ27765857 
předseda představenstva 

Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín 

předseda představenstva 

7pkd4fx 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
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1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 5. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
zázemí TS Hlučín s.r.o. (dále jen „
na stavební práce„Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.
realizována v souladu s
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „

1.2 V souladu se souhlasem
zn. 1116181704, ze dne 9. 6. 2021 (dále jen „
ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s
před zahájením realizace Stavby nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s
v ochranném pásu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46 odst. 11 zákona č. 458/200
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „

1.3 Vzhledem k průběhu 
Zhotovitele nutno aktualizovat Souhlas ČEZ s
ČEZ s činností oproti předpokladu, na základě kterého byl vytvořen harmonogram realizace 
Stavby, který tvoří Přílohu č. 

1.4 Vzhledem k výše uvedenému mají Smluvní strany zájem formou tohoto Dodatku upravit dílčí 
uzlové body realizace Stavby a harmonogram. Pro vyloučení veškeré pochybnosti Smluvní 
strany potvrzují, že tento Dodatek (i) nemá vliv na konečný
celkovou cenu Díla. 

1.5 Tento Dodatek je uzavřen v
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2.1 Ustanovení článku 4.1 SoD nově zní:
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště 

ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy(termín zahájení Díla) a 

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 365 kalendářních dnů od 

předání a převzetí staveniště (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří 

V tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny tyto závazné uzlové termíny, na které 

se vztahují ustanovení dle čl. XI. bod 11.3

První uzlový termín pro dokončení základové desky do 

Druhý uzlový termín pro dokončení 

včetně osazení projektovaných výplní otvorů

 
2.2 Příloha č. 4 SoD se nahrazuje
2.3 V ostatním zůstává SoD tímto Dodatkem nedotčena.

 
3.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé

tento Dodatek uzavřely 
nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku

• Příloha č. 1: Harmonogram provádění Díla 

  
I. 

Preambule 
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 5. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 

(dále jen „SoD“ a „Stavba“) a to na základě podlimitní 
Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.“, evidenční číslo Z2022

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“). 

 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s projektovou dokumentací Stavby
zn. 1116181704, ze dne 9. 6. 2021 (dále jen „Souhlas ČEZ s PD“), mj. platí, že (i) společnost 

Distribuce, a.s. souhlasí s umístěním Stavby na vzdálenost 4m od krajního vodiče a (ii) je 
před zahájením realizace Stavby nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s

ochranném pásu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46 odst. 11 zákona č. 458/200
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Souhlas ČEZ

realizace Stavby bylo z důvodů mimo kontrolu Objednatele a 
Zhotovitele nutno aktualizovat Souhlas ČEZ s PD, čímž došlo k prodlení se získáním Souhlasu 

činností oproti předpokladu, na základě kterého byl vytvořen harmonogram realizace 
voří Přílohu č. 4 SoD. 

výše uvedenému mají Smluvní strany zájem formou tohoto Dodatku upravit dílčí 
uzlové body realizace Stavby a harmonogram. Pro vyloučení veškeré pochybnosti Smluvní 
strany potvrzují, že tento Dodatek (i) nemá vliv na konečný závazný termín realizace 

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZoZVZ a nezakládá podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
II. 

Předmět Dodatku 
Ustanovení článku 4.1 SoD nově zní: 

zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště 

ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy(termín zahájení Díla) a  

Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 365 kalendářních dnů od 

předání a převzetí staveniště (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 

tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny tyto závazné uzlové termíny, na které 

se vztahují ustanovení dle čl. XI. bod 11.3 této Smlouvy: 

První uzlový termín pro dokončení základové desky do 4. 9. 2022. 

Druhý uzlový termín pro dokončení hrubé stavby zajištěné proti zatékání srážkových vod, 

včetně osazení projektovaných výplní otvorů do 4.12.2022. 

Příloha č. 4 SoD se nahrazuje harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
ostatním zůstává SoD tímto Dodatkem nedotčena. 

 
III. 

Závěrečná ujednání 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) 
podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v

nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

: Harmonogram provádění Díla  
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Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 5. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby Provozní 
podlimitní veřejné zakázky 
Z2022-005846, která byla 

příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

projektovou dokumentací Stavby, 
“), mj. platí, že (i) společnost 

umístěním Stavby na vzdálenost 4m od krajního vodiče a (ii) je 
před zahájením realizace Stavby nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností 

ochranném pásu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., 
ČEZ s činností“). 

důvodů mimo kontrolu Objednatele a 
prodlení se získáním Souhlasu 

činností oproti předpokladu, na základě kterého byl vytvořen harmonogram realizace 

výše uvedenému mají Smluvní strany zájem formou tohoto Dodatku upravit dílčí 
uzlové body realizace Stavby a harmonogram. Pro vyloučení veškeré pochybnosti Smluvní 

závazný termín realizace Díla a (ii) 

ust. § 222 odst. 4 ZoZVZ a nezakládá podstatnou změnu 

zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště 

Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 365 kalendářních dnů od data 

této smlouvy.  

tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny tyto závazné uzlové termíny, na které 

hrubé stavby zajištěné proti zatékání srážkových vod, 

harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

jednáním (svéprávné) bez omezení, že 
podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně 

obsahem připojují své podpisy. 



 

Smluvní strany prohlašují, že se s
3.3 Pojmy užité v tomto Dodatku začínající velkým písmenem mají význam definovaný v

Dodatku, případně pokud v
3.4 TentoDodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 

a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení 
Dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

3.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího 
 
 

 
 
V Hlučíně dne: …………………….  
 

Za Objednatele:   
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 

  
ní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

tomto Dodatku začínající velkým písmenem mají význam definovaný v
Dodatku, případně pokud v Dodatku definovány nejsou mají význam definovaný v SoD.

je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 
a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení 

obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel. 
nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

 V ……………dne: …………………….  

 Za Zhotovitele: 

  _______________________________________
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těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu. 
tomto Dodatku začínající velkým písmenem mají význam definovaný v tomto 

Dodatku definovány nejsou mají význam definovaný v SoD. 
je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 

a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení 

Registru smluv. 

_______________ 


