
 
 

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO 
DOZORU INVESTORA  

 

č. příkazce 020/0892/ORMI_OID/  

 (dále jen dodatek č. 1) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Příkazce:    Město Česká Lípa 

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428 DIČ:  CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  

a  dotací 
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen Příkazce) 

 
1.2 Příkazník:    „SP + Inženýring staveb_Jiráskovo divadlo, ČL_TDI“  

Na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ze dne 04.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2020. 
 

„Společník 1“ 
SUDOP PRAHA a.s.  

Se sídlem:     Olšanská 2643/1a  130 80 Praha 3-Žižkov  
IČ: 257 93 349      DIČ: CZ25793349 

   Zastoupená  Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou 
představenstva 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, 
místopředsedou představenstva 
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 

 
Zastoupen polečností Inženýring staveb, s.r.o. se sídlem Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-
Rochlice, IČ: 273 02 296  na základě Plné moci ze dne 4.12.2020 a Smlouvy o společnosti ze dne 
04.09. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2020.  
 

„Správce a společník 2“ 
Inženýring staveb, s.r.o. 

Se sídlem:     Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice  
IČ: 273 02 296     DIČ: CZ27302296 

Zastoupená    Alešem Bryndou, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen Příkazník) 
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2 Účel dodatku č. 1 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a 
příkazníkem ve smyslu § 222 odstavce 6   zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti 
rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon technického dozoru 
investora při realizaci stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – 
stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.11. 
2020 (dále jen „smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění 
dochází z důvodu prodloužení doby realizace stavby. Dále je předmětem dodatku č. 1 změna 
osoby vykonávající technický dozor investora při realizaci technologických celků dle čl. II. odst. 
2.2. písmene a, h, i, j a q smlouvy. 

2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo 
je možné předvídat.  

3 Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2  smlouvy 
v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáními:  

3.2.2 Výkon činnosti TDI v průběhu stavby:  117 týdnů od předání staveniště 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

4.1  Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na 
základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu 
č. 1 dodatku č. 1 a činí 

Odměna bez DPH 1 419 793,00 Kč 

DPH 21%  298 156,53 Kč 

Odměna vč. 21 % DPH 1 717 949,53 Kč 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 8. odstavce 8.8 smlouvy v 
celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáními:  

8.8 Osobou vykonávající technický dozor investora při realizaci technologických celků dle 
čl. II. odst. 2.2. písmene a, h, i, j a q této smlouvy je autorizovaná osoba: Ing. Karel 
Košař, ČKAIT 0002043, tel. xxxxxxxxxxxxxxx. Výkon technického dozoru investora při 
realizaci technologických celků zahrnuje v tomto odstavci uvedené činnosti při 
realizaci prací stanovených v projektové dokumentaci uvedené v článku 2 odst. 2.1. 
smlouvy v částech D.1.4. A, C, D, G, H, I, N a O . 

3.4 Smluvní stany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Rozpis nabídkové ceny.  

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 
změn. 

4.2 Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou 
tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 1630/B/2022 dne 4.8.2022 
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4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 4 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny 
 
 
 
Za příkazce                          Za příkazníka 
 
V České Lípě dne 10.8.2022    V Liberci dne 11.8.2022 
 
 
 
 Ing. Jitka Volfová v.r. Aleš Brynda v.r. 
 ……………………………………… …………………………………………. 
 Ing. Jitka Volfová Aleš Brynda 
 Starostka na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
 SP + Inženýring staveb_Jiráskovo divadlo, ČL_TDI 



Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny 

Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - výkon činnosti TDI

1 Výkon funkce TDI - stavební práce 9 229,00 Kč 117 týdnů 1 079 793,00 Kč 226 756,53 Kč 1 306 549,53 Kč

2

Výkon funkce TDI - při realizaci technologických 

celků 
10 000,00 Kč 20 týdnů 200 000,00 Kč 42 000,00 Kč 242 000,00 Kč

4 Kontrola odstranění vad a nedodělků 50 000,00 Kč 1 komplet 50 000,00 Kč 10 500,00 Kč 60 500,00 Kč

5 Zpracování závěrečné zprávy TDI 30 000,00 Kč 1 komplet 30 000,00 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč

6 Zajištění povolení zkušebního provozu 40 000,00 Kč 1 komplet 40 000,00 Kč 8 400,00 Kč 48 400,00 Kč

7 Zajištění koludačního souhlasu 20 000,00 Kč 1 komplet 20 000,00 Kč 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč

1 419 793,00 Kč 298 156,53 Kč 1 717 949,53 Kč

položka

Celkem cena za stavbu

celkem cena                           

v Kč včetně DPH
DPH 21% v Kč

celkem cena                                    

v Kč bez DPH
Činnost 

jednotková cena 

v Kč bez DPH

počet 

jednotek
jednotka


