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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 008/22 ze dne 03.05.2022

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako
„občanský zákoník"), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Rekonstrukce vodovodní přípojky 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 800
tel:
e-mail:
Dále jen: Ob
na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r.o.,
se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO : 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 365042/0800
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2022 „Smlouvu o dílo“ č. 008/22, jejímž předmětem je provedení díla
„Rekonstrukce vodovodní přípojky 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1“.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o
vícepráce a snižuje o méně práce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění
díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.

2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat. Jednalo se o trasu navržené
vodovodní přípojky, kdy se v trase nacházely vzrostlé stromy a jeden byl potřeba skácet, bylo potřeba
osadit nový uzávěr na vodovodní přípojku a vystrojit vodoměrnou šachtu, coč bylo opomenuto
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projektantem v rozpočtu akce a překop komunikace bylo potřeba zaasfaltovat v plné tl. stávající 
komunikace tj. 100 mm oproti navrženým 50 mm. 

Při provádění stavby bylo zjištěno, že není potřeba provádět nově navržené přípojky a průrazu do 
objektu školy, protože stávající přípojky byly provedeny v navržených materiálech a nebylo je třeba 
měnit.  

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a 
nahrazuje textem: 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

 
Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo  

č. 008/22 ze dne 03.05.2022            900.000,00 Kč 

Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH (viz příloha)           26.932,39 Kč   

Celková cena bez DPH:           926.932,39 Kč 

DPH:                     194.655,80 Kč 

Cena včetně DPH:         1.121.588,20 Kč 

 
(slovy: jedenmiliónstodvacetjedentisícpětsetosmdesátosm celých 20/100 korun českých). 
 
Cena víceprací a méněprací je doložena rozpočty s výkazy výměr. 

 
4. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 008/22 ze dne 03.05.2022 zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. 
místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo. 

 
Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací s výkazy výměr 
 
 
 
V Šumperku : 18. 8. 2022      V Zábřeze : 18. 8. 2022 
 
 
 ............................................................   ...................................................  
Město Šumperk  Ekozis spol. s r.o. 
Ing. Jakub Jirgl                                                                               Ing. Petr Blažek 
2. místostarosta       jednatel 
 

 


