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Číslo smlouvy objednatele:   2021/01591/OTSMI/001         
Číslo smlouvy zhotovitele: AV.21046.1.110/001/INV/01 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3,  

ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha 3 

sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

zastoupená RNDr. Janem Maternou, Ph.D., pověřeným členem rady 

IČ: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Společnost GEOSAN – NEPRO Táboritská 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČ: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 12459 

 

Druhý společník: NEPRO stavební a.s. 

se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice 

IČ: 273 42 093 

DIČ: CZ27342093, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 25201 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 
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1. Preambule 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební 

úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ulice Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

(dále jen „SOD“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav:  

 

 Stavby, budovy s č.p. 15, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1697/6; 

 Stavby, budovy s č.p. 16, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1688/3; 

 Stavby, budovy s č.p. 17, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1659/4, 

 

vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, tedy panelových domů nacházejících se na ulici Táboritská 

15/22, 16/24, 17/26, Praha 3, jak bylo specifikováno v přílohách SOD.  

 

1.2. Vzhledem  k tomu,  že  v  průběhu  provádění  díla  byla  zjištěna  potřeba  změny  rozsahu 

prací sjednaných SOD, kdy původní plán likvidace střešního souvrství a realizace nového 

střešního  souvrství  počítal  s  provedením  kompletního  střešního  pláště  v termínu  do 

11/2022, ale s ohledem na dodatečné zjištění přítomnosti materiálů s obsahem azbestu 

bude nutné provést odbornou likvidaci těchto materiálů, a to dle postupu schváleného 

hygienickou stanicí, kdy musí vzniknout mimo jiné alespoň 15 kontrolovaných pásem, 

což nevyhnutelně vede k nárůstu ceny díla a prodloužení termínu provádění díla o dobu 

potřebnou pro zřízení a odstranění ochranných pásem s tím, že tyto práce v původním 

harmonogramu  nebyly  obsaženy,  přičemž  v  blízkosti  ochranného  pásma  je  nutné 

dodržet omezení pohybu osob a nelze provádět navazující práce, ale je nutné tyto práce 

pozastavit, vyzval zhotovitel objednatele dopisem ze dne 27. 7. 2022 (který tvoří Přílohu 

č. 1 tohoto dodatku) k jednání o uzavření tohoto dodatku k SOD, kterým bude termín 

dokončení díla prodloužen o 150 dnů a ceny díla navýšena o práce spojené s likvidací 

azbestu ve výši 15.617.879,16 Kč bez DPH.  

 

1.3. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti  a důsledky  spojené  s prodloužením  termínu 

realizace díla z důvodu potřeby  likvidace azbestu, zejména na v tomto období nastalý 

skokový  a  bezprecedentní  nárůst  cen  (inflace),  a  to  zejména  stavebního materiálu  a 

stavebních výrobků, se smluvní strany dohodly na jednorázovém navýšení ceny díla o 

míru  inflace  za  minulé  období  odpovídající  tímto  dodatkem  dohodnuté  délce 

prodloužení termínu zhotovení díla. 

 

1.4. Z  výše  uvedených  důvodů  se  Smluvní  strany  dohodly  tímto  dodatkem  upravit  své 

závazky dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla, upravit sjednaný termín 

dokončení díla a upravit sjednanou cenu díla, jak je podrobně uvedeno níže. 
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2. Předmět dodatku 

 

2.1. Předmětem tohoto dodatku díla je úprava termínu dokončení díla dle SOD a úprava ceny 

díla  s ohledem  na  potřebu  provedení  dalších  prací  nad  rámec  původně  v SOD 

sjednaného  rozsahu  díla  souvisejících  s likvidací materiálů  obsahujících  azbest  a  dále 

úprava  ceny  díla  o  inflaci  za  období  odpovídající  délce,  o  kterou  se  tímto  dodatkem 

prodlužuje termín zhotovení díla. 

 

2.2. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že zhotovitel 

oproti rozsahu díla sjednaného v SOD neprovede některé práce oproti SOD (méněpráce) 

a  naopak  provede  některé  práce  nad  rámec  SOD  (vícepráce),  spočívající  zejména  v 

odborných pracích spočívajících v odstranění a likvidaci materiálů obsahujících azbest a 

dalších  s tím přímo souvisejících pracích, a  to v rozsahu,  jak  je podrobně uvedeno ve 

Změnovém listu č. 1 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a odpočty), který tvoří 

Přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že se termín provedení díla podle ustanovení § 222 odst. 6 

ZZVZ prodlužuje o 150 dnů na celkem 650 dnů, viz upravený Harmonogram výstavby, 

který tvoří Přílohu č. 3 tohoto dodatku. Zhotovitel se od nabytí účinnosti tohoto dodatku 

zavazuje  postupovat  při  provádění  díla  podle  tohoto  upraveného  Harmonogramu 

výstavby. 

 

2.4. Smluvní strany se proto také dohodly, že se článek 4.1. SOD v celém rozsahu zrušuje a 

nahrazuje se následujícím novým úplným zněním: 

 

„4.1.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo  bude  provedeno  nejpozději  do  650  dnů  ode  dne 

předání  staveniště objednatelem  (či  jeho příslušným  zástupcem)  v  podrobnostech dle 

harmonogramu plnění, přičemž staveniště bude zhotovitelem převzato do 4 (slovy: čtyř) 

týdnů od písemné výzvy objednatele, kterou učiní do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

Odeslání výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem je podmíněno zajištěním 

finančních prostředků. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy nebudou objednateli 

přiděleny  finanční prostředky na realizaci předmětu díla dle  této smlouvy a zhotovitel 

neobdrží  ze  strany  objednatele  písemnou  výzvu  k  převzetí  staveniště  do  120  dnů  od 

podpisu  této  smlouvy, má  se  za  to,  že  objednatel  od  smlouvy  odstupuje  v souladu  s 

§ 2001 občanského zákoníku ve spojení s § 223 odst. 3 ZZVZ.“ 

 

2.5. Smluvní strany se dále ve smyslu čl. 5.4. SOD dohodly, že cena díla bude navýšena o 

celkovou  hodnotu  víceprací  a méněprací  spojených  s likvidací materiálů  obsahujících 

azbest v celkové výši 15.617.879,16 Kč bez DPH, viz Změnový list č. 1 včetně oceněného 

soupisu prací (přípočty a odpočty), který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku. 
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2.6. Smluvní strany se dále ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly, že cena díla 

bude navýšena o míru inflace za období odpovídající délce, o kterou se tímto dodatkem 

prodlužuje  termín  zhotovení  díla  (150  dnů),  tedy  za  dobu  5  celých  měsíců 

předcházejících uzavření tohoto dodatku, tj. únor až červen 2022 včetně.  

 

Míra  inflace  vyjádřená přírůstkem  indexu  spotřebitelských  cen  k předchozímu měsíci 

uveřejňovaná  Českým  statistickým  úřadem  (viz 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace)  dosáhla  ve  výše  uvedeném  období 

následujících hodnot: 

 

Únor  1,30% 

Březen  1,70% 

Duben  1,80% 

Květen  1,80% 

Červen  1,60% 

 

Celková (kumulovaná) míra inflace tak za uvedené období dosáhla celkem 8,47 %.  

 

Smluvní strany dále konstatují, že na základě SOD bylo ke dni uzavření tohoto dodatku 

zhotovitelem  vyfakturováno  z  celkové  ceny  díla  sjednané  v čl.  5.1.  SOD  ve  výši 

231.529.615,92  Kč  celkem  5.812.189,36  Kč,  a  tedy  z  ceny  díla  zbývá  uhradit 

225.717.426,56 Kč.  

 

Vzhledem k tomu, že předmětem tohoto dodatku jsou mimo jiné také odpočty z ceny 

díla z důvodu sjednání méněprací spojených s likvidací materiálů obsahujících azbest v 

celkové výši 692.060,90 Kč, smluvní strany konstatují, že předmětem inflačního navýšení 

může být pouze zbývající část ceny díla po odečtení odpočtů sjednaných tímto dodatkem 

ve výši 225.025.365,66 Kč. 

 

Smluvní strany se proto dohodly, že se dosud nevyfakturovaná část ceny díla po odečtení 

odpočtů sjednaných tímto dodatkem se tímto dodatkem zvyšuje o 225.025.365,66 Kč * 

8,47 %, tedy částku ve výši 19.059.648,47 Kč bez DPH, viz Vyčíslení zvýšení nákladů a 

inflace, které tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku. 

 

2.7. Smluvní  strany  se proto dohodly,  že  cena díla  sjednaná v SOD bude  tímto dodatkem 

podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ zvýšena z výše uvedených důvodů o částku ve výši 

celkem 34.677.527,63 Kč bez DPH, a proto se článek 5.1. SOD se v celém rozsahu zrušuje 

a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním: 
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„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se 

zákonem  č.  526/1990  Sb.,  o  cenách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhláškou 

Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v 

této smlouvě,  jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou částí, a to z 

částky ve výši: 

 

cena celkem 266 207 143,55 Kč (bez DPH) 

 

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“ 

 

2.8. Smluvní strany tímto berou na vědomí a konstatují, že zdanitelné plnění uskutečněné po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku bude zhotovitel účtovat v souladu s tímto dodatkem. 

 

2.9. Ostatní  ustanovení  SOD  tímto  dodatkem  nedotčená  zůstávají  nadále  v platnosti 

v nezměněném znění. 

 
3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Smluvní strany prohlašují,  že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek veden v evidenci smluv, vedené 

Městskou  částí  Praha  3,  která  bude  přístupná  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho 

podpisu, či aby byl celý jeho obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru 

smluv  na  portálu  veřejné  správy.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  veškeré  informace 

uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku, a udělují svolení k  jejich užití a zveřejnění bez stanovení  jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. 

 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na 

základě  nebo  v  souvislosti  s tímto  dodatkem,  tj.  vč.  popisu  stran  transakce,  částky, 

variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění, může proběhnout 

na transparentním účtu objednatele uvedeném v záhlaví tohoto dodatku, tedy může být 

zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 

3.4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
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3.5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

 

3.5.1. Příloha číslo 1 – Výzva k uzavření dodatku č. 1  

3.5.2. Příloha číslo 2 – Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a 

odpočty) 

3.5.3. Příloha číslo 3 – Harmonogram výstavby 

3.5.4. Příloha číslo 4 – Vyčíslení zvýšení nákladů a inflace 

 

3.6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s  tím, aby byl celý  text 

tohoto  dodatku,  případně  její  obsah  a  veškeré  skutečnosti  v  ní  uvedené  ze  strany 

Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o 

registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv).  Smluvní  strany  též  prohlašují,  že  veškeré 

informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

V Praze dne ……………………………   V Praze dne …………………………… 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Za objednatele  Za zhotovitele 

RNDr. Jan Materna, Ph.D.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pověřený člen rady   

 

   

   

   

 

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. 

Uzavření  tohoto  dodatku  bylo  schváleno  rozhodnutím  RMČ  Praha  3,  a  to  usnesením  ze 

dne 10.8.2022 č. 605   
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Datovou schránkou 

Městská část Praha 3 
Havlíčkovo náměstí 700/9 
130 85 Praha 3 
 
č.j. 988/2022/DZO 

V Praze, dne 27. 7. 2022 

 

Výzva k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo – překážka v plnění v podobě výskytu 

azbestu a související prodloužení realizace díla – stavba „Stavební úpravy a zateplení 

panelových domů v Praze 3, ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

 

Vážený pane starosto, 

 

společnost GEOSAN GROUP a. s. jako vedoucí společník ve společnosti GEOSAN-

NEPRO Táboritská s Vámi po proběhlém zadávacím řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce (dále jako „zadávací řízení na veřejnou zakázku“) uzavřela dne 17. 12. 

2021 smlouvu o dílo č. 2021/01591/OTSMI (dále jako „smlouva“), na základě které, se 

pro Vás zavázala zhotovit stavbu s názvem „Stavební úpravy a zateplení panelových 

domů v Praze 3, ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ (dále jako „stavba“ nebo „dílo“).  

 

S ohledem na zjištěnou překážu v provádění díla v podobě výskytu nebezpečného 

odpadu s obsahem azbestu, na což byl objednatel upozorněn na koordinačním jednání 

23.3.2022 a následně 6. 4. 2022 byla předána zpráva z provedeného průzkumu, Vás 

nyní vyzýváme ke konečnému schválení přiloženého změnového listu řešícím právě 

oblast likvidace nebezpečného materiálu s obsahem azbestu včetně souvisejících 

nákladů a následném uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s odrazem všech skutečností 
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uvedených ve zmíněném změnovém listu č. 1. Tento list byl již odsouhlasen Vašimi 

zástupci ve věcech technických. Současně si dovolujeme zaslat k odsouhlasení a 

rovněž následnému promítnutí do změny smlouvy v podobě dodatku pro oblast 

zvýšených nákladů souvisejících s nutným prodloužení doby realizace díla o pět měsíců, 

a to právě s ohledem na již zjištěnou překážku plnění v podobě nebezpečného odpadu. 

 

1) Zhotovitel tak součástí této výzvy přikládá jako přílohu č. 1 již citovaný změnový 

list „Likvidace materiálů s obsahem azbestu“, jehož součástí je jak popis a důvod 

potřeby nepředvídatelných prací, tak i rovněž samotné vyčíslení nákladů na 

realizaci těchto dodatečných prací, a to včetně souvisejících nákladů po dobu 

dodatečné realizace díla v délce pěti měsíců právě z důvodu realizace víceprací 

v podobě odstranění nebezpečného odpadu s obsahem azbestu. V případě 

těchto prací se jedná o dříve nezjistitelné práce, které mají vliv nejen na cenu 

díla, ale rovněž do doby realizace díla, neboť po dobu odstranění nebezpečného 

odpadu nelze dílo v ostatních částech realizovat. Tato změna, doplnění prací do 

rozsahu díla, si objektivně vyžádá prodloužení doby realizace díla v délce 5 

měsíců. 

2) Současně zhotovitel přikládá jako přílohu č. 2 vyčíslení zvýšených nákladů dříve 

nepředvídatelných, které souvisejí s výše uvedenou problematikou. Jelikož si 

doba realizace díla vyžádá prostřednictvím víceprací na odstranění 

nebezpečného odpadu dalších 5 měsíců, nebylo možné takové spojené, 

v posunutém času realizace díla, dříve nezjistitelné náklady do nabídky zahrnout. 

Součástí této výzvy je tak vyčíslení dodatečných nákladů způsobených časovým 

posunem, a to v podobě indexace dosud nerealizované části díla o míru inflace 

stavebních prací. Při koncepci cenové nabídky nebylo možno předvídat nejen 

náklady související s delší realizací díla v délce 5 měsíců, ale ani náklady 

vznikající nikoli za dobu samotné delší realizace, ale odvislé od samotného 

posunu jejich realizace na pozdější dobu, do čeho v současné době zásadně 

vstupuje razantním způsobem se každoměsíčně zvyšující inflace.  
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Závěrem tak zhotovitel shrnuje a vyzývá objednatele k neprodlenému uzavření dodatku 

ke smlouvě o dílo, který by akcentoval zvýšenou cenu díla z důvodu výskytu 

dodatečných a nepředvídatelných prací v podobě odstranění nebezpečného odpadu 

s tím související prodloužení doby realizace díla o pět měsíců. Současně s tím zhotovitel 

vyzývá objednatele k začlenění zvýšených nákladů, které jsou formou indexace 

vyčísleny v příloze č. 2 této výzvy, a to z důvodu nemožnosti realizace daného rozsahu 

díla dle původního harmonogramu právě z důvodu výskytu dodatečných prací, které 

znemožňují realizaci díla v původním rozsahu právě po dobu odstranění nebezpečného 

odpadu, neboť cena díla nemůže odrážet vyšší náklady z důvodu časového posunu díla 

na pozdější dobu. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a do ceny díla jakkoli 

zahrnout. 

 

 

Přílohy: č. 1 Změnový list – nebezpečný odpad 

 č. 2 Vyčíslení zvýšených nákladů souvisejících s prodloužením realizace díla 

 

 

S pozdravem  

 

________________________ 

xxxxxxxxxxx 
Výrobní ředitel     
na základě plné moci ze dne 1. 3. 2022 
a společenské smlouvy ze dne 21.6.2021                                                        
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název:

název stavby:

SoD:

datum podpis

zhotovitel

objednatel

Změna vyvolaná: Projektem Vlivem stavby Zhotovitel

m.j. množství cena / mj cena / oddíl

kpl 1 16 309 940,06 Kč 16 309 940,06 Kč

kpl 1 692 060,90 Kč 692 060,90 Kč

15 617 879,16 Kč

1

Jméno, příjmení

za objednatele

za zhotovitele

poznámka

Objednatel

Odpočty

Důsledky na dobu 
plnění a jejich 
zdůvodnění:

Původní plán likvidace střešního souvrství a realizace nového střešního souvrství počítal s provedením kompletního 
střešního pláště do 11/2022. Vzhledem k dodatečnému zjištění přítomnosti materiálů s obsahem azbestu je nutné 

provést odbornou likvidaci těchto materiálů, dle postupu schváleného hygienickou stanicí. Na základě tohoto postupu 
vznikne minimálně 15 kontrolovaných pásem, které vedou k prodloužení lhůty provádění díla. Konkrétně o dobu 

potřebnou pro zřízení a odstranění pásma, tyto práce v původním harmonogramu nebyly obsaženy. Dále pro vstup a 
výstup do ochranného pásma budou realizovány přechodové komory, které omezí provádění následných prací. V 

blízkosti pásma je nutné dodržení omezení pohybu osob a nelze provádět navazující práce, je nutné tyto práce 
pozastavit. Odstarňování a likvidace v ochranném pásmu je časově náročnější a pracovnící pracují v režimu 

povinných pracovních přestávek. Likvidovaný materiál nelze dle původního plánu přesouvat shozy, ale je nutné 
vyčlenit dopravní výtah, což omezí možnost přesunu materiálu pro ostatní činnosti. Z těchto důvodů činí celkový 

posun termínu dokončení 150 dnů, vzhledem k nutnosti likvidace materiálů obsahujících azbest a posunu realizace 
navazujících prací. Na základě návrhu posunu termínu dokončení a aktuálního vývoje na stavebním trhu 

doprovázeným skokovým nárustem veškerého materiálu a stavebních výrobků zhotovitel požaduje současně s 
odsouhlasením tohoto změnového listu odsouhlasení, respektive vyřešení Změny okolností ( dopis č.j.861/2022/DZO 

ze dne 17.6.2022 ) či doplnění inflačního koeficientu.  

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

datum podpis

cenová specifikace změnového listu
oddíl

Přípočty

CENA CELKEM

POPIS:

Na základě dodatečného stavebně technického průzkumu na zjištění výskytu nebezpečných materiálů s obsahem 
azbestu ze dne 21.5.2022 provedeného odpovědným zpracovatelem Mgr. Lubomírem Dozbabou, byla zjištěna 

přítomnost azbestu ve střešních souvrství (9.NP, 10.NP a 2.NP) viz příloha 1. Z tohoto důvodu je nutná odborná 
likvidace odpadu včetně zřízení kontrolovaných pásem. 

Havlíčkovo náměstí 700/9,130 85 Praha 3 U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou

předání objednateli ke kontrole

Společnost GEOSAN ‐ NEPRO Táboritská

Městská část Praha 3

objednatel zhotovitel
Městská část Praha 3 Společnost GEOSAN - NEPRO Táboritská

spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Likvidace materiálů s obsahem azbestu

Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ulice Táboritská 15/22, 16/24, 17/26

ze dne 17.12.2021



Kalkulace položek na odstranění azbestu 

Položky užívané jako podklad pro ocenění  

 

Tab 1 – Seznam řešených položek 

 

Standardní odstranění asfal. pásů v plné ploše jednovrstvé, JC = 42,60kč/m2 

 

Tab. 1 – Mzdové náklady 

Odstranění parotěsné vrstvy (asfaltový pás) 

Základní náročnost práce                     0,07Nh (4min) 

Vyšší náročnost práce (provádění v ochranných pomůckách)          + 0,035Nh (2min) 

Přesun odpadu z kontrolovaného pásma              + 0,035Nh (2min) 

Celkem dvojnásobek původní JC, tedy výsledná cena 1m2 = 85,‐ 

Dočištění 

Dočištění podkladu (odsekání, škrábání, broušení zbytkového asfaltu)         + 0,125Nh (7,5min) 

Vyšší náročnost práce (provádění v ochranných pomůckách)          + 0,0625Nh (3,75min) 

(vycházíme z položky 712300843, tabulka přiložená níže) 

Celkem jeden a půl násobek původní JC, tedy výsledná cena 1m2 = 91,5,‐ 

Bezpečnostní přestávky  

(opuštění kontrol. pásma, převléknutí a přesun do zázemí, přestávka 10‐15min, přesun na pracoviště, převlečení a vstup do kontrol. 

pásma) celkem 30 min za 120 minut provedené práce            +0,80Nh (5min) 

Cena přestávky pracovníka vztažená k provedení 1m2 = 50,‐ 

 

Celkem za 1m2 = 226,5,‐ 

 

 

 



Kalkulace položek na odstranění azbestu 

Položky užívané jako podklad pro ocenění  

 

Tab 1 – Seznam řešených položek 

 

Standardní odstranění asfal. pásů v plné ploše dvouvrstvé, JC = 51,00kč/m2 

 

Tab. 1 – Mzdové náklady 

Odstranění parotěsné vrstvy (asfaltové pásy) 

Základní náročnost práce                     0,084Nh (5min) 

Vyšší náročnost práce (provádění v ochranných pomůckách)          + 0,042Nh (2,5min) 

Přesun odpadu z kontrolovaného pásma              + 0,042Nh (2,5min) 

Celkem dvojnásobek původní JC, tedy výsledná cena 1m2 = 102,‐ 

Dočištění 

Dočištění podkladu (odsekání, škrábání, broušení zbytkového asfaltu)         + 0,125Nh (7,5min) 

Vyšší náročnost práce (provádění v ochranných pomůckách)          + 0,0625Nh (3,75min) 

(vycházíme z položky 712300843, tabulka přiložená níže) 

Celkem jeden a půl násobek původní JC, tedy výsledná cena 1m2 = 91,5,‐ 

Bezpečnostní přestávky  

(opuštění kontrol. pásma, převléknutí a přesun do zázemí, přestávka 10‐15min, přesun na pracoviště, převlečení a vstup do kontrol. 

pásma) celkem 30 min za 120 minut provedené práce            +0,080Nh (5min) 

Cena přestávky pracovníka vztažená k provedení 1m2 = 50,‐ 

 

Celkem za 1m2 = 243,5,‐ 

 

 

 



Kalkulace položek na odstranění azbestu 

Položky užívané jako podklad pro ocenění  

 

Tab 1 – Seznam řešených položek 

 

Standardní odstranění asfal. pásů v plné ploše třívrstvé, JC =59,60kč/m2 

 

Tab. 1 – Mzdové náklady 

Odstranění vrchní vrstvy (asfaltové pásy) 

Základní náročnost práce                     0,098Nh (6min) 

Vyšší náročnost práce (provádění v ochranných pomůckách)          + 0,050Nh (3min) 

Přesun odpadu z kontrolovaného pásma              + 0,050Nh (3min) 

Celkem dvojnásobek původní JC, tedy výsledná cena 1m2 = 119,20,‐ 

Separace od EPS 

Separace z izolantu nebo heraklitu (škrábání, broušení zbytkového asfaltu)         + 0,125Nh (7,5min) 

Vyšší náročnost práce (provádění v ochranných pomůckách)          + 0,0625Nh (3,75min) 

(vycházíme z položky 712300843, tabulka přiložená níže) 

Celkem jeden a půl násobek původní JC, tedy výsledná cena 1m2 = 91,5,‐ 

Bezpečnostní přestávky  

(opuštění kontrol. pásma, převléknutí a přesun do zázemí, přestávka 10‐15min, přesun na pracoviště, převlečení a vstup do kontrol. 

pásma) celkem 30 min za 120 minut provedené práce            +0,097Nh (5,8min) 

Cena přestávky pracovníka vztažená k provedení 1m2 = 58,‐ 

 

Celkem za 1m2 = 268,7,‐ 

 

 

 



ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

1 Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3 ul. Táboritská 15/22, 16/24, 
17/26

02.03. 22 11.12. 23 650 dny

2 Předání a převzetí staveniště 02.03. 22 02.03. 22 0 dny
3 Vybudování zařízení staveniště (VON) 03.03. 22 31.05. 22 90 dny
4 1. ETAPA - VÝCHODNÍ ČÁST - TÁBORITSKÁ 17/26 (osy 1 - 11) 02.05. 22 11.12. 23 589 dny
5 SO 01 - Rekonstrukce bytového domu 02.05. 22 11.12. 23 589 dny
6 SO.01.1 - 1.NP - 2.NP 02.01. 23 11.12. 23 344 dny
7 Rekonstrukce vnějšího pláště 02.01. 23 11.12. 23 344 dny
8 Zemní práce a základové konstrukce, Bourací práce, Izolace spodní stavby, 

Sanační práce, Vnější výplně otvorů - LOP, okna, světlíky, dveře, Fasáda KZS 
vč. klempířských prvků

02.01. 23 02.01. 23 1 den?

9 Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu 02.01. 23 29.01. 23 28 dny
10 Kontrolované pásmo č. 13 02.01. 23 15.01. 23 14 dny
11 Kontrolované pásmo č. 14 16.01. 23 29.01. 23 14 dny
12 SO.01.2 - 3.NP - 10.NP 02.05. 22 30.11. 22 213 dny
13 Rekonstrukce vnějšího pláště 02.05. 22 30.11. 22 213 dny
14 Bourací práce, Sanační práce, Vnější výplně otvorů - okna, světlíky, dveře, 

Fasáda KZS vč. klempířských prvků, zábradlí lodžií, Střešní souvrství vč. 
klempířských prvků a záchytného systému

02.05. 22 02.05. 22 1 den?

15 Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu 25.07. 22 02.10. 22 70 dny
16 Kontrolované pásmo č. 1 25.07. 22 07.08. 22 14 dny
17 Kontrolované pásmo č. 2 08.08. 22 21.08. 22 14 dny
18 Kontrolované pásmo č. 3 22.08. 22 04.09. 22 14 dny
19 Kontrolované pásmo č. 4 05.09. 22 18.09. 22 14 dny
20 Kontrolované pásmo č. 5 19.09. 22 02.10. 22 14 dny
21 SO 02 - Venkovní plocha Remedia 28.02. 23 10.10. 23 225 dny
22 SO 04 - Úprava vedení PRE 31.01. 23 31.07. 23 182 dny
25 SO 06 - Úprava VO (demontáž, naspojkování, montáž nové) 31.01. 23 31.07. 23 182 dny
30 2. ETAPA - ZÁPADNÍ ČÁST - ČÁST TÁBORITSKÁ 16/24 (osy 11 - 21) 01.08. 22 11.12. 23 498 dny
31 SO 01 - Rekonstrukce bytového domu 01.08. 22 11.12. 23 498 dny
32 SO.01.1 - 1.NP - 2.NP 02.01. 23 11.12. 23 344 dny
33 Rekonstrukce vnějšího pláště 02.01. 23 11.12. 23 344 dny
34  Zemní práce a základové konstrukce, Bourací práce, Izolace spodní stavby, 

Sanační práce, Vnější výplně otvorů - LOP, okna, světlíky, dveře, Fasáda KZS 
vč. klempířských prvků

10.10. 23 10.10. 23 1 den?

35 Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu 01.05. 23 28.05. 23 28 dny
36 Kontrolované pásmo č. 13 01.05. 23 14.05. 23 14 dny
37 Kontrolované pásmo č. 14 15.05. 23 28.05. 23 14 dny
38 SO.01.2 - 3.NP - 10.NP 01.08. 22 30.12. 22 152 dny
39 Rekonstrukce vnějšího pláště 01.08. 22 30.12. 22 152 dny
40  Bourací práce, Sanační práce, Vnější výplně otvorů - okna, světlíky, dveře, 

Fasáda KZS vč. klempířských prvků, zábradlí lodžií, Střešní souvrství vč. 
klempířských prvků a záchytného systému

01.08. 22 01.08. 22 1 den?

41 Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu 08.09. 22 16.11. 22 70 dny
42 Kontrolované pásmo č. 6 08.09. 22 21.09. 22 14 dny
43 Kontrolované pásmo č. 7 22.09. 22 05.10. 22 14 dny
44 Kontrolované pásmo č. 8 06.10. 22 19.10. 22 14 dny
45 Kontrolované pásmo č. 9 20.10. 22 02.11. 22 14 dny
46 Kontrolované pásmo č. 10 03.11. 22 16.11. 22 14 dny
47 3. ETAPA - ZÁPADNÍ ČÁST - ČÁST TÁBORITSKÁ 15/22 (osy 21 - 25) 01.10. 22 11.12. 23 437 dny

Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3 ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26

02.03.

1. ETAPA - VÝCHODNÍ ČÁST - TÁBORITSKÁ 17/26 (osy 1 - 11)
SO 01 - Rekonstrukce bytového domu
SO.01.1 - 1.NP - 2.NP
Rekonstrukce vnějšího pláště

Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu
Kontrolované pásmo č. 13

Kontrolované pásmo č. 14
SO.01.2 - 3.NP - 10.NP
Rekonstrukce vnějšího pláště

Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu
Kontrolované pásmo č. 1

Kontrolované pásmo č. 2
Kontrolované pásmo č. 3

Kontrolované pásmo č. 4
Kontrolované pásmo č. 5

SO 02 - Venkovní plocha Remedia
SO 04 - Úprava vedení PRE
SO 06 - Úprava VO (demontáž, naspojkování, montáž nové)

2. ETAPA - ZÁPADNÍ ČÁST - ČÁST TÁBORITSKÁ 16/24 (osy 11 - 21)
SO 01 - Rekonstrukce bytového domu
SO.01.1 - 1.NP - 2.NP
Rekonstrukce vnějšího pláště

Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu
Kontrolované pásmo č. 13

Kontrolované pásmo č. 14
SO.01.2 - 3.NP - 10.NP
Rekonstrukce vnějšího pláště

Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu
Kontrolované pásmo č. 6

Kontrolované pásmo č. 7
Kontrolované pásmo č. 8

Kontrolované pásmo č. 9
Kontrolované pásmo č. 10

3. ETAPA - ZÁPADNÍ ČÁST - ČÁST TÁBORITSKÁ 15/22 (osy 21 - 25)

Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř
Půlrok 1, 2022 Půlrok 2, 2022 Půlrok 1, 2023 Půlrok 2, 2023 Půlrok 1, 2024 Půlrok 2, 2024 Půlrok 1, 2025 Půlrok 2, 2025

2022 2023 2024 2025



ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

48 SO 01 - Rekonstrukce bytového domu 01.10. 22 11.12. 23 437 dny
49 SO.01.1 - 1.NP - 2.NP 02.01. 23 11.12. 23 344 dny
50 Rekonstrukce vnějšího pláště 02.01. 23 11.12. 23 344 dny
51  Zemní práce a základové konstrukce, Bourací práce, Izolace spodní stavby, 

Sanační práce, Vnější výplně otvorů - LOP, okna, světlíky, dveře, Fasáda KZS 
vč. klempířských prvků

02.01. 23 02.01. 23 1 den?

52 Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu 01.06. 23 14.06. 23 14 dny
53 Kontrolované pásmo č. 14 01.06. 23 14.06. 23 14 dny
54 SO.01.2 - 3.NP - 10.NP 01.10. 22 31.03. 23 182 dny
55 Rekonstrukce vnějšího pláště 01.10. 22 31.03. 23 182 dny
56  Bourací práce, Sanační práce, Vnější výplně otvorů - okna, světlíky, dveře, 

Fasáda KZS vč. klempířských prvků, zábradlí lodžií, Střešní souvrství vč. 
klempířských prvků a záchytného systému

01.10. 22 01.10. 22 1 den?

57 Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu 23.10. 22 19.11. 22 28 dny
58 Kontrolované pásmo č. 11 23.10. 22 05.11. 22 14 dny
59 Kontrolované pásmo č. 12 06.11. 22 19.11. 22 14 dny
60 SO 03 - Oprava komunikací a zpevněné plochy 02.05. 23 11.12. 23 224 dny
65 SO 04 - Úprava vedení PRE 31.01. 23 31.07. 23 182 dny
69 SO 06 - Úprava VO (demontáž, naspojkování, montáž nové) 31.01. 23 31.07. 23 182 dny
74 Předání a převzetí díla 11.12. 23 11.12. 23 0 dny

SO 01 - Rekonstrukce bytového domu
SO.01.1 - 1.NP - 2.NP
Rekonstrukce vnějšího pláště

Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu
Kontrolované pásmo č. 14

SO.01.2 - 3.NP - 10.NP
Rekonstrukce vnějšího pláště

Likvidace stávající skladby střešního pláště s obsahem azbestu
Kontrolované pásmo č. 11

Kontrolované pásmo č. 12
SO 03 - Oprava komunikací a zpevněné plochy

SO 04 - Úprava vedení PRE
SO 06 - Úprava VO (demontáž, naspojkování, montáž nové)

11.12.

Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř
Půlrok 1, 2022 Půlrok 2, 2022 Půlrok 1, 2023 Půlrok 2, 2023 Půlrok 1, 2024 Půlrok 2, 2024 Půlrok 1, 2025 Půlrok 2, 2025

2022 2023 2024 2025



Přehled fakturace:
Cena dle SoD 231 529 615,92 Kč            

Fakturace březen 686 233,29 Kč                         

Fakturace duben 686 228,40 Kč                         

Fakturace květen 1 219 490,80 Kč                     

Fakturace červen 1 466 174,06 Kč                     

Fakturace červenec 1 754 062,81 Kč                     

Celkem vyfakturováno 5 812 189,36 Kč                     

Zbývá fakturovat 225 717 426,56 Kč            

Prodloužení doby:
ZL 01 ‐ Likvidace materiálu s obsahem azbestu 5 měsíců

Inflace:
Zdroj : Český statistický úřad

 ‐ inflační koeficient 02/2022 1,30%

 ‐ inflační koeficient 03/2022 1,70%

 ‐ inflační koeficient 04/2022 1,80%

 ‐ inflační koeficient 05/2022 1,80%

 ‐ inflační koeficient 06/2022 1,60%

Celková (kumulovaná) míra inflace za uvedené období 8,47%

Méněpráce v důsledku výskytu azbestu (odpočet z částky k navýšení) 692 060,90 Kč                         

Zbývá fakturovat 225 717 426,56 Kč                 

Předmět inflačního navýšení po odečtení méněprací 225 025 365,66 Kč            

Celkové navýšení: 225.025.365,66 x 8,47% 19 059 648,47 Kč        

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace

Vyčíslení zvýšení nákladů souvisejících s prodloužením realizace
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