

     FN Brno Smlouva č. KP/0387/2022/Ka

DODATEK č. 2 ke Kupní smlouvě 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. a dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi těmito smluvními stranami:
Fakultní nemocnice Brno 

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupující (dále jen „Kupující“) na straně druhé,
a

Trade FIDES, a.s.

IČ: 619 74 731 

DIČ: CZ 619 74 731 

se sídlem: Dornych 57, Brno, PSČ: 617 00 

zastoupena: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva 

bankovní spojení: KB a.s., Brno-město 

číslo účtu: 6987310257/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a to v následujícím znění:
I. Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2022 kupní smlouvu k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Zvýšení kybernetické bezpečnosti FN Brno – datové rozvody II.“, ev. č. Z2021-04440 (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem podle z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Smluvní strany dále dne 2. 6. 2022 uzavřely ke smlouvě dodatek č. 1 týkající se změn dodacích podmínek předmětu plnění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění došlo ke změnám harmonogramu provádění prací, a to na základě nových požadavků Kupujícího, které se týkaly přizpůsobení termínů odstávek na základě požadavků jednotlivých klinik, kdy bylo nutné termíny odstávek upravit s ohledem na jejich provoz, sanitární dny, čerpání dovolených. Změny byly vyvolány současně i z důvodu zajištění nutné součinnosti techniků oddělení CI FNB při přepojování jednotlivých datových rozvaděčů zohledňující jejich kapacitní a personální.
S ohledem na shora uvedené tak nebylo možné související činnosti spojené se splněním předmětu plnění zrealizovat ve sjednané lhůtě dle smluvního ujednání uvedeného v příloze č. 3 „Harmonogram“ z důvodu ležících na straně Kupujícího.

Smluvní strany se tak dohodly na následující změně smlouvy: 
Příloha č. 3 Harmonogram prací se nahrazuje novou přílohou, která je součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Není-li tento dodatek podepsán elektronicky, je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž jedno vyhotovení obdrží Prodávající a dvě Kupující.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

	V Brně dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	   Trade FIDES, a.s.
Ing. Petr Bauer

člen představenstva
	
	Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Ivo Rovný, MBA
 ředitel


PŘÍLOHA Č. 3
Harmonogram
Prodávající není oprávněn zahájit plnění etapy před počátkem lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí příslušného plnění uvedeným v Harmonogramu. Etapa se považuje za řádně dokončenou podpisem Dílčího předávajícího protokolu vztahujícího se k této etapě nebo podpisem Předávacího protokolu.

	Etapa
	Popis plnění
	Počátek lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí plnění
	Délka lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí plnění

	I.
	Dodávka Zboží
	Nabytí účinnosti této smlouvy
	6-12 týdnů

	II.
	Provedení Demontáže a Montáže
	Nabytí účinnosti této smlouvy
	15. 10. 2022

	III.
	Provedení Zkoušek a revizí
	Řádné dokončení I. a II. etapy
	3 týdny od ukončení etapy II.

	IV.
	Provedení Instruktáže
	Řádné dokončení I. a II. etapy
	3 týdny od ukončení etapy II.


1
3

