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Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2022

ZŠ v. Nezvala Most > oprava schodištěNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 144/2/2022

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

Zhotovitel:
ZPS Stavební s.r.o. 
Dolní Jířetín 13 
434 01 Horní Jířetín

změnu smluvní dokumentace ve smyslu ebjednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní eemi/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Oprava schodiště včetně provedení nového žulového soklu podél stupňů.

Nové řešení:
Výměna stávajících parapetů z keramické dlažby u dvou oken umístěných z obou stran vstupních dveří do ZŠ.

Zdůvodnění změny:
Podél schodišťových stupňů bude proveden sokl ze žulových desek. Z tohoto důvodu musí být rozšířeny stávající 
parapemí desky tak, aby byl zajištěn dostatečný přesah žulového obložení soklu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a 2mstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 302 051,01 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 11 535,96 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 313 586,97 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 15.08.2022

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, príJmenO:  jednatel společno

Ay-? .íozx. Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, príjmenO: , refe

Datum: ^ Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): osti

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jniéno, p

Datum: ^

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: rozpočet výceprací
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iPITULACE STAVBY
4090:
ZŠ v. Nezvala Most - oprava schodištěStavba:

r
CC-CZ:
Datum;

KSO:
Místo: 8.ZS 23. 6. 2022

IC; 00266094
CZ00266094

Zadavatel:
Statutární město Most DIČ:

IC: 08012202
CZ08012202

Zhotovitel:
ZPS Stavební s.r.o.

Projektant:

DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 08012202
CZ08012202

Zpracovatel: 
DIČ:

Poznámka:

10 031,27Cena bez DPH

Základ daně Výše daněSazba daně 
21,00% 
15,00%

0,000,00DPH základní 
snížená 1 504,6910 031,27

11 535,96CZKCena s DPH v

zpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 409

ZŠ V. Nezvala Most - oprava schodištěStavba:

23. 6. 20228.ZS Datum;Místo:

Statutární město Most 
ZPS Stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel;

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

11 535,9610 031,27Náklady z rozpočtů
VCP - výrrtěna keramických parapebíi po stranách 
VStUDU 11 535,9610 031,27409-1
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ZŠ v. Nezvala Most - oprava schodiště
Objekt:

j 409>1 - VCP - výména keramických parapetů po stranách vstupu

8.ZS Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

23.6. 2022Misto:

Statutární město Most 
ZPS Stavební s.ro.

Zadavatel;
Zhotovitel;

Pč Typ

Náklady soupisu celkem

Cenová soustava ,MJ Množství J.cena [CZK] Cena c^kem [CZK]Po^Kód

10 031,27

313,77

313,77

Práce a dodávky HSVo HSV

Přesun sutěo 997
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez 
naloženi, se složením a hmbým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

CS ŮRS20220119,820,177 112,00t1 I K 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naloženi, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

i Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístění _
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skíádkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

2,25iCS ŮRS2022 010,177 12,70t2 K 997002519

20,89'CS ŮRS 2022 010,177 118,00't3 K 997002611

270.81 ;CS ÚRS2022 010,177 1 530,00t4 K 997013607

9 717,50

9173,18

Práce a dodávky PSVo PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady_________________
Pnprava podkladu před provedením obkladu lokální 
vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy
přes 0,5 do 1,0 m2_______________________
Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnáni podkladu příplatek za každý
další 1 mm tloušťky přes 3 mm__________________
0,81*2
1.62*5 'Přepočtené koeficientem množství
Obklad - dokončující práce ostatní piÍK» spárování

■ Silikonem______________ ________________

380.00|CS ŮRS 2022 012,000 190,00:kus5 K 1781151014

428,49|CSŮRS20220152,90m2 8,1006 K 781151041

1,620
8,100

W
W

253,80 CS ŮRS 2022 015,400 47,007 ! K 781495115 m
5,400_m5*1.8íP,45)*2_________________________

Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 500 mm z
I dlaždic keramických kladených do malty________

_T§‘2 ' ______________________
Id/aMce - tvarovaná TAURUS 61 Tunis,
298x14ex38x10mm__________________

i1.8"0.3}’2________________________________
tvarovka keramická s okapnicl š. ISOmm

w
3,600 900,00' 3 240,008 K 78167111R m
3,600w

588.701,060 545,09'9 I M LSS.TAASA061 m2

1,080w
4 185.001 CS ÚRS 2022 014,500 930,0010 M 59761050 m

3,600
4,500

W 1.8*2
3,6*1,25 'Přepočtené koeficientem množstvíw

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu_____________________

CS ÚRS 2022 0111 K 998781101 650,00 53,950,083t

43,24ICS ŮRS 2022 010,083 521,00t12 K 998781181

544,320 782 Dokončovací práce - obklady z kamene________
! Demontáž obkladů parapetů z keramickýth dlaždic do
I malty__ ____________________________________
(1.8*0,45)*2

544,321,620 336,00m213 K 78261181R
1,620W
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