
Ministerstvo dopravy \  Číslo objednatele: 113/OI-Mo/21-Za
Státní fond dopravní £  Číslo zhotovitele:
infrastruktury íži

smluvních :

1. Objednatel:

SMLOUVA 0  DÍLO

DODATEK Č.1
1.

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení:

organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

číslo účtu

1) 

2) 
3) 
4) 

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

04381823
CZ04381823
C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě
ČSOB a. s., Olomouc, č.ú. 271793946/0300

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/4584 -  rekonstrukce mostu ev.č. 4584-1 přes místní potok 
v obci Čaková definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 113/OI-Mo/21-Za ze dne 
9.3.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. 
Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky
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ani technicky oddělit od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto 
dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 25.7.2022.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

lil.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(V Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena bez DPH 5 476 264,84

vícepráce dle dodatku č. 1 
bez DPH

130 751,71

Nová cena bez DPH 5 607 016,55

DPH 1 177 473,48

Nová cena vč. DPH 6 784 490,03

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
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uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 2 7. 07. 202
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