
DODATEK č. 1
k objednávce o poskytování služeb č. 11PT-003217, evidenční číslo 072/22 uzavřené dne 18.3.2022

ISPROFIN: 327 162 5026

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
zastoupená
IČ:65993390, DIČ: CZ65993390

a

zhotovitelem: Ing. Zdeněk Smejkal, MBA
Škroupova č.p.561, 530 03 Pardubice 3 
IČ: 132 28 790, DIČ: CZ6012180108

na realizaci služby

„1/37 Pardubice M Ú K -  Palackého, dostavba, technická pomoc pro
zajištění kolaudací11

Tímto dodatkem č.1 se mění lhůta pro dodání. Prodlužuje se lhůta pro dodání služeb.
Lhůta pro dodání služeb (z původní Objednávky 4 měsíce od účinnosti Objednávky) se tímto dodatkem po 
dohodě obou stran prodlužuje na 8 měsíců od účinnosti Objednávky, tedy do 30.11.2022,
Dále se mění cena. Dochází k navýšení počtu hodin o 90 z důvodu nutnosti přípravy podkladů pro kontrolu 
Ministerstva financí zahájenou v 07/2022. Hodnota objednávky se navyšuje o 90x730=65 700Kč.
Celková hodnota objednávky po dodatku č.1 v Kč bez DPH je 197 100,- Kč. Včetně DPH 238 491,- Kč.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.
Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel. 

V Pardubicích dne 27.7.2022 V Pardubicích dne 26.7.2022

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství sildic a dálnic ČÍR

ředitel Správy. Pardubice

ŘE0ITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:
PID: RSDCXAGRDT 
Doručeno: 15.08.2022 
Listu dokumentu: 1


