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DODATEK Č. 3
K SOD/00194/2022/OIÚ ZE DNE 15. 3. 2022

„Parkoviště Olivova Říčany “

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Pavlem Matoškou, místostarostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Monika Burešová

osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS): LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec

tel., email : info@lncon.cz

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: HES stavební s.r.o.
Se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Michalem Jakubcem - jednatelem
bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ28143213
Identifikátor datové schránky pnj8bie
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

Michal Jakubec

tel.:
e-mail info@hes-stavebni.cz
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět dodatku 
1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže. 

Článek 2. Předmět plnění 
2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce 
a méně práce dle požadavku objednatele a zhotovitele týkající se úprav parkovacích ploch, zeleně a 
drobných stavebních prací, doplnění mobiliáře a úpravy dle skutečného zaměření stavby viz přílohy ZL.04 a 
05. 

Článek 3. Doba provádění díla 
3.1. Doba provádění díla se tímto dodatkem nemění.  

Článek 4. Cena díla 

4.1. Cena díla ve znění dodatků 1, 2 činí 6 216 837,27 Kč bez DPH. 
 
4.2. Změna smlouvy dle tohoto dodatku č.3: 

Změnový list č. 04:  

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH : 

 

SO,PS 
Cena ve smlouvě 

o dílo 
Včetně dodatků Více práce Méně práce Cena po změně 

SO 01 99 539,08 Kč  99 539,08 Kč  45 052,68 Kč 0,00 Kč 144 591,76 Kč 
SO 02 1 431 630,06 Kč  1 431 630,06 Kč   33 160,00 Kč 0,00 Kč 1 464 790,06 Kč 
SO 03 2 861 627,69 Kč 2 907 117,97 Kč        94 481,21 Kč 19 520,00 Kč 2 982 079,18 Kč  
SO 04 826 188,57 Kč  826 188,57 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 826 188,57Kč 
SO 05 417 507,80 Kč 677 361,59 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 677 361,59 Kč 
VRN 99 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 275 000,00 Kč 

      
Total/ 

Celkem 
5 911 493,20 Kč  6 216 837,27 Kč  172 693,89 Kč 19 520,00 Kč 6 370 011,16 Kč 

 
Změnový list č. 05  
Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH : 
 

SO,PS 
Cena ve smlouvě 

o dílo 
Včetně 

dodatků+ZL 04 
Více práce Méně práce Cena po změně 

SO 01 99 539,08 Kč  144 591,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 144 591,76 Kč 
SO 02 1 431 630,06 Kč  1 464 790,06 Kč  21 762,00 Kč            7 110,00 Kč 1 479 442,06 Kč 
SO 03 2 861 627,69 Kč 2 982 079,18 Kč        44 200,80 Kč 14 130,00 Kč 3 012 149,98 Kč  
SO 04 826 188,57 Kč  826 188,57 Kč 23 573,16 Kč 2 518,50 Kč 847 243,23 Kč 
SO 05 417 507,80 Kč 677 361,59 Kč 215 844,98 Kč 0,00 Kč 893 206,57 Kč 
VRN 99 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 275 000,00 Kč 

      
Total/ 

Celkem 
5 911 493,20 Kč  6 370 011,16 Kč 305 380,94 Kč 23 758,50 Kč 6 651 633,60 Kč 

 
Celkové navýšení ceny dle tohoto dodatku (ZL 04 a ZL 05) činí  434 796,33 Kč bez DPH.   
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4.3. Z důvodů uvedených výše v tomto dodatku a jeho přílohách - změnových listech 04, 05 a rozpočtech se 
cena uvedená ustanovení 3. 1. smlouvy mění a nově zní takto: 
3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši: 
3.1.1. Cena stavby bez DPH: 6 651 633,60 Kč 
3.1.2. DPH: 1 396 843,06 Kč 
3.1.3. Celková cena s DPH: 8 048 476,66 Kč 
  
 

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné. 
5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek 
bude zveřejněn zákonným způsobem. 

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v 
registru smluv zajistí město Říčany. 

 
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  

Příloha č. 1 – Změnový list 04, 05   včetně změnového rozpočtu 

 

 

 

V Říčanech                                                        V Praze 

    ……………………………………………                              ………………………………………………………… 
               za objednatele                                                                                          za zhotovitele 

            Ing. Pavel Matoška                                                                               Michal Jakubec                         
            místostarosta města Říčany                                                       jednatel HES stavební s.r.o. 
 
 

Michal 
Jakubec

Digitálně podepsal 
Michal Jakubec 
Datum: 2022.08.12 
10:43:59 +02'00'

Ing. Pavel 
Matoška

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Matoška 
Datum: 2022.08.12 
11:22:54 +02'00'











NÁZEV STAVBY Parkoviště Olivova, Říčany
POPIS Změnové listy 04
DATUM 20.07.2022

ZMĚNOVÉ LISTY - ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH

OBJEKT NÁZEV POLOŽKA CENA CELKEM BEZ DPH

SO-01 Úprava vjezdu Vícepráce 45 052,68
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 45 052,68

SO-02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště Vícepráce 33 160,00
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 33 160,00

SO-03 Novostavba rozšíření parkoviště Vícepráce 94 481,21
Méněpráce 19 520,00
Rozdíl celkem 74 961,21

SO-04 Veřejné osvětlení, parkovací automat Vícepráce 0,00
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 0,00

SO-05 Terénní úpravy, výsadba dřevin, mobiliář Vícepráce 0,00
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 0,00

99 VRN Vícepráce 0,00
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 0,00

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE ZMĚN

CENA CELKEM BEZ DPH - ZMĚNOVÉ LISTY 04 153 173,89

CENA CELKEM BEZ DPH - SOD vč. DODATKU Č.1 6 081 788,57

CENA CELKEM BEZ DPH - SOD vč. DODATKU Č.2 6 216 837,27

CENA CELKEM BEZ DPH - SOD vč. DODATKU Č.3 - ZL 04 6 370 011,16

DPH 21% - DODATEK SOD Č.3 1 337 702,34

CENA CELKEM S DPH - DODATEK SOD Č.3 7 707 713,50



NÁZEV STAVBY Parkoviště Olivova, Říčany
POPIS Změnové listy 04
DATUM 20.07.2022

Odsouhlasili:

Zhotovitel Michal Jakubec Podpis

Objednatel: Ing. Monika Burešová Podpis

TDI: Ing. Ladislav Němeček Podpis



SO 01 ÚPRAVA VJEZDU

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

1) Úprava svahu ulice Olivova - vodorovná lavice

57 K 122211401
Vykopávky v zemnících na suchu ručně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 4,000 819,00 3 276,00
SOD

162211311
Vodorovné přemístění výkopku na kolečku do 
vzdálenosti 10 m

m3 4,000 127,00 508,00
URS 01 2022

162211319
Vodorovné přemístění výkopku na kolečku příplaztek 
za každých dalších 10 m

m3 16,000 117,00 1 872,00
URS 01 2022

4*4
5 656,00

2) Výšková úprava chodníku u vjezdu

2 K 113106593

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 
200 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva 
betonové

m2 19,000 40,00 760,00 SOD

3 K 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 19,000 25,00 475,00 SOD

171111103 Uložení sypanin do násypů ručně  vč. hutnění m3 1,900 265,00 503,50 SOD

596211210 Pokládka dlažby betonové vč. lože tl. 80 mm m2 19,000 412,00 7 828,00 URS 01 2022

9 566,50

3) Předláždění chodníku ulice Olivova

919735112R Řezání živičného krytu tl. do 100 mm m 2,60 750,00 1 950,00 URS 01 2022

113154114R Frézování živičného krytu š. do 0,5m tl. do 100 mm m2 0,70 4 500,00 3 150,00 URS 01 2022

113107121R Odstranění krytu z betonu prostého m2 0,70 950,00 665,00 URS 01 2022

113201112R Vytrhání obrub žulových silničních m 1,30 1 950,00 2 535,00 URS 01 2022

113106121 Rozebrání dlažby betonové m2 2,08 64,00 133,12 URS 01 2022

1,6*1,3

979071011 Očištění dlažby m2 2,08 41,60 86,53 URS 01 2022

979071011R Očištění žulového obrubníku m 1,30 750,00 975,00 URS 01 2022

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,400 950,00 380,00 URS 01 2022

997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot přes 1 km t 7,20 19,30 138,96 URS 01 2022

0,5*18

997221861R Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce z betonu prostého

t 0,20 450,00 90,00 URS 01 2022

997221875R Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce z asfaltu

t 0,20 520,00 104,00 URS 01 2022

113107112R Odstranění  krytů komunikace tl. Do 200 mm m2 2,08 184,00 382,72 URS 01 2022

171111105
Uložení sypanin do násypů ručně kamenitých vč. 
hutnění m3 0,35 309,00 108,15

URS 01 2022

596211110R
Kladení dlažby z betonové dlažby ručně vč. lože a 
spárování m2 2,08 550,00 1 144,00

URS 01 2022

916131113R Kladení obrubníku ručně vč. lože m 1,30 550,00 715,00 URS 01 2022

12 557,48

4) Oprava asfaltů u vjezdu na parkoviště

919735112 Řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm m 23,000 92,40 2 125,20 URS 01 2022

113154114
Frézování živičného podkladu v tl. Do 100 mm, šířky 
do 1 m

m2 15,000 144,00
2 160,00

URS 01 2022

573211106 Postřik spojovací m2 15,000 12,90 193,50 URS 01 2022

577154111 Asfaltová vrstva obrusná ACO 11 v tl. 60 mm m2 15,000 700,00 10 500,00 HES

48 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 4,900 60,00 294,00 SOD

23,00-18,1

Odvoz a likvidace vybouraných hmot kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 HES

17 272,70

CENA CELKEM BEZ DPH 45 052,68



SO 02 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE ;

1) Dodání a montáž  odpadkových košů

2 K 113106593

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z vegetační 
dlažby s ložem z kameniva betonové

m2 1,000 40,00 40,00 SoD

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 3,000 40,00 120,00 SoD

275311611R Betonování základové patky vč. bednění ks 3,000 1 500,00 4 500,00 URS 2022 02
R001 Koš odpadkový dřevo - kov vč. montáže ks 3,000 9 500,00 28 500,00 HES

33 160,00

CENA CELKEM BEZ DPH 33 160,00



SO 03 NOVOSTAVBA ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

MÉNĚPRÁCE

1) Narovnání výměr obrubníků

42 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 
z betonu prostého

m 11,320 350,00 3 962,00 SOD

31 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 11,320 150,00 1 698,00 SOD

5 660,00

2) Narovnání výměr dlažby

21 K 596412213

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 300 m2

m2 22,000 300,00 6 600,00 SOD

24 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 22,000 300,00 6 600,00 SOD
54 K 596412213.R Výplň spár a vegetačních otvorů čedičovou drtí tl. 80 mm m2 22,000 30,00 660,00 SOD

13 860,00

CENA CELKEM BEZ DPH 19 520,00



VÍCEPRÁCE

1) Očištění vybourané vegetační dlažby

460911121 Očištění dlažby betonové - z původního parkoviště m2 591,86 41,40 24 503,00 URS 01 2022
265,125+326,735

24 503,00

2) Naložení a vodorovoná doprava čedičové drtě (rozmístění po stavbě)

167151111 Nakládání sypaniny přes 100m3 m3 200,51 50,20 10 065,60 URS 01 2022

56 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

m3 200,510 50,00 10 025,50 SOD

20 091,10

3) Narovnání výměr dlažby 200x200x80mm

21 K 596412213

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 300 m2

m2 10,570 300,00 3 171,00 SOD

22 M 59246015.R dlažba  betonová vegetační 200x200x80mm m2 10,570 300,00 3 171,00 SOD
54 K 596412213.R Výplň spár a vegetačních otvorů čedičovou drtí tl. 80 mm m2 10,570 30,00 317,10 SOD

6 659,10

4) Pokládka dlažba betonová pro nevidomé

596211210 Pokládka dlažby betonové vč. lože tl. 80 mm m2 19,000 412,00 7 828,00 URS 01 2022
19,00 (nevidomý)

7 828,00

5) Narovnání výměr obrubníků

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 68,760 350,00 24 066,00 SOD



30 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 34,000 180,00 6 120,00 SOD
33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 34,760 150,00 5 214,00 SOD

35 400,00

CENA CELKEM BEZ DPH 94 481,21



SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PARKOVACÍ AUTOMATY

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00



SO 05 TERÉNNÍ ÚPRAVY, VÝSADBA DŘEVIN, MOBILIÁŘ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00



99 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00











NÁZEV STAVBY Parkoviště Olivova, Říčany
POPIS Změnové listy 05
DATUM 21.07.2022

ZMĚNOVÉ LISTY - ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH

OBJEKT NÁZEV POLOŽKA CENA CELKEM BEZ DPH

SO-01 Úprava vjezdu Vícepráce 0,00
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 0,00

SO-02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště Vícepráce 21 762,00
Méněpráce 7 110,00
Rozdíl celkem 14 652,00

SO-03 Novostavba rozšíření parkoviště Vícepráce 44 200,80
Méněpráce 14 130,00
Rozdíl celkem 30 070,80

SO-04 Veřejné osvětlení, parkovací automat Vícepráce 23 573,16
Méněpráce 2 518,50
Rozdíl celkem 21 054,66

SO-05 Terénní úpravy, výsadba dřevin, mobiliář Vícepráce 215 844,98
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 215 844,98

99 VRN Vícepráce 0,00
Méněpráce 0,00
Rozdíl celkem 0,00

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE ZMĚN

CENA CELKEM BEZ DPH - ZMĚNOVÉ LISTY 05 281 622,44

CENA CELKEM BEZ DPH - SOD vč. DODATKU Č.1 6 081 788,57

CENA CELKEM BEZ DPH - SOD vč. DODATKU Č.2 6 216 837,27

CENA CELKEM BEZ DPH - ZL 04 153 173,89

CENA CELKEM BEZ DPH - SOD vč. DODATKU Č.3 - ZL 05 6 651 633,60

DPH 21% - DODATEK SOD Č.3 1 396 843,06

CENA CELKEM S DPH - DODATEK SOD Č.3 8 048 476,66



NÁZEV STAVBY Parkoviště Olivova, Říčany
POPIS Změnové listy 05
DATUM 21.07.2022

Odsouhlasili:

Zhotovitel Michal Jakubec Podpis

Objednatel: Ing. Monika Burešová Podpis

TDI: Ing. Ladislav Němeček Podpis



SO 01 ÚPRAVA VJEZDU

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00



SO 02 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ

MÉNĚPRÁCE

1) Vodorovná doprava zemimy pro zpětné použití přes 20 m do 50 m

62 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

m3 46,500 40,00 1 860,00 SOD

1 860,00

2) Svislé dopravní značení

24 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na 
sloupy

kus 1,000 250,00 250,00 SOD

40 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 SOD

27 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 SOD

28 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 500,00 1 500,00 SOD

5 250,00

CENA CELKEM BEZ DPH 7 110,00

VÍCEPRÁCE

1) Vodorovná doprava zeminy pro zpětně použití přes 2 500 do 3 000 m

162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 
500 do 3 000 m

m3 93,000 157,00 14 601,00 URS 01 2022

46,5*2
167151101 Nakládní výkopku strojně do 100 m3 m3 46,500 154,00 7 161,00 URS 01 2022

21 762,00

CENA CELKEM BEZ DPH 21 762,00



SO 03 NOVOSTAVBA ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

MÉNĚPRÁCE

1) Vodorovná doprava zemimy pro zpětné použití přes 20 m do 50 m

56 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

m3 90,600 50,00 4 530,00 SOD

18,5 (zemina) + 72,1 (ornice)
4 530,00

2) Svislé dopravní značení

25 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na 
sloupy

kus 2,000 250,00 500,00 SOD

26 M 40445625.R informativní značky provozní IP8, IP9, IP11, IP13 500x700mm kus 2,000 1 550,00 3 100,00 SOD

27 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

kus 2,000 1 500,00 3 000,00
SOD

28 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 500,00 3 000,00 SOD

9 600,00

CENA CELKEM BEZ DPH 14 130,00



VÍCEPRÁCE

1) Svislé dopravní značení E1 vč. objímek

25 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na 
sloupy

kus 1,000 250,00 250,00 SOD

26 M 40445625.R Informativní značky provozní E1 500x500mm kus 1,000 1 550,00 1 550,00 SOD

1 800,00

2) Vodorovná doprava a nakládání zemimy a ornice pro zpětné použití přes 2 500 m do 3 000 m

162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
2 500 do 3 000 m

m3 181,200 157,00 28 448,40 URS 01 2022

(18,5*2 zemina)+(72,1*2 ornice)

167151111 Nakládní výkopku strojně do 100 m3 m3 90,600 154,00 13 952,40 URS 01 2022
18,5+72,1

42 400,80

CENA CELKEM BEZ DPH 44 200,80



SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PARKOVACÍ AUTOMATY

MÉNĚPRÁCE

1) Vodorovná doprava zemimy pro zpětné použití přes 20 m do 50 m

33 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 50,370 50,00 2 518,50 SOD

(39,345*2 zemina)+(11,025*2 ornice)

CENA CELKEM BEZ DPH 2 518,50

VÍCEPRÁCE

1) Vodorovná doprava a nakládání zemimy a ornice pro zpětné použití přes 2 500 m do 3 000 m

162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 100,740 157,00 15 816,18 URS 01 2022

(39,345*2 zemina)+(11,025*2 ornice)

167151111 Nakládní výkopku strojně do 100 m3 m3 50,370 154,00 7 756,98 URS 01 2022

23 573,16

CENA CELKEM BEZ DPH 23 573,16



SO 05 TERÉNNÍ ÚPRAVY, VÝSADBA DŘEVIN, MOBILIÁŘ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

1) Pěstební zásahy v korunách stromů

31 K 112151511.R Pěstební zásahy za účelem zajištění provozní bezpečnosti dřevin kus 4,000 1 320,00 5 280,00 SOD

5 280,00

2) Zahradnické práce

55 M 60591253R Příčka dřevěná impregnovaná vč. úvazku kus 297,000 45,00 13 365,00 SOD
33 stromů x 9 ks/strom (délka 1 ks - cca 54 cm)

54 K 184215112 montáž ukotvení kůl dřevěný impregnovaný - příčka kus 297,000 45,00 13 365,00 SOD
183101221 Hloubení jamek pro vysazení stromů s výměnou půdy z 50% ks 1,000 1 470,00 1 470,00 URS 01 2022
10321100 Substrát pro výsadbu m3 0,500 1 190,00 595,00 URS 01 2022

341 K 184201111.R Výsadba a dodání stromu Ulmus glabra Pendula ks 1,000 6 900,00 6 900,00 HES
167151111 Nakládní výkopku strojně do 100 m3 m3 98,000 154,00 15 092,00 URS 01 2022

162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
2 500 do 3 000 m

m3 98,000 157,00 15 386,00 URS 01 2022

490,375*0,2

42 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 490,375 182,00 89 248,25 SOD

(1011,00-415,625)-105,00m2(stromy)

46 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 490,375 28,70 14 073,76 SOD



47 M 00572410 Osivo směs travní parková kg 19,687 150,00 2 953,05 SOD
28,00-8,313

172 448,06

3) Zpevnění travnatých ploch kokosovou sítí

44 K 182111112
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu 
přes 1:1 do 1:0,7

m2 142,760 197,00 28 123,72 SOD

45 M 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 142,760 70,00 9 993,20 SOD

38 116,92

CENA CELKEM BEZ DPH 215 844,98



99 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00


