
Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác C
Příloha č.1 Dodatku č.1 - Kalkulace ceny

Změna DSP
Počet hodin Sazba Celkem

21_6449_001

Č. SO/PS Popis 

NOVÉ POŽADAVKY
SO 02 Požadavek na změnu systému Osvětlení na LED technologii 448 000 Kč
SO 03 Zapracování nové koncepce ASDŘ-O 339 200 Kč
SO 01 Doplnění požadavku na výměnu hrany nástupiště 51 200 Kč

SO 01,02, PS 91-80, PS 91-90, PS 

93-80,PS 95-20/01, PS 95-20/02
Požadavek na novou samostatnou místnosti pro sekce RU 220 a rozvaděč RU 01 v MDT 

200 000 Kč
SO 01,SO 05 Koordinace ZOV, stavebního řešení a koncepce napájení s projektem Prodloužení TT na Pankráci 38 400 Kč

SO 01,SO 06
Návrh řízeného odvodu průsaků pod vybranými dilatačními objektovými sparami (na základě místního 
šetření) 70 400 Kč

DOPADY Z NÁVRHU STANICE METRA PANKRÁC D

Celá skladba PD

Požadavek na zapracování dokumentace projektu I.D – změna ZOV, DIO metro, stavební a 
architektonické části a úprava všech navazujících ostatních částí PD - příprava vstupních podkladů pro 
nové zadání projektu (nové výkresové podklady pro zpracování nové aktualizované dokumentace) s 
akceptací nové koncepce DIO metro pro realizaci prací s vyloučením stanice z provozu v době roční 
výluky stanice v rámci stavby I.D) a akceptací  nových dispozic a technických řešení plynoucích z 
projektu I.D do podkladů pro změnu navazujících profesních částí projektu. Na základě požadavku 
investora na zapracování úprav plynoucích z projektu I.D byly zapracovány zejména tyto úpravy. Popis 
vychází z podkladu zpracovaného projektantem pro zadání projektu):

UPN-Zapracování dopadů přemístění čerpací jímky na provizorní stavy ve stanici (v místě provizorních 
prostor pro rozvaděče je upraven rozsah a náplň sanace, obsah projektu byl přizpůsoben novému 
finálnímu stavu prostor v místě zaústění přestupu) 68 000 Kč
UPN-Prověření kapacity a stavu kabelových konstrukcí (místní šetření) 12 800 Kč
UPN-Prověření stavu vybraných konstrukcí (místní šetření) 8 000 Kč
UN-Zapracování dopadů výměny eskalátorů – nová poloha eskalátorů má vliv na umístění navazujících 
zařízení a prvků 64 000 Kč
UN-Zapracování dopadů vzniku Sdruženého pracoviště (stavědlo + dozorčí) 51 200 Kč
UN-Zapracování dopadů zaústění přestupní chodby do stanice PN a dílu D 96 000 Kč
UN-Zapracování dopadů posunu hrany nástupiště směr centrum 44 800 Kč
UNN-Zapracování dopadů vybudování nových místností rozvaděčů (m.č. 415, 416) v chodbě  22 400 Kč
UNN-Zapracování dopadů nové polohy strojovny hl. větrání 64 000 Kč
UNN-Zapracování dopadů kabelových tras z vestibulu Arkády 79 200 Kč
UNN-Zapracování dopadů napojení prostor stanice PN na nové prostory přestupního objektu 76 800 Kč
UV-Zapracování dopadů změny odbavovací linky 70 400 Kč
UV-Zapracování dopadů výměny eskalátorů 70 400 Kč
UV-Zapracování dopadů zrušení kiosku OV 51 200 Kč
UV-Zapracování dopadů zrušení přívodu teplovodu 22 400 Kč
UV-Zapracování dopadů v místě napojení vestibulu Arkády (zejména přístupu k výtahu) 70 400 Kč
UN,UNN,UV- Doplnění provizorních dočasných konstrukcí pro oddělení provozované stanice PN od 
stavby I.D 44 800 Kč
Celkem změna DSP 2 064 000 Kč



Vícepráce PDPS
Počet hodin Sazba Celkem

Č. SO/PS Popis 

NOVÉ POŽADAVKY
SO 02 Požadavek na změnu systému Osvětlení na LED technologii 96 000 Kč
SO 03 Zapracování nové koncepce ASDŘ-O 96 000 Kč
SO 01 Doplnění požadavku na výměnu hrany nástupiště 12 800 Kč

SO 01,02, PS 91-80, PS 91-90, PS 

93-80,PS 95-20/01, PS 95-20/02
Požadavek na novou samostatnou místnosti pro sekce RU 220 a rozvaděč RU 01 v MDT 

256 000 Kč
SO 01,SO 05 Koordinace ZOV, stavebního řešení a koncepce napájení s projektem Prodloužení TT na Pankráci 64 000 Kč

SO 01,SO 06
Návrh řízeného odvodu průsaků pod vybranými dilatačními objektovými sparami (na základě místního 
šetření) 96 000 Kč

DOPADY Z NÁVRHU STANICE METRA PANKRÁC D
Celá skladba PD Zpracování většího rozsahu úpravu z dopadů trasy metra I.D 328 000 Kč

Celkem vícepráce PDPS 948 800 Kč

Celková cena prací dle dodatku č.1 3 012 800 Kč


