
Číslo smlouvy objednatele č.l: 1213-2020-521101 
Číslo objednatele č. 2 : 03PT-004496 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/P12

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE 

Smluvní strany:

Objednatel č.1: Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ID DS: z49per3

IČO:
DIČ:

01312774 
není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2: 
Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ID DS: zjq4rhz

IČO:
DIČ:

65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)



Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o

ID DS: 8dsrqkn

IČO: 42767661
DIČ: CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 
1988

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jako „smluvní strany").

Č I .  I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění u dílčích částí díla a hlavního celku:

Hlavní celek / dílčí část
Původní termín 

dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

Nový termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 8. 2022 30.11.2022

3.4. Přípravné práce 30. 8. 2022 30.11. 2022

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

31.5. 2023 31. 8. 2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 29. 2.2024 31.5. 2024

Odůvodnění:
Důvodem změny termínů dílčích částí díla a hlavního celku je značné časové prodlení při 
provádění kontrol GP na určení obvodu a jejich následného zápisu do katastru nemovitostí ze 
strany pracoviště katastrálního úřadu. Na základě této skutečnosti, není možno určit přesnou 
plochu území KoPÚ a stanovit opravný koeficient. Bez stanoveného opravného koeficientu 
není možno vyhotovit dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků. V této souvislosti je 
nutné rovněž prodloužit termíny navazujících dílčích částí díla.

Nové termíny u hlavního celku a dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.
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Č I. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1213-2020-21101, č. objednatele 
č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku 
č. 1 nemění.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací" s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy.

V Olomouci dne V Olomouci dne

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.11 
11:21:17-t-02'00'

V Brně dne

Za objednatele č.2: v , ,Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
18.08.2022 13:45:50
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Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD KoPÚ v k.ú. Horní Moštěnice

H lavní ce lek  /  d ílč í č ás t MJ P o če t MJ
C e n a  za  MJ bez C e n a  b ez DPH T erm ín  d le  č l. 5.1.

D PH  v Kč c e lke m  v Kč s m lo u v y  o  d ílo

3.4. P říp ravn é  p ráce

3.4.1.
Revize stávajícího bodového pole

30.11.2021
Doplnění stávajícího bodového pole

3.4.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

30.11.2021
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

31.5.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 31.5.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

do 1 měsíce od výzvy 
objednatele č. 1

3.4.4. Rozbor současného stavu 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.11.2022

P říp ravn é  práce ce lkem  (3 .4 .1 .-3 .4 .5 .) b ez D PH  v Kč 1 268 400 ,00 30 .11 .2022

3.5. N ávrh o vé  práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

31 .8 .2023

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 3 1 .5 .2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ do 1 měsíce od výzvy 
objednatele č. 1

N ávrh ové  p ráce ce lkem  (3 .5 .1 .-3 .5 .3 .) b ez DPH  v Kč 1 315 400 ,00

3.6. M ap o vé  d ílo
d o  3 m ěsíců  od  

v ý zv y  o b je d n a te le  
č.1

M ap o véh o  d ílo  c e lke m  (3 .6 .) b ez DPH v Kč 232 200 ,00



R eka p itu la c e  h lavn ích  fak tu ra č n íc h  celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1 .-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1 .-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

C e lk o v á  c en a  b ez DPH v Kč 2 816 000,00

DPH 21% v Kč 591 360,00

C e lk o v á  c en a  d íla  v če tn ě  DPH  v Kč 3 407  360,00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.11 
11:22: 12+ 02'00'


