
DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1294/2021

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 347
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna as., Kolín
Císlo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel TUBEKO SPORT spol. s r.o.
Spisová značka C 32892 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo
Zastoupený
společnosti
Za zhotovitele je oprávněn j
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IC 49825020
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení KB a.s.
Číšlo účtu 19-1819530207/0100
(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

MKOLP3C1 G

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. I ke smlouvě o dílo
(dálejen „dodatek")

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.01.2022 uzavřely smlouvu o dílo,
č. smlouvy objednatele 1294/2021 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je
závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem



„Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště” (dále jen „dílo") a 
závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla. 

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních 
prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmĺnkách, 
vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty 
v ceně díla podle smlouvy. Realizací víceprací a méněprací není dotčena kvalita díla 
ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve 
smluvních dokumentech. V této souvislosti byla provedena následující úprava 
rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá z cenové nabídky, 
která je přílohou tohoto dodatku: 

Dopinění prací o přepočítané výměry plochy sportoviště a dopinění sportovního 
vybavení— vícepráce. Odpočet úpravy stávajícího vedení ze zabudované nádrže 
na splašky, 1 ks vrátek v oplocení - méněpráce. 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým 
se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích. 

II. 

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 
2 smlouvy a článek Vl. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem: 

IV. Rozsah provedení díla 

2. Předmětem díla jsou následující stavební a související práce, a to vybudóvání 
víceúčelového sportovního hřiště pro hraní fotbalu, tenisu, volejbalu/nohejbalu a 
basketbalu. Vlastní objekt bude přístupný ze stávajícího terénu, jeho využívání bude 
bezbariérové. Vstup na hřiště bude tvořen třemi samostatnými vstupy (branky),. v 
horní, prostřední a spodní části západní. strany hřiště. U hřiště bude provedeno 
sloupové záchytné oplocení, jako výplň oplocení bude provedeno dřevěné hrazení. 
Dále bude součástí hřiště vybavení skládající se ze 4 kusů basketbalových košů 
včetně nosného systému s vyložením, obroučkami a sít'kou, 2 kusy sloupů na volejbal 
se sportovní sítí, 2 ks sloupků na tenis / nohejbal se sportovní sítí včetně tenisových 
podpěr a středového sít'ového popruhu. Ostatní mobiliář tvoří lavičky a stojan na kola. 
Posledním technologickým postupem bude celoplošné lajnování nového sportovního 
povrchu, které bude provedeno podle technických pravidel jednotlivých druhů sportů 
v Zibohlavech, a to včetně potřebné manipulace a dopravy materiálu. Nad rámec 
těchto stavebních prací zhotovitel provede následující vícepráce a méněpráce: 
skutečná výměra plochy sportoviště po zaměření stavbou, změna základové 
konstrukce OZ a opěrné zídky, odpočet úpravy stávajícího vedení ze zabudované 
nádrže na splašky, odpočet 1 ks vrátek v oplocení, úprava mobiliáře, dopinění 
sportovního vybavení o 4 koše na streetball na oplocení s vyložením, I sada sloupků 
navíc na volejbal včetně sítě a pouzder, 1 sada sloupků na tenis včetně sítě, nová 
plocha ze zámkové dlažby. 



Vl. Cena díla 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 

Cena díla bez DPH 3.021.018,00 Kč 

DPH21 % 634.414,00 Kč 

Cena díla včetně DPH 3.655.432,00 Kč 

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce 
v celkové výší: 

I 

Vícepráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

Cena díla vč. víceprací a méněprací celkem bez DPH 

DPH 21% 

Cena díla vč. víceprací a méněprací celkem včetně DPH 

1.603.079,00 Kč 

- 1.596.296,00 Kč 

3.027.801,00 Kč 

635.838,21 Kč 

3663.639,21 Kč 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti 
beze změn. 

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s 
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 
Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil izhotovitel. Po uveřejnění v 
registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové 
schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a 
je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným 
časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této 
skutečnosti informován. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

‚ 



6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, že byly spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento

dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení

Č. 6160/149/RM/2022.

V Kolíně dne °-" V Rynholci dne

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
l. místostarostka města

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.

Na armádě 364
270 62 Rynholec

Ičo: 49825020, Dič: CZ49825020
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Víceúčelové sportovní hřiště - změnový list č. I 

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Celkem za změnový list č.1 6 783 

Odpočty - I 596 296 

009: Ostatní konstrukce a práce .1 120 
6. 966073810 Rozebráni vrata vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kLisl - 2,0 280,00 - 560 
7. 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - po kus - 1,0 280,00 -280 

________________ 
přesunutí brány na nový sloupek 

8. 9660738R1 Demontáž stávajících vrat, úprava (zkrácení) křídla a zpětná montáž vrat na kus - 1,0 280,00 - 280 
nový sloupek oplocení, včetně kotveni a uvedeni do funkčního stavu 

2: Základy .7946 
1. 27431 3711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 - 2,337 3 400,00 - 7 946 

3: Svislé konstrukce . . 70 808 
1. 311113142 Nosná zeď ti do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výpině m2 - 30,35 2 100,00 -63 735 

________________ 
z betonu tř. 20/25 

3. 338171123 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových se zabetonováním kus - 3,0 290,00 - 870 
4. 5534225R Sloupek plotový ocelový zelený délky 2850 mm, průměr 38mm, sila kus - 3,0 550,00 - 1 650 

______________ 
stěnyl,5 mm 

5. 15619210 Krytka plastová 38 mm kus - 3,0 35,00 - 105 
7. 31327515 Pletivo poplastované se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 200 cm rn - 4,0 650,00 -2600 
8. 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15* sklonu m - 12,0 150,00 - 1 800 

svahu 

9. 15619100 Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m - 12,0 4,00 -48 

______________ 
005: Komunikace - I 379 803 

1. 564831111 PodkladzeštěrkodrtěŠDfrakceo-32t1 100 mm m2 -612,5 118,00 -72275 
2. 564861111 PodkladzeštěrkodrtěŠDfrakce32-63t1200mm m2 -612,5 205,00 -125563 
3. 5761363R1 Koberec asfaltový vodopropistný AKDJ (PA) ti. 40 mm m2 - 612,5 420,00 -257 250 
4 576 1463R2 Koberec asfaltový vodopropustný AKDH (PA) ti. 50 mm m2 - 612,5 480,00 - 294 000 
5. 5932351R1 Sportovní vodopropustný povrch TPV z pryžového pinobarevného granulátu ti. m2 - 612,5 992,00 -607600 

10 mm 

6. 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ti 60 mm skupiny A p1 do 50 m2 m2 - 33,5 230,00 -7705 

7. 29245018 Dlažba betonová ti. 60 mm m2 - 33,5 270,00 - 9 045 
8. 564801111 Lože HDK 4/8 tI 30 mm m2 - 33,5 30,00 - 1 005 
9. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 - 33,5 160,00 - 5 360 

006: Úpravy povrchu . -2 072 
1. 637121111 Okapový chodníkzkačírku ti 100 mmsudusánim m2 -4,8 135,00 -648 

05*96*1 -4.8 
2. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl250 mm m2 -4,8 240,00 -1152 
3. 213141111 Zřízeni vrstvy z geoteXtilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 - 4,8 28,00 - 134 
4. 69311068 geoteXtiiie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 - 5,52 25,00 ' -138 

009: Ostatní konstrukce a práce 

5. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m - 81,2 

59217003 obrubník betonový zahradní 50x5x25cm rn - 81,2 
7. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu m3 - 9,744 

prostého 

8. 9361241R1 D+M Odpadkový koš LENA LN116t kus - 2,0 
15. SPEC_009_01 D+M Nová trasa čerpáni stávající splaškové jímky,PVC potrubí délky cca 14,5 soubor - 1,0 

m, přechodka PVC-ocel, zakončení kerhákem pro čerpání, včetně 
výkopových prací, lože, obsypu potrubí, obetonávky potrubí betonem C 20/25, 
kompletní provedení 

- 127 374 

160,00 -12992 

77,00 -6252 

3400,00 -33130 

18 500,00 -37000 

38000,00 -38000 

767: Konstrukce zámečnické . - 7 173 
2. SPEC_767_002 D+M Ocelové rozpěry (vzpěry) oplocení hřiště TR 54/3, povrchová úprava kg - 43,167 140,00 - 6 04 

žárové zinkování - včetně konstrukce bran a rámů dveří 

3 77*(2 8+2,25+2*2,2+2*1) 
- 43, 167 

3. ZV D+M Zámek vložkový - podr viz Výpis dveří kus - 1,0 ‚ 330,00 
4. KL-KL D+M Kováni klika + klika, materiál nerez - podr viz Výpis dveří kus - 1,0 800,00 - 800 

Přípočty 1 603 079 

002: Základy 34242 
P1iH274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 10,071 3400,00 34242 J 

(3,2+16,3+8,95)*O,59*0,6 10,071 
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Víceúčelové sportovní hřiště - změnový list č. I -• 

Zibohlavy p.č. 144/8, 144/3, 307/1, 307/2 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

003: Svislé konstrukce 32 078 
1. 311113142 Nosná zeď ti do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výpině m2 15,275 2 100,00 32 078 

z betonu tř. 20/25 
(3+2*6,625+2*1~3. 55~8, 75)*05 15,275 

005: Komunikace 1 354 830 
564831 111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 ti 100 mm m2 596,26 118,00 70 359 

______________ 
16,3*36,2~2*3,1*1 596,26 

____________ ________________ 

'"j564861111 PodkIadzeštěrkodrtěŠDfrakce32-63t1200mm m2 596,26 1 205,00 122233 
3. 5761363R1 Koberec asfaltový vodopropustný AKDJ (PA) ti. 40 mm m2 596,26 420,00 250 429 
4 576 1463R2 Koberec asfaltový vodopropustný AKDH (PA) ti. 50 mm m2 596,26 480,00 286 205 
5. 5932351R1 Sportovní vodopropustný povrch TPV z pryžového pinobarevného granulátu ti. m2 596,26 992,00 591 490 

10 mm 

6. 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A p1 do 50 m2 m2 494.41j 230,00 11 371 

- PD: 3,5*1,6~8, 1*1,85~11*1 31,585 
Nová část: 9,6*1,85 17,856 

7. 29245018 Dlažba betonová ti. 60 mm m2 49,441 270,00 13 34 
[564801111 Lože HDK 4/8 ti 30 mm m2 49,441 30,00 1483 

9. 564851111 PodkladzeštěrkodrtěŠDtl150mm m2 49,441 160,00 7911 

622142001 

622143003 

59155001 

622511111 

006: Upravy povrchů, podlahy a osazování výpini 
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty 

sok/ hasičárna: 11*0,6 

opemá zed (3+2*6,7~2*1~3,3~8, 75, *Q5 

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 
tkaninou 
3+2*6,7~2*1~3,3~8,75 

profil rohový vnější Al ti 0,7mm di 3m 
(3~2*6,7~2*1~3,3+8, 75)*1,05 

Tenkovrstvá akryiátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn 

sokl hasičáma: 11*0,6 

opemá zeď: (3~2*6,7~2*1~3,3~8,75) *0,5 

m2 

m 

m2 

2 1,825 

6,6 

15,225 

30,45 

30,4 5 

3 1,973 

31,973 

13,2 

6,6 

15, 225 

21 552 
218,00 4758 

42,00 1 279 

245,00 7 833 

582,00 I 7682 

009: Ostatní konstrukce a práce 
_____________ ____________ 

160 376 
5. 916331112 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 103,95 160,00 16632 

_______________ 
PO: 2*16,3+2*36, 2~2*18, 7-16,3-3+1,85 80,85 

_____________ _________________ 

____________ 
Obruba unájezdu do garáže: 11,6 11,6 

___________ _____________ 

___________ 
Novýchodnik:9,6+1,9 11,5 

__________ _____________ 

6. 59217003 obrubník betonový zahradní 50x5x25cm m 103,95 77,00 8 004 
7. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu m3 12,474 3400,00 42412 

________________ 
prostého 

_____________ 
103,95*0, 12 12,474 

___________ _______________ 

V4 D+M Plastový venkovní odpadkový koš Dino - tmavě zelený vč betonovégo ks 2,0 4 100,00 8 200 

________________ 
základu 

‚ 

Vl Konstrukce streetball na oplocení, vyložení 0,5 m, deska dřevěná cenkovni ks 4,0 14 920,00 59 680 
' street 120x80 cm, obroučka pozink, sít'ka ocel pznk. 

______________ _____________ 

_______________ Sada volejbal (sloupky ocel, úprava pznk, napínání, sít' sport) ks 1,0 10 800,00 10 800 

V3 ‚Sada tenis (sloupky ocel, úprava pznk, napínáni, sít' sport, páska) ks 1,0 11 200,00 11 200 
VS 985131311 Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 21 ‚825 158,00 3448 

sokl hasičárna: 11*0,6 6,6 
____________ _______________ 

operná zeď (3+2*6,7~2*1~3,3~8,75) *0,5 15, 225 
____________ 
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