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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel    : Ostrovská teplárenská, a.s. 
      Mořičovská 1210 
      363 01 Ostrov 
 IČ    : 49790498 
 DIČ    : CZ49790498 
 Bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ostrov       
          Číslo účtu  : 55403341/0100 
  Ke smluvnímu jednání  
 je oprávněn  : Ing. Radek Havlan 
      statutární ředitel 
 

a 

 

Zhotovitel    : TENZA, a.s. 
      Svatopetrská 35/7 
      617 00 Brno 
 IČ    : 255 70 722 
 DIČ    : CZ25570722 
 Bank. spojení           :   Československá obchodní banka, a.s. 
      Komerční banka, a.s. 
      UniCredit Bank Czech Republic, a.s 
 Číslo účtu             :           17319173/0300 
      743541641/0100 
      39188004/2700 
 Ke smluvnímu jednání 
 je oprávněn  : Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva 
      Ing. František Paulík, místopředseda představenstva 
      Ing. Jan Mucha, člen představenstva 
 

PREAMBULE 

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28. 12. 2016 je uzavírán na základě nutné změny 
založení komínového tělesa a z toho plynoucí velké časové náročnosti souvisejících prací, 
zejména zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů (Český inspektorát lázní a zřídel). 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě a úpravě termínů provedení díla, 
a to na základě dohody obou smluvních stran. 

2. ČAS PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže 
uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže 
uvedených termínech: 

Termín předání dokumentace pro provádění stavby:   5. 4. 2017 
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Termín předání a převzetí staveniště zhotovitelem: Zhotovitel převezme staveniště 
nejpozději ve lhůtě 5 
kalendářních dnů před 
zahájením stavebních prací, o 
předání a převzetí staveniště 
bude vyhotoven zápis 

Zahájení předpřejímek:      24. 5. 2017 
Ukončení stavebních prací:      24. 5. 2017 
Protokolární předání a převzetí dokončeného díla:   31. 5. 2017 
Vyklizení zařízení staveniště: Do pěti dnů od protokolárního 

předání díla 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvními stranami. 

Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý 
stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech Dodatku 
Smlouvy.  

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku 
Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že SMLOUVU uzavírají na základě své 
svobodné vůle. 

Dodatek Smlouvy je v plném rozsahu závazný i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 

 

 

V Ostrově dne. 20. 3. 2017 

za OBJEDNATELE: 

 

V Brně dne 20.3.2017 

za ZHOTOVITELE: 

 

 

 

............................................................ 

Ing. Radek Havlan 
Ostrovská teplárenská, a.s.                                                                                               

............................................................ 

Ing. Michal Hrubý   

TENZA, a.s. 

 


