Příloha č. 4
Harmonogram plnění:
22. - 31.8. 2022 příprava stavby fundusu, konzultace s architektem
[bookmark: _GoBack]1. - 10. 9. 2022 stavba fundusu a instalace výstavního mobiliáře ve výstavních prostorách VP - 1. patro
