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Název akce: 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č 

Registrační číslo projektu: 
Objednateíz Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zménový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu dila a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo č. 6221053750 dle odst. čí. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V projektové dokumentaci je na soklu navržena tenkovrstvá Silikonová barevná Zatíraná omítka tloušťky 2.0 
mm. 

Nové řešení: 
Jako povrchová úprava soklu ve dvorní části bude provedena střednězrnná marmolitová omítka, Z důvodu vétš 
odolnosti proti odstřlkávajícl dešťové vodě. 

Zdůvodnění Změny: 
Jedná se O Změnu za účelem Získání vyššího standardu domu, tedy vyšší životnosti sokíové části fasády. 

Komentář ke změně: 
Jedná se O Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% Z původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku na stavební práce.

Í 

Cena méně prací bez DPH 1 Cena více prací bez DPH 2 

1.647,75 Kč 5.767,18 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : _ Požadavek na změnu lhůty dokončení dila: 
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Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace ZakáZky_pro celé dílo. 
.,\/jflá'd'řenízh'otovitele: 6 

v Z » Q .
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Souhlasím: 

Datum:2Á-LQ 

Vyjádření technického dozoru investora (TDS): ` 

Souhlasím

(jméno, příjmení, podpis) 

zVy]_ádře,ní,projektanta: “ 

_ 

' 

1

' U 
J ` Vyjádření c›”/bjěíln/;`.íteIe:' Ä 

Souhlasím: Souhlasím: (MMB, OB) 

..... (jméno, příjmení, 
podpıs) 

Datum: Datum: 

Ťméno, príjmení, podpis) 

Přílohy:
` 

0 položkový rozpočet



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Rekonstrukce BD 

Sokl dvorní části 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 

Díl: 62 Úpravy_povrchů vnější 4 119,43 

vrstvy 2,0 mm 
dvůr sokl Z (0.44+12.88)"O.30-1.1'0,3O 3.66600 
4,475*0,3+4.865*0.30+3.48*0,30+0.49'0,30*2-1,1*0.3- 3.52500 
0.95"0,3 

2038 |s22432112Roo Omııka sıèn Weber-pas mannøıiı sırednèzrnná 
| 

m2 
| 

7.191oo| 8o2,oo| 5 787.18 

dvůr Sokì (0.44+12.88)"0.3-1.1*0.3 3.66600 
4.475*0.3+4.865"0.3+3.48*0.3+0.49*0.3"2-1.1"0.3- 3.52500 
O.95*0.3 

Celkem 4119,43 

Méněpráce: -1 647.75 
Vícepráce: 5 767.18 
Celkem 4 119,43

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.s. Stránka 1 

203 602011188RT7 Omltka tenkovrstvá Silikonová barevná zatíraná. tloušťka m2 -7.19100 229,14' -1 647.75l
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ZMÉNOVÝ LIST: Požadavky øradnrhø Sboru RMB pro hezhariêrøvá Brno 
| 

č/S/0 Z/--' 13 . 

Název akce: 
977 v k.ú. Zábrdovice 
Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.c. 

Registrační číslo projektu: 
Objednatelı Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny dila 
formou Dodatku Smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo č. 6221053750 dle odst. čí. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původní řešení V projektové dokumentaci nevyhovuje požadavkům pro bezbariérové byty. 
Ve výpisu zámečnických výrobků a půdorysech jednotlivých bytů byly navrženy madla, která nevyhovovala 
požadavkům pro bezbariérové byty. 
Nové řešení: 
Bezbariérové úpravy společných prostor a bezbariérových bytů oproti zadávací projektové dokumentaci budou 
řešeny na základě Požadavků poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno. 
Je nutné upravit velikost vchodových dveří do domu a počet, velikost a umístění madel. 

0 dveře vstupní uliční (prvek 19/VO) budou upraveny na dveře dvoukřldlé rozměru 
1065+425/2285+700mm, madlo vodorovné. Svislé madlo nahrazeno koulí. 

0 bude osazeno madlo jednostranně u rampy v chodbě místnost číslo 1.13 do v. 0,90m 
V koupelnách bezbariérových bytů budou umístěna madla dle požadavků vyhlášky číslo 398/2009 Sb. a ČSN 
73 4108. 

Zdúvodnění změny: 
V projektové dokumentaci nebyly zohledněny požadavky poradního sboru Rady města Brna pro bezbariěrov 
Brno a požadavky vyhlášky číslo 398/2009 Sb. a ČSN 73 4108. 

Komentář ke změně: 
Jedná se O změnu, která nemění celkovou povahu veřejné Zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% Z původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku na stavební práce.

é 

Cena měné prací bez DPH : 

0,00 Kč 
Cena více praci bez DPH : 

53.433,48 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH Z . Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
V ._

~ E 
Veškeré práce budou splňovat podminky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakáZký_pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: Souhlasím: 

Datum: _Q<Í`>2Q Datum:Q_._Á."

 o, p j Í, odpis) dpıs)
V

Vy].àdřeˇníprojektanta:. .

` 

vyjádřen . 

Souhlasím: Souhlasí (MMB, OB) 

Datum: Datum: 

 Q ............ (jméno, příjmení, 
podpis) 

Přílohy: Ě, 

1. Rozpočet



Položkový rozpočet 
SI 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Rekonstrukce BD 

R: 1 Projekční rozpočet 

P.ć. Člslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 19 273,93 
515a 767222184VL1R1 Madlo osazené jednostranně u rampy v chodbě m.č. 1.13 ks 

do v. 0.90 m delka madla 1530 mm 
1.00000 5 332,57 5 332.57 

526 767222194VL1R1 Dodávka a montáž pevného náslěnného konzolového ks 
madla pro tělesně postižené, 14/Z viz. výpis 

8.00000 1 742.67 13 941.36 

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 34 159.55 
553 61143019VLR1 Dveře venkovnl hlinlkové 100 X 230 cm 19NO. viz. výpis kus 

a technická zpráva. Dveře upraveny na rozměr 90+41 x 
230+70cm 

1.00000 34 159.55 34 159.55 

POI. Č. 553- Dveře venkovní hliníkové '100 x 230 cm kus 
19NO. viz. výpis a technická zpráva 
Dveře venkovní hliníkové 904-41 X 230+70 cm 19/VO kus 

rozdíl ceny 

Méněpráce: 
Vlcepráce 
Celkem: 

~‹1 .OOOOO 

1 .OOOOO 

~53 872 

88 032 
34 'I 60 

0,00 
53 433,48 
53 433.48 

Celkem 53 433.48]

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.s. Stranka 1 Z 1 
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY oıš.ıı~:DN/\'ı`ı~:ı.ı=.: 622 I 053750 

ZMÉNO vý LIST.“ Eıøkťrøinsťa/ace 
I 

č/S/0 ZL: 14 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.c 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zmënový list vystavil: lng. P. Vašíček 
D tu ' 14.7.2022 a m. 
Tento Zménový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny dila 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy o dílo č. 6221053750 dle odst. čl. 4. 
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původní řešení bylo dáno zadávací projektovou dokumentací, kde byl rozvaděč RH (rozvaděč hlavni) a 
rozvaděč ER (elektroměrový rozvaděč) každý zvlášt'. 
V projektové dokumentaci silnoproudých rozvodů se nachází rozvaděč a rozvody pro HDO (hromadné dálkové 
ovládání) a připojení čerpadel pro teplou užitkovou vodu. 
Dle půdorysů jednotlivých podlaží je oproti výkazu výměr v půdorysech různý počet svítidel. 
V oddíle slaboproudu je uveden bytový rozvaděč. 
Nové řešení' 
Z důvodu úpravy projektové dokumentace je třeba provést Změnu: 
- hlavní rozvaděč RH a elektroměrový rozvaděč ER bude sloučen do jedné rozvadéčové skříně; 
- v projektu silnoproudých rozvodů se nachází rozvaděč a rozvody pro HDO (hromadné dálkové ovládání) a 
připojení čerpadel pro teplou užitkovou vodu. Vzhledem k dálkovému dodávání teplé vody nejsou tyto rozvody 
nutné. 
- Dle půdorysů domu je nutno upravit počet svítidel - viz přílohy rozpočtu a přiložená tabulka počtu svítidel. 
- V oddíle slaboproudu bude nahrazen bytový rozvaděč páteřním kabelovým rozvodem UTP (nestíněná 
kroucená dvojlinka) do každého bytu. 
Zdúvodnění změny: 
Z důvodu úpravy projektové dokumentace za účelem úspor a úpravy počtu svítidel. 
Komentář ke změně: 
Jedná se O Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% Z původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku na stavební práce. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

116 486,00 Kč 104 876,00 Kč 

Výslednáˇcena Změny bez DPH : Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 

_' . '-11.610,00 Kč P Ě 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky_prO celé dllo. 
Vyjádření zhotovitele: V tora (TDS): 
Souhlasím: S
Datum: V 

_í2Q›2 D

l není, podpis) 

Výjádřeníprojektanta: l v V - 

' 

4

' 

Souhlasím: Souhlas (MMB, OB) 
Datum: 

_ QQ, atum:
„ . ,. . 

(jméno, př/ ........ ... .. (jméno, prı/menı, 
I 

dpis)

Přílohy: ij 

1. Rozpočet " 

2. Tabulka počtu svítidel



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: Rekonstrukce bytového domu ul. Vranovská 365I1a, 614 00 Brno 
Q. (D‹ 0‹ Q. Silnoproud - rozdílový rozpočet el.měr.rozva 

PČ Typ Kód Popis MJ Množslvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem -5 660,00 

V 7 7 
' pol. C. 99- odpočet- Hlavni rozvaděč objektu RH. 
zapušlěný, zaplombovaný, vć. osazen/ 8 zapo/enl, viz -67 353,00 

| 

schéma _ 1 _ 

Sloućené el. Měr. rozvaděče bez HDO S rozvaděčem RH 
99a M 357131350.3R1 

_ (RH+ER1+ER2_+ER3) _ _ _ _ 

kus 
_ _ 

1.000 
_ 

-5 660,00 __ -5 660,00 

po/. C. 102- odpočel- Eleklromérový rozvadéć ER 

schéma (dle standardů dislribulorał), 3x 
Skříňový, oceloplecłıový, vč. výzbroje a zapojen/, viz _1 13 804,00 

_ _(1950›g1000x250rn_r_n) (V›_‹§xH _ _ 
Sloučené el. Měr. rozvaděče bez HDO 5 rozvadéćem RH 175 497 00 
(RH+ER1+ER2+E_R3)- viz. CN _ _ _ 

'

_ 

__ I _ rvzuıı øgıy _ 
0 

_ __ _ 

`I 
_ _ J -5 ssopcflˇ _ _ 

Silnoproud - odpočet kabeláže a komponentů pro HDO I rozvo dyk 
PČ Typ Kód Popls MJ Mnożslvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem _ _ 

Kaheıáž HDO z RH dn hyıú 1 

-40 058,00
` 

Monláž kabel Cu bez ukončení uložený pod omllku plný 
22 K 741122015 

Kuıaıý ax1_5 rnmz (QYKY) _ _ 

'“ -700.000 24,00 -16 800,00 

| 

'

_ 700, 000 15.09 -10 500,00 23 
" M Í a_41110ăo jháhzısiıøvýscyáaıøm1ıçvax1,5fnn12 I ın 

fiabeláž pro čerpadlo a bojler vgylech _ _ _ 
V V 7 

Montáž kabel Cu bez ukončenl uložený pod omllku plný 
34 K 711122015 

_ __ 
Kuıaıý ax_2.s až 8 nınız (QYKY) 

'“ -85.000 25,00 -2 125,00 

-85, 000 24,00] -2 040.00 38 M 3411103_6_ Ikabgl Silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5m[n2 _ np
I 

_ 
Komponenly HQO V BR _ 

F" .IA 
` 7 

Jlsıič Q/1/8 _ K; -20,000 101 ,25 -2 025,00 
-20,000 90.00 -1 800,00 [ˇ 

" Í __Esyııć1_e/_1_/8 Ks 

_J _ _ 
Sıı‹zćK_M1 K5 -20,000 238,40 -4 768,00 

Silnoproud - svítidla 

PČI Typ 
I 

Kód 
I 

Popis 
I 

MJ Množslvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
58 827,00 Náklady soupisu ‹_`._eI_k_em _ _ 

87 K 210201025 
_ 

Monláž svilidel.přìsaZených,vnllřnlchlvenkovqlch _ 
_kuS I 

-2,000L 413,00 _ -826.00 

SW Svllidlo NO se zdrojem - ÍXLED, 3W, na slěnu dle Spec. ks se M 
viz TZ __ __ 

-2, 000 811,00 -1 622,00 

Monláž svllldel, pñsazených/závësných, kus 2102010251 vnilřnlch/venkovních _ 90' K 75,000 413,00 30 975,00 

_91 M 1.1 
' 7 

30, 000 §29, 00 9 870,00 svllid/O přisazené, Slropnl, s LED zdro/em _ 

_I 
ks 

ks 92 M 5 sv. nástěnné LED 6,6W 3000K různé barevné proveden/ 45, 000 249, 00 11 205,00 
ˇ 

__ v1_19_ _ _ _ _ 

V120 Žárovka E27, 60W_ _ _ kus 
V120 , ,_

3 Š Objímka E27 nažárovku, keramika/plasl _ _ kus 75. 000 20, 00 1 500,03 
os N. Š 1 75, 000 37,00 _ 

2 775,00 
c›

_ 

uı "I X Monláž objlmky a žárovky_ kus 
I 0 75_.000J 80,00 4 95o@] 

CELKEM 13 109,00 

Mènèpráce -46 166,00 

Vlcepráce 61 275.00 

Ceklem 13 109,00 



Rekonstrukce bytového domu, ul. Vranovská 365/18, 614 00 Brno, č. st. 977, k.ú. Zábrdovice RŰZPQET \ 

v \ 

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDE 

P.6. 
cenové dodávku dodlvkı monláì 

Néıev položky MJ souslava mnoìslvl cena I MJ celkom (52) cını I MJ C 

'Ceny dle SDD 'Odpočet dıtových bytových roıvnıdićı) 

Bylový rozvâdlš 1× pflvođ . 2 porty v rámci bytu/zásuvek: 
BYT02-Z3I05K-BUÍP (komplet. beı aküvnlch prvků) obsahuje: 
- Roıvııdčč pod omllku (3 lady). plná bílá đvlłka. KLV-U-3l424F 
- Iks Pılchpnnıl PATCH02-06 na DIN lištu (včelnb koneklorúlkeyılone) 
~ 3ks koneklonì RJI5. typ keyslone. cał.6, UYP. ıamnleıný Solarix. černý 
- Praoholěıný karlíć. krycl Iìlly 
- Zııııvkı Iıđ30V pro uchycenl nı dnu rozváděče - pro napâjenl ma×.|II ıkl.prvk\'ı 
- 3ks záslepky ıío palcìıpınelu 
- Univırıálnl držáky (Zkz) na DIN Iiłhı pro ucłıycenl jednoho aküvnlho prvku 
v Typový llllık rozvfldăče. prohlàlenl o shodě vınxını 20.00 2 072.00 -H 440.00 I 344.00 

Pllııłnł ılılnvł rozvody Z RACKU do bylù 
UTP kabel ı:ı|.$. 4›đx0.5nı|n. Iıolace B2ı:asId1. ıılozenl v hubne nebo žlabu m vlmnl 066.00 10.00 B 660.00 17,00 
Ohebná elektıokıslalıñrıllıubka pr.25mm 

I 
m 

' 
vlailnl 

I 
B66.00ı 8.00' 5196.00' 20.00' 

Celkem za -27 584,00 

Celkem za montáž 
Celkem za dodávku 

Celkem -1 5 494,00 

Műnňprficı: 
Vlcopráco: 
Cekım 

-68 320.00 
52 626.00 
-15 494.00 

2|_07_2022 SIRANA I/I l4_BD_Vr‹ınovská_Z|._E|ekho S|.A.xl: 

montáž 
elkenı (Kč 

-ZS 680.00 

H 722,00 
24 248.00 

12 090 00 

12 090 00 
-27 584 00



Vranovská 1a - rekapitulace stropních a nástěnných svítidel 

Položky dle rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o Dílo: 

PSV Práce a dodávky přidružené Stavební výroby 
748_„___ E'@kfr°m°*1Éàž9ż9.š!šH9ı=='9lšëříš2Díë_žYíUd_lë _ .Ý AÝÝÝ Ý _,ÝÝ ÝÝ ÝÝ 

_ 
Sí 

l9ıÝÝ___Ý_Ý__Ý_'_"Mí .ÝÝÝÝ..SV/š/‹f'°ÝÝflÉ€2š“ž<šffeflflfvêıfQš‹15ž€ffl_Ý__Ý Ý „ÝÝKLÝ ÝÝÝ_,90zÝQQQÝ 

„„,92 -M Ý_Me„_„,„„W5„Ý„ŤÝäflëfiwäfifl@@KW@KWwflW@wQ@?#W Ý Ý_„ëw„„„„JQWw 

ÝÝ.„ __ EÝ'É'S§f_<ł[*JÝ°“ľàŽ@“ÝifI5I2'==E‹=LÝ_Ý_ Ý Ý Ý Í 

Í_Ý___-_ĹÍÍÝÍÍŤĹÍĹÍĹĹ;Í SĹÝĹŤŠŽĚÍQĹÍĹ !^Ý1šňiě`2ÍÍè5íířři<9ÝÍàÝl2š[99KvÝ _ŤÍÍÍÍÍÝ 
' A ' 

ŤQÍSÝÍ; ĹJ‹Ýü[.S ÝÝ ÝÍÍŤÝAÝTÉÓLŠĚQ 

Stropní Svítidlo dle půdorysů: 

___.Ý_ÍŽł 
ˇ 

__._\Ĺł,1_9Ý _Ý.9°Í"'L'<€Ě?7 ”aĚ$Ý'2lĹ'<ř!fl_'í?'ř*'7'ÝÍk"?(P'í'$Ě Ý _ Ý Ýl<!{í__ ,M109/009 _ 

62 M V120 Žárovka E27, 60W kus 100,000 
65 K 

Podlaží Byty, komerce půda, další prostory Pavlač 
Schodiště, chodby, 

1.PP a 1.NP 

1.PP 0 (O O 
1.NP 8 _\ U1 O 
2.NP 12 Ji O0 

3.NP 12 -à C0 

4.NP 12 -Ä 
(A) 

5.NP 12 -Ä 
00 

6.NP 0 _; ľ\J Q 
56 U1 N) _L IQ 

Celkem 120 
chyhi -30 

Nástěnné Svítidlo dle půdorysů: 

Byty 
Podlaží (koupelny), 

komerce 

Chodby, kóje, 
místnosti 1.PP 

1.PP 0 16 
1.NP 6 18 
2.NP U1 0 
3.NP U1 O 
4.NP U1 O 
5.NP O1 Q 
6.NP O C) 

I\`) 0) l\) CO 

Celkem

chvhi -45 

Poznámka: 
- ve W není žádným způsobem rozlišeno umístění svítidel - položky rozlišuji pouze mezi stropním a nástěnným 

svítidlem. 

Nouzová Svítidla: 

lfffll M6
F 

V rozpočtu je v položce č. 88 uvedeno 40 ks nouzových svítidel, v půdorysech vyznaćeno 38 ks. 
Chybí -2ks 

V4 ìSvítidIo NO se Zdrojem - 1xLED, 3W, na stěnu dle spec. viz TZ il /(5 40,0040J



ČÍSLO SMLOUVY ZIIOTOVITELE Z 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY ()BJl;`DNATF.l.E2 6221053750 

ZMĚNO VÝ LIST: Přenosné hasící přístroje číslo ZL: 15 . . 

Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p č 
977 v k.ú. Zábrdovice 

Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 9.5.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány mésta Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu s ustanovením Smlouvy O dílo č. 6221053750 dle odst. čí. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Položkový rozpočet neobsahuje přenosné hasící přístroje stanovené požárné bezpečnostním řešením. 

Nové řešení: 
Doplnění přenosných hasíclch přístrojů dle požárné bezpečnostního řešení stavby (požární úsek, počet kusu, 
hasící schopnost): 

N 1.08, 1ks, 21 A 
N 1.09, 1ks, 21 A 
P 1.01, 1ks, 21 A 
N 1.12, 1ks, 21 A 
N 1.13, 1ks, 21 A 
N1.11,1ks,8A 
P 1.04/N 5, 3ks, 43 A/55 B 

Zdúvodnění změny: 
Jedná se O požadavky stanovené požárně bezpečnostním řešením objektu. 
Komentář ke změně: 
Jedná se O změnu, která nemění celkovou povahu ve 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

řejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% Z puvodni 
stavební práce. 

Cena méně prací bez DPH : 

0.00 Kč 
Cena více prací bez DPH Z 

12.600,00 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
_“-_“ »'±-;i;'-' ~ -ˇ I 

1111 . 

“ 

I .; 12.600,00 Kč ıˇh ~. ,` _ 

5.“ \_'Í. -AŽ .

E 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo 
materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo před 

a budou provedeny ve Stejné úrovni co do jakosti 
pokládá Dokumentace Zakázkypro celé dílo. 

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: 

Datum:2/ffí .koš-'L'

Vyjádření projektanta: ~

1 

odpis) 

Vyjádýé/ jednatele: ~ 
ˇ

' 

Souhlasím 

Datum: 

søuhıašinfl.. (MMB, OB) 

Datum:
„

jné-no, pr/jmení, podpis) 
podpis)

Přílohy 
1. 

_ 

ROZpoče\l 

(jméno, príjmení



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Rekonstrukce BD 

Přenosné hasící přístroje 

P.č. Číslo položky |NáZev položky 
I 
MJ |Množství |Cena/MJ |Ce|kem 

Přenosné hasící přístrojgR 12 600,00 
vlastní cena `Přenosné hasící přístroje dle PB . vč. revize a montáže

` 

500000! 1 400.00“ 7 000,00 

N 1.08, 21 A 
N 1.09. 21 A 
P1.01,21 A 
N1.12, 21 A 
N1.13. 21 A 

1 ,00000 
1 ,00000 
1 ,00000 
1 ,00000 
1 ,00000 

vlastni cena `Přenosné hasící přístroje dle PBŘ. vč. revize a montáže 
I 

ks 1.00000' 1 400.00' 1 40o.0o` 

N1.11.8A 1.00000 
vlastní cena íPřenosné hasící přístroje dle PBŘ. vč. revize a montáže 

I 

ks 3.00000' 1 400.00' 4 200,00! 

P1.04/N 5,43A/55B 

Ménépráce: 
Vícepráce 
Celkem: 

3.00000 

0,00 
12 600,00 
12 600,00 

cøıkem 12 800,00| 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



ČÍSLO SMLOUVY Zl IOTOVITELE 2 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY 0B.IEDNA'l`El.EI 622 l053750 

ZMÉNOVÝ LıST.- orvørøvá v' ınš I 

č/SI0 ZL: 16 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č. 

977 v k.ú. Zábrdovice

Ť 
Registrační číslo projektu: 
Objednatelı Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7..2022 
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení voíenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo č. 6221053750 dle Odst. čí. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původní návrh otvorových výplní vychází Z požadavků daných zadávací dokumentací. 

Nové řešení: 
Nové řešení vychází Z upřesněných či opravených požadavků projektové dokumentace či Z požadavků 
objednatele. 
0 Okno hliníkové 6NO bude Zdůvodů požadavků požárně bezpečnostního řešení realizováno ze dvou 

samostatných prvků 6NO-a o rozměru 0,97×0,7 m a 6/VO-b O rozměru 0,97x1,34 m. 
0 Okno hliníkové 7NO bude Zdůvodů požadavků požárně bezpečnostního řešení realizováno ze dvou 

samostatných pn/ků 7NO-a O rozměru 1,45×0,7 m a 7/VO-b O rozměru 1,45X1,34 m. 
0 Okno hliníkové 8/VO bude řešeno jako okno plastové Z toho důvodu, že okno nelze vyrobit v protipožárním 

provedení vč. sklopné Části. 
0 U oken 9NO orientovaných do ulice Vranovská budou Z důvodů hygienických požadavků osazena skla 

s vyšším akustickým útlumem - 38dB. 
0 Dveře venkovní hliníkové 11/VO budou Z důvodů požárně bezpečnostního řešení realizovány ze dvou 

samostatných prvků 11/VO-a O rozměru O,97x0,735 díl a 11NO-b O rozměru 0,97x2100. 
0 U dveří plastových 14NO bude provedeno panikové madlo. 
0 U dveří plastových 18NO bude nadsvëtlík proveden jako sklopný. Dveře budou osazeny na straně kliky 

S vytvořením ostění minimálně 500 mm, madlo vodorovné. 
0 U dveří osazených v rámci hliníkových výkladců 21/VO a 22NO budou instalována svislá madla (nerez- 

oboustranné) a samozavírače. 
Zdůvodnění změny: 
Jedná se O Změny oproti zadávací projektové dokumentaci uplatněné po upřesnění projektové dokumentace. 
Komentář ke změně: 
Jedná se o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% Z původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Cena méně prací bez DPH 1 Cena více prací bez DPH : 

190 780,00 Kč 301 250,00 Kč 

'Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 
ø ,,“_[ ., . ', . ‹,››,x,v-. .- _ 

V 

-›-' . ..4›l. v 

V 
_ 

_ , 110 4_7o,oo Kč, E 
Veškeré práce budou splnovat podminky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázl<Lpro celé dílo. 
.Vyjádření zhotovitele: 

í Vyjádření tech
Souhlasim: 7 

Souhlasi Z 

2252.79 Datum: 
 Ű

„Vyjádření projektanta: Vyjádření opjê
Souhlasi Souhlasím: 
Datum: 2 /' Datum: 

Uméno, příjmení, 
podpis) 

Přílohy: 
1. Rozpočet



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Rekonstrukce BD 

R: 1 Otvorové pn/ky 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Ce na/MJ Celkem 

Díl: 769 Otvorové pwky Z plastu 110 470,00 
533a 76662939VL2R1 Montáž oken a dveří plastových a hliníkových - položky soubor 

tohoto rozpočtu 
1.00000 10 462.00 10 462.00 

540 61 143006VLR1 Okno hliníkové dvoudílné 100 x 210 cm 6NO. viz. výpis a kus 
technická Zpráva. Rozděleno na 97x70 a 97x134 cm 

4.00000 3 742.00 14 968.00 

541 61143007VLR1 Okno hliníkové dvoudílné 145 x 210 cm 7NO. víz. výpis a kus 
technická Zpráva. Rozděleno na 145x70 a 145x134 cm 

4.00000 5 073.00 20 292.00 

542a 61143008VLR1 Okno plastové dvoudílné 240 X 210 cm 8NO. viz. výpis a kus 
technická zpráva 

4.00000 -47 695.00 -190 780.00 

POI. Č. 542- 61143008Vl_- Okno hliníkové dvoudílné 240 x 
210 cm 8NO. viz. výpis a technická zpráva. -4× 77.504 = ~ 

310.016 Kč 
Okno plastové dvoudílné 240 x 210 cm 8NO ~ Záměna 
původního Al okna za plastové. 4× 29.809 = 119.236 Kč 

543a 61143009VLR1 Osazení skel S vyšším akustickým útlumem u okna kus 
plastového šestidílného 180 x 210 cm - QNO- požadavek 
38dB 

1 2.00000 12 827.00 153 924.00 

545 61143011VLR1 Dveře venkovní hliníkové 80 x (210+75) cm 11NO. viz. kus 
výpis a technická zpráva. Rozděleno na 97x73.5 a 
97x210 cm 

8.00000 7 363.00 58 904.00 

5483 61143014VLR1 Osazení panikového madla u dveří venkovních plastových kus 
90 x 200 cm 14NO 

4.00000 6 100.00 24 400.00 

552a 61143018VLR1 Sklopné horní křídlo ke dveřím venkovním plastovým 100 kus 
x 230 cm 18NO 

1.00000 1 900,00 1 900.00 

555a 61143021VLR1 Madlo a samozavírac k sestavě výkladce hliníkového kus 
dvoudílného S dveřmi 158 × 285 cm 21NO 

1.00000 8 200.00 8 200.00 

5568 61143022VLR1 Madlo a samozavírač k sestavě výkladce hliníkového kus 
dvoudílného S dveřmi 225 X 285 cm 22NO 

1.00000 8 200.00 8 200.00 

Méněpráce -190 780,00 
Vícepráce 301 250.00 
Celkem 110 470,00 

celkem 110 47o,oo| 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



ČÍSLO SMLOUVY Zıı0'rovıTF.ı.E : 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATISLE: 6221053750 

`Z/vıÉNovÝ L/ST: vètránı mrsťnøsfi 0.15 
I 

č/S/0 ZL: 17 
Název akce: 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.c. 

Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání Změny dila 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo Č. 6221053750 dle odst. či. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původní řešení bylo dáno zadávací projektovou dokumentací. 

Nové řešení: 
Projektová dokumentace nepočítala S větráním místnosti 0.15, které je však nutné Z důvodu umístění UPS 
(zajištění dodávek elektrické energie). Navrženo v rozsahu: 

ø TH.001 - ventilátor, V=60m3/h, dp=60Pa, D100 - TD 160/100 -1ks 
0 TH.101 - zpětná klapka D100 - 1ks 
0 TH.301 - krycí mřížka D100 (pletivo) - lks 
0 TH.701 - SPIRO potrubí D100 - Qbm 
0 dopojenl elektro 

Zařízení by mělo být splnáno od teploty a v časovém režimu 2× za den po dobu 30minut. 
Zdúvodnění Změny: 
Jedná se O změny po upřesnění projektové dokumentace. 

Komentář ke změně: 
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné Zakázky a jejlž hodnota je nižší než 15% Z původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku na stavební práce. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

0,00 Kč 14.943,00 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

1 

« 

' 

g ,14.948,00 Kč E 
Veškeré práce budou Splnovat podminky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky_pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: Souhlasím:

Datumąřj. Ălćbfłlì. Datum: 
, 

/V 

/A 

Umé is) 

vyjáøıręni prøjekianıazi _. . vyjádření ç _

ˇ 

Souhlasim-Souhlasím: 

Datum; 
_ 

Datumi 

Űménąpříjmení, jm  
l pøáp/S)

Přílohy: { 

1. Rozpočet



Položkový rozpočet 

Stavba: Rekonstrukce bytového domu ul. Vranovská 365/1 a, 614 00 Brno 
Sìlnoproud - napájení a ovládání VZT v m.č.0.15 (tech.místnost UPS v 1.PP) 

PČ 
| 

Typ 
\ 

Kód 
I 

Popis 
N 

MJ 
I 

Množství ıJ.cena[CZK]ıCena celkem [CZK] 

900 00 
962,50 

PČ Typ Kód Popls MJ Množslvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
7 ` 

CY. OYAÍˇHOSV. 
7 " ` ` ` 

210800051 
_ HO7V_1.5 mm2 pod omí_t|_‹u ve slıgpě. nebo ve žlabech _ 

m_ 
__ 

6°'°00 _22'00 1 32030 

M ,'i_411103Q0_ kabel qlový s Cı_{/ádrem CYKY 3x_1_5 mm2 rn_ 60,000 _ 15,00 _ _ 

__ vlaslnl cene Prostorový lermos_l_a_l, vćeln_é_monłáže _ 
ks 1.000 2 962,50 _ 2 

vIas_lnI cena Slzkač 1/ 2:30/16A, vćełně monláže _ ks _ 1,000 81ą5_0 

Celkem: 

Méně práce 
Více práce 

Celkem

819,50 

6 993,00

O 
5 993,00 
5 993,00



Rekonstrukce bytového domu 
ul. Vranovská 365/1 a, 614 00 Brno 
č. st. 977, k.ú. Zábrdovice 

D.1.4.1 - Vzduchotechnika 
Číslo ˇ Měrná Jednotková SOUPIS STAVEBNICH PRACÍ, DODÁVEK A SLUZEB .ednotka ıvınøžsrvı cena pozice 

Cena 
Kč 

T5 Větrání místnosti 0.15 

001 
Diagonálni ventilátor do kruhového potrubí V=60m3/h, P=29W, U=230V, dp=60Pa, 
připojení D100 1.00 3 961,0 3 961,00 

101 Z ëtná klapka D100, těsná (gumové těsnění), tiché provedení 1,00 438.0 438,00 
301 
701 

Krycí mřížka D100 (pletivo) 
Potrubí SPIRO do průměru 100, vč tvarovek 

1,00 
9,00 

195.0 
484,0 

195,00 
4 356,00 

CELKEM 8 950,00 

Méně práce 
Více práce 

Celkem

0 
8 950,00 
8 950,00

í

í

í 

V

t

í



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY Oi3JuDNA'rF.ı.ı=,: 6221053750 

ZMÉNO VÝ LIST; Pødhıeay v 1PP I 

č/SI0 ZL: 18 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365l1A, na pozemku p.č 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zmenový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání Změny díla 
formou Dodatku Smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo č. 6221053750 dle odst. čl. 6. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Dokumentace pro provedení stavby počítala s původní cíhelnou klenbou osazenou v ocelových 
nosnících, která musela být ze statických důvodů zbourána. Tato konstrukce splňovala požadavek 
požárně bezpečnostního řešení na požární odolnost 60 minut. 

Nové řešení: 
Nově zhotovený strop socelovými nosníky a trapézovým plechem snadbetonávkou bude V 1 PP 
osazen SDK podhledem. 

Zdúvodnění změny: 
Provedením O sádrokartonového podhledu bude splněn požadavek požárně bezpečnostního řešení na 
požadovanou požární odolnost stropní konstrukce v 1 PP. 

Komentář ke změně: 
Jedná se O nepředvídatelnou Změnu. Uvedené stavební práce jsou nezbytné pro provedení původní zakázky, 
nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH Z 

30 732,19 Kč 94.832,76Kč 

I 
Výsledná cena změny bez DPH Z Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

'.'_1 v 
' .' 

'

l 

il 
“~ e4o91,57 Kč E 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejne úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky pro cele dílo. 
í-Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDS): “ 

Souhlasím: Souhlasím: 

. Ql- .l2ć>'Datum_ 'Ť Datumz  
no, příjmení, podpis) jmení, podpis) 

' 

-‹ Vyja e '

_ 

Souhlasím Souhl / MMB, OB)
ı 

Datum: Datum: 

.................... . _. (jméno, příjmení, 

í POŰPÍS) 

Přílohy: 
1. Rozpočet- Změna doplnění podhledù v 1 PP



Položkový rozpočet

\ 

S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Změnové listy 

R2 ZL 18 Podhledy v1PP 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 060,68 
125 342264098R00 Příplatek k podhledu Sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 65.31150 48,24 3 150,63 

2.6*4,04+1.85"4,35+3,29+2.26+21.11+7.43+7.52+2,16+1. 
3"2,3 

65.31150 

133 342264051 VL4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.. m2 
dvojitý rošt a dvojité opláštění desky protipožární tl. 15 
mm. bez izolace 

-23.83800 1 289,21 -30 732,19 

NS 17 Z 

Odpočet Z SOD 2 (5.24"1.45+3.29+2,26+5.8+4.89)*-1 -23.83800 
134 342264051 VL5 Podhled sádrokartonový na Zavěšenou ocel. konstr.. m2 

dvojitý rošt a dvojité opláštění desky protipožár. impreg. tl. 

15 mm, bez izolace 

65.31150 1 326.60 86 642.24 

2,6"4.04+1.85*4,35+3.29+2,26+21,11+7,43+7,52+2,16+1. 
3"2,3 

65.31150 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 925,96 
248|941955oo1Roo ILešenl lehké pomocné. výška podlahy do 1,2 m

I 

m2 65_31150| 44,80 2 925,96 
2.6"4,04+1.85*4.35+3.29+2.26+21,11+7.43+7.52+2.16+1, 
3*2,3 

65.31150 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 479,17 
337 999281112R00 0.66000 887,50 
337 999281145VL3 

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 
Přesun hmot- příplatek za složitost 0.66000 

1 344,69I 
726,01 479.17 

Díl: 784 Malby 1 625,76 
eo2I7841911o1Roo Penetrace podkladu univerzální 1× 

I 

m2 41.47350 11,2o| 464.50 
2,6*4.04+1.85*4,35+3.29+2,26+21.11+7,43+7.52+2,16+1. 
3*2.3 
Odpočet Z SOD I (5.24"1,45+3.29+2.26+5,8+4.89)'-1 

65.31150 

-23.83800 

8o3|784195112R0o Malba vnitřní standard. bílá. bez penetrace, 2 x 
I 

m2 
I 

41 .4735o| 28.oo| 1 161.26
` 

2.6*4,04+1,85*4,35+3,29+2.26+21.11+7,43+7.52+2.16+1. 
3'2,3 
odpočet Z SOD I (5.24'1.45+3.29+2.26+5,8+4.89)"-1 

65.31150 

-23.83800 

Celkem 84 o91,57| 

Vícepráce 
Méněpráce -30 732,19 

94 823,76 

|CeIkem 64 o91,57| 
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 7/2021 ČiSI.O SMLOUVY oıš.ııžDNA'ı`uLu: 6221053750 

ZMĚNOVÝ LIST: Příprava ostění pro montáž výplní otvorů 
I 

ČÍS/0 ZL? 19 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu dlla a je podkladem pro sjednání Změny dlla 
formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl V souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 6221053750 dle odst. čl. 6 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V dokumentaci pro realizaci stavby nebylo řešeno. 
Nové řešení: 
Vyrovnání (přízdění) poloviny šířky obezdění stávající výplně otvorů (kastlového okna) a provedení 
vyrovnání zdiva hladkou omítkou pro provedení kotvení nových výplní otvorů, včetně napojení 
paropropustných pásek, současně bylo provedeno zvýšené podbetonování parapetní části výplně 
otvorů (připojovací spáry). 
Zdůvodnění změny: 
Po provedení výbourání stávajících výplní otvorů (kastlových oken), bylo zjištěno, že kastlová okna 
nejsou obezděna po celé šířce profilu. Ale prostřední část byla nedozdéna a vysupána stavební drtí. Při 
jednání kontrolních dnů bylo rozhodnuto o provedeni dozdění a provedení hladké omítky pro řádné 
přikotveni nové výplně otvorů včetně napojovací paropropustné pásky ( připojovací spáry okna 
kbudově viz ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), tak, aby provedení odpovídalo výše uvedené 
norně a dnešním stavebním standardům. 
Komentář ke změně: 
Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba je v důsledku objektivně nepředvídate/ných oko/ností. Uvedené 
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původní Zakázky, nemohou být technicky nebo ekonomicky 
odděleny od původní Zakázky. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

Kč 97 589,69 Kč 

Výsledná cena Změny bez DPH : Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 
.,~.ı; ‹ 

1 
A 

ˇ 97 589,69 Kč Ě .__«_ ı . 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

Vyjádření zhotovitele Vyjádření technického dozoru investora (TDS): . 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky pro celé dilo. 

Souhlasím: 
D 

Souhl

._ K. Datum.2'‹~ıl› xz Datum

Vyjádřeníprojektanta: . 

“ Vyjádř
'

l 

is) 

Souhlasím Souhl

Datum: 

Űméno, příjmení, 
podpis) 

Přílohy: ` 

1. Rozpočet- Příprava ostění pro montáž vyplní otvorů



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Změnové listy 

R: ZL 19 Příprava ostění pro montáž výplní otvorů 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 541,94 

3192o1317ROo |vyrøvnánı zdiva pød ømıíku maıtøu ze SMS ıı. 30 mm 
| 

m2 
| 

57.4e900| 323.00] 18 562.49 
ostění fasádnlch otvorů ve starém Zdivu : 9.17775 
(0.48*2.1*6+0,5"2.1*6+0,45*2.1"4+0.45"2.85+0.45*2.1)/2 

(0.6'2.1"6+0,8'2.1*6+0.6'2.1*4+0,6"2.85+0.45'2.1)/2 12.66750 
(0.6*2.1"6+0.8*2.1"6+0.6*2,1*4+0.6*2.85+0.45*2.1)/2 12.66750 
(0.7*2.1'6+0.8'2.1"4+0.75*2.1*4+0.75'2.85+0.45"2.1)/2 12.46125 

(0,75*3.52*6+0.8*2.75*2+0.75*O,5*2)/2 10.49500 

| 

49|3192o2321Roo |vyrøvnánipøvrchu zdiva prizdènım ‹ıøtı.8øm 
| 

m2 
| 

57.489o0| 347,20] 19 953,24| 
ostění fasádních otvorů ve starém Zdivu Z 9.17775 
(0.48'2.1"6+0.5"2.1'6+O,45'2.1*4+0.45'2.85+0.45*2,1)/2 

(0,6"2,1*6+0.8*2.1*6+0.6"2.1"4+0,6*2,85+0.45*2.1)/2 12.66750 
(0,6*2,1"6+0.8"2,1"6+0.6*2.1*4+0.6"2.85+0.45"2.1)/2 12.66750 
(0,7"2.1"6+0.8'2,1*4+0,75*2.1*4+0.75'2.85+0.45*2.1)/2 12.46125 

(0.75"3,52"6+0.8'2.75'2+0.75*0,5*2)/2 10.49500 

I 

|632451014R00 'Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix. v pásu. t|.50 mm I'“2I 27.45900 1 312.oo| 38 o28.21| 
parapety před montáží oken Z 

1.8"O.48*3+(1.0+0.75+1.0+1.0)*0.5+(1.44+1,0)*0,45 
1.8*0.6*3+(1.0+0.75+1.0+1.0)*0.65+(1.44+1.0)*0.6 
1,8"0.5*3+(1.0+0.75+1.0+1.0)*0.65+(1,44+1.0)*0.6 
1.8*0.5*3+(1.0+0.75+1.0+1.0)*0.5+(1.44+1.0)*0,75 
0,84*0.65+0.8"0.75*2 

5.56500 

7.14150 
6.60150 
6.40500 
1.74600 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 084.00 
246|941955001R00 'Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1.2 m m2 

| | 

18o,o0o0ol 44.8o| 8 064.00 

omítky ostění : 

(3.0"1.5*3+1.5*1.5*2+2.0*1,5*2+5,0*1.5+1.5*1.5*2)*5 
180.00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 983,75 
337 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 7.23608 1 344.69 9 730.28 

337 999281145VL3 Přesun hmot- příplatek za složitost 
t

t 7.23608 726,01 5 253.47 

Celkem 97 589,69 

Vícepráce 
Méněpráce 

97 589,69 
0,00 

|ceıı‹em 97 589,89| 
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ČÍSLO SMLOUVY Zl“IO'l`OVl'l`F,l.E Z 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELEI 6221053750 

'ZMĚNO VÝ LIST: Separace zdiva od vodorovných konstrukci 
I 

ČÍS/0 Zl--' 20 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č. 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022

j Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo č. 6221053750 dle odst. čl. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V dokumentaci pro realizaci stavby nebylo řešeno. 

Nové řešení: 
Provedení separační vrstvy příček a nosných zdí od vodorovných konstrukcí PUR pěnou u stropní 
části zdiva a těžkým asfaltovým pásem u patní části (podlahové) nosného zdiva. 

Zdůvodnění změnz: 
Deformačně separační pás pro pružnou separací zdiva od vodorovný konstrukci zlepšuje přenos sil 
z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce, tluml přenos hluku, vibrací mezi stěnovými a 
stropními konstrukcemi a snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití. 

Komentář ke změně: 
Jedná se O Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% Z původní 

| 

hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH Z 

Kč 63.911,38 Kč 

.\/ýsůledňá cena Změny bez DPH : 

“ Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
.~‹~ flv.. -

. .ˇ~v_~- _.ı. ., . 
`

- 

5 
~_. 83 911,38Kč ‹ 

. E
` Veškeré práce budou splňovat podminky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů. provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádřenlzhotovítele: ~ 

' Vyjádření technického dozoru investora (TDS): “ 

Souhlasím: Souh

Datum: n (Ĺ v Datu  
Uméno, přijmení, podpis) mení, podpis) 

|~vyjáórèniprøjeK±anıaz: ` vyjáárep “ 2 
-

“ 

Søuhıasım Søuhızzıs./iVi MB, OB) 

Datum: -Q4$>‹ Datum: 

 (jmén Uméno, příjmení, 
Í 

podpis)

Přílohy: \ 

1. Rozpočet- Separace zdiva od vodorovných konstrukcí



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a. Brno 

O: 01 Změnové listy 

R: ZL 20 Separace zdiva od vodorovných kcl 

P.č.ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 782,33 

342e88111Roo |Tè5nènı Sıyku příčky se Sıáv. Kønflırukøı Pu pènøu 
| 

m 
| 

3o0.875oo| 112.oo| 33 698.00 
Zdivo 200 mm : 

1NP Z 3.535 3.53500 
2NP Z (3.055+0.9+1.285+3.055+0.9+0.59)+(2.355+2.63) 14.77000 

3NP 2 (3.055+0.9+1.285+3.055+0.9+0.74)+(2.355+2.63) 14.92000 

4NP 1 (3.055+0.9+1.285+3.055+0.9+0.74)+(2.355+2.63) 14.92000 

5NP I (3.055+0.9+1.285+3.055+0.9+0.89)+(2.355+2.63) 15.07000 

Zdivo AKU 250 mm : 

1NP Z 5.49+3.535 9.02500 
2NP Z (5.69+5.69+3.5+3.7+1.54+2.75) 22.87000 
3NP Z (5.79+5.79+3.5+3.7+1.54+2.75) 23.07000 
4NP Z (5.79+5.79+3.5+3.7+1.69+2.75) 23.22000 
5NP Z (5.91+5.91+3.5+3.7+1.84+2.75) 23.61000 
příčky 125 mm 2 

1NP : (2.195+2.195)+(2.025+0.35+2.025+1.8+0.325) 10.91500 
2NP Z (2.1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 9.60000 
3NP Z (2.1+2.1)+(1.9+1.6+1,9) 9.60000 
4NP : (2.1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 9.60000 
5NP : (2.1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 9.60000 
příčky 140 mm : 

1NP Z (0.95+3.535+1.4+3.085+1.4) 10.37000 
2NP Z (2.1+2.1)+(2.185+1,16+1.9+3.7+0.435+3.34+1.9) 18.82000 

3NP Z (2.1 +2.1)+(2.185+1 .16+1 .9+3.7+0.435+3.34+1 .9) 18.82000 

4NP I (2.14-2.1)+(2.335+1.16+1.9+3.7+0.435+3.49+1.9) 19.12000 

5NP I (2.1+2.1)+(2.485+1.16+1.9+3.7+0.435+3.64+1.9) 19.42000 

| 

|931971121Roo |Separaøe zdiva na nøs. Køı asfpásem. š.dø 83 nm 
| 

m 
| 

36733000] 81 .9o| 30 084.33| 
Zdivo 240 mm : 

1NP : 3.5 3.50000 
půda : (1.55+2.50+1.60)+1.95+2.24+1.85 11.69000 
Zdivo 300 mm : 

1NP Z (1.495+0.6+3.155+0.45+0.25) 5.95000 
(1 .55+2.605) 4.15500 
2NP : (2,685+0.65+2.10+0.45+0.25) 6.13500 
(1.55+2.605) 4.15500 
3NP Z (2.685+0.65+2.10+0.45+0.25) 6.13500 
(1 .55+2.605) 4.15500 
4NP : (2.685+0.65+2.10+0.45+0.25) 6.13500 
(1 .55+2.605) 4.15500 
5NP : (2.685+0.65+2.10+0.45+0.25) 6.13500 
(1.55+2.605) 4.15500 
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Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a. Brno 

O: 01 Změnové listy 

R: ZL 20 Separace zdiva od vodorovných kcí 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Zdivo 200 mm : 

1NP : 3.535 
2NP : (3.055+0.9+1.285+3.055+0.9+0.59)+(2.355+2.63) 

SNP z (3.o55+o.9+1.285+3.o55+0,9+o.74)+‹2,35s+2.63) 

4NP z (3.055+o.9+1,285+3.os5+o.9+o.74)+(2,355+2.63) 

5NP z (3.055+o.9+1,285+3.055+o.9+o.89)+(2.355+2.83) 

Zdivo AKU 250 mm : 

1NP : 5.49+3.535 
2NP : (5.69+5.69+3.5+3.7+1.54+2.75) 
3NP I (5.79+5.79+3,5+3.7+1.54+2,75) 
4NP Z (5.79+5.79+3.5+3.7+1.69+2.75) 
5NP Z (5.91+5.91+3.5+3.7+1.84+2.75) 
příčky 125 mm Z 

1NP : (2.195+2,195)+(2.025+0.35+2.025+1.8+0.325) 
2NP : (2,1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 
3NP Z (2.1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 
4NP : (2,1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 
5NP : (2.1+2.1)+(1.9+1.6+1.9) 
příčky 140 mm : 

1NP 2 (0,95+3,535+1.4+3.085+1.4) 
2NP Z (2,1+2.1)+(2,185+1.16+1.9+3.7+0.435+3.34+1.9) 

SNP : ‹2,1+2,1)+(2.185+1,18+1,9+3,7+o,43s+3,34+1,9› 

4NP z (2,1+2,1)+(2,335+1,1e+1.9+3,7+o,435+3,49+1.9) 

5NP z ‹2,1+2,1)+(2.485+1.1e+1,9+3.7+O,435+3,84+1.9) 

3.53500 
14.77000 

14.92000 

14.92000 

15.07000 

9.02500 
22.87000 
23.07000 
23.22000 
23.61000 

10.91500 
9.60000 
9.60000 
9.60000 
9.60000 

10.37000 
18.82000 

18.82000 

19.12000 

19.42000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 198,73 
337 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 0.56037 1 344.69 129.05 
337 999281 145VL3 Přesun hmot- příplatek za složitost 

1 
t 

' 
0.56037` 726.01 69.68 

Celkem 63 981.06 

Vícepráce 
Méněpráce 

63 911,38 
0,00 

|CeIkem 63 911,38| 
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ČíSLO SMLOUVY ZHoTOvı'ı`I3Lı3 : 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY ODJDDNATELE: 6221053750 

I 
ZMĚNO VÝ LIST: Změna železobetonových věnců 

I 

ČÍ3/0 2/--ˇ 21 ` 

Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č 
977 V k.ú. Zábrdovice 

Registrační ćíslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: Ing. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu dila a je podkladem pro sjednání Změny díla 
formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá Schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 6221053750 dle odst. čl. 4. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V dokumentaci pro realizaci stavby byla řešena pouze část železobetonových věnců přístavby V délce 
8 bm. 

Nové řešení: 
Pří realizaci bude vkaždém nadzením podlaží železobetoný věnec prodloužen o 4,2 bm. Armování 
věnce bude provedeno dle projektové dokumentace. 

Prodloužení železobetonových věnců bude provedeno dle obecných pravidel pro statické řešení a 
navrhování železobetonových věnců ztužujících kostrukci stavby. 

Jedná se O vadu projektového řešení. Uvedené stavební práce jsou nezbytné pro provedení původní Zakázky, 
nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH Z 

Kč 49.697,06 Kč 
”zVýsIe'dná cena-Změny bez DPH : Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 
.|ž~.'. ~

. ,ı›~-_--vr.. , .

- 

._ 

;‹'_v_'.'~.ť;-_ a _ 49.‹-397,06 Kč E 
,.\-.` . 

Veškeré práce budou splňovat podminky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů. provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakáZky_pro celé dílo. 
›-Vyjádření zhotovitele: ' Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: Sou

Datum: .ZÖ Dat

no, přijmení, podpis) dpis) 
vvyjádření projektanta: ~ 

. Vyjádý jedna ele: .v I 
- 

` 

r » 

Søuhıasim Soul/1' si vz (MMB, OB) 

Datum: '|`Ĺ Datum: 

méno, příjmení, podpis) .................. ... _. Űméno, příjmení, 
podpis) 

Přílohy: 
1. Rozpočet- Změna železobetonových věnců



Položkový rozpočet 
S: 406 Vranovská 1a 

O: 02 Hlavní objekt 

R2 ZL 21 VCP Věnce 

ˇ MJ Množství Cena/MJ Celkem P.č. Číslo polozky Název položky 
DÍI' 4 ' Vodorovne konstrukce 38 371,37 
156 417321315 |Ztužujícl pásy a věnce Z betonu železového C 20/25 l““=*I 1.2s00o| 2 893,25| 3 393.50 

1np : 4.2"0.3'0.2 

2np : 4.2*0.3*0.2 

3np : 4.2*O.3*0.2 

4np Z 4.2*0.3*0,2 

5np : 4.2*0.3*0,2 

0.25200 
0.25200 
0.25200 
0.25200 
0.25200 

|157|417351111 Bednění Ztužujlcích věnců. obě strany - zřlzenl 
| 

m 
| 

42.oOoO0| 598.50| 25 137.oo| 
1np : 4.2'2 

2np : 4,2*2 
3np : 4.2'2 

4np : 4.2*2 

5np : 4.2'2 

8.40000 
8.40000 
8.40000 
8.40000 
8.40000 

|158|417351113 Bednění Ztužujlclch vëncù. obě strany - odstranění 
| 

m 
| 

42.00000] 52,50| 2 205.001 
1np : 4.2*2 

2np : 4,2"2 

3np : 4.2'2 

4np : 4.2*2 

5np : 4.2*2 

8.40000 
8.40000 
8.40000 
8.40000 
8.40000 

| 

159|417381821 Výztuž ztužujíclch pásů a věnců Z oceli 10505(R) III o,19924| 38 325,00| 7 835.871 
1 np I 4,2"(1*4*1.2*O.617*2+0.94*4'1.2'0,395"2)*0.001 

2np 1 4.2*(1"4"1.2*0,617*2+0.94*4*1.2*0.395*2)*0,001 

3np 2 4.2"(1*4*1.2*0.617"2+0.94"4*1.2*0.395*2)*0.001 

4np Z 4.2"(1"4*1.2*0.617"2+0.94*4*1.2*0.395*2)*0.001 

5np 2 4.2*(1*4*1.2"0.617"2+0,94*4*1.2*0.395*2)*0.001 

0.03985 

0.03985 

0.03985 

0.03985 

0.03985 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 325.89 
337 999281112 R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 5.46950 1 344.69 7 354.78 

337 999281145VL3 Přesun hmot- příplatek za složitost 
1

I 5.46950 726.01 3 970.91 

Vícepráce 
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVl'l`lìLF. Z 7/2021 

_ZMĚNOVÝ L/ST: Ocelová konstrukce pavlačí 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNA'ı`ız`Liì: 6221053750 

| 

črs/0 ZL: 22 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365l1A, na pozemku p.č 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zménový list vystavil: Ing. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdúvodnění změny: 

Komentář ke změně: 

Tento změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání Změny dila 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl V souladu S ustanovením smlouvy O dllo č. 6221053750 dle odst. čí. 4. 

V dokumentaci pro realizaci stavby byla navržena nosná ocelová konstrukce pavlačí z IPE 140. 

Při realizaci bude nosná ocelová konstrukce pavlačí provedena z IPE 160. 

K nosnému ocelovému profilu pavlačí ZIPE 140 nebyl doložen statickým výpočet. Statik projektu 
zhotovitele lng. Kosík provedl nový statický výpočet na jehož základě se profil mění na /PE 160. 

Jedná se o vadu projektového řešení. Uvedené stavební práce jsou nezbytné pro provedení puvodni Zakázky, 
nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní Zakázky. 

Cena méně prací bez DPH : 

40 398,75 Kč 
Cena více prací bez DPH : 

221 973,34 Kč 

VýsleĹdnáˇ`cena změny bez DPH :×“ Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 
`! tj. ˇ`,'- ˇ“ ›. ›,.,,.‹,.. _ı n ._ ,,, _ , 

”:“.'2'~'z.. ˇ 

` 
v 

' 
' .-'- ` .v 

.v›z}fl=‹~j.=šžì,;j ±çˇ;:f"z;ì`._.”-.4 
~ 

ˇ“ ˇ. 18.1.'574,59` Kč _, 

.l_z.',.;,__.“-ˇ“Í,.-`,_z- 
_ 

_

.

E 
Veškeré práce budou splňovat podminky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky pro celé dílo. 
"~vyjádreni-zhóiøviıeıez - ~

“ 

Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: 

Datum: Lj 

Űméno, přljmen , đpis) 

Souhlas . 

Datum: 

 
' 

` 

' 

-
“ 

jmení, podpis) 
Vyjádře ` 

Souhlasím 

Datum: 

S0uhıašii“' MB, OB) 
/V

/ 

Dauľnn: 

............ Űméno, příjmení, 
podpis) 

Přílohy: 4“ 

1. Rozpočet- Ocelová konstrukce pavlačí 
2. Statický výpočet ocelové konstrukce



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a. Brno 

O: 01 Rekonstrukce BD 

R1 ZL 22 Projekční rozpočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 181 574,59 
1541413941123Ro0 osazení váıøøvanýøh nøsnikú ve sırøpenh č. 14 - 22 

1 

1 

1 

0.518501 4 441.501 2 738.18 

(28.0*12.9'0.001 -0.36120 
2NP 2 (21.0*12.9)*0.001 -0.27090 
3NP I (21.0*12.9)*0.001 -0.27090 
4NP 2 (21 ,0*12.9)"0,001 -0.27090 
nové řešení nosnlkù pavlačl 0.5264+1.264 1.79040 

1 

173113383425R
1 

Tyč průřezuIPE140.Sıfednı,jaKøS1øøeı1S23511375 
1 

1 

1 

-1.350001 29925.001 -40 398.751 

28.0*12.9*1.15*0.001 
21 .0*12.9*1.15'0.001 
21 .0*12.9"1 ,15*0.001 
21.0*12.9*1,15*0.001 

0.41538 
0.31154 
0.31154 
0.31154 

1 

17411348271oR 1Tyčp‹úrezu ıPıš180. hn1hè.jaı‹øs1øøeıi 823511375 
1 

1 
1 

0.711071 29 925,001 21 278.771 
kotevnl prvky pro nosníky pav|aćl'9.45*4*18.8*1,15*0.001 0.71107 

n 113383430 1Tyč prúrezu ıPE1e0. stredni. jakøsıøøeıi 823511375 
1 

1 

1 

1.453601 38 990.001 56 675.881 

pavlač1 : 8"2.5*15.8"1.15'0.001 
pavIač2 2 8*2.5*15.8*1.15*0.001 

pav|ač3 : 8*2.5*15.8'1.15*0.001 
pav|ač4 : 8*2.5*15.8*1.15*0.001 

0.36340 
0.36340 
0.36340 
0.36340 

n 1762311103 1Mønıážı‹øıevnıøhžeıez,pnıøžek. pa1eK.1áheı 
1 

Kus 
1 

25e.000001 200.501 51 328.00' 
ukotvení nosnlkù pavlačl Z 

8'4*4*2 256.00000 
n 1752313112 1Møn1áž svørnıkú, šrøuhú dêıky 300 mm 

1 

Kus 
1 

512.000001 51.201 26 214.40 
ukotvení nosnlkù pavlačl Z 

8*4*4"4 512.00000 
n 113227700 1Tyč øøeıøvá pıønhá jakost S235 røzmêr 50 x 5 mm 11375 

1 

1 

1 

0.376051 39 380.001 14 808.85 

odkaz na mnozstvi polozky pořadí č.5 Z 327'1.15*0.001 0.37605 

n 1309001790000 1'šr‹›uh øøeıøvý 021301.0 M20×440 mm 
1 

Kus 
1 

588.800001 83.101 48 929.28 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 512.00000*1.15 588.80000 

Celkem 181 574,59 

Vícepráce 
Méněpráce 
Celkem 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. 

221 973.34 
-40 398.75 
181 574,59 
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE Z 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY ()B.lEDNA'l`l.*`Llı`Z 6221053750 

ZMĚNOVÝ LIST.“ Přesun hmot sutl a mimostaveništní doprava 
I 

Č/3/0 Zl--' 23
' 

Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365l1A, na pozemku p.č 
977 v k.ú. Zábrdovice 

Registrační číslo projektu: 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Změnový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 26.4.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání Změny díla 
formou Dodatku Smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením Smlouvy o dílo č. 6221053750 dle odst. čí. 6. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V projektové dokumentaci bylo plánováno, že staveniště využije plochu záboru jednoho jízdního pruhu 

komunikace V ulici Vranovská. Manipulace s materiálem (dovoz) určeným k zabudování měla být 
provedena velkými nákladními auty S nosností 10 - 12 t. ( 8 - 10 palet), složení hydraulickou rukou, dále 
návoz paletovým vozíkem do výtahu a rozvoz tímto vozíkem v úrovni jednotlivých pater. 
Likvidace stavební suti byla plánována a kalkulována při záboru jízdního pruhu S přistavením 
kontejneru O nosnosti 10 ts krycí plachtou a využitím shozù pro svislou dopravu suti. 

Nové řešení: 
Z důvodu nepovolení zvláštního užívání komunikace byl zhotovitel donucen si zajistit meziskládku 
v jiném vzdálenějším areálu, kde dochází kpřekládání materiálu na automobily s nižší nosností a 
rozložení materiálu tak, aby mohlo být na staveništi transportováno pomocí výtahu, stavebních 
koleček a ručně. 
Ze stejného důvodu nelze využít kalkulovaný postup pro likvidaci stavební suti, kdy nelze využít shozu 
pro svislou dopravu suti. Sut' je nutno dopravovat ručně za pomoci stavebních koleček a výtahu. 

Zdúvodnění změn z: 
Z důvodů nepovolení záboru jízdního pruhu komunikace dochází ke zvýšení pracnosti manipulace 
S materiálem určeným k zabudování do stavby a zvýšení mimostaveništní dopravy materiálu a rovněž i 

ke zvýšení pracnosti manipulace s vybouranou stavební suti určenou na likvidaci skládkovánim. 

Komentář ke změně: 
Jedná se O nepředvídatelné náklady zhotovitele. Uvedené Stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původní Zakázky, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH Z 

4 581 730,31Kč 6 205 299,86 Kč 

Výsledná cena změny bez' DPH :L 
› 

_ 

. 

' Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 
. ı. ..- .,; _ \ -,“;..›. _,v, 
~- - 

' 

Vi'“'v..1.,623'569,55~„Kčl,§č:;Šz'!.. ›.v'«l,\;‹:,›,'-'ˇi_›`=ÍĚ„._f..,- 
\ , _`,._~ ..,V j. ._ I. n. ˇ7 I ‹ ˇ. \_ ,ø 

. 4 4 . ._l.~ . `.,~, .:~.‹' -. x 
\ _. __ qllıl ',._.__'._ı."_ 

‹_ 
._ı` -.ø n -. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, pr o předpokládá Dokumentace ZakázkLpro celé dílo. 
Vyjádřenízhot Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: Souhlasí " 

.,` 

Datum:`ˇÍ_zí, Datum:__2‹

jméno, příjmení, podpis) dpis) 

Vyjádření projektanta: 
` 

Vyjádření objednatele: “



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE Z 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE2 6221053750 

Souhlasím Souhlasím: (MMB, OB) 

Datum: 
A 

Datum:

podpis) 

Přílohy: 
1. Rozpočet- Přesun hmot, suti a mimostaveništnl doprava 

(jm Uméno, příjmení,

I

š

I



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, Brno 

O: 01 Změnové listy 

R: ZL 23 Přeun hmot, sutl a mimostavenlštnl doprava 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 

P.č. Číslo položky Název položky 
99 Staveništní přesun hmot 580 263,37 

337 999281112ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 
I 

-2 o10,99217I 1 a44.s9I -2 704 161,08 
-2 010,99217 

999281 151 R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nOšením 
odpočet Z SOD Z -2010,99217 

t 

I 

1 516.00170I 2 400,00I 3 638 404,08 

množství Z SOD : 2010.99217 2 010.95-3217 
999281196R00 IPřesun hmot, opravy a údržba. příplatek do 5 km

I

t 1 005.49608I 80.s0I 81 042.98 
Ztízená komplikovaná doprava materiálu na stavenište Z 

v SOD je celkem 2 010,99 t přesunu hmot 1/2 množství s 
překládkou : 2010.99217/2 

1 005.49609 

337I999281145vL3 IPřesun hmot - příplatek za složitost t 
I 

-2 010,99217I 72e,01I -1 480 000,43 
Odpocet Z SOD : -2010.99217 -2 010.99217 

337I999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 494,99097I 1 344.69I 885 809,41 
odpočet Z SOD Z -2010.99217 -2 010,99217 

337I999281145vL3 Přesun hmot- příplatek za složitost t 494.99097I 726.o1I 359 368,39 
Odpočet Z SOD I -2010.99217 -2 O10,99217 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 043 308,18 
812I979o11111R0o ISvislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 

I 

-e15,88322I 156.00I -se 077.78 
Odpocet mnozstvi manipulovaného ručně Z -615,88322 -615,88322 

613I979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 
I 

-1 847,64986I 96,00I -177 374,37 
odpočet množství manipulovaného ručně : -615.88322*3 -1 847,64966 

I979011211Ro0 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 
I 

615,88322I 448 362,98 728,o0I 
v SOD je celkem 1 847,65 t suti, řádově 1/3 celkového 
množství bylo manipulováno ručně : 1847,64966/3 

615.88322 

I 

I979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 
I 

t 
I 

1 847,-S49s8I 347.50I 642 058,28I 
v SOD je celkem 1 847.65 t suti, řádove 2/3 celkového 
množství bylo manipulováno ručně : (1847,64966/3)*3 

1 847,64966 

I 

616I979082111R00 Ivnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
I

t 
I 

-615,88322I 186,00I -114 554,28I 
Odpocet mnozstvi manipulovaněho rucne : -615,88322 -615.88322 

I 

817I979082121R0o Příplatek k vnitrost. dopravě suti Za dalších 5 m t -2 4e8.53288I 12,ooI -29 5e2,39I 
odpočet množství manipulovaného ručně Z -615.88322"4 -2 463,53288 

I 

I979087311Ro0 Ivodorovné přemístění suti nošením do 10 m
I

t 
I 

615,88322I 307.5oI 189 384,o9I 
v SOD je celkem 1 847,65 t suti, řádově 1/3 celkového 
množství bylo manipulováno ručně : 1847,64966/3 

615.88322 

I 

I979087391R0o IPříplatek za nošení suti každých dalších 10 m 
I

t 
I 

1 231.78644| 147.0oI 181 089.87I 
v SOD je celkem 1 847,65 t suti. rádove 1/3 celkového 
množství bylo manipulováno ručně : (1B47,64966/3)*2 

1 231 ,76644 

I 
Celkem 1 623 569,55| 

Vícepráce 6 205 299,86 
Méněpráce -4 581 730,31 
Iceıkøm 1 623 5s9,55| 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



ČÍSLO SMLOUVY ZHOT0vı'ı`EI,l=. : 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNA'ı`L=Lı=:: 6221053750 

ZMÉNOVÝ L/ST.- omítky vnirrnı- zvýšen/ rı. ømrtkøvó many I 

čfs/0 ZL-' 24 
Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č 

977 v k.ú. Zábrdovice 
Registrační číslo projektu: 
Objednatelz Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zmènový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku Smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dílo č. 6221053750 dle odst. čí. 6. 

Púvodni řešení dle smluvní dokumentace: 
V dokumentaci pro realizaci stavby řešena standardní tloušťka strojní omítky 15 mm. 

Nové řešení: 
Dle rovinatostí původního zdiva bude provedeno vyrovnání povrchu stávajícího zdiva. 

Zdúvodnění změny: 
Při realizaci stavby po osekáni stávajících omítek vzniká dodatečný požadavek objednatele srovnání 
omítkového souvrství do požadovaný normových a estetických standardů. 

Komentář ke změně: 
Jedná se O stavební práce, jejichž potřeba vznikla V důsledku objektivně nepředvídate/ných okolností a 

požadavku objednatele. Uvedené stavební práce jsou nezbytné pro provedení budoucí vestavby. 
Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

- Kč 170 302,53 Kč 

Výsledná". cena Změny bez DPH : 

“ Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
r. . „ 

- .j t 

, ,j 
_ 

- 
._ v- 

.

› 

_zj_.ı-„ž}_“.“{"~Í`ĹÍ_'*“ 1-. l17o_3o2,53_KčÁ. - 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů. provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakaZky_pro celé dílo. 
Vyjádřenízhotovítele: “ Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasím: Souhlas

Datum:2‹. Datum:

vén0,příjmen,podpis) odpis) 
Vyjá_dřen'í.projektanta:,, ~ v 

. 

Vyjádře
" 

Souhlasím Souhlas B) 

Datum: Datum: 

 (j (jméno, příjmení, 

F podpis) 

Prııøhyz \ 

1. Rozpočet- Omítky vnitrní- Zvýsení tl. omítkové malty



Položkový rozpočet 
S: 21001 Rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a. Brno 

O: 001 Změnové listy 

R: ZL 24 Omítky vnitřní - Zvýšení tloušťky omítky hladké dle skutečnosti 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 61 Upravy_povrchů vnitřní 115 387,56 

319201311R00 [Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 
I 

m2 
I 

52.46400' 229.00' 12 014.26 
ve výmere zahrnuta výmera vnitrnich omítek na staré 
Zdivo .ostění nezahrnuto. řešeno v jiném Změnovém listu : 

1NP 2 0 
2NP 2 0 
3NP I 0 
4NP I 4.13"3.20 13.21600 
5NP : (4.13+4.005+4.13)'3.20 39.24800 

| 

|e12422491R0o |Připıflıeı‹za daıši1ømfl.váp.ømifl‹y siên pı.-50% 
| 

m2 
| 

1832.8e000| 56.4o| 103 373,301 
ve výmere zahrnuta výmera vnilrních omítek na staré 
zdivo ostění nezahrnuto. řešeno V jiném Změnovém listu : 

1NP Z 402.04000 
(3.215+5,49+4,13+5.72+5.49+5.72+4.13+2,5+1.4+1,7+1.7 
5+3.535+1.75+1.89+1,4+0.6+1.56+3.4+1.505+6.43+3.95+ 
0,075+0,75+0,075+5,49+5.49+0,075+0,75+3,215+4,15+5. 
2+2.775+5.2)*4,0 

(4.55+3.96+4.8+1.15+5.6+2.9+0.7+1.25+5.4+1,73+3.25+3 106.54800 
.55+3.25+2.305)'2,4 
2NP 2 204.19200 
(3.14+5.69+4.13+4.005+4.13+5.69+3.14+2.63+1.14+2.15 
+1.21+2.15+1,92+1,94+1,5+1.69+2.1B+4,13+4.005+4.13+ 
1,96+1.15)'3.2O 
(4.45+6.1+5.5+2,0+0.73+0.65+1.28+1.475+5.5+2.5+3.745 137.76000 
+1 ,3+2.775+1.3+3.745)"3.20 
3NP 2 204.83200 
(3.14+5,79+4.13+4.005+4.13+5.79+3.14+2.63+1,14+2.15 
+1,21+2.15+1.92+1.94+1.5+1.69+2,18+4,13+4.005+4.13+ 
1.96+1.15)*3.20 
(4.45+6.1+5.5+2.0+0,73+0,80+1.43+1,475+5.5+2.5+3.745 138.72000 
+1 ,3+2.775+1 .3+3.745)'3.20 
4NP: 192.57600 
(3.29+5.79+4.13+4.005+4,13+5.79+3,29+2.63+1.14+2.15 
+1.21+2.15+1.92+1.94+1.5+1.69+2.18+4.13+4.005+1.96+ 
1.15)"3.20 

(4,45+6.1+5.5+2.0+0.73+0.80+1,43+1.475+5,5+2.5+3.745 138.72000 
+1 ,3+2.775+1 .3+3.745)'3.20 
5NP Z 168.27200 
(3.44+5.91+4.13+4.005+4.13+5.91+3.44+2.63+1.14+2.15 
+1.21+2.15+1.92+1.94+1,5+1,69+2.18+1.96+1,15)'3.20 

(4,45+6.1+5,5+2,0+0.73+0.80+1,58+1.475+5.5+2.5+3.745 139.20000 
+1.3+2.775+1.3+3.745)*3.20 

Díl: 99 Staveníštni přesun hmot 54 914,97 
337 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 26.52000 1 344.69 35 661.18 
337 999281145VL3 Přesun hmot- příplatek za složitost t 26.52000 726.01 19 253.79 

Celkem 170 302,53 

Vícepráce 170 302,53 
Méněpráce 0.00 
|ceıı‹em 170 3o2,53| 
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOvı'ı`L`LB Z 7/2021 ČÍSLO SMLOUVY ODJEDN/\TEı,F.: 622 l053750 

ZMÉNO VÝ LIST; Demontáž I nøvøđnı prrpøjıgy 
I 

öfs/0 ZL: 25 v 

Název akce: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1A, na pozemku p.č 
977 v k.ú. Zábrdovice 

Registrační číslo projektu: 
| 

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zmènový list vystavil: lng. P. Vašíček 
Datum: 14.7.2022 
Tento Změnový list popisuje 

Původní řešení dle Smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdúvodnění změn z: 

bytových jednotek v půdním prostoru. 

Komentář ke změně: 

požadavku objednatele na základě požada 
práce jsou nezbytné pro provedení budoucí sta 

V dokumentaci pro realizaci stavby nebylo řešeno. 

vb y. 

uvažovanou Změnu rozsahu dila a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy o dllo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce 
provedl v souladu S ustanovením smlouvy O dllo Č. 6221053750 dle odst. čl. 6. 

V prostoru stávajícího chodníku před domem budou provedeny bourací a zemní práce a distributor 
plynu provede zaslepení přípojky plynovodu, následně bude prostor uveden do původního stavu. 

Při realizací stavby vzniká dodatečný požadavek objednatele pro případnou realizaci vestavby 

Jedná se O Změnu, stavební práce, jejichž potřeba vznikla V důsledku objektivně nepředvldatelných okolností a 
vku provozovatele rozvodu plynu GASNET. Uvedené stavební
ev 

Cena méně prací bez DPH Z Cena více prací bez DPH 2 

71 795,78 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH iz Požadavek na Změnu lhůty dokončení díla: 
un... › . ,. j

- 

71 795,73 Kč _' - E 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlo 
materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje n 

uvy O dllo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
ebo předpokládá Dokumentace zakáZkLpro celé dílo. 

Vyjádření zhotovitele: 1 Vyjádření technického dozoru investora (TDS): 
Souhlasim:

' 

Datum: .$_2

příjmení, 

Souhlasím: 

nøn,
is) 

Vyjádř - 

Souhlasím 

Datum: 

eno, příjmení, podpis) 

Søuhıa (MMB, OB) 

Datum: 

........... Űméno, příjmení, 
podpis)

Přııøhyz
` 

1. Rozpočet- Demontáž plynovodni příp viny



ZL 25 
\II IV Prıpojka plynu - demontaz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
vYPRAcovALz CEN. ÚR.: 
STAVBA: Rekonstrukce bytového domu ul. Vranovská 365/1a, 614 00 Brno č. st. 977, k.ú. Z DATUM: 21.7.22 
OBEJKT: Přípojka plynu - demontáž PLATNOST 
INVESTOR: Statutární město Brno. Magistrát města Brna, bytový odbor Mallnovskúho nám. 3, 601 47 Brno, IČ: 449 921 PŘÍLOHA: 
MISTO STAVBY; Vranovská 365/1a, 614 00 Brno STuPEŇz 
ZAKÁZKA: 4201 9 

CVP CZCPA popis něr. jed. počet dodávka dodávka cel. 

REKAPITULACE STAVEBNIHO RoZPočTu Hsv A Psv 

11 
13 
16 
17 
87 

Hsv PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRACE 
Hsv I-ILOUBENÉ VYKOPÁVKY 
Hsv PŘEMISTÉNÍ VÝKOPKU/SUTI 
Hsv KONSTRUKCE ZE ZEMINıuLożENi SUTI 
Hsv POTRUISI Z TRUB PLASTOVÝCH 
MEZISOUČET PRACI Hsv 
MEZISOUČET PRACI Psv 
MEZISOUČET PRACÍ Hsv A Psv 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
CELKEM OSTATNI NÁKLADY 
CELKEM BEZ DPH

% 

C VP CZCPA Tıěr. jed. popis 

Hsv PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 
ROZEERANI KOMUNIKACI Z żIvICE 
2,o'2,o 
ROZEBRANI PODKLADÚ KOMUNIKACI DO 150 MM Z I‹AMENıvA 
2, O-2,0 
ROZEBRÁNI PODKLADU KOMUNIKACI Do 150 MM Z ŽIVICE 
2,o'2,o 
ŘEZANI KRYTU DO 150 MM 
2,o'4 
DOČASNÉ ZAJIŠTÉNI JEDNOHO KABELU 
CELKEM PŘ1PRAvNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 
Hsv HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 
PŘIPL ZA ZTIZENI VYKOPAVEK v BLIZ VEDENI 
2,0-2,o'o,9 

7 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 4 
2,o“2,o~o,9 
PŘ!I=LATEK ZA LEPIVOST 
CELKEM HLOUBENÉ VYKOPAVKY 
Hsv PŘEMISTĚNÍ VÝKOPKUISUTI 
SVISLÉ PŘEMISTÉNI VÝKOPKU Do 2 M 
VODOROVNÉ PŘEMISTÉNÍ VÝKOPKU 
na meziskládku: 2.0'2, 0'0,9'1, 85 
zpél pro zásyp : 2,0'2,0'1,2'1,85 
NAKLADANI SUTI 
demontážnl hmotnost položek 1, 2, a 3 
VODOROVNÉ PŘEMISTÉNI SUTI 
NAKLADÁNI VÝKOPKU I-IOR 1-4 
na meziskládku: 2,0'2,0'0,9'1,85 
zpět pro zásyp : 2,0*2,0'1,2'1,85 
CELKEM PŘEMÍSTÉNI VÝKOPKUISUTI 
Hsv KONSTRUKCE ZE ZEMINIULOŽENI SUTI 

24 ZASYP RUCNI SE ZHUTNÉNIM 
2,0-2,o~1,2 
ULOZENI SUTI Z VOZOVEK NA SKLADKU 
POPLATEK ZA ULOZENI SUTI Z VOZOVEK NA SKLADKU 
CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN 
Hsv POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 
RWE - Inogy - poplatek 
RWE - Inogy - vybraný dodavatel- zaslepenl přípojky 

11 
45111000-B 13.22.11 M2 

45111000-8 13.22.11 M2 

45111000-8 13.22.11 M2 

45233223-8 13.22.11 METR 

METR 
A01 

45252124-3 13.22.11 

13 
45252124-3 13.22.11 M3 

M3 

M3 
A01 

45252124-3 13.22.11 

16 
45252124-3 13.22.11 
45252124-3 13.22.1 1 

M3 
TUNA 

45252124-3 13.22.1 1 TUNA 

TUNA 
M3 

45252124-3 13.22.11 
45252124-3 13.22.11 

A01 
17 

M3 

TUNA 
TUNA 
A01 

45252124-3 13.22.11 
45252124-3 13.22.11 

87 
kpl 

kpl 

Il 

4,00 

4,00 

4,00 

8,00 

4,00 
ll 
13 

3,60 

3,60 

3,60 
13 
16 

3,60 
IS,S4 
ó,áó 
8,88 
2,64 

2,64 
15,54 
6,66 
8,88 
16 
17 

4,80 
4,80 
2,64 
2,64 
17 
87 

1,00 
1,00 

5,00 

dodávka 

1235,00 

431,00 

502,50 

405,10 

368,20 

437,00 

1145,70 

32,70 

213,30 
470,20 

470,20 

389,00 
22,10 

379,39 

21,80 
949,00 

8700,00` 

9000,00 

CELKEM 
13 387,60 Kč 
5 815,44 I(č 

I0 686,51 Kč 
4 386,38 Kč 

34 101,00 Kč 
68 376,93 Kč 

› 0,00 Kč 
68 376,93 Kč 
3 418,85 Kč 
3 418,85 Kč 

71 795,78 Kč 

dodávka Cel. 

4 940,00 

1 724,00 

2 010,00 

3 240,80 

I 472,80 
13 387,60 

1 573,20 

4 124,52 

117,72 
5 815,44 

767,88 
7 306,91 

I 241,33 

I 026,96 
343,43 

10 686,51 

I 823,47 

57,55 
2 505,36 
4 386,38 

B 700,00 
9 000,00



Vytyčení ìnž. slfl 
Kontrola slti před záhozem 
Geodelickó zaměření (EZA, OMI MMB atd.) 
Zkouška zhutněnl 
CELKEM POTRUBI Z TRUB PLASTOVÝCH

soubor 
soubor 

kpl 

kpl 
A01 

I ,00 
1,00 
1,00 
2,00` 
87 

3000,00 
I,00 

8200,00 
2600,00 

3 000,00 
1.00 

8 200,00 
5 200.00 

34 l0l,00


