
Číslo dodatku smlouvy objednatele: 
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci
„SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní

tělocvičnyťí
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

takto:

Objednatel

Sídlo
Zástupce
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

1. SMLUVNÍ STRANY

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie 
Uherský Brod

: Nivnická 1781,688 01 Uherský Brod
PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy 

PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

IČO
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Telefon 
E-mail 
ID DS

14450437 
není plátce DPH 
Komerční banka, a.s. 
18032721/0100 
572 622 900 
rsmid@spsoa-ub.cz

Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 

IČO
DIČ

Plátce DPH 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 

Telefon 
E-mail

ID DS

LISONĚK, s.r.o.

Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod 
Ing. Josef Lisoněk, jednatel 
KS v Brně, oddíl C, vl. 27706

Ing. Josef Lisoněk, jednatel 
Ing. Josef Lisoněk, jednatel 
25345168 
CZ25345168 
ČSOB, a.s.

184244447/0300
+420724337547
lisonek@lisonek.cz
6btisbr

25345168
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2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 

dne 21.04. 2022 na akci:

„SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny"
(dále jen „Smlouva")

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny, které byly v průběhu akce vyvolány 
reálnou skutečností.
Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto 
dodatku, a je v něm uvedena návaznost na odstavec 4 ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Změna popsaná ve Změnovém listu č. 1, nemá vliv na smluvní termín dokončení a předání díla 
dle Smlouvy.

2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah 
změnového listu č. 1, se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodů méněprací a víceprací:

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE 123 966,94 150 000,00
MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 5 999 426,91 7 259 306,56
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 6 123 393,85 7 409 306,56

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY, ROZSAHU DÍLA
3.1. Článek 2., Předmět smlouvy a rozsah díla, odst. 2.1, Smlouvy se doplňuje z důvodů výše 

uvedených o odkaz na Změnový list č. 1, přičemž bod 2.1 nově zní takto:

2.1.Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést celkovou rekonstrukci školní tělocvičny 
včetně šaten a sociálního zařízení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský 
Brod. Popis předmětu díla je vymezen položkovými rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy), 
projektovou dokumentací zpracovanou BKB projekční s.r.o., Kudlovice 223, 687 03 Kudlovice, 
IČO: 08884218 v prosinci 12/2020 a touto smlouvou o dílo.

Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

4. ZMĚNA CENY DÍLA
4.1. Článek 5. Cena díla, odst. 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí:

6 123 393,85 Kč (bez DPH)

1 285 912,71 Kč 21%DPH 

7 409 306,56 Kč včetně DPH
(slovy.sedmmiliónůčtyřistadevěttisíctřistašestkorunčeských a padesátšesthaléřů)
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4.2. V článku 5. Cena díla, se odsí. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které jsou 
součástí jeho nabídky a změnového listu č. 1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky položkových rozpočtů, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na 
rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku 
není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 
zákona č.134/2016 Sb., ZZVZ v platném znění.

5.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení.

5.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je - Změnový list č. 1 v kopii

V Uherském Brodě dne P- l U>17/
V Uherském Brodě dne

Objednatel: Zhotovitr'

/i
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Název akce:

Změnový list

„SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny11

číslo: ZL Č. 01
„Úpravy stavby vyvolané realizací"

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 21.4. 2022

1. Oddil stavby: SO 01

2. Zpracovatel změnového listu: Lisoněk spol s r.o

3. Odkaz na dokumenty, v nichž ie vznik a řešeni změny popsáno
3.1 kontrolní den: KD č. 3 
3 2 jiné související dokumenty:
Rozpočet změny č.1 - VCP ~ Výměna koberce a výměna PVC na schodech.

4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečnosti bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončeni realizace stavby je tfeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedeni funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list řeší
4.1 Výměnu koberce na sténá tělocvičny. Jeho stav po dokončené rekonstrukci rozvodů el. 

energie samozřejmě ještě ovlivněn stářím materiálu nezaručoval další funkčnost. Stav 
povrchů PVC na schodech na tribunu nezaručuje další bezpečný provoz.

Návrh technického řešení a rozsah změny

4.1 Výměna povrchu stěny a schodiště tělocvičny

V průběhu rekonstrukce tělocvičny se provádí rekonstrukce rozvodů elektro, tato změna si vyvo
lává obnažení stěny, na které je koberec nalepen. Jeho zpětná montáž se ukazuje jako technicky 
nereálná. Povrch je nutné očistit od nánosů lepidla a starého textilního obkladu a opatřit novým 
povrchem. Nový povrch garantuje také lepší hygienické vlastnosti povrchu stěny v tělocvičně pod 
tribunou. Zároveň plní bezpečnostní požadavky na utlumeni nárazu osob pohybujících se na cvi
čební ploše.
V průběhu rekonstrukce podlahovin v tělocvičně a příslušných provozních místnosti se ukazuje po
škozeni povrchů schodů na tribunu. Po zařazení oprav povrchů podlahovin na sctiodech na tribunu 
se sjednotí kvalita vyměňovaných povrchů v celém objektu Závadná místa by mohla být místem 
působících případný úraz pohybujících osob se na schodech na tribunu tělocvičny.

Realizace těchto prací vede k navýšeni finančních prostředků o částku 123 966,94 Kč bez DPH

5. Finanční náklady změny
Z hlediska § 222 zákona č 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 150 000 Kč vč. DPH. Tyto práce vyplynuly až po zahájeni prací, jsou naplněny podmínky 
odst 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD



Název akce „SPŠ a OA Uherský Brod - Celková rekonstrukce školní tělocvičny

• předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
ViCEPRÁCE 123 966,94 150 000,00
MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 5 999 426,91 7 259 306,56
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 6 123 393,85 7 409 306,56

6.

V Uh Brodě dne

Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Ing. Josef Lisonél
LISvi fCPfV s.r.o 

Stolařská 491 
688 01 UharskyBrod 

GSM: 4-420 724 337 547

<D

• Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou pátrěf$u#j§&
řešení dila, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky

• Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý
kazu výměr - vicepráce.

® Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou
ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto
vitel předložil oceněný výkaz výměr vícepraci, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby

« Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na smluvní termín 
dokončení, proto se termín realizace dila neprodlouží. Změna má dopad na celkové náklady 
stavby, dochází ke zvýšeni celkové ceny díla

• Výše popsané změny se dle ZZVZ nepovažuji za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla při realizaci díla a jsou 
plně v souladu odst 4 § 222 ZZVZ.

«* TDS doporučuje po odsouhlaseni objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízeni bez uveřejnění).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č 1 odsouhlasit

V Uherském Brodě dne Jjj-ilCU
IS Projekt, s.r.o.

Na Výsluní 22SS 
. .638.01 Uherský Brod

Ing. Hy/ifek £ušjl, IS RfeJSMWW*ainw*i

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) fautorského dozoru (AD)

• Projektant v době zpracováni realizační dokumentace předpokládal stávajicí stav podle svých 
odborných zkušenosti. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifi
kovat převážně až při realizací samotné stavby. To platí pro obnažení elektroinstalačních krabic 
pod povrchem koberce na stěně. Po demontáži textilního povrchu se teprve prokazuje jeho stav 
určující nemožnost zpětné montáže na stenu tělocvičny.

• Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedeni pro dokončení 
akce je nezbytně nutné, a které nebyly součásti zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto 
nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jed
notlivých oddílů realizované stavby.

• Projektant po posouzeni a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za opráv
něný

• Generální projektant v rámci autorského dozoru zpracoval úpravu Revizi projektové dokumen
tace vč výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatřeni

• GP (AD) doporučuje ZL č I schválit

V Uherském Brodě dne
Karel Beneš

Str 2/3 BKB projekční s.r.o.
Kudlovice 223
687 03 Kudlovice
IČ: 08884218 DIČ:CZ08884218
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8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení clila (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
INV (RZK).

Návrh finančního krytí; Výše uvedené vícepráce jsou součástí VCP rozpočtu projektu schvále
ného v IZ č. 1798/150/12/21 - 02/06/2? dodatek č. 2 z června 2022 na tuto akci

V Uh Brodě dne

ft OBCHODNÍ AKADEMIE 
UHERSKY 8ROD

j Nivnická 178!. 688 0'i Uherský Brod 
I tel 572 622 001 !Č: táAžfl-ÚZ-.2.9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č 1 položkový rozpočet změny 4.1 - výměna povrchu stěny a schodiště tělocvičny

Str: 3/3


