SPĔCHÁ




Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.  629/2016/SOD
Oprava chodníků v Říčanech 2016




Objednatel		Město Říčany
sídlo:			Masarykovo nám. 53/40, Říčany, PSČ 251 01
zastoupený:		Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
			Ing. Dušan Suchý, dusan.suchy@ricany.cz, tel. 323 618 126
bankovní spojení:	KB Praha,  a.s., pobočka Říčany
č. účtu:		
IČ:			
DIČ			
Identifikátor datové schránky:
			skjbfwd
TDI (technický dozor investora/objednatele):
			Ing. Dušan Suchý tel: 323 618 126, e-mail: dusan.suchy@ricany.cz

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:		RYBÁŘ stavební s.r.o.
sídlo:	Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník. 
zastoupený:		Ing. David Rybář a Ing. Jaroslav Rybář, jednatelé
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
Ing. Jaroslav Rybář  tel: 602 448 247 e-mail: j.rybar@rybar-melnik.cz
bankovní spojení:	
č. účtu:		
IČ:			
DIČ:			
zápis v OR:	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98620
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé


takto:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna lhůty zhotovení díla Oprava chodníků v Říčanech 2016 sjednaného smlouvou č. 629/2016/SOD. 

Článek II.
Lhůty provádění díla

1. Změna lhůty spočívá ve změně termínu lhůty zhotovení díla stanovené v článku 2. „Lhůta zhotovení díla“ odstavci 2.1. ETAPA 2016 smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., a ve změně harmonogramu díla stanoveného rovněž v článku 2., odstavci 2.3.  

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dané ETAPOU 2016 řádně provést a objednateli dokončené předat jako celek, nejpozději do 31.3.2017.
3. Celková doba provádění všech úseků, činí maximálně 132 kalendářních dnů (bez započtení doby přestávky mezi etapami 2016 a 2017 a případných přestávek z důvodu nevhodných klimatických podmínek). Ostatní ujednání specifikované v článku 2., odstavci 2.3., se dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 629/2016/SOD., nemění. 
4. Ostatní ustanovení článku 2., „Lhůty zhotovení díla“ smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., se dodatkem č. 2 nemění.




Článek III.
Lhůty provádění díla, podklady pro provádění díla

1.		Ostatní články původní smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem 16.12.2016. Je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3.	Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku dne 23.2.2017 pod č. usn. 17-09-002.
4.	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.	Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 ke smlouvě č.629/2016/SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě v registru zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Žádost o prodloužení lhůty provádění díla, ze dne 15.12.2016.
2) Doplnění žádosti o prodloužení lhůty provádění díla, ze dne 10.1.2017.


V Říčanech dne 1.3.2017		V Říčanech dne 2.3.2017



Objednatel:						Zhotovitel:



………………………………				……………………………. 
Mgr. Vladimír Kořen					Ing. David Rybář
[bookmark: _GoBack]starosta města					jednatel
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