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DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povotení, Projektové 
dokumentace pro provádě ní stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha 
Masarykovo nádraží" (v režimu BIM)

Smtuvní strany:

Správa že!eznic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezch!ebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasí!ání daňových dok!adů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatet")

číslo smlouvy: E618-S-3960/2020/Svj 
ISPROFOND: 5113720005

a

účastníci Spo!ečnosti „SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"
založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, 
jejímiž společníky jsou:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
bank. spojení: ..................................................................... 
zastoupena: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou KNmtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

jako „Správce" a „Společník 1"

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21645
zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Bergterem, místopředsedou představenstva 
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva 

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 a Plné moci ze dne 
5.7.2020

(dále společně jen „Zhotovitel") 

c/s/o sm/ouvy; 20-309.230

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující
skutečnosti:

1. Úprava Rozsahu prací - Na základě aktuálního architektonického návrhu, požadavků 
Objednatele a doporučení Zhotovitele dochází k rozšíření předmětu Díla. Úprava rozsahu 
předmětu plnění vč. zdůvodnění je podrobně definována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

2. Úprava Harmonogramu ptnění - V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací se 
doplňuje do Harmonogramu plnění dílčí etapa 6C. a 6D., které jsou definovány v Příloze č. 3 
Dodatku č. 2 (Příloha č. 5 SOD).

3. Úprava Ceny dí!a - V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací se cena Díla 
navyšuje analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění 
(dále jen „ZZVZ") o částku ve výši 3.156.800,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze 
Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 4,67 % původní hodnoty závazku 
ze Smlouvy. Úprava Ceny díla je definována v Příloze č. 2 Dodatku č. 2 (Příloha č. 4 SOD)

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 
takto:

1) ČL 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruš/ se sřávay/c/ fexf C/. 3, odst. 3.3 Srn/ouvy a aadrazu/e se novým textem foroto zněn//

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH dle SOD činí:
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1:
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2:
Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí:

67 552 000,- Kč
+ 5 950 000,- Kč 
+ 3 156 800,- Kč 
76 658 800,- Kč

slovy: sedmdesátšestmHíonůšestsetpadesátosmtísícosmset korun českých



2) Č!. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruš/ se sřáva//c/ řexř C/. 5 oďsř. 5.^5 Sm/ouvy a na^razu/e se novým řexřem řo^ořo zněn/;
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5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dí!o:

Příloha č. 1 Specifikace Dí!a - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/4/20 

Příloha č. 3 Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/4/20
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 29.04.2020

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Dí!a - nove zněn/ p/ařně Ae ďn/ poďp/su DoďařAu c. 2

Příloha č. 5 Harmonogram p!nění - nové zněn/ p/ařně Ae ďn/ poďp/su DoďařAu c. 2

Příloha č. 6 Oprávněné osoby - zněn/ p/ařně Ae ďn/ poďp/su DoďařAu c. ^

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavate!ů - zněn/ p/ařně Ae ďn/ poďp/su DoďařAu c. ^

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovite!e

Příloha č. 11 BIM Protoko!

3) Pří!oha č . 1 Sm!ouvy o dí!o - Specifikace Dí!a

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Pří!oha č . 4 Sm!ouvy o dí!o - Rozpis Ceny Dí!a

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Pří!oha č . 5 Sm!ouvy o dí!o - Harmonogram p!nění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v 
platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

- nové zněn/p/ařné /re ďn/ poďp/sí/ Doc/ař/ru č. 2 
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

- nové zněn/p/ařné /re ďn/ poc/p/su Doéař/rn č. 2 
Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- nové zněn/p/ařné /re ďn/ poďp/su Doéař/rn č. 2

Za Objednateíe: Za zhotovíteíe:

V Praze V Praze

Za SUDOP PRAHA a.s. - Správce společnosti 
„SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"

22.08.2022 12:14
Po d ep sá n o el ektron i cky

Ing. Mojmír Nejezchteb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Mgr. Ing. Eva Kudynová KNmtová
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Za SUDOP EU a.s. - Společníka 2 společnosti „SP 
+ SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM" na základě 
Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 
2020 a plné moci ze dne 5. 7. 2020

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Mgr. Ing. Eva Kudynová KNmtová
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY) 
Specifikace Dí!a

Předmětem dí!a je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha 
Masarykovo nádraží". Cílem díla je řešení pro výhledový výrazný nárůst provozu vlaků 
osobní dopravy, a to zejména v souvislosti s modernizací a zdvoukolejněním tratě ve 
směru na Kladno a vybudováním železniční tratě na Letiště Václava Havla.

Jedná se o celkovou rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku, 
rozšíření stávajících sedmi kolejí o koleje č. 8 a 9 a dalších kolejí pro odstavování a zbrojení 
vlakových souprav. Bude vybudována platforma zastřešení pro mimoúrovňový přístup na 
nástupiště z ulic Hybernská a Na Florenci a napojení na okolní objekty od křižovatky U 
Bulhara a podél ulice Na Florenci, včetně nového zastřešení na všech nástupištích.

Rozsah Dí!a:

• Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, 
zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 
staveništi a manuálu údržby.

• Zpracování dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož 
výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

• Na základě požadavku OŘ Praha zajistit splaškovou kanalizaci, která bude primárně 
sloužit pro vypouštění vod ze strojů pro čištění nástupišť a současně pro zajištění 
odkanalizování komerčních ploch na platformě. Předmětné vícepráce generují 
vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na splaškovou 
kanalizaci vč. inženýrské činnosti vedoucí k zajištění územního rozhodnutí (nebo 
územního souhlasu) a následné dopracování do podrobnosti PDPS.

Rozsah a č!enění projektové dokumentace DSP a PDPS bude zpracován následovně:

• Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v 
rámci Správy železnic, bude dokumentace zpracována dle požadavků přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu.

• Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 
č.11/2006.
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• Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 
dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, H a I a 
dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

• Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění.

• Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 
pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné 
znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách 
SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni- 
nakladu-staveb-szdc).

• Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a 
mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

• Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a 
mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu 
a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

• Zajistit provedení archeologického zjišťovacího výzkumu oprávněnou osobou v 
ploše budoucí platformy. Součástí bude zpracování nálezové zprávy, na základě 
které bude vypracován návrh dalšího postupu záchranného archeologického 
výzkumu v rámci realizace stavby. Přípravu, průběh a závěry konzultovat průběžně 
s NKÚ. Výzkum by měl ověřit skutečnou polohu, hloubku a stav pozůstatků líce 
barokního opevnění, brány přes kolejiště, případně průběh gotického opevnění 
nebo dalších archeologických nálezů pro další projektování především platformy.

• V rámci stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)" mělo 
dojít pouze k zapojení stavby do již existujícího systému ETCS ve smíšeném 
provozu, tedy do již zřízeného RBC v CDP Praha. Však k tomuto nedojde a bude 
realizováno konvenční zabezpečovací zařízení realizované pomocí současné 
návěstní soustavy.

• V původním projektu stavby "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 
nádraží" mělo dojít k obdobným úpravám, tedy zapojit ŽST Praha Masarykovo 
nádraží do existujícího systému ETCS, ale ve výhradním provozu.

• K těmto skutečnostem nedojde a je na základě zápisu z 8.4.2021 požadováno 
stavbu "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží" rozšířit o 
následující úpravy:

o Vybudovat RBC v CDP Praha pro zajištění rozšíření systému ETCS v úsecích 
Praha-Libeň (mimo) - Praha Masarykovo nádraží - Praha - Holešovice 
(mimo).

o ŽST Praha Masarykovo nádraží připojit do tohoto nového systému a to ve 
výhradním provozu dle zadání stavby.

o Upravit ŽST Praha-Bubny, kde dojde ke zrušení národní návěstní soustavy 
a bude zřízen výhradní provoz s benefity.

o Upravit úseku Praha-Bubny - Praha-Dejvice a zajistit vymezení výhradního 
provozu systému ETCS v ŽST Praha-Dejvice.

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
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• Projekční práce:
o Projekční práce v rámci PDPS na vybraných nenosných částech mostní 

konstrukce platformy a lávky (SO 11-22-01, SO 11-22-02), které vyžadují 
specifický projekční přístup vzhledem k vysokým nárokům na design. 
Jedná se o projekčně nadstandardní řešení, vycházející z aktuálního 
architektonického návrhu stavby. 

o Zpracování majetkoprávního vypořádání v systému MAJA. 
o Vodní prvek na platformě. Jde o návrh vodního prvku na platformě vč. 

technologie a šachty ve stupni DSP a PDPS. Vyplývá z aktuálního 
architektonického návrhu.

o Herní prvek na platformě. Jde o návrh herního prvku na platformě ve 
stupni DSP a PDPS. Vyplývá z aktuálního architektonického návrhu. 

o Fotovoltaika. Zapracování sytému malé fotovoltaické elektrárny do návrhu 
„PS 11-03-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, technologie, 
část SŽDC" jako podobjekt „PS 11-03-52.1 FVE". Součástí je také 
součinnost projektanta se SŽ při přípravě žádosti o dotaci na fotovoltaický 
systém.

o Návrh vyhřívání hlavních pevných schodišť vedoucích na platformu.

• Aktualizace již předaných dokumentů:
o Aktualizace záměru projektu. Jde o aktualizaci záměru projektu dle 

aktuálního SR, Přepočet EH, Aktualizace zprávy EH, Převedení SR do 
SPOŽESu.

• Prezentační materiály:
o Prezentační a propagační materiály stavby pro potřeby SŽ.

• Provedení doplňujících průzkumů, které vyplynuly z nově zjištěných potřeb a 
skutečností:

o Doplnění průzkumu kontaminace. Jde o sondážní práce, odběr vzorků, 
laboratorní práce, vyhodnocení vč. vyjádření pověřené osoby. 

o Stavebně historický průzkum křídla A výpravní budovy. Stavebně
historický průzkum křídla A výpravní budovy, který potvrdí, že tuto část 
památkově chráněné výpravní budovy je možné zbourat, jakožto 
památkově nehodnotnou přístavbu. Tento podklad je si vyžádal OPP MHMP 
pro závazné stanovisko k odstranění této stavby. 

o Stavebně technický průzkum založení haly. Cílem je zjistit tvar základů 2 
sloupů, resp. zjistit prostorové možností pro umístění nových objektů mezi 
základy těchto sloupů. Stanovit vztah základů ke stávající úrovni podlahy. 
Zhodnotit stavebně technický stav základů a porovnat skutečné provedení 
s archivní dokumentací (druhotný cíl prací). 

o Stavebně technický průzkum hloubky a průběh základových konstrukcí.
Jde o ověření stávajícího založení vzhledem k provádění výkopových prací 
na prvním nástupišti podél fasády VB. 

o Stavebně technický průzkum - doplnění průzkumu podlah a základů ve 
VB. Doplnění průzkumu podlah a základů ve VB. v místnostech, které v 
rámci projektu stavebně upravujeme.



SPRÁVA
Ž ELEZ N tC

Součástí Dí)a je rovněž:

• Zapracování požadavků a připomínek vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a 
osob z jednání o vydání územního rozhodnutí,

• zpracování vyplněných žádostí o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných 
podkladů a příloh,

• zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v 
potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. 
č. 169/2016 Sb., v platném znění),

• zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s 
platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě 
konvenčního železničního systému,

• zajištění podkladů pro vydání závazného stanoviska v navazujícím řízení ve smyslu 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů,

• zpracování vizualizace architektonického vyznění návrhu stavby a to i v pracovních 
verzích pro doložení koordinace objektů, jejích působení, vazeb a vztahů v rámci 
stavby, tak i k souvisejícím stavbám,

• zpracování videa pohybu osob.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3.
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Ž ELEZN tC

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) 
Rozpis Ceny Díia

Cena Díia (bez DPH) Výše DPH Cena Díia (s DPH)

76 658 800,- Kč 16 098 348,- Kč 92 757 148,-Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS (v režimu BIM):

.................... .................... ....................

Cena za výkon autorského dozoru:

. .................. ............... . ..................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díia podie členění na Díičí etapy zpracování 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace poiožky Cena poiožky (bez DPH) Cena poiožky (s DPH)

1. Díičí etapa . ..................... . .....................

2A. Díičí etapa .................... ....................

2B. Díičí etapa . ..................... ........................

3. Díičí etapa ........................ ........................

4. Díičí etapa ........................ ........................

5. Díičí etapa . ..................... ........................

6A. Díičí etapa .................... ....................

6B. Díičí etapa . ..................... . .....................

6C. Díičí etapa .................... ....................

6D. Díičí etapa .................... ....................

7. Díičí etapa . ..................... . .....................

8. Díičí etapa ........................ ........................

9. Díičí etapa . ..................... . .....................

Výkon autorského dozoru . ..................... . .....................

Ceikem: 76 658 800,00 Kč 92 757 148,00 Kč
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PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram pinění

Část Díia Doba pinění Popis činností 
prováděných v Díičí etapě

Podmínky dokončení 
Díičí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

- -

1. Díičí etapa 30.06.2021

Provedení všech potřebných 
průzkumů včetně 
zjišťovacího archeologického 
výzkumu, předložení 
důvodové zprávy, 
projednání s NPÚ

Předávací protokol 
(pro Část díla)

2A. Díičí etapa 26.05.2021 Koordinace s okolními 
stavbami

Předávací protokol 
(pro Část díla)

2B. Díičí etapa 31.10.2021

Dopracování kolejových 
spojek Sluncová, projednání 
světelné signalizace 
křižovatky

Předávací protokol 
(pro Část díla)

3. Dílčí etapa 31.12.2021

Zajištění souhlasu 
s územním rozhodnutím a 
návrh technického řešení 
DSP k připomínkovému 
řízení drážních složek a 
k projednání s orgány státní 
správy v režimu BIM.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4. Díičí etapa 28.02.2022

Odevzdání DSP se 
zapracovanými 
připomínkami a předání 
k notifikaci, odevzdání 
podkladů pro schválení 
závěrových tabulek, 
porovnání změn vzhledem 
k EIA, doložení obeslání 
všech orgánů státní správy, 
dotčených organizací, 
správců sítí a ostatních 
účastníků stavebního řízení

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

5. Díičí etapa 31.05.2022

Předání kompletní 
dokumentace ve stupni DSP 
se zapracovanými 
připomínkami; včetně 
aktualizace záborového 
elaborátu před podáním 
žádosti o SP, aktualizace 
POV v koordinaci se 
sousedními stavbami, 
notifikace, BOZP v přípravě, 
průkazné odeslání všech 
typů smluv vlastníkům

Předávací protokol 
(pro Část Díla)



SPRÁVA
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Vyhodnocení využití Metodik 
pro Informační model dle 
Přílohy.11 BIM protokol.

6A. Dí!čí etapa 15.06.2022
Návrh technického řešení 
PDPS k připomínkovému 
řízení drážních složek.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

6B. Dí!čí etapa 30.06.2022 Podání žádosti o stavební 
povolení

Kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního 
úřadu

6C. Dí!čí etapa 31.08.2022 Koncept DUR Předávací protokol 
(pro Část Díla)

6D. Dí!čí etapa 30.09.2022
DUR čistopis, po zapracování 
připomínek Objednatele + 
koncept PDPS

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

7. Dí!čí etapa 31.10.2022 Nabytí právní moci 
stavebního povolení

Stavební povolení v 
právní moci, předané 
Objednateli

8. Dí!čí etapa 31.10.2022

Předání kompletní 
dokumentace ve stupni PDSP 
se zapracovanými 
připomínkami včetně předání 
všech dokladů a podkladů 
pro účel zahájení zadávacího 
řízení na zhotovení stavby ke 
schválení.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

9. Dí!čí etapa 31.12.2022

Definitivní předání PDPS s 
kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP, a 
návrhem ZTP na realizaci 
stavby + DUR - podání 
žádosti o ÚR + PDPS 
(čistopis)

Protokol o provedení 
díla, bez autorského 
dozoru

Termín
dokončení dí!a

Autorský dozor bude 
prováděn kontinuálně 
souběžně s realizací stavby. 
Předpokládají se porady s 
projektantem 1x týdně po 
dobu realizace stavby. 
Zhotovitel se zavazuje 
provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané 
délce 50-ti měsíců

Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých 
služeb o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta
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