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odst. 2

odst. 3

odst. 7

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16

Cislo projektu _048/0002537
Cislo/&ast VZ

Predpoklddand hodnota NR

Smlouva o dilo NR 05.04.2019
Cena dle dodatku ¢.1/zmény 09.04.2020
Cena dle dodatku ¢.2/zmény 08.02.2021
Cena dle dodatku ¢.3/zmény 30.03.2021

Cena dle dodatku ¢.4/zmény

..... dalsi dodatky/zmény

Vyhrazené zmény
(bez limitu) tdaj / zména ze dne viceprace
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
Za podstatnou zménu zdvazku ze smlouvy na verejnou XXX XXXX 0,00 K¢
zakdzku se nepovaZuje uplatnéni vyhrazenych zmén 0.00 K&
zdvazku sjednanych ve smlouvé na verejnou zakdzku na XX XX XXXX 2 ¢
zdkladé zaddvacich podminek podle § 100 odst. 1. XX XX XXXX 0,00 Ké
Nepodstatna zména
(bez limitu) udaj / zména ze dne viceprace

Podstatnou zménou zdvazku ze smlouvy na vefejnou
zakazku je takova zména smluvnich podminek, ktera by
a) umoznila Ucast jinych dodavatel( nebo by mohla
ovlivnit vybér dodavatele v plivodnim zadavacim fizeni,
pokud by zadavaci podminky ptvodniho zaddvaciho
fizeni odpovidaly této zméné,

b) ménila ekonomickou rovnovéhu zavazku ze smlouvy
ve prospéch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k vyznamnému rozsifeni rozsahu pInéni vefejné
zakazky.

Za nepodstatnou zménu lze povazovat 1

nenaplfiuje anijednu podminku tohoto odstavce
dokazovani). V opacném, pokud naplnéna i jen jedna,

zZméné podstatné
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢

na verejnou zakazku, jejimz predmétem je provedeni
stavebnich praci, se nepovazuje zdména jedné nebo vice
poloZek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami, za predpokladu Ze
a) nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji
srovnatelny druh materidlu nebo praci ve vztahu k
nahrazovanym polozkam,

b) cena materialu nebo praci podle novych poloZek
soupisu stavebnich praci je ve vztahu k nahrazovanym
polozkam stejnd nebo nizsi,

c) material nebo prace podle novych poloZzek soupisu
stavebnich praci jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi a

" ' ca o v e o

Zameéna poloiek: pokud splnény vsechny podmink)
nepodstatné (bez limitu; neni nutné dal:

XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢
XX XX XXXX 0,00 K¢




odst. 4

odst. 4

d) zaaavatel vynotovi 0 Kazae jeanotiive zamene preniea

IR ) . . XX XX XXXX 0,00 K¢
obsahujici nové polozky soupisu stavebnich praci s
vymezenim polozek v plivodnim soupisu stavebnich XX XX XXXX 0,00 Ké
praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a XXX XXXX 0.00 K¢
srozumitelnym oduvodnénim srovnatelnosti materialu - ”
nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality XX XX XXXX 0,00 K¢
podle pismene c). XX XX XXXX 0,00 K¢
De minimis - dodavky a sluzby
(limit je tvorem souctem absolutnich hodnot, tj.
viceprdce plus ménéprdce) vicepréce
XX XX XXXX 0,00 K¢
Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou XX XX XXXX 0,00 K¢
zakazku se nepovazuje zména, kterd neméni celkovou XX XX XXXX 0,00 K¢
povva.hu Vfrfsj.né.zakéZky a.jeJ..ﬁ hOd??taje , XX XX XXXX 0,00 K¢
a) nizsi nez financni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku
a XX XX XXXX 0,00 K¢
b) nizsi nez XX XX.XXXX 0,00 K¢
1. 10 % plGvodni hodnoty zavazku, nebo ”
2. 15 % plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na XX XX XXXX 0,00 K¢
verejnou zakazku na stavebni prace, kterd neni koncesi. XX XX XXXX 0,00 K¢
De minimis - st. prace
(limit je tvorem souctem absolutnich hodnot, tj.
viceprdce plus ménéprdce) vu’cepréce
d1 30.07.2019 0,00 K¢
d1 30.08.2019 203 759,20 K¢
d1 30.08.2019 73 534,13 K¢
d1 31.08.2019 1453 866,76 K¢
d1 30.09.2019 30 496,00 K¢
Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou | d1 31.08.2019 102 474,44 K¢
zakdzku se nepovazuje zména, kterd neméni celkovou d1 30.09.2019 4 406,93 K¢
. Povahuvereiné zakézky ajejizhodnotaje T 30.09.2019 60 000,00 K&
a) nizsi neZ finan¢ni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku
a di 31.10.2019 435 278,00 K¢
db>hniij" nez @ et d1 31.10.2019 11 209,00 K¢&
1. 10 % pGvodni hodnoty zavazku, nebo -
2. 15 % plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na d1 30.12.2019 127 890,64 K¢
vefejnou zakdzku na stavebni prace, ktera neni koncesi. | d1 31.10.2019 14 311,56 Ké
d1 30.12.2019 104 851,75 K¢
d1 10.02.2020 6 039,00 K¢
d1 10.02.2020 14 135,60 K¢
d1 10.02.2020 23 063,00 K¢
d1 10.02.2020 26 716,80 K¢
d1 10.02.2020 35 394,24 K¢
d1 10.02.2020 115 959,38 K¢
d1 30.03.2020 139 376,90 K¢
d1 30.03.2020 0,00 K¢
d2 30.05.2020 589 826,54 K¢
d2 30.09.2019 62 995,90 K¢
d2 28.02.2020 24 105,00 K¢
d2 30.01.2020 0,00 K¢
d2 30.01.2020 0,00 K¢
d2 30.01.2020 70 104,20 K¢
d2 30.01.2020 80 000,40 K¢
d2 28.02.2020 35 000,00 K¢
d2 30.10.2019 11 396,10 K¢
d2 28.02.2020 264 952,56 K¢




d2 30.09.2019 59 015,05 K¢
d2 30.05.2019 66 305,70 K¢
d2 28.02.2020 61 420,80 K¢
d2 30.03.2020 116 014,67 K¢
d2 28.02.2020 27 921,98 K¢
d2 28.02.2020 13 728,30 K¢
d2 28.02.2020 22 000,00 K¢
d2 28.02.2020 29 909,00 K¢
d2 28.02.2020 23 248,78 K¢
d2 30.03.2020 157 521,38 K¢
d2 30.03.2020 35 718,70 K¢
d2 30.03.2020 8 667,80 K¢
d2 30.03.2020 15 458,44 K¢
d2 30.04.2020 251 357,70 K¢
d2 30.04.2020 16 558,00 K¢
d2 30.04.2020 98 558,60 K¢
d2 30.03.2020 20 483,52 K¢
d2 30.04.2020 7 809,99 K¢
d2 30.04.2020 30 120,45 K¢
d2 30.04.2020 80 583,75 K¢
d2 30.04.2020 244 212,50 K¢
d2 30.03.2020 25911,30 K¢
d2 30.03.2020 28 527,60 K¢
d2 30.04.2020 8 810,09 K¢
d2 30.05.2020 82 211,06 K¢
d2 30.05.2020 11 071,99 K¢
d2 30.05.2020 69 592,25 K¢
d2 30.04.2020 19 890,00 K¢
d2 30.03.2020 0,00 K¢
d2 30.05.2020 0,00 K¢
d2 30.05.2020 979 242,80 K¢
d2 30.05.2020 75 000,00 K¢
d2 30.03.2020 37 120,70 K¢
d2 30.04.2020 4 579,50 K¢
d2 30.04.2020 108 000,00 K¢
d2 30.04.2020 22 890,00 K¢
d2 30.06.2020 125 312,45 K¢
d2 30.06.2020 297 000,00 K¢
d2 30.05.2020 244 561,24 K¢
d2 30.05.2020 13 780,00 K¢
d2 30.05.2020 74 434,87 K¢
d2 30.05.2020 95 000,00 K¢
d2 30.06.2020 850 863,21 K¢
d3 18.03.2021 508 139,54 K¢
d3 18.03.2021 8407,2
d3 18.03.2021 113 799,25 K¢
d3 18.03.2021 59621,71 K¢
d3 18.03.2021 18 262,57 K¢
d3 18.03.2021 11 422,20 K¢

18.03.2021

139 790,25 K¢




d3 18.03.2021 76 853,60 K¢
d3 18.03.2021 55 640,90 K¢
d3 18.03.2021 25 441,00 K¢
d3 18.03.2021 50 310,00 K¢
d3 18.03.2021 48 500,00 K¢
d3 18.03.2021 28 000,00 K¢
d3 18.03.2021 83 582,85 K¢
d3 18.03.2021 7 917,00 K¢
d3 18.03.2021 11 310,00 K¢
d3 18.03.2021 72 333,85 K¢
d3 18.03.2021 61 775,75 K¢&
d3 18.03.2021 120 224,00 K¢
d3 18.03.2021 71 175,00 K¢
d3 18.03.2021 12 326,96 K¢
d3 18.03.2021 10 046,40 K¢
d3 18.03.2021 407 509,03 K¢
d3 18.03.2021 78 189,20 K¢
d3 18.03.2021 22 015,06 K¢
d3 18.03.2021 25 053,94 K¢
d3 18.03.2021 126 022,20 K¢
d3 18.03.2021 59 072,00 K¢
d3 18.03.2021 8 500,00 K¢
d3 18.03.2021 21 063,90 K¢
d3 18.03.2021 125 940,15 K¢
d3 18.03.2021 67 558,40 K¢
d3 18.03.2021 125 798,40 K¢
d3 18.03.2021 74 458,80 K¢
d3 18.03.2021 65 520,00 K¢
d3 18.03.2021 26 350,00 K¢
d3 18.03.2021 14 080,85 K¢
d3 18.03.2021 12 491,40 K¢
d3 18.03.2021 185 008,84 K¢
d3 18.03.2021 26 850,00 K¢
d3 18.03.2021 46 218,18 K¢
d3 18.03.2021 39 832,00 K¢
d3 18.03.2021 13 027,00 K¢
d3 18.03.2021 7 345,00 K¢
d3 18.03.2021 337 808,32 K¢
d3 18.03.2021 47 781,90 K¢
d3 18.03.2021 13 734,30 K¢
d3 18.03.2021 354 474,51 K¢
d3 18.03.2021

d3 18.03.2021 368 658,13 K¢
d3 18.03.2021

d3 18.03.2021 20 500,70 K¢
d3 18.03.2021 52 206,13 K¢
d3 18.03.2021 63 059,50 K¢
d3 18.03.2021 196 246,51 K¢
d3 18.03.2021

d3

18.03.2021

3574 108,30 K¢




odst. 5

odst. 6

odst.9

d3 18.03.2021 1885 179,53 K¢
d3 18.03.2021 408 644,00 K¢
da 20.05.2021 26 946,40 K¢
d4 20.05.2021 2 532 207,05 K¢
d4 20.05.2021 756 294,63 K¢
d4 20.05.2021 20 435,30 K¢
d4 20.05.2021 20 830,30 K¢
d4 20.05.2021 53 574,94 K¢
d4 20.05.2021 69 179,25 K¢
d4 20.05.2021 191 256,00 K¢
d4 20.05.2021 53 928,76 K¢
d4 20.05.2021 0,00 K¢
da 20.05.2021 8 471,08 K¢
Dodatecné zmény
(limit je tvorem souctem absolutnich hodnot, tj.
viceprdce plus ménéprdce) vicepréce
zakazku se nepovazuji dodatecné stavebni prace, sluzby v
nebo dodavky od dodavatele plivodni vefejné zakazky, XX XX XXXX 0,00 K¢
které nebyly zahrnuty v plivodnim zévazku ze smlouvy na XX XX XXXX 0,00 K¢
vefejnou zakézku, pokud jsou nezbytné a zména v osobé XXX XXXX 0,00 K¢
dodavatele <
a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych XX XX XXXX 0,00 K¢
davodti spoéivajicich zejména v pozadavcich na XX XX XXXX 0,00 Kc
slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim XXX XXXX 0,00 K¢
zafizenim, sluzbami nebo instalacemi pofizenymi 0.00 K&
zadavatelem v pdvodnim zaddvacim fizeni, XX XX XXXX ! ¢
b) by zpUsobila zadavateli znaéné obtize nebo vyrazné XX XX XXXX 0,00 K¢
zvygeni naklad a XX XX.XXXX 0,00 K¢
c) hodnota dodatec¢nych stavebnich praci, sluzeb nebo 0.00 K&
dodavek neprekroci 50 % plvodni hodnoty zavazku; XX XX XXXX 2 ¢
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet XX XX XXXX 0,00 K¢
Nepredvidané zmény
(limit je tvorem souctem absolutnich hodnot, tj.
viceprdce plus ménéprdce) vicepréce
XX XX XXXX 0,00 K¢
Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou XX XX XXXX 0,00 Ke
zakazku se nepovazuje zména, XXX XXXX 0,00 K¢
a) jejiz potieba vznikla v disledku okolnosti, které 0.00 K&
zadavatel jednajici s ndleZitou péci nemohl predvidat, XX XX XXXX 2 ¢
b) neméni celkovou povahu vefejné zakazky a XX XX XXXX 0,00 K¢
c) hodnota zmény neprekroci 50 % plvodni hodnoty XX XXXX 0,00 K¢&
XX. B
zévazku; <
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet XX XX XXXX 0,00 K¢
hodnoty véech zmén podle tohoto odstavce. XX XX XXXX 0,00 K¢
Sledovani celkového limitu zmén
(viceprdce po odectu ménépraci) vicepré ce
Pro ucely vypoctu hodnoty zmény nebo cenového
narlstu se ptvodni hodnotou zavazku rozumi cena
sjednana ve smlouvé na verejnou zakazku upravena v
souladu s ustanovenimi o zméné ceny, obsahuje-li
smlouva na vefejnou zakazku takova ustanoveni. Celkovy
cenovy narlst souvisejici se zménami podle odstavcl 5 a
6 pfi odecteni stavebnich praci, sluZzeb nebo dodavek,
které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nepresahne 30 % pivodni hodnoty zavazku. XX XX XXXX 0,00 K¢




odst. 3

Podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou
zakdzku je takovd zména smluvnich podminek, kterd by
a) umoznila Udast jinych dodavatelt nebo by mohla
ovlivnit vybér dodavatele v pdvodnim zaddvacim fizeni,
pokud by zaddvaci podminky pGvodniho zadavaciho
fizeni odpovidaly této zméné,

b) ménila ekonomickou rovnovéahu zavazku ze smlouvy
ve prospéch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k vyznamnému rozsifeni rozsahu pInéni vefejné
zakdazky.

Podstatna zména: staéi, Ze napinéna p:

viceprace

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

XX XX XXXX

*pokud dojde k prekvalifikovani divodu zmény, je nutné zaverzovat tabulku
**zmény pred 1.10.2016 je nutné také rozdélit dle kvalifikace od zadavatele
***u nezplsobilych vydajd uvést poznamku, Ze nebylo vécné posouzeno




Ptiloha ¢. 06_03 Verze: 7.00
MP-01 IROP Platnost od: 2020

0,00 K¢
527 940 872,10 K¢
529 424 770,02 K¢
531 523 757,83 K¢
533 422 198,02 K¢
536 635 165,33 K¢

0,00 K¢

ménéprace
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

ménéprace
:akovou zménu, ktera

(bez limitu; neni nutné dalsi
wipadé hovorime hovorime o

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

/ soucasné, Ize hovofrit o zméneé
§i dokazovdni)

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢




0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

ménéprace 10%| 52794 087,21 Kc
0,00 K¢ 0,00 K¢|ok
0,00 K¢ 0,00 Kc|ok
0,00 K¢ 0,00 K¢|ok
0,00 K¢ 0,00 Kc|ok
0,00 K¢ 0,00 K¢|ok
0,00 K¢ 0,00 Kc|ok
0,00 K¢ 0,00 K¢|ok
0,00 K¢ 0,00 Kc|ok
ménéprace 15%| 79 191 130,82 K¢

666 044,52 K¢ 666 044,52 K¢|ok
1871,70 K¢ 871 675,42 Kc|ok
0,00 K¢ 945 209,55 Kc|ok
691 273,00 K¢ 3090 349,31 K¢|ok
0,00 K¢ 3120 845,31 Kc|ok
68 423,80 K¢ 3291 743,55 K¢|ok
163,69 K¢ 3296 314,17 K¢|ok
0,00 K¢ 3356 314,17 K¢|ok
60 215,70 K¢ 3 851 807,87 Kc¢|ok
0,00 K¢ 3863 016,87 K¢|ok
0,00 K¢ 3990 907,51 K¢|ok
0,00 K¢ 4 005 219,07 K¢|ok
0,00 K¢ 4110 070,82 K¢|ok
0,00 K¢ 4116 109,82 K¢|ok
3 988,20 K¢ 4134 233,62 Ké|ok
0,00 K¢ 4157 296,62 K¢|ok
6 884,80 K¢ 4 190 898,22 K¢|ok
0,00 K¢ 4226 292,46 K¢|ok
0,00 K¢ 4 342 251,84 K¢|ok
0,00 K¢ 4481 628,74 K¢|ok
0,00 K¢ 4 481 628,74 Kc|ok
0,00 K¢ 5071 455,28 K¢|ok
0,00 K¢ 5134 451,18 K¢é|ok
4 830,00 K¢ 5163 386,18 K¢|ok
177 458,50 K¢ 5340 844,68 K¢|ok
229 287,00 K¢ 5570 131,68 K¢|ok
0,00 K¢ 5640 235,88 K¢|ok
0,00 K¢ 5720 236,28 K¢|ok
0,00 K¢ 5755 236,28 K¢|ok
0,00 K¢ 5766 632,38 K¢|ok
87 612,00 K¢ 6 119 196,94 Ké|ok




0,00 K¢ 6178 211,99 Ké|ok

0,00 K¢ 6 244 517,69 Ké&|ok

22 865,60 K¢ 6 328 804,09 Ké|ok
56 338,79 K¢ 6 501 157,55 K¢|ok
0,00 K¢ 6 529 079,53 Ké|ok

0,00 K¢ 6 542 807,83 K¢|ok

0,00 K¢ 6 564 807,83 Ké|ok

0,00 K¢ 6 594 716,83 K¢|ok

0,00 K¢ 6617 965,61 K&|ok

0,00 K¢ 6 775 486,99 K¢|ok

0,00 K¢ 6 811 205,69 Ké|ok

0,00 K¢ 6 819 873,49 K¢|ok

0,00 K¢ 6 835 331,93 Ké|ok

293 253,90 K¢ 7 379 943,53 K¢|ok
0,00 K¢ 7 396 501,53 Ké|ok

0,00 K¢ 7 495 060,13 K¢&|ok

0,00 K¢ 7 515 543,65 Ké|ok

0,00 K¢ 7 523 353,64 K¢&|ok

0,00 K¢ 7 553 474,09 Ké|ok

0,00 K¢ 7 634 057,84 K¢&|ok

0,00 K¢ 7 878 270,34 Ké|ok

0,00 K¢ 7 904 181,64 K¢&|ok

0,00 K¢ 7 932 709,24 Ké|ok

0,00 K¢ 7 941 519,33 K¢&|ok

0,00 K¢ 8023 730,39 Ké|ok

6 090,00 K¢ 8 040 892,38 K¢&|ok
47 315,60 K¢ 8 157 800,23 Ké|ok
66 525,98 K¢ 8244 216,21 K¢&|ok
1042 770,89 K¢ 9 286 987,10 Ké&|ok
539 216,00 K¢ 9 826 203,10 K¢&|ok
1003 242,80 K¢ 11 808 688,70 K¢&|ok
0,00 K¢ 11 883 688,70 K&|ok

0,00 K¢ 11 920 809,40 K¢&|ok

0,00 K¢ 11 925 388,90 K&|ok

23 000,00 K¢ 12 056 388,90 K¢&|ok
0,00 K¢ 12 079 278,90 K&|ok

0,00 K¢ 12 204 591,35 Ké&|ok

0,00 K¢ 12 501 591,35 K&|ok

0,00 K¢ 12 746 152,59 K¢&|ok

0,00 K¢ 12 759 932,59 K&|ok

0,00 K¢ 12 834 367,46 K&|ok

0,00 K¢ 12 929 367,46 K¢|ok

0,00 K¢ 13780 230,67 K&|ok

649 144,40 K¢ 14 937 514,61 Kc|ok
14 945 921,81 Kc|ok

15059 721,06 Kc|ok

15119 342,77 Kc|ok

15137 605,34 Kc|ok

15149 027,54 Kc|ok

15288 817,79 K&

ok




7 016,50 K&

15 372 687,89 K&

ok

15428 328,79 K¢

ok

15453 769,79 KC

ok

15504 079,79 K¢

ok

15552 579,79 Kc

ok

15580 579,79 K¢

ok

15 664 162,64 KC

ok

6 054,90 K¢

15 678 134,54 K¢

ok

15 689 444,54 K&

ok

15761 778,39 K¢

ok

15 823 554,14 K¢

ok

15943 778,14 K¢

ok

16 014 953,14 K¢

ok

16 027 280,10 K¢

ok

16 037 326,50 K¢

ok

16 444 835,53 K¢

ok

16 523 024,73 KC

ok

16 545 039,79 K¢

ok

16 570 093,73 KC

ok

16 696 115,93 K¢

ok

16 755 187,93 Kc

ok

16 763 687,93 K¢

ok

16 784 751,83 Kc

ok

16 910 691,98 K¢

ok

16 978 250,38 K¢

ok

17 104 048,78 K¢

ok

17 178 507,58 K¢

ok

17 244 027,58 K¢

ok

17 270 377,58 K¢

ok

17 284 458,43 K¢

ok

17 296 949,83 K¢

ok

18 064,32 K¢

17 500 022,99 K¢

ok

17 526 872,99 K¢

ok

17 573 091,17 K&

ok

17 612 923,17 K¢

ok

17 625 950,17 K¢

ok

17 633 295,17 K¢

ok

507 651,44 K¢

18 478 754,93 K¢

ok

18 526 536,83 K¢

ok

6 865,50 K¢ 18 547 136,63 Kc|ok
182 160,00 K¢ 19083 771,14 Kc|ok
605 826,12 K¢ 19 689 597,26 Kc|ok
458 765,26 K¢ 20517 020,65 Kc|ok

39 893,24 K¢ 20556 913,89 Kc|ok
7 622,06 K¢ 20585 036,65 Kc|ok
20637 242,78 Kc|ok

20700 302,28 Kc|ok

20 275,80 K¢ 20916 824,59 Kc|ok
99 235,95 K¢ 21016 060,54 Kc|ok

3944 862,42 K¢

28 535 031,26 K¢

ok




1833 193,01 K¢ 32 253 403,80 Kc|ok

210 115,10 K¢ 32872 162,90 Kc|ok

0,00 K¢ 32 899 109,30 Kc|ok

35431 316,35 Kc|ok

36 187 610,98 Kc|ok

36 208 046,28 Kc|ok

1 157,00 K¢ 36 230 033,58 Kc|ok

36 283 608,52 Kc|ok

121 670,00 K¢ 36 474 457,77 Kclok

36 665 713,77 Kc|ok

33 031,00 K¢ 36 752 673,53 Kc|ok

364 298,40 K¢ 37 116 971,93 Kc|ok

0,00 K¢ 37 125 443,01 Kc|ok
ménéprace 50%| 263 970 436,05 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 Kc|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 Kc|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 Kc|ok
ménéprace 50%| 263970 436,05 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 Kc|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 Kc|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 Kc|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok

0,00 K¢ 0,00 K¢|ok
ménéprace 30%| 158 382 261,63 K¢

0,00 K¢|ok




suze jedna podminka

ménéprace

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢






















