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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0013/22 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

1 SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Miloš Mička, starosta  
    Tel.:   
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technickýc
    Tel.:   
    E-mail:   
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    M – SILNICE a.s. 
Sídlo    Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, 
IČO:          42196868    
DIČ:        CZ42196868    
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Babka – místopředseda představenstva na základě 

písemného pověření  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 
    Tel.:    
    E-mail:    
       
    Tel.:   
    E-mail:   
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 K SOD OISM - 0013/22 

 
Mezi smluvními stranami byla dne 16. 2. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM 0013/22 (dále jen „smlouva“) na 

akci „Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. a III. etapa“ (dále jen „dílo“). Dodatkem 

č. 1 k této smlouvě ze dne 31. 3. 2022 byly upravena forma vedení stavebního deníku a platební podmínky a 
Dodatkem č. 2 ze dne 27. 7. 2022 byl změněn termín plnění.  
 
Předmětem Dodatku č. 3 k SOD č. OISM - 0013/22 (dále jen dodatek) je změna ceny díla uvedená v čl. 6.1.1 
Smlouvy o vícepráce a méněpráce. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou dané 
Změnovými listy č. 1 – 4, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.   
 
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou změny provedeny v souladu s § 222, odst. 6. 
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Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí: 
- vícepráce (kladná hodnota změny):   745 334,57 Kč bez DPH, 
- méněpráce (záporná hodnota změny):   - 1 252 765,47 Kč bez DPH.  

Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o 507 430,90 Kč bez DPH. 
 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:  
 
Čl. 6.1.1 nově zní takto: 
 

ADD 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
6.1  Výše ceny za dílo 

6.1.1  Cena za dílo je sjednána ve výši: 
 6.1.1.1 Cena    7 412 769,48 Kč    
 

6.1.1.2. Cena slovy  sedm milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedm set šedesát devět 
korun českých čtyřicet osm haléřů 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.  
 
3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.  

 
3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3432/R/150822 ze dne 15.8.2022. 
 
 

 
Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 4  
 
 

V Moravské Třebové                             V Hradci Králové 

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Babka 
                                                                              místopředseda představenstva na základě písemného pověření  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 

Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  

Investor: Město Moravská Třebová Datum: 30.5.2022 

   

Název akce: Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. etapa 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    
 Výměna aktivní zóny 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Dne 12.5. byly provedeny zkoušky na odtěžené a zhutněné pláni v úseku etapy III. Vzhledem k tomu, 

že zkouška statickou zatěžovací deskou nebyla úspěšná a z důvodu nulové únosnosti nešlo zkoušku 
dokončit, bylo rozhodnuto o opatřeních ke zvýšení únosnosti. V PD je uvažováno se zlepšením 
podloží vápněním, avšak z důvodu možné kolize s vedením STL plynovodu bylo rozhodnuto, že bude 

provedeno zkušební pole s nadvýšením nivelety vrstvou ŠD v tl. 20 cm jako sanace aktivní zóny. 
Pokud zkušební pole bude splňovat požadavky na únosnost, bude takto realizováno v celém úseku III. 
etapy. 

Dne 23.5. byly provedeny zkoušky na sanované aktivní zóně s vyhovujícími výsledky. Změna 
spočívá v nerealizování zlepšování zeminy v tl. 30 cm v celém rozsahu objektu ozn. Etapa III (tzv. 
ROADMIX). Jako opatření ke zlepšení únosnosti na pláni byla zvolena varianta doplnění vrstvy ŠD 
v tl. 20 cm opět v celém rozsahu objektu ozn. Etapa III.  
Počet připojených listů specifikací:                                   1 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  
           

 

 

 

Přílohy:  

 rozdílový rozpočet  
 provedené zkoušky pláně 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      
Cena méněprací bez DPH : 
 

-304 818,00 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 
  

 519 096,00 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

214 278,00 Kč 

 

Termín dokončení díla se nemění                                         

Výsledná cena změny s DPH :  

 

259 276,38 Kč 

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

             

 

                                           

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
 

Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 

Změnový list vystavil: Mgr. Jiří Pokorný – zástupce zhotovitele 

Datum:  15.7.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OISM 0013/22 tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny:   
 Výměna aktivní zóny 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
 

Dne 12.5. byly provedeny zkoušky na odtěžené a zhutněné pláni  v úseku etapy III. Vzhledem k tomu, 

že zkouška statickou zatěžovací deskou nebyla úspěšná a z důvodu nulové únosnosti nešlo zkoušku 
dokončit, bylo rozhodnuto o opatřeních ke zvýšení únosnosti. V PD je uvažováno se zlepšením podloží 
vápněním, avšak z důvodu možné kolize s vedením STL plynovodu bylo rozhodnuto, že bude 

provedeno zkušební pole s nadvýšením nivelety vrstvou ŠD v tl. 20 cm jako sanace aktivní zóny. Pokud 
zkušební pole bude splňovat požadavky na únosnost, bude takto realizováno v celém úseku III. etapy. 
Dne 23.5. byly provedeny zkoušky na sanované aktivní zóně s vyhovujícími výsledky. Změna spočívá 
v nerealizování zlepšování zeminy v tl. 30 cm v celém rozsahu objektu ozn. Etapa III (tzv. ROADMIX). 

Jako opatření ke zlepšení únosnosti na pláni byla zvolena varianta doplnění vrstvy ŠD v tl. 20 cm opět 
v celém rozsahu objektu ozn. Etapa III.  
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CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. % DPH Celkem s DPH

30.6.2022

Měna: CZK

SP_004 , 1 / 1

Stavba: 924122005 - Moravská Třebová - Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. Etapa

     Objekt: 901 - Změnový list č.1- Výměna aktivní zóny

024 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road  
Mix tloušťka po zhutnění 300 mm

-2 936,0000 m2 101,00 -296 536,00 21% -358 808,56

036 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road  
Mix tloušťka po zhutnění 300 mm

-82,0000 m2 101,00 -8 282,00 21% -10 021,22

026 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním  
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

3 018,0000 m2 172,00 519 096,00 21% 628 106,16

Součet za 214 278,00Objekt: 901 - Změnový list č.1- Výměna aktivní zóny 259 276,38

214 278,00CELKEM Objekt: 901 - Změnový list č.1- Výměna aktivní zóny 259 276,38

214 278,00Celkem zaokrouhleno 259 276,00

Typ daně % DPH DPH Celkem s DPH Počet

 Rozpis DPH:

Základ

CZ Sazba základní 21% 44 998,38 3259 276,38214 278,00

CELKEM 44 998,38 259 276,38214 278,00

44 998,00Celkem zaokrouhleno 259 276,00214 278,00



 

M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Centrální silniční laboratoř   
Zkušební laboratoř č. 1197 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

pracoviště Chrudim, Za Pivovarem 611 , 537 01 Chrudim 
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PROTOKOL O ZKOUŠCE 
 

č.: 78/22/CSL/CR 
 

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A  
 
Zákazník: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ STŘED – provoz Chrudim 
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek 
Akce: Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, lll. etapa 
  
 
Předmět zkoušky: 
místo zkoušky*, staničení*, popis*, materiál*      lab.č.vz.: 
pláň, km 0,160, v ose, původní materiál        135/22 
pláň, km 0,640, v ose, původní materiál        136/22 
 
* Údaje poskytnuté zákazníkem  
 

Výsledky zkoušek 
 
Statická zatěžovací zkouška 
Hlavní použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, 

siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství. 
 

Lab. č. vz.: 135/22 136/22 

Edef  1  (MPa) Pozn. 1) Pozn. 1) 
Edef  2  (MPa) Pozn. 1) Pozn. 1) 
Edef,2/Edef,1 Pozn. 1) Pozn. 1) 

 
Pozn. 1) – zkouška nedoměřená – prakticky neměřitelná únosnost pláně 
 
Zkoušky provedl: Mikeska Dne: 12. 5. 2022 
 
Protokol vystaven dne: 12. 5. 2022 
 
Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální 

silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 
 
Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, 

který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek 
reklamace. 

 

 
Protokol o zkoušce schválil 

 
 
 
 
  Ing. Martin Buštík 
  ředitel CSL 
  

           Konec protokolu  



 

M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
Centrální silniční laboratoř   

Zkušební laboratoř č. 1197 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

pracoviště Chrudim, Za Pivovarem 611 , 537 01 Chrudim 
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PROTOKOL O ZKOUŠCE 
 

č.: 96/22/CSL/CR 
 

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A  
 
Zákazník: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ STŘED – provoz Chrudim 
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek 
Akce: Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, lll. etapa 
  
 
Předmět zkoušky: 
místo zkoušky*, staničení*, popis*, materiál*      lab.č.vz.: 
pláň, aktivní zóna, km 0,548, v ose, ŠD 0/63        173/22 
pláň, aktivní zóna, km 0,347, v ose, ŠD 0/63        174/22 
 
* Údaje poskytnuté zákazníkem  
 

Výsledky zkoušek 
 
Statická zatěžovací zkouška 
Hlavní použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, 

siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství. 
 

Lab. č. vz.: 173/22 174/22 
Edef  1  (MPa) 12,5 17,2 
Edef  2  (MPa) 30,1 39,8 
Edef,2/Edef,1 2,41 2,31 

 
 
Zkoušky provedl: Mikeska Dne: 23. 5. 2022 
 
Protokol vystaven dne: 23. 5. 2022 
 
Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebního vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální 

silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 
 
Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, 

který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek 
reklamace. 

 
 

Protokol o zkoušce schválil 
 
 
 
 
  Ing. Martin Buštík 
  ředitel CSL 
  

           Konec protokolu  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 

Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  

Investor: Město Moravská Třebová Datum: 30.5.2022 

   

Název akce: Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. etapa 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    
 Změny v řešení odvodnění – záměna napojení do kanalizace za vsakování 
 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po vytyčení všech IS a provedení kopaných sond na úseku ozn. Etapa II. bylo zjištěno, že UV1 a její 
napojení do kanalizace není možné technicky provést z důvodu kolize s podzemními sítěmi, zejména 
poloha vodovodu LT 200 a STL plynovodu na hranici komunikace II/368 neumožňuje provedení 
protlaku pod silnicí II/368. Na základě pokynu byla tedy UV1 napojena na drenážní systém a 
zasakovací rýhu. 
V úseku od UV2 po RŠ5 bylo nutno v místě křížení s vedením dešťové kanalizace PVC DN200 

dochránit vedení CETINu chráničkami PVC prům.250. 
V úseku Horská vpusť a RŠ4 bylo nutno z důvodu kolize demontovat 4m betonového propustku 
DN400 vč. čel.   
Skutečné provedení viz grafická příloha. 
 

Počet připojených listů specifikací:                                   1 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  
           

 

 

 

Přílohy:  

 rozdílový rozpočet  
 grafická příloha se zakreslenými změnami 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      
Cena méněprací bez DPH : 
 

-722 973,75 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 
  

 157 418,57 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-565 555,18 Kč 

 

Termín dokončení díla se nemění                                         

Výsledná cena změny s DPH :  

 

-684 321,76 Kč 

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

             

 

                                           

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
 

Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 

Změnový list vystavil: Mgr. Jiří Pokorný – zástupce zhotovitele 

Datum:  20.7.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OISM 0013/22 tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny:   
 Změny v řešení odvodnění – záměna napojení do kanalizace za vsakování 
 

Popis a zdůvodnění změny:  
Po vytyčení všech IS a provedení kopaných sond na úseku ozn. Etapa II. bylo zjištěno, že UV1 a její 
napojení do kanalizace není možné technicky provést z důvodu kolize s podzemními sítěmi, zejména 
poloha vodovodu LT 200 a STL plynovodu na hranici komunikace II/368 neumožňuje provedení 
protlaku pod silnicí II/368. Na základě pokynu byla tedy UV1 napojena na drenážní systém a 
zasakovací rýhu. 
V úseku od UV2 po RŠ5 bylo nutno v místě křížení s vedením dešťové kanalizace PVC DN200 

dochránit vedení CETINu chráničkami PVC prům.250. 
V úseku Horská vpusť a RŠ4 bylo nutno z důvodu kolize demontovat 4m betonového propustku DN400 

vč. čel.   
Skutečné provedení viz grafická příloha. 
 



Stavba: 924122005

Objednatel: IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

571 01

Zhotovitel: IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

530 03

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a 
III. Etapa

M - SILNICE a.s.

Celkem

-565 555,18

Husova 1697

MÉNĚPRÁCE

Pardubice

Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 32/29
Moravská Třebová

Za zhotovitele

0,00

0,00

-565 555,18

-565 555,18

0,00

-565 555,18
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem

1 0,00 -565 555,18 -565 555,18

04 0,00 -490 449,19 -490 449,19

05 0,00 -232 524,56 -232 524,56

M21 0,00 157 418,57 157 418,57

0,00 -976 228,64 0,00 -565 555,18

SO 101 – Stezka pro chodce a 
cyklisty

MÉNĚPRÁCE 04 (1 2b Pol)

MÉNĚPRÁCE 03 (1 2a Pol)

Celkem za stavbu

Vícepráce 04 ( 1 2a Pol; 1 2b Pol )

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



S: 924122005

E: 2

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -257 612,50
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách 

jakékoliv třídy
m3 -96,25000 264,00 -25 410,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*2,5 : -63,3*1*2,5 -158,25000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

vcp 102,00000

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 
3, hloubení strojně

m3 -56,25000 300,00 -16 875,00

vcp 102,00000

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace 1 : 63,3*1*2,5 : -63,3*1*2,5 -158,25000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3,

m3 -56,25000 25,00 -1 406,25

4 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 m3 -42,70000 915,00 -39 070,50

vcp 4,50000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2*1,8 -7,20000

5 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 -42,70000 140,00 -5 978,00

6 141721104R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 
průměru do 315 mm

m -9,00000 3 296,00 -29 664,00

9 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 
m

m2 -80,11486 180,00 -14 420,67

vcp 236,38000

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace 1 : 63,3*2,5*2 : -63,3*2,5*2 -316,50000

10 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 
m

m2 -80,11486 42,00 -3 364,82

11 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení 
zátažném, hloubky do 4 m

m3 -51,75000 50,00 -2 587,50

vcp 106,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 158,250000 : -158,25 -158,25000

12 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, 
hloubky do 4 m

m3 -51,75000 19,00 -983,25

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -51,75000 80,00 -4 140,00

vcp 106,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 158,250000 : -158,25 -158,25000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 -98,95000 158,00 -15 634,10

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*2,5 : -63,3*1*2,5 -158,25000

vcp 106,50000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2*1,8 -7,20000

15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 -989,50000 10,00 -9 895,00

Začátek provozního součtu
  Začátek provozního součtu : 
    D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*2,5 : -63,3*1*2,5 -158,25000

    D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

MÉNĚPRÁCE 04 (1 2b Pol)
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S: 924122005

E: 2

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

MÉNĚPRÁCE 04 (1 2b Pol)

    napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2,*1,8 -7,20000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
vcp 1 065,00000

-205,45*10 -2 054,50000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 -98,95000 16,00 -1 583,20

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace 1 : 63,3*1*2,5 : -63,3*1*2,5 -158,25000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

vcp 106,50000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2*1,8 -7,20000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -136,16680 225,00 -30 637,53

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*1,7 : -63,3*1*1,7 -107,61000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

vcp 9,60000

vytlačená zemina -4*0,6*0,6*3,14*2 : 4*0,6*0,6*3,14*2 9,04320

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2*1,8 -7,20000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -21,04786 232,00 -4 883,10

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*0,5 : -63,3*1*0,5 -31,65000

vcp 6,13000

vytlačená zemina -63,3*0,15*0,15*3,14 : 
63,3*0,15*0,15*3,14

4,47215

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

m3 -98,95000 133,00 -13 160,35

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*2,5 : -63,3*1*2,5 -158,25000

vcp 106,50000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2*1,8 -7,20000

20 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t -98,23631 386,00 -37 919,22

Začátek provozního součtu
  Začátek provozního součtu : 
    D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*1,7 : -63,3*1*1,7 -107,61000

    D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 : -4*2,5*2*2 -40,00000

  vytlačená zemina  -4*0,6*0,6*3,14*2 : 4*0,6*0,6*3,14*2 9,04320

    napojení v komunikaci : 2*2*1,8 : -2*2*1,8 -7,20000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
vcp 169,10000

-145,7668*1,834 -267,33631

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -3 556,20
21 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm
m3 -1,88000 1 015,00 -1 908,20

vcp 4,45000

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 63,3*1*0,1 : -63,3*1*0,1 -6,33000

22 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 
8/10

m3 -0,50000 3 296,00 -1 648,00
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S: 924122005

E: 2

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

MÉNĚPRÁCE 04 (1 2b Pol)

vcp 1,10000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2*2*0,1 : -4*2*2*0,1 -1,60000

Díl: 8 Trubní vedení -131 838,30
27 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  DN 300 mm
m -63,30000 47,00 -2 975,10

D 1.1.1-1.1.8 UV1-RŠ3 : 61 : -61 -61,00000

RŠ3-napojení DN 250 : 2,3 : -2,3 -2,30000

28 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm

m -63,30000 42,00 -2 658,60

29 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení 
konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách 
vodou do DN 300 mm

úsek -4,00000 842,00 -3 368,00

30 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m -63,30000 102,00 -6 456,60

31 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm

kus -2,00000 3 368,00 -6 736,00

protlak : 2 : -2 -2,00000

32 28611264.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm

kus -1,00000 2 062,00 -2 062,00

RŠ3-napojení DN 250 : 1 : -1 -1,00000

33 28611270.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 1000,0 mm

kus -3,00000 1 775,00 -5 325,00

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 3 : -3 -3,00000

34 28611271.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 3000,0 mm

kus -3,00000 5 979,00 -17 937,00

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 3 : -3 -3,00000

35 28611272.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm

kus -10,00000 8 432,00 -84 320,00

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 10 : -10 -10,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -91 736,34
36 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 

skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t
kus -16,00000 534,00 -8 544,00

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 16 : -16 -16,00000

37 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
šachtového dna, o hmotnosti do 2 t

kus -4,00000 1 753,00 -7 012,00

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 4 : -4 -4,00000

38 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 
jednotlivě přes 100  do 150 kg

kus -4,00000 831,00 -3 324,00

D 1.1.6 : 4 : -4 -4,00000

39 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; 
únosnost D 400 kN; s odvětráním

kus -4,00000 3 684,00 -14 736,00

D 1.1.6 : 4 : -4 -4,00000

40 5922405304R dno šachetní beton; DN = 1000,0 mm; h = 785 mm; t = 
150 mm; DN žlabu 300 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; 
žlab beton; nástupnice beton

kus -3,03000 6 321,00 -19 152,63

D 1.1.6 : 3*1,01 : -3,03 -3,03000

41 5922405307R dno šachetní beton; DN = 1000,0 mm; h = 1085 mm; t = 
230 mm; DN žlabu 600 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; 
žlab beton; nástupnice beton

kus -1,01000 8 911,00 -9 000,11

D 1.1.6 : 1*1,01 : -1,01 -1,01000
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S: 924122005

E: 2

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

MÉNĚPRÁCE 04 (1 2b Pol)

42 5922405391R skruž železobetonová DN = 1000,0 mm; h = 250,0 mm; s 
= 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; 
Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus -2,02000 1 043,00 -2 106,86

D 1.1.6 : 2*1,01 : -2,02 -2,02000

43 5922405392R skruž železobetonová DN = 1000,0 mm; h = 500,0 mm; s 
= 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; 
Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus -4,04000 1 537,00 -6 209,48

D 1.1.6 : 4*1,01 : -4,04 -4,04000

44 59224061R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 
120,00 mm; beton C 35/45

kus -3,03000 226,00 -684,78

D 1.1.6 : 3*1,01 : -3,03 -3,03000

45 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1180,0 mm; 
DN = 1000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet 
stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus -3,03000 2 416,00 -7 320,48

D 1.1.6 : 3*1,01 : -3,03 -3,03000

46 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových 
šachetních dílů; tvar kruh; d = 1000,0 mm

kus -15,00000 208,00 -3 120,00

47 899R1 Regulátor odtoku pro betonové šachty parametry dle PD-
dodávka a montáž

ks -1,00000 10 526,00 -10 526,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 1 : -1 -1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -5 705,85
56 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu
t -135,85360 42,00 -5 705,85

Celkem : -490 449,19
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S: 924122005

E: II

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -176 383,80
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách 

jakékoliv třídy
m3 -86,00000 264,00 -22 704,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 (18 m realizováno) : -
(61-18)*1*2

-86,00000

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 
3, hloubení strojně

m3 -86,00000 300,00 -25 800,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 18 m realizováno : -
(61-18)*1*2

-86,00000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3,

m3 -86,00000 25,00 -2 150,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 86 : -86 -86,00000

4 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 
m

m2 -170,80000 108,00 -18 446,40

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*2*2  (18m realizováno) : -
(61-18)*2*2

-170,80000

5 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 
m

m2 -170,80000 29,00 -4 953,20

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*2*2  (18m realizováno) : -
(61-18)*2*2

-170,80000

6 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení 
zátažném, hloubky do 4 m

m3 -86,00000 50,00 -4 300,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 86 : -86 -86,00000

7 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, 
hloubky do 4 m

m3 -86,00000 19,00 -1 634,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 86 : -86 -86,00000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -86,00000 80,00 -6 880,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 86 : -86 -86,00000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 -86,00000 158,00 -13 588,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2   (18 m realizováno) : -
(61-18)*1*2

-86,00000

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 -860,00000 17,00 -14 620,00

Začátek provozního součtu
  Začátek provozního součtu : 
    D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2   (18 m realizováno) 
: -(61-18)*1*2

-86,00000

  Mezisoučet -86,00000

Konec provozního součtu
86*10 : -86*10 -860,00000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 -86,00000 16,00 -1 376,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2  (18 m realizováno) : -
(61-18)*1*2

-86,00000

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -46,97000 225,00 -10 568,25

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*1,1    (18 m realizováno) 
: -(61-18)*1*1,1

-46,97000

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

MÉNĚPRÁCE  04 (1 2a Pol) 
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S: 924122005

E: II

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

MÉNĚPRÁCE  04 (1 2a Pol) 

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -20,14980 232,00 -4 674,75

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*0,5   (18 m realizováno) 
: -(61-18)*1*0,5

-21,50000

43*0,1*0,1*3,14 1,35020

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

m3 -86,00000 133,00 -11 438,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 86 : -86 -86,00000

15 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t -86,14300 386,00 -33 251,20

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*1,1*1,834  (18 m 

realizováni) : -(61-18)*1*1,1*1,834
-86,14300

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -4 364,50
16 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm
m3 -4,30000 1 015,00 -4 364,50

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*0,1 (18 m realizováno) : -
(61-18)*1*0,1

-4,30000

Díl: 8 Trubní vedení -46 324,00
17 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  DN 200 mm
m -43,00000 37,00 -1 591,00

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace č.2-RŠ4 : 61m -18 (realizováno) : 
-43

-43,00000

18 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm

m -61,00000 31,00 -1 891,00

19 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení 
konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách 
vodou do DN 200 mm

úsek -2,00000 3 384,00 -6 768,00

20 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m -61,00000 102,00 -6 222,00

21 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm

kus -2,00000 698,00 -1 396,00

22 28611264.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0 mm

kus -4,00000 2 062,00 -8 248,00

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace č.2-RŠ4 : 5kusů-1kus 
(realizováno) : -4

-4,00000

23 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm

kus -6,00000 3 368,00 -20 208,00

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace č.2-RŠ4 : 9 kusů - 3 kusy 
(realizováno) : -9+3

-6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -5 452,26
24 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu
t -129,81575 42,00 -5 452,26

Celkem : -232 524,56
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S: 924122005

O: 1

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

n v  2 Základy a zvláštní zakládání 42 883,16
1 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,10000 3 130,00 3 443,00

Roznášecí deska nad kanalizačním potrubím (listč.4) : 
5*1,1*0,20

1,10000

2 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,02420 56 205,00 1 360,16

Roznášecí deska nad kanalizačním potrubím (listč.4) : 
5*1,1*0,0044

0,02420

3 212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 
štěrkopísek a obsyp kamenivo, bez dodávky trubky d 100 
mm

m 68,00000 560,00 38 080,00

1.část : 2*16 32,00000

2.část : 2*18 36,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 272,00
4 388996201R0X Chránička kabelu,  z PVC  DN 250 mm, výkop m 6,00000 1 712,00 10 272,00

List 2 : 4 4,00000

List 4 : 2 2,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 948,80
5 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm
m3 1,92000 1 015,00 1 948,80

Potrubí DN 160 : 4*0,8*0,1 0,32000

Potrábí DN 400 : 12*1*0,1 1,20000

propustek : 4*1*0,1 : 4*1*0,1 0,40000

Díl: 8 Trubní vedení 71 839,05
6 871313121 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 m 4,00000 34,00 136,00

List č.1 - UV 1 : 4 4,00000

7 871393121 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 m 4,00000 82,00 328,00

Část od RŠ 4 ( monolitická ) po propustek : 12 4,00000

8 877353121 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 2,00000 170,00 340,00

9 877313123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 9,00000 91,00 819,00

10 877353123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 3,00000 106,00 318,00

11 894411111 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 dno 
monolitické

kus 1,00000 17 547,00 17 547,00

12 894411131 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 včetně 
dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

kus 1,00000 21 864,00 21 864,00

Náhrada RŠ4 : 1 1,00000

13 286114000 Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 
160x3000mm hladká PVC-U, hnědá

kus 1,35333 1 457,00 1 971,80

List č.1 - UV 1 : 4/3*1,015 1,35333

14 2861425019R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 
16961); Sn 12 kN/m2; D = 450,0 mm; l = 4000,0 mm

kus 1,00000 14 956,00 14 956,00

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

Vícepráce 04 ( 1 2a Pol; 1 2b Pol )
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S: 924122005

O: 1

O: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. Etapa

2 (II.ETAPA)

Vícepráce 04 ( 1 2a Pol; 1 2b Pol )

Část od RŠ 4 ( monolitická ) po propustek : 12/6/1,015 1,97044

15 286501104 Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 150 mm 11° kus 1,01000 1 014,00 1 024,14

16 286501124 Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 150 mm 30° kus 1,01000 1 299,00 1 311,99

17 286501132 Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 100 mm 45° kus 1,01000 618,00 624,18

18 286501134 Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 150 mm 45° kus 1,01000 1 499,00 1 513,99

19 28650121RX Redukce tlaková PVC PipeLife DN 160/110 mm kus 3,03000 796,00 2 411,88

20 28650124 Redukce tlaková PVC PipeLife DN 200/150 mm kus 3,03000 1 833,00 5 553,99

21 28651700.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 2,02000 169,00 341,38

22 286971041 Spojka "IN SITU" DN 160 kus 2,02000 385,00 777,70

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 416,00
23 919571112R00 Zřízení propustku z trub plastových do DN 400 mm m 4,00000 1 104,00 4 416,00

Propustek u horské vpusti bez čel navíc 4 m : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 059,56
24 966008113 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 4,00000 3 948,00 15 792,00

List č.3 bpurání propustku 4 m : 4 4,00000

25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,42000 90,00 1 567,80

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 294,18000 23,00 6 766,14

Odvoz sutí dalších 17 km (Křenov) : 18,4*17 294,18000

27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 17,42000 67,00 1 167,14

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 17,42000 44,00 766,48

18,40000 17,42000

Celkem : 157 418,57
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 

Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  

Investor: Město Moravská Třebová Datum: 19.7.2022 

   

Název akce: Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. etapa 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    
 Změny v řešení SDZ a VDZ – na základě aktualizovaného vyjádření PČR 
Popis a zdůvodnění změny:  

Po místním šetření za účasti Policie ČR byly dohodnuty změny na etapě č. III, které mají pozitivní 
dopad do množství svislých dopravních značek. V místech křížení cyklostezky se sjezdy na pole, 
budou svislé dopravní značky nahrazeny signálním plastickým varovným pásem bíle barvy 
v provedení z elastomerové nebo metakrylátové pryskyřice.  
Skutečné provedení viz grafická příloha. 
 

Počet připojených listů specifikací:                                   1 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  
           

 

 

 

Přílohy:  

 rozdílový rozpočet  
 grafická příloha se zakreslenými změnami 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      
Cena méněprací bez DPH : 
 

-80 940,72 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 
  

 68 820,00 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-12 120,72 Kč 

 

Termín dokončení díla se nemění                       

Výsledná cena změny s DPH :  

 

-14 666,07 Kč 

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

             

 

                                           

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
 

Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 

Změnový list vystavil: Mgr. Jiří Pokorný – zástupce zhotovitele 

Datum:  20.7.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OISM 0013/22 tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny:   
 Změny v řešení SDZ a VDZ – na základě aktualizovaného vyjádření PČR 

Popis a zdůvodnění změny:  
Po místním šetření za účasti Policie ČR byly dohodnuty změny na etapě č. III, které mají pozitivní 
dopad do množství svislých dopravních značek. V místech křížení cyklostezky se sjezdy na pole, budou 

svislé dopravní značky nahrazeny signálním plastickým varovným pásem bíle barvy v provedení 
z elastomerové nebo metakrylátové pryskyřice.  
Skutečné provedení viz grafická příloha. 
 



Stránka 1
21.7.2022

Poř. VCSP Množství M.j. Odbyt/m.j. Odbyt. celk.

035 -23 m2 269 -6 187,00

036 -12 m2 316 -3 792,00

037 -5,15 m2 248 -1 277,20

038 -18,54 m2 500 -9 270,00

039 -2,06 m2 542 -1 116,52

045 -18 KUS 1 579,00 -28 422,00

046 -18 KUS 368 -6 624,00

059 -16 KUS 789 -12 624,00

061 -17 KUS 684 -11 628,00

37 bm 1860 68 820,00

rozdíl -12 120,72

CELKEM Etapa: 03 - SO 101 01 Pol UZNATELNÉ 68 820,00

40445029.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

CELKEM Etapa: 03 - SO 101 01 Pol UZNATELNÉ -80 940,72

Objekt: 3 - III. ETAPA

Etapa: 03 - SO 101 01 Pol UZNATELNÉ

D + M hmatového pásu MEDIALINE š. 420mm

40450215R příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm

592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm
914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,
914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt

596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm
59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

Stavba: 924122005 - Moravská Třebová - Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. Etapa
Objekt: 3 - III. ETAPA

Etapa: 03 - SO 101 01 Pol UZNATELNÉ
596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm

M - SILNICE a.s.

Měna: CZK
Kód Popis



JID: PCR17ETRfo98069840 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE 
 
Územní odbor Svitavy 
Dopravní inspektorát 

  

 
Č. j.  KRPE-60449-3/ČJ-2022-170906 Svitavy 25. července 2022 

Počet stran: 2  
 

 

 
Purkyňova 1907/2 
568 14 Svitavy 
 
 
Tel.: 974 578 258 
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz 
ID DS: ndihp32 

 380.4688.98069840 

 

Lubomír Klodner 
Projektová a inženýrská kancelář 
569 72  Rohozná 366 

 

 
 
 
 
 
 
Stanovisko k místní úpravě provozu při akci: "Stezka pro chodce a cyklisty Moravská 
Třebová - Útěchov, III. etapa“ 
  
     Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Pardubického kraje 
územního odboru Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na 
silnicích II., III. třídy a místních komunikacích obdržel dne 1. června 2022 Vaši žádost o stanovisko 
k místní úpravě provozu při akci: "Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov, III. 
etapa". Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o stanovisko Policie ČR ve smyslu ust. § 77 
odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, v platném znění. Na podkladě Vaší žádosti jsme tak posoudili předložený návrh 
a vydáváme toto stanovisko. 
  
     Na podkladě předložených skutečností Policie České republiky podle ustanovení § 77 odst. 2 
písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, v platném znění 
  

S O U H L A S Í 
  
s předloženými návrhy umístění trvalého svislého a vodorovného DZ dle "D.1.1.2.a, D.1.1.2.b, 
D.1.1.2.c, D.1.1.2.d" akce: "Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov, III. 
etapa“ při splnění následujících podmínek: 
  
1) Instalace svislého a vyznačení vodorovného trvalého DZ bude provedena odbornou firmou. 
  
2) Dopravní značky musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na 
sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části 
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené 
pro cyklisty).  
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3) Vzdálenost od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, příp. od vozovky je 0,50 m; největší však 
2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m. 
  
4) Nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, sloupy, rekl. zařízeními apod. 
a naopak nesmí překrývat stávající dopravní značení.  
  
5) Musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich 
funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny 
proti deformaci, pootočení a posunutí. 
  
6) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., 
v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně 
odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní 
značení.  
  
7) Budou dodrženy "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které 
vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod 
č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 1.8. 2013. 
  
8) Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí 
odpovídat ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení, při užití TP 133 - „Zásady 
pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", které byly vydány pod č.j. 
538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013. 
  
     Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

 

 
   
Zpracoval: 
por. Bc. Martin Pavliš 

 

Přílohy: 
- D.1.1.2.a, D.1.1.2.b, D.1.1.2.c, D.1.1.2.d 

  

  npor. Mgr. Drahomíra Zelená 
  vedoucí DI 
   
   

schváleno elektronicky 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  

Investor: Město Moravská Třebová Datum: 10.8.2022 

   

Název akce: Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. etapa 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    
 Neprovedené práce vyplývající ze zastižených podmínek na stavbě 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Přeložka sloupu nebude po dohodě s investorem prováděna, mimo jiné z důvodu podmínek na straně 
ČEZ. Dále bylo na stavbě provedeno ochránění kabelů CETIN v celkové délce 257m, zbývající 
výměra daná PD a položkovým rozpočtem s ohledem na skutečně  zastiženou polohu kabelů nebyla 
realizována. 
 

 

Počet připojených listů specifikací:                                   1 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  
           

 

 

 

Přílohy:  

 rozdílový rozpočet  
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      
Cena méněprací bez DPH : 
 

-144 033,- Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 
  

 0 Kč  
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-144 033,-  Kč 

 

Termín dokončení díla se nemění                                         

Výsledná cena změny s DPH :  

 

-174 279,93 Kč 

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

             

 

                                           

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
 

Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 

Změnový list vystavil: Mgr. Jiří Pokorný – zástupce zhotovitele 

Datum:  10.8.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OISM 0013/22 tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny:   
 Neprovedené práce vyplývající ze zastižených podmínek na stavbě 

Popis a zdůvodnění změny:  

 

Přeložka sloupu nebude po dohodě s investorem prováděna, mimo jiné z důvodu podmínek na straně 
ČEZ. Dále bylo na stavbě provedeno ochránění kabelů CETIN v celkové délce 257m, zbývající výměra 
daná PD a položkovým rozpočtem s ohledem na skutečně  zastiženou polohu kabelů nebyla realizována. 
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Poř. VCSP Množství M.j. Odbyt/m.j. Odbyt. celk.

068 m2101 Přeložka sloupu NN -1 soubor 42 105,00 -42 105,00

069 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm -186 m 143 -26 598,00

070 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm -186 m 16 -2 976,00

071 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm -186 m 389 -72 354,00

M - SILNICE a.s.

Měna: CZK
Kód Popis

CELKEM Etapa: 03 - SO 101 01 Pol UZNATELNÉ -144 033,00

Stavba: 924122005 - Moravská Třebová - Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. Etapa
Objekt: 3 - III. ETAPA

Etapa: 03 - SO 101 01 Pol UZNATELNÉ - méněpráce


