Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – zdůvodnění doby provedení díla

ke Smlouvě o dílo

pro akci

„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“

Objednatel:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava 
zastoupen:	RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy	
IČO:	00600920 
DIČ:	CZ00600920 
bankovní spojení:	    XXXXXXXXXXXXX
     číslo účtu:			    XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:
MAVA spol. s r.o.

se sídlem:	    Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena:	Ing. Jiřím Válkem, jednatelem
IČO:	48397555
DIČ:	CZ48397555
bankovní spojení:	    XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:			    XXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259




Důvodem ke změně termínu dokončení díla jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předpokládat. 

1. Jiná skladba základů než v projektové dokumentaci mající vliv na délku trvání bouracích prací a kladení ležaté kanalizace
2. Prodloužení dodacích termínů materiálů a dodávek, jejich změna od dodavatelů v průběhu trvání stavebních prací a dodávek přes včasné objednání a potvrzení u dodavatelů(jednotka VZT, dveře).








V Ostravě dne 26.7.2022				


				
			

[bookmark: _GoBack]								XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………..….                                           	
									Ing. Jiří Válek	
jednatel
         									MAVA spol. s r.o.
	
		2


