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akciová společnost

Dodatek č .  1 ke smlouvě  o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném zn!ěnl

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-498/21- D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-0-4819-11533/21
č .  zakázky: 21101221

|. Smluvní strany

1.  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a .s .
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ  272 01 zapsaná vobchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č .  2380

Zastoupené: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  \ ,

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930 í

Zastoupené: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02 “
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotoviteí") na straně druhé

II. Základní ustanovení
0

1. Účelem dodatku č.1 je změna doby plnění, vyplývající ze smlouvy od dílo pro akci;

Vysoká Libeň, Radouň — vodovod

' \ l g ' ,

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  níže
uvedených článku smlouvy o dílo ze dne 4.  8. 2021. . . . * : , ;
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akciová společnost

lII.Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu požadavku objednatele a Ředitelství silnic a dálnic ČR na korekci trasy
včetně souběhu a technologie výstavby, která vyplynula během výkonu inženýrské činnosti. dohodly
na úpravě termínu plnění a navazující ceny prací.

Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve kterém
se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

Předání dokumentace DUR+DSP 31.10.2022
Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 30.06.2023
Projektová dokumentace pro nově přípojky 30.11.2022
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5
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Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí 30.03.2023
Předání dokumentace DPS: do 4 měsíců od pokynu

objednatele

2.

v Kladně dne: ...1..-7.....08:..291.2 v Praze dne:

XII. Závěrečná ustanovení:

Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původni znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní
ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo,
nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel
obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

16. 08. 2022

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce objednatele * zástupce zhotovitele
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