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Dodatek č .  2_ ke smlouvě  o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle 6 2586 a následuiících zákona č .  89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-469/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-0-4819-10625/20
Č. zakázky: 20300220

|. Smluvní strany

1.  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .
se s ídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ  272 0 1  zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem vPraze ,  oddíl B, vložka č .  2380

Zastoupené: lng. Josefem Živnůstkem. ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických:  zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2.  Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s .

se sídlem Nábřežní 9014, 150 56 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.1930

Zastoupené: lng. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

| | .  Základní ustanovení

1. Účelem dodatku č .2 je změna doby plnění a ceny díla, vyplývající ze smlouvy od dílo pro akci :

Vysoká Libeň ,  Radouň  - kanalizace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  níže
uvedených článku smlouvy o dílo ze dne 31.12.2020.
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III.Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu požadavku objednatele a Ředitelství silnic a dálnic ČR na korekci trasy
včetně souběhu a technologie výstavby, která vyplynula během výkonu inženýrské činnosti, dohodly
na ůpravě termínu plnění a navazující ceny prací.

2. Smluvní strany s v důsledku víceprací dle bodu 1 tohoto článku dohodly na navýšení ceny díla
v bodě 2. 7 Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) o 92 000,- Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly na změně  tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve kterém
se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR: do 4 měsíců od podpisu SOD
2. Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: do 6 měsíců od podpisu SOD
3.  Předání dokumentace DSP: 31.10.2022
4. Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 30.6.2023
5. Předání dokumentace DPS: do 4 měsíců  od pokynu

objednatele

4. Smluvní strany se dohodly na změně  tabulky s termíny plnění článku VII. Cena díla a VIII.
Platební podmínky, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

VII. Cena  dí la
Činnost: Cena v Kč

Bez DPH DPH s DPH
2.1 Přípravné práce — polohopísně a výškopisné 92 000,- 19 320,- 111 320,-
zaměření
2.2 Přípravné práce - inženýrskogeologický průzkum 30 000,- 6 300,- 36 300,-
2.3 Vypracování projektové dokumentace kžádosti 447 950,- 94  070,- 542 020,-
o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚ R) - stoky.
2.4 Vypracování projektové dokumentace kžádosti 480 000,- 100 800,- 580 800,-
ovydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) -
Přímky-
2.5 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí 141 100,- »29 631,— 170 731,-
o umístění stavby — stoky.
2 . 6  Inženýrská činnost za  účelem vydání rozhodnutí 1 6 0  000,- 3 3  600,- 1 9 3  600,-
o umístění stavby - přípojky.
2.7 Vypracování dokumentace pro stavební povolení(DSP). 681 900,- 143 199,- 825 099,-

2.8 Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního 94 350,- 19 814,- 114 164,-
povolení.
2.9 Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele 401 200.- 84 252,- 485 452,-
v podrobnosti pro provádění stavby (DPS)
Cena celkem: 2 528 500,- * 530 985,- 3 059 485,-
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VIII. Platební podmínky

Financování a úhrada se realizuje dle tabulky:
Kč bez DPH

1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1 92 000.-
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 30 000,-
1.3 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3 447 950.-
1.4 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4 480 000,-
1.5 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5 141 100,-
1.6 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.6 160 000,-
1.7 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.7 681 900,-
1.8 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.8 94 350,-
1.9 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.9 401 200,-
Cena celkem: 2 528 500,-

XII. Závěrečná ustanovení:

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní
ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo,
nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel
obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, sobsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 1 7 0 8 2 0 2 2

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

19:99:39"V Praze dne:

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele
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