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Dodatek č. 1 

 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.05.2022 na akci  

„Úprava hlavních rozvodů vody – Středisko zdraví Dobříš č. p. 38“ 

Smluvní strany  

město Dobříš 

se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO:   00242098 

DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 

č. účtu:  27-521732389/0800 

kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, e-mail: 

samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310 

na straně jedné jako objednatel 

 

a 

 

VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem:  Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1    

korespondenční adresa: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5    

IČO:  25110977     

DIČ:  CZ25110977 (je plátcem DPH) 
  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 

zastoupení:  Ing. Magdalena Rydlová, obchodní ředitelka, na základě pověření 
bankovní spojení č.1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.   

č. účtu: 5250221028/2700 

bankovní spojení č.2: PPF Banka, a.s. Praha 6   

č. účtu: 2005000009/6000     

kontaktní osoby:  ve věcech smluvních: Ing. Magdalena Ryglová, e-mail: ryglova@vistoria.cz,  
tel. +420 723 234 979   
ve věcech technických: Ing. Karel Kvasnička, e-mail: kvasnicka@vistoria.cz, 
tel. +420 727 927 579 

na straně druhé jako zhotovitel 

 

I. Úvodní ustanovení 
Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 26.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen 
smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 18/118/2022/RM (II) dne 
24.05.2022 na stavební práce „Úprava hlavních rozvodů vody – Středisko zdraví Dobříš č. p. 
38“. 

              

   II. Předmět dodatku 
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Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu předmětu díla a z ní vyplývající změny doby 
provádění díla dohodly na následující změně smlouvy: 

1) Ustanovení článku III. odst.3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:  

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 31.10.2022 dle schváleného aktualizovaného 
harmonogramu (příloha č.2 dodatku č.1). 

Smluvní strany doplňují předmět plnění dle čl. I. Předmět díla, odst. 1 smlouvy o dílo o dodatečné 
stavební práce a dodávky (méněpráce a vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu 
díla je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 jako „Změnový list č. 1“.  
2)  Ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní: 

 Cena díla je stanovena dle cenové nabídky, oceněného výkazu výměr, který byl součástí  
 nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I  
 odst. 1 této smlouvy a dle Dodatku č. 1 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:  

 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč.  DPH 

Cena díla dle základní smlouvy o dílo 1 925 984,00 404 456,64 2 330 440,64 

Změnový list č. 1 192 262,38 40 375,10 232 637,48 

Celková cena díla 2 118 246,38 444 831,74 2 563 078,12 

 
 Cena bez DPH:   2 118 246,38 Kč  
 (slovy: dvamilionyjednostoosmnácttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých a 38haléřů)  
 DPH ve výši 21 %       444 831,74 Kč 
 (slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícosmsettřicetjedna korun českých a 74haléře)  
 Cena včetně DPH  2 563 078,12  Kč  
 (slovy: dvamilionypětsetšedesáttřitisícsedmdesátosm korun českých a 12haléřů) 

 

III. Závěrečná ujednání 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, 

svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
svoje podpisy. 

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.  

4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní 
tajemství a nemusí být anonymizováno. 

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení 
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6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání
zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

Příloha dodatku č.1 – Změnový list č. 1
Příloha dodatku č.2 – Aktualizovaný harmonogram prací

V Dobříši dle el. podpisu V Praze dle el. podpisu

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města obchodní ředitelka



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Dobříš IČ:

Mírové náměstí 119 DIČ:
263 01 Dobříš

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 23.08.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet - Příloha č.1 Dodatku č.1

40 375,10

0,00

232 637,48

192 262,38

-74 624,00

7 930,24

0,00 192 262,38

Montáž Celkem

0,00

Dobříš, č.p.38

0,00 0,00

192 262,38

7 930,24

0,00

Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38

0,00

-74 624,00

258 956,14

0,00

258 956,14

0,000,00

Dodávka

VISTORIA CZ a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00
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Ing. 

Magdalena 

Ryglová

Digitálně podepsal 

Ing. Magdalena 

Ryglová 

Datum: 2022.08.23 

09:38:35 +02'00'



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 356,00

1 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2 10,00000 908,00 9 080,00

2 340100011RA0 Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 1 m2 m2 22,00000 1 058,00 23 276,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -148 960,00
763431001R Montáž  desek minerálního kazetového podhledu na 

stávající rošt 
m2 140,00000 210,00 29 400,00

590360R1 Panel minerální 600x600x20mm m2 60,00000 640,00 38 400,00
3 416023131R00 Podhledy SDK, profily Rigistil, 1x deska RB 12,5 m2 -140,00000 1 064,00 -148 960,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 38 750,00
4 612420114RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká m2 50,00000 775,00 38 750,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 230,00
14 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,40000 950,00 3 230,00

Díl: 713 Izolace tepelné -19 845,00
15 713582910RSP Revizní dvířka do masivních stěn,300x300 mm, typ SP, 

požární odolnost EI 30
kus -3,00000 6 615,00 -19 845,00

Díl: 781 Obklady keramické 269 921,14
75 781479010ROO Obklad vnitřní keramický m2 130,00000 1 515,00 196 950,00

781471810 Demontáž obkldů z dlaždic keramických m2 130,00000 127,00 16 510,00
781477111 Příplatek za plochu do 10 m2 m2 130,00000 82,70 10 751,00
781121011 Penetrační nátěr na stěnu m2 130,00000 59,30 7 709,00
781151012 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do 3mm kus 130,00000 77,20 10 036,00
781494511 Montáž profilů ukončovacích m 130,00000 132,00 17 160,00
998781202 Přesun hmot % 2 591,16000 3,37 8 732,21
998781292 Příplatek za zvětšený přesun % 2 591,16000 0,80 2 072,93

Díl: 784 Malby 8 880,00
77 784450077RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x m2 60,00000 148,00 8 880,00

Díl: VN Vedlejší náklady 7 930,24
78 005 12-1010.R VRN % 2 041,77140 3,88 7 930,24

Celkem 192 262,38

Položkový rozpočet 
Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38

Dobříš, č.p.38



Aktualizovaný časový harmonogram  - příloha č. 2 dodatku č.1

Popis činnosti od - do 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 18 19 21 20 24 21

Předání staveniště 01.06.2022

Práce HSV + PSV - bourací práce, 

úpravy povrchů, SDK

Technologie- ZTI

Dokončení stavby 31.10.2022

Hlučné práce prováděny od 14.00 - 22.00 hodin

Možnost provádění prací ve dnech pracovního volna

Úprava hlavních rozvodů vody - Středisko zdraví Dobříš č.p.38

Týden

Elektronický podpis - 24.8.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Pavel Svoboda
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 9.5.2023 11:08:25-000 +02:00


